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                                                                              Dodatek č.5 NPÚ-ÚPS Praha/ 2012H1170026-5/2023
                                                                                                                            NPU-420/37343/2023
Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha 2012H1170026/2017, uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění

Smluvní strany

Národní památkový ústav 

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

zastoupený: Mgr. et. Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem NPÚ-ÚPS v Praze 

bankovní spojení: XXXX
správce objektu: XXXX
zástupce pro věcná jednání (investiční referent): XXXX
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze 

Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3

(dále jen „objednatel“)

a

Jméno (název):


Ing. arch. Dagmar Zimová
Adresa sídla příkazníka: 

Tomkova 2/3167, 150 00 Praha 5
IČ




70769559
DIČ:




CZXXXX
bankovní spojení:


XXXX
číslo účtu:



XXXX
číslo oprávnění:


03270

(dále jen „zhotovitel“)
Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 6. 2017 příkazní smlouvu č. NPÚ-ÚPS Praha 2012H1170026/2017, ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 na základě které se zhotovitel zavázal provádět pro objednatele výkon autorského dozoru pro akci „SZ Žleby Dolní zámek - vybudování nového návštěvnického zázemí a toalet“ (dále jen „smlouva“).

2. Z důvodu výskytu méněprací a víceprací, které nebylo možné předvídat v průběhu zpracování projektové dokumentace, nebylo možné dodržet dílčí termíny pro předání díla stanovené v dodatku č. 4 ke smlouvě od dílo č. NPÚ-ÚPS Praha 2012H1170026/2017. Uvedené méněpráce a vícepráce jsou podrobně popsány v dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby a ve změnových listech ZL 10 až ZL 17, které tvoří přílohu dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby. Smluvní strany proto uzavírají tento dodatek č. 5, který prodlužuje výkon činnosti zhotovitele až do nově předpokládaného termínu ukončení této činnosti (viz článek I. tohoto dodatku č. 5). 
I. Změna termínu plnění
1.1. Smluvní strany se tímto dohodly na změně čl. 3.2. smlouvy, který nově zní takto:

1.1.1. Termín zahájení protokolárního předání a převzetí dílčí části díla - Fáze 1‑A sanace a odvodnění suterénního zdiva rozšířené o odvedení dešťových vod od chrličů a Fáze 1-B zázemí pro návštěvníky a WC: do 13.06.2023;
1.1.2. Kontrolní prohlídka stavby: 20.06.2023;
1.1.3. Termín pro odstranění vad a nedodělků Fáze 1-A a Fáze 1-B, vč. odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění staveniště a přejímka stavby: do 15 dnů po zahájení protokolárního předání a převzetí dílčí části díla

Předpokládaný termín ukončení výkonu činnosti zhotovitele: 28. 6. 2023.

II. Výše úplaty a platební podmínky

2.1. S ohledem na prodloužení doby pro dokončení stavby s předpokládaným termínem kolaudace stavby do 28. 6. 2023 se smluvní strany dohodly na přiměřeném navýšení úplaty za výkon autorského dozoru.
2.2. Čl. IV odst. 4.2.6. smlouvy sjednává pro zhotovitele následující úplatu

- účast na kontrolním dni (KD) → 3 000,- Kč bez DPH / 1 KD


- projektové práce

  → 450,- Kč bez DPH / 1 hodinu
2.3. Celková výše úplaty za výkon autorského dozoru bude dle tohoto dodatku č. 5 stanovena takto:

a) za období od 9. 3. 2023 do 28. 6. 2023 se předpokládá uskutečnění max. 14 dohlídek (tento rozsah není objednatel povinen vyčerpat), tedy v maximální výši úplaty 42.000,00 Kč bez DPH; dále se předpokládá možný výkon projekčních prací v maximálním rozsahu 15 hodin, tedy v maximální výši úplaty 6.750,00 Kč bez DPH;
maximální výše úplaty dle tohoto dodatku č. 5 činí částku 48.750,00 Kč bez DPH [součet položek uvedených v článku II., odst. 2.3.a) tohoto dodatku]. K ceně úplaty bude připočteno DPH v sazbě platné ke dni zdanitelného plnění. 
Za období od 9. 3. 2023 bude zhotovitel vystavovat průběžné faktury za úplatu na základě skutečného rozsahu a počtu provedených dohlídek na stavbě. Přílohou faktury bude výkaz provedených dohlídek odsouhlasených ze strany věcně odpovědného pracovníka objednatele. 
Maximální výše úplaty za výkon autorského dozoru dle smlouvy činí:

	Cena bez DPH
	625.975,00 Kč

	DPH v sazbě 21 %
	  28.476,00 Kč

	Cena včetně DPH
	654.451,00 Kč


III. Závěrečná ustanovení
3.1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

3.2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. Dodatek je pro obě strany určitý a srozumitelný.
3.3. Ostatní ujednání dle smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2012H1170026/2017 uzavřené dne 9. 6. 2017, dodatku č. 1 uzavřeného dne 25. 10. 2019, dodatku č. 2 uzavřeného 31. 3. 2020, dodatku č. 3 uzavřeného dne 4. 11. 2022 a dodatku č. 4 uzavřeného dne 31. 1. 2023 jsou nedotčená a zůstávají v platnosti beze změn.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku zajistí příkazce.
3.5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci "Ochrana osobních údajů". 

V Praze dne:
                  

         

      V Praze dne: 
          %PODPIS%

……………………………….....                                                         ...…………………….…………    
        
          objednatel



                             zhotovitel
Národní památkový ústav



  Ing. arch. Dagmar Zimová
územní památková správa v Praze



   
         Mgr. et. Mgr. Petr Spejchal





ředitel
