
 
Výzva č. 135 MŽP v operačním programu Životní prostředí, specifický cíl 5.3 Snížit energetickou náročnost a zvýšit využití 
obnovitelných zdrojů energie v budovách ústředních vládních institucí. Žádost reg. č. „CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0011795“, 
podpora z OPŽP formou dotace z prostředků EFRR a formou posílení vlastních zdrojů žadatele z programu NZÚ BVS. 

 

 1 

Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo 
 

uzavřený v souladu se zákonem číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění, dále jen „Dodatek, Dodatku, Dodatkem“ 

číslo dodatku 1 
 

I.  
Smluvní strany 

 

I.1 Objednatel : 
 ČR Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové 

Habrmanova 19, pošt. schr. 9, 501 01 Hradec Králové 
Zastoupená ředitelem KHS: MUDr. Ivanem Kučerou, Ph.D. 

 IČ: 71009213   DIČ: nemá 
 Bankovní spojení: 
 ID datové schránky: dm5ai4r 
  Kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

 Kontaktní osoba ve věcech díla: 
 
 (dále jen „Objednatel, Objednatele, Objednateli, Objednatelem“) 
 

I.2 Zhotovitel : 
 PETRAlaan s.r.o. 
 Se sídlem: U Rybníčků 1080, 582 91 Světlá nad Sázavou 
 IČ: 04157010  DIČ: CZ04157010 
 Bankovní spojení: 
 Zapsaná v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35329 
 Zastoupená: Jindřiškou Lebedovou, jednatelkou 
 ID datové schránky: nv25f3g 
 Kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

 Kontaktní osoba ve věcech technických (stavby vedoucí): 

 
(dále jen „Zhotovitel, Zhotovitele, Zhotoviteli, Zhotovitelem“) 

 
 (Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen jako „Smluvní strany, Smluvní straně“ a jednotlivě jako 

„Smluvní strana“). 
 

Preambule 
 

Smluvní strany uzavřely dne 3. 1. 2023 smlouvu o dílo číslo 2022/01/01 (dále jen Smlouva, Smlouvy, 
Smlouvou). Objednatel v souladu článkem 4.4 Smlouvy ve znění „V případě, že se v průběhu provádění 
díla vyskytne potřeba na provedení změny díla, budou Smluvní strany postupovat dohodou v souladu s 
§ 222 ZZVZ.“.  
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Smluvní strany v souladu § 100 odst.1 ve znění „Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit 
změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové dohody, pokud jsou podmínky pro tuto 
změnu a její obsah jednoznačně vymezeny a změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Taková 
změna se může týkat rozsahu dodávek, služeb nebo stavebních prací, ceny nebo jiných obchodních 
nebo technických podmínek.“ vyhradily Smlouvou a přílohou Smlouvy Příloha č. 1 - Technická 
specifikace - výkaz výměr, zadávacími podmínkami a projektovou dokumentací podmínky pro změnu 
závazku ze smlouvy.   Smluvní strany postupem podle § 222 ZZVZ odst. 6 dohodly změnu závazku 
spočívající ve změně technického řešení a změně ceny díla. Smluvní strany nepovažují dohodnutou 
změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku za podstatnou změnu. 

 
II. 

Změna technického řešení 
Při realizaci stavby bylo zjištěno, že je nutné provést dílčí změny v technickém řešení, které jsou 
zapotřebí a nezbytné pro zhotovení díla neboť vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s 
náležitou péčí nemohl předvídat. K realizaci těchto změn se Smluvní strany dohodly na provedení 
méněprací a víceprací podle bodu 4.4.5 Smlouvy. Dílčí změny technického řešení jsou vyvolány 
zejména upřesněním stavu po odstranění stávajícího lehkého obvodového pláště (dále jen LOP) a 
odkrytí stávajících konstrukcí a po prověření stávající celé ocelové konstrukce z hlediska statické 
únosnosti jejím dokotvením a doplněním výztužných kotevních profilů. Dílčí změny technického řešení 
vyvolal původní předpoklad PD o výskytu deskového materiálu s obsahem azbestových vláken (desky 
EZALIT) v LOP z vnitřní strany pláště. Provedeným odborným průzkumem na místě cíleným na zjištění 
potenciálního obsahu azbestu a odbornou analýzou nebyl však výskyt azbestových vláken v LOP zjištěn. 
Absence azbestu v LOP a nepřijatelná míra degradace starého složení vyvolala dílčí změny dotčených 
položek. Dílčí změny technického řešení po demontáži kamenného obkladu vyvolala zjištěná značná 
nerovnost, spáry a díry ve zdivu; významné odchylky rovinatosti ploch. Dílčí změna technického řešení 
k zamezení prokreslování kotev na fasádě zápustnou montáží. Dílčí změna technického řešení vyvolaná 
požadavkem statika na podpůrné podchycení stropní konstrukce nenosné terasy. Technické řešení 
doplněno o lehké lešení pro montáž podchycení. Soupis všech dílčích změn je uveden v příloze Příloha 
č. 1 – Technická specifikace - výkaz výměr – změny. Všechny dílčí změny byly projednány a 
odsouhlaseny na kontrolních dnech. 
 

III. 
 Změna ceny díla 

Smluvní strany v návaznosti a ve shodě s postupem ve Smlouvě uvedeným se dohodly a mění cenu díla 
stanovenou Smlouvu v oddíle IV. Cena v článku 4.1 nově takto:  
 

 Původní cena díla stanovená Smlouvou ve výši takto: 
 Celková cena za Předmět díla činí: 
 cena celkem s DPH 20 556 239,90 Kč 
 (slovy dvacetmilionůpětsetpadesátšesttisícdvěstětřicetdevětkorunčeskýchdevadesáthaléřů), 
 cena celkem bez DPH 16 988 628,02 Kč 
 (slovy šestnáctmilionůdevětsetosmdesátosmtisícšestsetdvacetosmkorunčeskýchdvahaléře). 
 
 se mění zápočtem víceprací a méně prací ve výši takto: 
 Částka ceny méněprací za Předmět plnění činí: 
 Cena méněprací celkem s DPH 572 172,79 Kč 
  Cena méněprací celkem bez DPH 472 870,08 Kč 
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 Částka ceny víceprací za Předmět plnění činí: 
 Cena víceprací celkem s DPH 2 226 312,95 Kč 
  Cena víceprací celkem bez DPH 1 839 928,06 Kč 
  
 Částka méněprací a víceprací ceny za Předmět plnění činí: 
 cena méněprací a víceprací celkem s DPH 1 654 140,16 Kč  
 (slovy jedenmilionšestsetpadesátčtyřitisícjednostočtyřicet korunčeskýchšestnácthaléřů), 
 cena méněprací a víceprací celkem bez DPH 1 367 057,98 Kč 
 (slovy jedenmiliontřistašedesátsedmtisícpadesátsedmkorunčeskýchdevadesátosmhaléřů). 
  
 Výslednou cena díla stanovuje nově Dodatek ve výši takto:  
  Celková cena za Předmět díla činí: 
 cena celkem s DPH 22 210 380,06 Kč 

(slovy dvacetdvamilionůdvěstědesettisíctřistaosmdesátkorunčeskýchšesthaléřů), 

 cena celkem bez DPH 18 355 686,00 Kč 

(slovy osmnáctmilionůtřistapadesátpěttisícšestsetosmdesátšestkorunčeských). 

 

Smluvní strany v návaznosti a ve shodě s postupem ve Smlouvě uvedeným se dohodly a doplňují 

Smlouvu v oddíle IV. Cena o článek 4.8 nově takto: 

4. 8 Při postupu podle článku 4.3 v případě změny cen u položek, které jsou obsaženy v položkovém 

rozpočtu, uvedeném v příloze č. 1 Smlouvy, budou změny cen stanoveny na základě jednotkových cen 

daných v položkovém rozpočtu beze změn v jejich výši a uplatní se postup podle článku 4.5 o inflační 

doložce.  

Při postupu podle článku 4.3 v případě změny cen u položek, které nejsou obsaženy v položkovém 

rozpočtu, uvedeném v příloze č. 1 Smlouvy, ocení Zhotovitel jednotkové ceny, maximálně však do výše 

cenové úrovně směrných cen Cenové soustavy URS platných pro příslušný rok realizace díla (dále jen 

Cenová soustava URS) a neuplatní se postup podle článku 4.5 o inflační doložce. 

 

IV. 
Na straně Objednatele je změna kontaktní osoby ve věcech díla a v bodu 11.3 Kontaktní osoba za 
stranu Objednatele je nově 
 

V. 
Ostatní ujednání Smlouvy v platném znění se nemění a platí v původním znění. 

 
 

VI.  
Závěrečná ustanovení 

 
VI.1  Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv, je-li povinnost podle zákona 

č. 340/2015 Sb. 
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VI.2  Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před podpisem řádně přečetly a že souhlasí s celým obsahem. 
Dodatek je uzavřen podle jejich svobodné vůle nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a je 
uzavřen v souladu se Smlouvou. Na důkaz připojují své podpisy. 

VI.3 Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží jedno 
vyhotovení. 

 
 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – Technická specifikace - výkaz výměr – změny 

 
 

 Ve Světlé nad Sázavou, dne:                  V Hradci Králové, dne:                   
 
 
 
……………………………………….                   ..………………………………………….. 
Jindřiška Lebedová                        MUDr. Ivan Kučera, Ph.D. 
jednatelka společnosti                     ředitel KHS 
Zhotovitel                             Objednatel 

    
 



REKAPITULACE STAVBY Příloha č. 1 – Technická specifikace - výkaz výměr – změny

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 20. 3. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 654 140,16CZK

21,00% 1 367 057,98 287 082,18

0,0015,00% 0,00

20032023

Změnový list 1 KHS HK

1 367 057,98

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20032023

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

ZL1.02 Rekonstrukce střešního pláště

ZL1.02.01 Méněpráce

VícepráceZL1.01.1

ZL1.01.2 Méněpráce

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

ZL1.01 Zateplení obvodového pláště

1 367 057,98 1 654 140,16

Změnový list 1 KHS HK

20. 3. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 20. 3. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnový list 1 KHS HK

ZL1.01 - Zateplení obvodového pláště

ZL1.01.1 - Vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

    763 - Konstrukce suché výstavby

    767 - Konstrukce zámečnické

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

Změnový list 1 KHS HK

ZL1.01 - Zateplení obvodového pláště

ZL1.01.1 - Vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 622135002
Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou 

tl do 10 mm
m2 614,360 dle SOD

VV " dle popisu TZ  a PD 

VV 1776,796 1 776,796

VV Součet 1 776,796

VV ZL01

VV 0,5*(1,55+1,55+43,06)"pod zem 23,080

VV 0,5*1,55*2"pod zem 1,550

VV (13,22+4,3)*0,5"pod zem 8,760

VV 43,06*0,5"pod zem 21,530

VV Součet 54,920

VV 54,92*3  " doplnění soklu pod zemí tl. 30mm 164,760

VV navíc vyrovnání zdiva na bocích budovy, tl. omítky 20 mm

VV 224,8*2 449,600

VV Součet 614,360

2 K 622251101

Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 

za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek 

z polystyrenu

m2 167,328 CS ÚRS 2023 01

3 K 622251105

Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 

za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek 

z minerální vlny

m2 1 036,173 CS ÚRS 2023 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 K 949121112
Montáž lešení lehkého kozového dílcového v přes 1,2 

do 1,9 m
sada 1,000 CS ÚRS 2023 01

5 K 949121212
Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 

1,9 m za první a ZKD den použití
sada 7,000 CS ÚRS 2023 01

VV 1*7 7,000

6 K 949121812
Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v přes 

1,2 do 1,9 m
sada 1,000 CS ÚRS 2023 01

7 K 975121431

Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí 

systémovými stojkami s nosníky v přes 4 do 5 m 

zatížení přes 1000 do 1500 kg/m

m 122,000 CS ÚRS 2023 01

VV 61*2 122,000

8 K 975121432

Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí 

systémovými stojkami s nosníky v přes 4 do 5 m 

zatížení přes 1000 do 1500 kg/m za první a ZKD den 

použití

m 10 980,000 CS ÚRS 2023 01

VV 61*2*90 10 980,000

9 K 975121433

Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí 

systémovými stojkami s nosníky v přes 4 do 5 m 

zatížení přes 1000 do 1500 kg/m

m 122,000 CS ÚRS 2023 01

10 K 993211111

Dovoz a odvoz systémových stojek včetně nosníků pro 

podchycování konstrukcí do 10 km včetně naložení a 

složení

m2 61,000 CS ÚRS 2023 01

11 K 993211119

Příplatek k ceně dovozu a odvozu systémových stojek 

včetně nosníků pro podchycování konstrukcí ZKD 10 

km přes 10 km

m2 244,000 CS ÚRS 2023 01

VV 61*2 122,000

VV 122*2 'Přepočtené koeficientem množství 244,000

D 998 Přesun hmot

12 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m t 0,530 dle SOD

D PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

13 K 713131151
Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 274,988 dle SOD

VV " doplnění vaty do skladby I 

VV 1,5*4,88*7*4 204,960

VV 2,05*4,88*7 70,028

ZL1.01.1 - Vícepráce

Změnový list 1 KHS HK

ZL1.01 - Zateplení obvodového pláště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 274,988

14 M 63151520
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 60mm
m2 302,487 CS ÚRS 2023 01

VV 274,988*1,1 302,487

15 K 713131151
Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 283,641 dle SOD

VV " doplnění vaty do skladby B

VV 0,8*14,05*8 89,920

VV 0,282*14,05*14 55,469

VV 3,66*14,05 51,423

VV 6,18*14,05 86,829

VV Součet 283,641

16 M 63151527
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm
m2 312,005 CS ÚRS 2023 01

VV 283,641*1,1 312,005

17 M 63151526
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 80mm
m2 312,005 dle SOD

18 K 713131161
Montáž izolace tepelné stěn připevněné sponkami 

parotěsné reflexní tl do 5 mm
m2 283,641 dle SOD

VV "doplnění pro skladbu B

VV " doplnění vaty do skladby B

VV 0,8*14,05*8 89,920

VV 0,282*14,05*14 55,469

VV 3,66*14,05 51,423

VV 6,18*14,05 86,829

VV Součet 283,641

19 M 28329011
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 

oheň - třída F) 110g/m2
m2 326,187 dle SOD

VV 283,641*1,15 326,187

20 K 998713103
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

přes 12 do 24 m
t 10,734 dle SOD

D 763 Konstrukce suché výstavby

21 K 763212811 Demontáž desek jednoduché opláštění sádrovláknitá m2 274,988 CS ÚRS 2023 01

VV dle popisu v TZ a skladby I

VV 1,5*4,88*7*4 204,960

VV 2,05*4,88*7 70,028

VV Součet 274,988

D 767 Konstrukce zámečnické

22 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 

kg
kg 822,052 CS ÚRS 2023 01

23 K 767995112
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 

do 10 kg
kg 136,010 CS ÚRS 2023 01

24 K 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 

20 do 50 kg
kg 937,916 CS ÚRS 2023 01

25 M 13010272 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x10mm t 0,035 CS ÚRS 2023 01

P

Poznámka k položce: 

7,54kg/m 

VV 5,6*6,28/1000 0,035

26 M 13611228 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule t 0,453 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce: 

78,5kg/m2

VV " dle tabulky oceli 

VV (11,608*14+290,864)/1000 0,453

27 M 13010504
úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 

375) 45x30x4mm
t 0,074 CS ÚRS 2023 01

VV " dle výpisu tabulky 

VV 0,14*224*2,35/1000 0,074

28 M 13010414
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 

40x40x4mm
t 0,140 CS ÚRS 2023 01

VV 56*2,5/1000 0,140

29 M 14550334
profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez 

obdelníkový 60x40x4mm
t 1,526 CS ÚRS 2023 01

P

Poznámka k položce: 

5,62kg/m 

VV 227,36*6,71/1000 1,526

30 M 30925266 šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M10x80mm
100 

kus
11,200 CS ÚRS 2023 01

VV 1120/100 11,200

VV Součet 11,200

31 M 31120006 podložka DIN 125-A ZB D 12mm
100 

kus
22,400 CS ÚRS 2023 01

VV 2240/100 22,400

32 M 31111005 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M10
100 

kus
11,200 CS ÚRS 2023 01

VV 1120/100 11,200

33 K 953961214
Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, 

ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
kus 2 264,000 CS ÚRS 2023 01

VV 896" primární konstrukce 896,000

VV 1368" doplnění sekundární konstrukce 1 368,000

VV Součet 2 264,000

34 K 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus 2 264,000 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 K 998767103
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v přes 12 do 24 m
t 2,417 CS ÚRS 2023 01

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

36 K 789421512
Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy II ZnAl 50 

μm
m2 98,592 CS ÚRS 2023 01

VV 52*1,896 98,592

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

37 K HZS2132 Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný hod 283,000 CS ÚRS 2023 01

VV 283" výroba ocelové konstrukce primární 283,000
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

    762 - Konstrukce tesařské

Změnový list 1 KHS HK

ZL1.01 - Zateplení obvodového pláště

ZL1.01.2 - Méněpráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

51 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 -274,988 dle SOD

52 K 952902611R Příplatek za práci s azbestem m2 -274,988 dle SOD

53 K 952902611R1 Příplatek za nástřik enkapsulačním nástřikem m2 -274,988 dle SOD

56 K 985111211 Odsekání betonu stěn tl do 80 mm m2 -54,920 dle SOD

D 997 Přesun sutě

58 K 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 18 do 21 m s použitím mechanizace
t -10,325 dle SOD

59 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t -10,325 dle SOD

60 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t -30,975 dle SOD

VV -10,325*3 'Přepočtené koeficientem množství -30,975

61 K 997013821

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 

06 05

t -2,200 dle SOD

62 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)
t -10,325 dle SOD

D PSV Práce a dodávky PSV

D 762 Konstrukce tesařské

75 K 762430013R
Obložení stěn z cementovláknitých desek tl 14 mm na 

sraz šroubovaných
m2 -274,988 dle SOD

76 K 998762103
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 

24 m
t -5,706 dle SOD

ZL1.01.2 - Méněpráce

Změnový list 1 KHS HK

ZL1.01 - Zateplení obvodového pláště
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konstrukce zámečnické

Změnový list 1 KHS HK

ZL1.02 - Rekonstrukce střešního pláště

ZL1.02.01 - Méněpráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

53 K 76799-R2
Přesazení anténního stožáru kompletní provedení vč. 

přesunu hmot a stavebních přípomocí
kus -1,000 dle SOD

P

Poznámka k položce: 

PŘESAZENÍ A NÁTĚR ANTÉNNÍHO STOŽÁRU (1 KS) 

PŘESAZENÍ A DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR ANTÉNNÍHO STOŽÁRU 

ODSTRANĚNÍ NEFUNKČNÍCH ZAŘÍZENÍ

ZL1.02.01 - Méněpráce

Změnový list 1 KHS HK

ZL1.02 - Rekonstrukce střešního pláště

Strana 13 z 13


