
DODATEK č. 4
ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 1. 2016
(dále jen „dodatek“)



I.

Smluvní strany
1. Objednatel 

Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlo:

Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
Zastoupený:
Ing. Janou Vohralíkovou, kvestorkou
bank. spojení:
Česká spořitelna, a.s.

č. ú.:

500022222/0800
IČO:

60460709
DIČ:

CZ60460709

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné
a
2. Zhotovitel: 

Zlínstav a.s.
Sídlo:

Bartošova 5532, 760 01 Zlín
zastoupený:
Jiřím Stacke, předsedou představenstva 
zástupce ve věcech technických: Ing. Stanislav Morávek, ředitel SZ 04
bank. spojení:
Československá obchodní banka, a.s.
č. ú.: 

117259673/0300
IČO:

28315669
DIČ:

CZ28315669
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

(společně dále jen „smluvní strany“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, že tímto dodatkem se mění a doplňuje Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 22. 1. 2016, jejímž předmětem je realizace stavby „ČZU – Centrum ekonomicko-manažerských studií – 2. část“ (dále jen „smlouva“). 

II. 
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z důvodu nutnosti provedení víceprací a méněprací dohodly, že v rámci předmětu smlouvy je nutno provést nad sjednaný rámec práce či neprovádět práce ve smlouvě sjednané, které jsou definované obsahem změnových listů č. 5, 61, 67, 74, 90, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku (dále jen „vícepráce“).
Rozsah dohodnutých méněprací a víceprací: dle soupisu dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb vzniklých v průběhu realizace stavby, viz přiložené změnové listy č. 5, 61, 67, 74, 90, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 (příloha č. 1 tohoto dodatku).
2. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za provedení víceprací dle odst. 1 tohoto článku dodatku činí částku ve výši 1.178.097,10 Kč bez DPH (slovy: jedenmilionstosedmdesátosmtisícdevadesátsedm korun českých a deset haléřů). 
Smluvní strany se dohodly, že cena za neprováděné méněpráce dle odst. 1 tohoto článku dodatku činí částku ve výši 613.842,33 Kč bez DPH (slovy: šestsettřinácttisícosmsetčtyřicetdva korun českých a třicettři haléřů).
Cena díla uvedená ve smlouvě tedy činí 149.243.788,77 Kč bez DPH (slovy: stočtyřicetdevětmilionůdvěstěčtyřicettřitisícesedmsetosmdesátosm korun českých a sedmdesátsedm haléřů).

3. K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná. Cena obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné provedení víceprací.
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran vzniklá prováděním výše uvedených víceprací řídí smlouvou.
III. 
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Tento dodatek je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po 2 (dvou) vyhotoveních.

3. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění tohoto dodatku a smlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.

5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
Přílohy:
1. Změnový list č. 5, 61, 67, 74, 90, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
V Praze dne: ……………
V Praze dne: …………………….
Za objednatele:
Za zhotovitele:

………………………………………………….
………………………………………………….

Ing. Jana Vohralíková
Jiří Stacke
kvestorka 






předseda představenstva 
[image: image1.emf]IS 007 - Mozaika na štítech PEF

Přílohy: Počet paré: Příjemce :
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jméno datum podpis

jméno datum podpis
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jméno datum podpis

jméno datum podpis

Objednavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel: Zlínstav a.s.                                                                     

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS 

/  

/

 číslo změny SO/PS:



Číslo změny stavby:

Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa 

dostavby

5

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01  / 3

SO 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií

TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.

Popis a zdůvodnění změny:

2)  IS 007 - Mozaika na štítech PEF

Objednatel



TDS



Zhotovitel



Projektant (autorský dozor)



1)  Změnový rozpočet s odpočtem mozaiky a souvisejících prací - rozpočet



Vyjádření - souhlas se změnou:

Záměrem objednatele bylo barevné sjednocení objektů původní stavby a nové části CEMS II. Vzhledem k realizovanému 

zateplení původní části v roce 2013, které je dosud v záruce, nebyl vydán  souhlas se zásahem do nového povrchu na zateplení 

jeho zhotovitelem z důvodu přitížení vrchní fasádní vrstvy, na které nebyl kotevní systém dimenzován. Varianta odstranění 

původní moziky byla též zamítnuta z důvodu předpokládané destrukce a znehodnocení celého souvrství zateplovacího 

systému.

Časový vliv na plnění SoD:    NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k 

celkové ceně stavby

Cena navrhovaných 

Víceprací řešeného ZL

Procentuální podíl 

Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL

-437 304,48 -0,30% 0,00 0,000% -437 304,48

Projektant (autorský dohled): STOPRO 

SPOL.S R.O.

Ing.arch. Jakub Volka 28.4.2017



TDS:Gleeds Česká republika, s.r.o.

Václav Polata 28.4.2017



 Vladislav Vondra 28.4.2017



Zhotovitel: Zlínstav a.s.

Ing. Stanislav Morávek 28.4.2017



Jiří Hruška 28.4.2017



Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled 

dokladů"  ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn 

položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:



Objednatel: Česká zemědělská univerzita

Ing.Miloslava Jungmannová 28.4.2017



Ing. Josef Kůrka 28.4.2017


[image: image2.emf]číslo SO, PS SO01

číselné zatřídění 

položky

Cenová soustava

jednotková cena  cena položky

Díl: 96 Bourání konstrukcí -27 588,00

34

R96 10-22

Odstranění obkladů fasády z cihel a KZS

m2 -330,00 83,60 -27 588,00

výměra odečtena z 

digitálních podkladů, fasáda

fasáda CEMS I mozaika barva žlutá, 

šedá. bude nahrazeno červenou 

mozaikou

východní fasáda:100,0

západní fasáda:55,0

severní fasáda:90,0

jižní fasáda:85,0

979 Přesun sutí -10 630,69

1

979 08-8212.R00

Nakládání suti na dopravní prostředky 

t -6,93 46,64 -323,22

CS RTS

dem hmotnost 0,021*330

2

979 08-1111.R00

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 

t -6,93 39,60 -274,43

CS RTS

3

979 08-1121.R00

Příplatek k odvozu za každý další 1 km 

t -200,97 1,32 -265,28

CS RTS

dalších 29km

5

R97 90-12

Poplatek za uložení na skládku - kovy, sklo, ap.

t -6,93 1 188,00 -8 232,84

7

979 08-7311.R00

Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m

t -6,93 93,98 -651,28

CS RTS

8

979 01-1111.R00

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP

t -6,93 127,51 -883,64

Díl: 781 Obklady keramické -390 322,13

1

781 48-5126.R00

Obklad vnější mozaika keramická do 50x50mm,tm.flexi 

m2 -238,86 572,00 -136 626,78

oprava obkladu:- 330,0 + dopočet chybějící výměry 

nové mozaiky : 91,142 m2

2

634-88571

Mozaika skleněná 25x25 mm 

m2 -243,64 751,52 -183 096,70

fasáda:- 330+ 91,412

ztratné:2%

5

781 10-1210.RT1

Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr

m2 -238,86 22,88 -5 465,07

fasáda, podlaží 1PP-5NP, 

výpis skladeb

CS RTS

fasáda:- 330+ 91,412

7

R78 11-20

Opravná stěrka pod odstr. mozaiky stávajícího objektu, 

kompletní skladba

m2 -330,00 189,20 -62 436,00

oprava KZS po 

odstraněných keramických 

obkladech

obsahuje vyrovnání tep.izolace, 

tmel, výztužnou síťovinu, lepido, 

hydrofobizovaná spárovací hmota 

do v. 500 mm

8

998 78-1103.R00

Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m 

t -7,05 382,80 -2 697,59

CS RTS

CELKEM

-428 540,82

Vedlejší a ostatní náklady -8 763,66

poměrná část dle SOD

CELKEM bez DPH -437 304,48

přesná identifikace 

polohy (místnost, 

podlaží, způsob 

výpočtu)

poznámky

Stavba

Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby

Stavební objekt, 

Inženýrský objekt, 

IS 007 - Odpočet mozaiky na štítech PEF

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR

číslo 

položk

y

popis položky

měrná 

jednotk

a

množství 

v měrné 

jednotce

ceny v Kč (bez DPH)


[image: image3.emf]Upřesnění provedení nátěrů a maleb

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1 x

1 x

1 x

1 x

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled 

dokladů"  ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn 

položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:



Objednatel: Česká zemědělská univerzita

Ing.Miloslava Jungmannová 27.3.2017



Ing. Josef Kůrka 27.3.2017



Zhotovitel: Zlínstav a.s.

Ing. Stanislav Morávek 27.3.2017



Jiří Hruška 27.3.2017



Projektant (autorský dohled): STOPRO 

SPOL.S R.O.

Ing.arch. Jakub Volka 27.3.2017



TDS:Gleeds Česká republika, s.r.o.

Václav Polata 27.3.2017



 Vladislav Vondra 27.3.2017



Vyjádření - souhlas se změnou:

V průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část"  bylo na základě dotazů GDS 

upřesněno GP provedení nátěru dojezdu výtahu ve výtahové šachtě nátěrem odolným proti olejům, byla doplněna voděodolná, 

otěruvzdorná malba stěn skladu a zázemí bufetu . Dále bylo na základě dotazu GDS vydáno sdělení objednatele ČZU -  nátěry 

stěn celého objektu budou realizovány pouze v bílé barvě bez použití barevných pigmentů. Také byla vydána ŽOI 11 - VZT – 

Přívodní výustky na viditelné části SPIRO potrubí - barevnost. GDS požádal o upřesnění barevnosti SPIRO potrubí DN630 a DN500 

a Přívodních Výustek o rozměrech 625x125 a 1225x75 ve viditelné části SPIRO potrubí na chodbě v 1NP a 2NP. Na CEMS I. jsou 

potrubí i výustky barevně řešeny v RAL 7004 – odstín šedé. GP a objednatel ČZU vydal pokyn o doplnění povrchové úpravy 

totožné s CEMS I. GDS toto provedení nacenil. 

Časový vliv na plnění SoD:    NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k 

celkové ceně stavby

Cena navrhovaných 

Víceprací řešeného ZL

Procentuální podíl 

Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL

0,00 0,00% 66 564,46 0,046% 66 564,46

TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.

Popis a zdůvodnění změny:



Objednatel



TDS



Zhotovitel



Projektant (autorský dozor)



1)  Změnový rozpočet s naceněním upřesněné realizace nátěrů a maleb a 

souvisejících prací - rozpočet



Objednavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel: Zlínstav a.s.                                                                     

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS 

/  

/

 číslo změny SO/PS:



Číslo změny stavby:

Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa 

dostavby

61

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01  /



SO 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií


[image: image4.emf]jednotková 

cena

cena položky

Díl: 783 Nátěry 54 108,06

1

783 82-5120.VL1

Nátěr betonových povrchů 3x - protiprašný, zpevňující

m2 -23,60 49,28 -1 163,01

Dotazy č. 9

Malby a nátěry, dotaz č. 22

783 93 - 3161

Penetrační nátěr betonových podlah

m2 23,60 102,00 2 407,04

CS URS

783 93 - 7163

Nátěr betonových podlah epoxidový dvojnásobný

m2 23,60 229,00 5 404,03

CS URS

výtahové šachty m.č.0.29 a+b dno vč stěny do výšky 

1,06 m

1,6x2,26x1,06x2

nátěr odolný proti ropným látkám a produktům

65

INT-1-mat.-69

Interiér 913/ - barevný náter steny

m2 -124,00 800,00 -99 200,00

dle Tabulky ostatních výrobků

Dotazy č. 9

1

1.

Povrchová úprava povrchu pozinkovaného potrubí 

 v práškové lakovně na šedý odstín RAL 7004 či RAL 

9006 ( na potrubí  d 500/d 630 ) včetně balení, dopravy a 

příplatku za ztíženou montáž

m 120,00 1 178,00 141 360,00

Povrchová úprava již namontovaných potrubí  vyčnívající 

z podhledu vč. závěsů a samořezných  spojovacích 

šroubů  na místě realizace

kompl 1,00 5 300,00 5 300,00

Díl: 784 Malby 11 122,43

1

784 17-1201.R00

Penetrace podkladu nátěrem, 1 x 

m2 165,52 7,04 1 165,26

CS RTS

přípočet maleb místo barevných nátěrů 41,52 +124

2

784 17-6712.R00

Malba disperzní otěruvzd., bílá, bez penetr., 2x 

m2 165,52 20,24 3 350,12

CS RTS

784 18-1121

Penetrace podkladu nátěrem, 1 x 

m2 82,49 19,40 1 600,21

Dotazy č. 9

CS URS

výměry dle přílohy

Malby a nátěry, dotaz č. 23, 24

(1,065+1,775*2+2,475*2+1,2+0,6+1,325)*3,25*2

784 21-1101

Malba z mal směsí dvojnásobná otěruvzdorná za mokra

m2 82,49 60,70 5 006,84

CS URS

omyvatelná malba dle požadavku skladby Wi 03

CELKEM bez DPH 65 230,50

Vedlejší a ostatní náklady 1 333,96

poměrná část dle SOD 

CELKEM bez DPH 66 564,46

přesná identifikace 

polohy (místnost, podlaží, 

způsob výpočtu)

poznámky

číslo 

polož

ky

popis položky

měrn

á 

jedno

tka

množství 

v měrné 

jednotce

ceny v Kč (bez DPH)


[image: image5.emf]Doplnění nepředpokládaných prací

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1 x

1 x

1 x

1 x

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS 

/  

/

 číslo změny SO/PS:



Číslo změny stavby:

Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa 

dostavby

67

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

IO 03  /



IO 03 - Úprava areálové kanalizace

Objednavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel: Zlínstav a.s.                                                                     

TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.

1)  Změnový rozpočet s přepojením kanalizace a souvisejících prací - rozpočet



Objednatel



TDS



Zhotovitel



Projektant (autorský dozor)



Popis a zdůvodnění změny:

V souvislosti se ZL č. 030 byly při provádění prací objeveny kaverny pod povrchem přilehlé komunikace zasahující k 

realizovanému výkopu kanalizace, které bylo nutno zasypat. Dále byly ve výkopu objeveny stávající železobetonové 

konstrukce nevyznačené v mapových podkladech, které bylo nutno odstranit. V souvislosti s těmito nepředpokládanými 

pracemi bylo nutné opravit část komunikace vč obrubníků a obnovit uliční vpusť.  

Časový vliv na plnění SoD:    NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k 

celkové ceně stavby

Cena navrhovaných 

Víceprací řešeného ZL

Procentuální podíl 

Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL



0,00% 176 608,00 0,123% 176 608,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): STOPRO 

SPOL.S R.O.

Ing.arch. Jakub Volka 7.12.2016



TDS:Gleeds Česká republika, s.r.o.

Václav Polata 7.12.2016



 Vladislav Vondra 7.12.2016



Zhotovitel: Zlínstav a.s.

Ing. Stanislav Morávek 7.12.2016



Jiří Hruška 7.12.2016



Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled 

dokladů"  ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn 

položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:



Objednatel: Česká zemědělská univerzita

Ing.Miloslava Jungmannová 7.12.2016



Ing. Josef Kůrka 7.12.2016


[image: image6.emf]Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:   Datum:

Objednatel: IČ:

Česká zemědělská universita v Praze DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Miroslav Kmínek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

VPK Maurer s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

VRN

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



176 608,00

176 608,00 26 410,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby

IO 03 - Úprava areálové kanalizace - doplnění nepředpokládaných prací



173 068,74

3 539,26

0,00 0,00

203 018,60


[image: image7.emf]Stavba:

Objekt:

Místo:   Datum:

Objednatel: Česká zemědělská universita v Praze Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

997 -  Přesun sutě

HSV -  Práce a dodávky HSV

    1 -  Zemní práce

    4 -  Vodorovné konstrukce

    5 -  Komunikace

    8 -  Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 -  Přesun hmot

      VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby

IO 03 - Úprava areálové kanalizace - doplnění nepředpokládaných prací

36 117,00

19 887,00



Miroslav Kmínek

VPK Maurer s.r.o.

16 887,12

156 181,62

35 557,73

79,20

173 068,74

55 910,19

2 530,50

6 100,00

3 539,26

176 608,00


[image: image8.emf]Stavba:

Objekt:

Místo:   Datum:

Objednatel: Česká zemědělská universita v Praze Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

997 -  Přesun sutě

1 K 997221571 t 18,360

2 K 997221579 t 183,600

3 K 997221612 t 18,360

4 K 997221845 t 0,510

5 K 997221855 t 17,850

HSV -  Práce a dodávky HSV

    1 -  Zemní práce

6 K 113107162 m2 5,200

7 K 113107182 m2 5,200

8 K 120001101 m3

9 K 132201201 m3 15,550

10 K 132201209 m3 14,300

11 K 133201101 m3 4,800

12 K 133201109 m3 4,800

13 K 151821122 m2

14 K 161101101 m3 14,300

15 K 161101102 m3

16 K 161101103 m3 4,800

17 K 162701105 m3 22,340

18 K 171201201 m3 22,340

19 K 171201211 t 40,210

20 K 175151101 m3 21,500

21 M 583373100 t 38,700

    4 -  Vodorovné konstrukce

22 K 451573111 m3 0,200

    5 -  Komunikace

27 K 564861111 m2 55,000

28 K 596811121 m2 55,000

29 M R01 m2 55,000

29.I M R04 komplet 1 12192

    8 -  Trubní vedení

30 K 871355221 m 2,000

31 K 892352121 úsek 1,000

39 K 899104111 kus 1,000

40 M M007 kus 1,000

41 K K001 kus 1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

43 K 916231213 m 63,000

44 M 592174170 kus 63,630

K 460 08-0113U00 m3 6,440

113204111 m 56,000

    998 -  Přesun hmot

46 K 998276101 t 36,150

      VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

49 K R - 7 kpl 1,000

5 200,00 33 488,00

Vytrhání obrub záhonových 29,00 1 624,00

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 158,00 2 900,88

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot

7,00 1 285,20

Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu

484,00 8 886,24

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na 

skládce (skládkovné)

1 320,00 673,20

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 

(skládkovné)

176,00 3 141,60

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva 

drceného tl 200 mm

42,70 222,04

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 

100 mm

50,90 264,68

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení

196,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 

m3

346,00 5 380,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 

hornině tř. 3

22,10 316,03

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 506,00 2 428,80

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 113,00 542,40

Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu 

do 5 m š do 2,5 m

153,00 0,00

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 2,5 m

39,00 557,70

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 4 m

117,00 0,00

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 6 m

248,00 1 190,40

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4

66,00 1 474,44

Uložení sypaniny na skládky 8,00 178,72

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)

132,00 5 307,72

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m

184,00 3 956,00

štěrkopísek frakce 0-4 třída B 355,00 13 738,50

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 396,00 79,20

19 887,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 132,00 7 260,00

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 

kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 100 m2

183,00 10 065,00

492,00

poklop litonový DN400 zatížení D400 3 640,00 3 640,00

dlažba zámková -pouze doprava - použita dlažba z 

bourání

120,00 6 600,00

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost 

třídy SN8 DN200

536,00 1 072,00

obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm 113,00 7 190,19

Bourání základ železobetonový

Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím 

vakem ucpávkovým

13,00 13,00

14 670,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů 

hmotnosti přes 150 kg

492,00

Popis

Zařízení staveniště 6 100,00 6 100,00

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop

70,00 2 530,50

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého

216,00 13 608,00

Osazení UV včetně dodávky s napojením do RŠ

173 068,74

16 887,12

156 181,62

Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby

IO 03 - Úprava areálové kanalizace - doplnění nepředpokládaných prací



Miroslav Kmínek

VPK Maurer s.r.o.

14 670,00

55 910,19

2 530,50

6 100,00

35 557,73

79,20

36 117,00

Doplnění asfaltové plochy komunikace 12 192,00


[image: image9.emf] Odpočet nedodávaných paravanů

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1 x

1 x

1 x

1 x

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled 

dokladů"  ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn 

položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:



Objednatel: Česká zemědělská univerzita

Ing.Miloslava Jungmannová 28.4.2017



Ing. Josef Kůrka 28.4.2017



Zhotovitel: Zlínstav a.s.

Ing. Stanislav Morávek 28.4.2017



Jiří Hruška 28.4.2017



Projektant (autorský dohled): STOPRO 

SPOL.S R.O.

Ing.arch. Jakub Volka 28.4.2017



TDS:Gleeds Česká republika, s.r.o.

Václav Polata 28.4.2017



 Vladislav Vondra 28.4.2017



1)  Změnový rozpočet s vyčíslením odpočtu paravanů - rozpočet



Vyjádření - souhlas se změnou:

V průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část"  byl vyčíslen odpočet skleněných 

paravanů, které uživatel nepožaduje. 

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k 

celkové ceně stavby

Cena navrhovaných 

Víceprací řešeného ZL

Procentuální podíl 

Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL

-176 537,85 -0,12% 0,00 0,000% -176 537,85

Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby :

Popis a zdůvodnění změny:



Objednatel



TDS



Zhotovitel



Projektant (autorský dozor)



NE

Objednavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel: Zlínstav a.s.                                                                     

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS 

/  

/

 číslo změny SO/PS:



Číslo změny stavby:

Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa 

dostavby

74

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01  /



SO 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií

TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.


[image: image10.emf]SO01

jednotková 

cena

cena položky

       

46

INT-1-mat.-49

706 /- sklenený paravan

ks -5,00 34 600,00 -173 000,00

CELKEM bez DPH -173 000,00

Vedlejší a ostatní náklady -3 537,85

poměrná část dle SOD 

CELKEM bez DPH -176 537,85

přesná 

identifikace 

polohy 

(místnost, 

podlaží, způsob 

výpočtu)

poznámky

Stavba Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby

Stavební objekt,  VYBAVENÍ INTERIÉRU - Odpočet nedodávaných paravanů



číslo 

polož

ky

popis položky

měrn

á 

jedno

tka

množství 

v měrné 

jednotce

ceny v Kč (bez DPH)


[image: image11.emf]Doplnění simulace SOZ

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1 x

1 x

1 x

1 x

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Objednavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel: Zlínstav a.s.                                                                     

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS 

/  

/

 číslo změny SO/PS:



Číslo změny stavby:

Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa 

dostavby

90

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01  /



SO 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií

TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.

Popis a zdůvodnění změny:



Objednatel



TDS



Zhotovitel



Projektant (autorský dozor)



1)  Změnový rozpočet s vyčíslením doplnění simulace SOZ - rozpočet



Vyjádření - souhlas se změnou:

V průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část"  na základě dodatečného požadavku 

HZS v průběhu výstavby (PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE - soz) je nutné doplnit simulaci odvětrání. Tato 

simulace není standardní součástí projektové dokumentace, ani nebyla požadována ve vyjádření HZS k SP / ZSPD. Simulace je 

tedy zpracována dle tohoto dodatečného požadavku. 

Časový vliv na plnění SoD: NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k 

celkové ceně stavby

Cena navrhovaných 

Víceprací řešeného ZL

Procentuální podíl 

Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL

0,00 0,00% 17 857,88 0,012% 17 857,88

Projektant (autorský dohled): STOPRO 

SPOL.S R.O.

Ing.arch. Jakub Volka 23.2.2017



TDS:Gleeds Česká republika, s.r.o.

Václav Polata 23.2.2017



 Vladislav Vondra 23.2.2017



Zhotovitel: Zlínstav a.s.

Ing. Stanislav Morávek 23.2.2017



Jiří Hruška 23.2.2017



Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled 

dokladů"  ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn 

položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:



Objednatel: Česká zemědělská univerzita

Ing.Miloslava Jungmannová 23.2.2017



Ing. Josef Kůrka 23.2.2017


[image: image12.emf]číslo SO, PS SO01

číselné 

zatřídění 

Cenová 

soustava

jednotková cena cena položky

       

vytvoření modelu objektu s jednotlivými prvky 

systému SOZ a schématy požáru v programu 

ORCA - CFD Analysis 

kompl 1,00 6 000,00 6 000,00

výpočet, vyhodnocení jednotlivých stavů při 

požáru - teplota / viditelnost / rychlost proudění 

media a následné zpracování do závěrečného 

protokolu - grafické znázornění výše 

zmiňovaných veličin 

kompl 1,00 11 500,00 11 500,00

CELKEM bez DPH 17 500,00

Vedlejší a ostatní náklady 357,88

poměrná část dle SOD 

CELKEM bez DPH 17 857,88

přesná 

identifikace 

polohy 

(místnost, 

podlaží, 

poznámky

Stavba Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby

Stavební objekt, 

Inženýrský objekt, 

ODVOD TEPLA A KOUŘE

DOPLNĚNÍ SIMULACE SOZ

číslo 
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ky
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ná 
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otka
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í v 
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jednotc

e

ceny v Kč (bez DPH)


[image: image13.emf]Dodávka a montáž dřevěných dveří do stávajících zárubní na CEMS I.

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1 x

1 x

1 x

1 x

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled 

dokladů"  ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn 

položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:



Objednatel: Česká zemědělská univerzita

Ing.Miloslava Jungmannová 10.3.2017



Ing. Josef Kůrka 10.3.2017



Zhotovitel: Zlínstav a.s.

Ing. Stanislav Morávek 10.3.2017



Jiří Hruška 10.3.2017



Projektant (autorský dohled): STOPRO 

SPOL.S R.O.

Ing.arch. Jakub Volka 10.3.2017



TDS:Gleeds Česká republika, s.r.o.

Václav Polata 10.3.2017



 Vladislav Vondra 10.3.2017



Vyjádření - souhlas se změnou:

V průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část" objednatel předložil požadavek na 

opravu  dřevěných dveří z důvodu estetického sjednocení spojeného vstupního prostoru . Zhotovitel předložil varianty (oprava 

a nátěr původních dveří a výměna původních dveří za nové do stávajících zárubní) Jelikož byl rozdíl cen nevýznamný ve 

srovnání s kvalitou variant, rozhodl se objenatel k výměně dveří při zachování stávajících zárubní.

Časový vliv na plnění SoD:   NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k 

celkové ceně stavby

Cena navrhovaných 

Víceprací řešeného ZL

Procentuální podíl 

Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL



0,00% 236 395,00 0,164% 236 395,00

TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.

Popis a zdůvodnění změny:

2) Specifikace dveří

Objednatel



TDS



Zhotovitel



Projektant (autorský dozor)



1)  Změnový rozpočet s vyčíslením ocenění D + M dveří a souvisejících prací - 

rozpočet



Objednavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel: Zlínstav a.s.                                                                     

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS 

/  

/

 číslo změny SO/PS:



Číslo změny stavby:

Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa 

dostavby

94

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01  /



SO 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií


[image: image14.emf]Stavba

Stavební objekt, 

Inženýrský 

objekt, Provozní 

soubor

SO01

jednotková cena  cena položky

766 Konstrukce truhlářské

1

Montáž dveří do zárubně ocel.,otevíravých 1kř.do 0,8 m 

kus 13,00 492,80 6 406,40

3

dveře dřevěné vnitřní hladké plné, lamino 1křídlové s 

povrchovou úpravou 80x197 cm

kus 13,00 5 812,40 75 561,20

D132, D133, D134, D135, D136, D142, D229, D230, D231,

D232, D233, D238, D239

7

Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm do zárubně ocel.

kus 2,00 492,80 985,60

10

dveře dřevěné vnitřní hladké plné, lamino 1křídlové, 

EW30DP3-C 80x197

kus 2,00 5 990,16 11 980,32

D131, D141

12

Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm do ocel. 

zárubně

kus 8,00 492,80 3 942,40

13

dveře dřevěné vnitřní hladké plné, lamino 1křídlové, 

EW30DP3-C 90x197

kus 8,00 6 142,40 49 139,20

D137, D138, D139, D140, D234, D235, D236, D237

16

Montáž dveří protipožárních 2kříd. š.145 cm 

kus 2,00 616,00 1 232,00

19

dveře dřevěné vnitřní hladké plné, lamino 2křídlové, 

EW30DP3-C 125x197 (křídla 80+45)

kus 2,00 11 310,64 22 621,28

D143, D144

23

Montáž kliky a štítku

sada 25 218,68 5 467,00

klika-klika:25

24

štítové kování klika-klika včetně štítu a montážního 

materiálu (specifikace dle 1. etapy CEMS)

sada 25 407,44 10 186,00

21

Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň 

kus 5,00 352,00 1 760,00

22

samozavírač dveří hydraulický (specifikace dle 1.etapy 

CEMS)

kus 5,00 1 797,84 8 989,20

30

Úpravy dveří - vsazení mřížek 50x50cm vč. dodávky

kus 13,00 1 364,00 17 732,00

Dmontáž a likvidace stávajících dveří kus 25,00 447,00 11 175,00

Doprava

kompl 1,00 4 480,00 4 480,00

CELKEM bez DPH 231 657,60

Vedlejší a ostatní náklady 4 737,40

poměrná část dle SOD 

CELKEM bez DPH 236 395,00

poznámky

Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby

Dodávka a montáž dřevěných dveří do stávajících zárubní na CEMS I.



číslo položky

popis položky

měrná 

jednotk

a

množství v 

měrné 

jednotce

ceny v Kč (bez DPH)


[image: image15.emf]Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1 x

1 x

1 x

1 x

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Objednavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel: Zlínstav a.s.                                                                     

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS 

/  

/

 číslo změny SO/PS:



Číslo změny stavby:

Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa 

dostavby

97

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01  /



SO 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií

ŽOI 14 - Doplnění a změny vnitřních žaluzí 

TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.

Popis a zdůvodnění změny:



Objednatel



TDS



Zhotovitel



Projektant (autorský dozor)



1)  Změnový rozpočet s dle ŽOI 14 - Doplnění a změny žaluzií a souvisejících 

prací - rozpočet



Vyjádření - souhlas se změnou:

V průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část"byl vydán pokyn s upřesňujícím 

požadavkem uživatele na dodávku a montáž vnitřních žaluzií.

Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby:

NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k 

celkové ceně stavby

Cena navrhovaných 

Víceprací řešeného ZL

Procentuální podíl 

Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL

0,00 0,00% 109 279,50 0,076% 109 279,50

Projektant (autorský dohled): STOPRO 

SPOL.S R.O.

Ing.arch. Jakub Volka 28.3.2017



TDS:Gleeds Česká republika, s.r.o.

Václav Polata 28.3.2017



 Vladislav Vondra 28.3.2017



Zhotovitel: Zlínstav a.s.

Ing. Stanislav Morávek 28.3.2017



Jiří Hruška 28.3.2017



Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled 

dokladů"  ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn 

položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:



Objednatel: Česká zemědělská univerzita

Ing.Miloslava Jungmannová 28.3.2017



Ing. Josef Kůrka 28.3.2017


[image: image16.emf]jednotkov

á cena

cena položky

       

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

Dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií v 

požadované barevnosti

m2 164,00 653,00 107 089,52

Výměry žaluzií po upřesnění požadavku

přípočet

AL 21 - 5,65 x 2,17

12,26

AL 22 - 2,67 x 2,77

7,40

AL 23 - 4,25 x 2,77

11,77

AL 24 - 5,65 x 2,77

15,65

AL 25 - 5,65 x 2,77 x 2 ks

31,30

AL 26 - 2,67 x 2,77

7,40

AL 27 - 4,25 x 2,77

11,77

AL 28 - 5,65 x 2,77 x 2 ks

31,30

AL 29 - 5,65 x 2,77

15,65

AL 30 - 2,67 x 2,77

7,40

AL 33 - 5,65 x 2,20 x 2 ks

24,86

AL 43 - 5,65 x 2,20 x 2 ks

24,86

odpočet

AL 05 - 2,80 x 2,25 x 3 kusy

-18,90

O 12 - 5,20 x 1,80 x 2 ks

-18,72

CELKEM bez DPH

107 089,52

Vedlejší a ostatní náklady

2 189,98

poměrná část dle SOD 

CELKEM bez DPH

109 279,50

Stavba Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby



ŽOI 14 - Doplnění a změny vnitřních žaluzí 

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR

přesná 

identifika

ce polohy 

(místnost, 

poznámky

číslo 

polož

ky

popis položky

měrn

á 

jedno

tka

množství 

v měrné 

jednotce

ceny v Kč (bez DPH)


[image: image17.emf]Doplnění dlažby do m.č. 2.24 v CEMS I.

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1 x

1 x

1 x

1 x

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Objednavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel: Zlínstav a.s.                                                                     

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS 

/  

/

 číslo změny SO/PS:



Číslo změny stavby:

Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa 

dostavby

98

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01  /



SO 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií

TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.

Popis a zdůvodnění změny:



Objednatel



TDS



Zhotovitel



Projektant (autorský dozor)



1)  Změnový rozpočet s vyčíslením doplnění dlažby, rozvodů silnoproudu do 

m.č. 2.24 v CEMS I.a souvisejících prací - rozpočet



Vyjádření - souhlas se změnou:

V průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část" byl vydán pokyn s upřesňujícím 

požadavkem uživatele na sjednocení povrchu podlahy se schodišťovou halou a úpravy rozvodů silnoproudu v m.č. 2.24.

Časový vliv na plnění SoD: NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k 

celkové ceně stavby

Cena navrhovaných 

Víceprací řešeného ZL

Procentuální podíl 

Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL



0,00% 58 419,92 0,041% 58 419,92

Projektant (autorský dohled): STOPRO 

SPOL.S R.O.

Ing.arch. Jakub Volka 10.4.2017



TDS:Gleeds Česká republika, s.r.o.

Václav Polata 10.4.2017



 Vladislav Vondra 10.4.2017



Zhotovitel: Zlínstav a.s.

Ing. Stanislav Morávek 10.4.2017



Jiří Hruška 10.4.2017



Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled 

dokladů"  ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn 

položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:



Objednatel: Česká zemědělská univerzita

Ing.Miloslava Jungmannová 10.4.2017



Ing. Josef Kůrka 10.4.2017


[image: image18.emf]SO01

jednotková 

cena

cena položky

       

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 1 050,50

3

612 47-3182.VL1

Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková, vč. 

rohovníků

m2 5,00 210,10 1 050,50

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 747,03

4

952 90-1111.R00

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m

m2 22,88 32,65 747,03

Díl: 96 Bourání konstrukcí 6 270,03

978013191R00

Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %

m2 5,00 61,50 307,50

CS URS

776 20-1812

Demontáž povlakových podlahovin lepených

m2 22,88 95,90 2 194,19

CS URS

m.č. 2.24 - 7,15 x 3,20 m 22,88

776 99-1811

Odstranění lepidla z podlah ručně

m2 22,88 117,00 2 676,96

CS URS

776 11-1116

Broušení stávajícího podkladu

m2 22,88 47,70 1 091,38

CS URS

979 Přesun sutí 497,54

1

979 08-8212.R00

Nakládání suti na dopravní prostředky 

t 0,30 46,64 13,93

CS RTS

2

979 08-1111.R00

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 

t 0,30 39,60 11,83

CS RTS

3

979 08-1121.R00

Příplatek k odvozu za každý další 1 km 

t 8,66 1,32 11,43

CS RTS

dalších 29km

6

R97 90-13

Poplatek za uložení na skládku - plasty, asfalty, ap.

t 0,30 1 320,00 394,20

7

979 08-7311.R00

Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m

t 0,30 93,98 28,07

CS RTS

8

979 01-1111.R00

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP

t 0,30 127,51 38,08

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 18,05

1

998 01-2023.R00

Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m 

t 0,14 129,00 18,05

CS RTS

Díl: 735 Otopná tělesa 928,00

735 15-1822

Demontáž otopných těles dvouřadých

kus 2,00 129,00 258,00

CS URS

735 15-9230

Montáž otopných těles dvouřadých 

kus 2,00 335,00 670,00

CS URS

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 26 877,14

1

771 47-5014.R00

Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm 

m 16,15 101,20 1 634,38

CS RTS

soklík v. 10cm: (3,2+7,15+3,2+1,3+1,3) 16,15

3

M77-102

Dlažba keramická 10x10 cm

m2 6,33 549,12 3 476,20

soklík:16,15*0,1

1,62

bordura: (7,15+3,2)*2*0,2

4,14

ztratné 10%

0,58

4

771 57-5109.R00

Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm flexibilní 

lepidlo

m2 22,88 308,00 7 047,04

CS RTS

m.č. 2.24 - 7,15 x 3,20 m

9

M77-108

keramická dlažba Dlažba 30x30 SW

m2 20,61 280,72 5 786,76

7,15 x 3,2 - bordura 4,14

18,74

ztratné 10%

12

771 10-1210.RT1

Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr

m2 45,76 22,88 1 046,99

penetrace pod vyrovnávací stěrku a pod dlažbu - 22,88 * 

2

771 99-0112

Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl 4 mm

m2 22,88 232,00 5 308,16

CS URS

771 99-0192 

Příplatek za  další 1 mm k tloušťce

m2 22,88 45,50 1 041,04

CS URS

13

R77 19-10

Příplatek na spárořez dlažeb

m2 45,76 26,40 1 208,06

15

998 77-1103.R00

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m 

t 0,86 382,80 328,50

Díl: 784 Malby 1 633,53

1

784 17-1201.R00

Penetrace podkladu nátěrem, 1 x 

m2 59,88 7,04 421,56

2

784 17-6712.R00

Malba disperzní otěruvzd., bílá, bez penetr., 2x 

m2 59,88 20,24 1 211,97

malby stěn 37 m2 + strop 22,88 m2

CELKEM za  Úpravy NN a SLB rozvodů v 

m.č. 2.24 budova CEMS I.

19 227,36

CELKEM bez DPH 57 249,17

Vedlejší a ostatní náklady 1 170,75

poměrná část dle SOD 

CELKEM bez DPH 58 419,92

přesná 

identifikace 

polohy 

(místnost, 

poznámky

Stavba Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby



Doplnění dlažby do m.č. 2.24 v CEMS I.



číslo 

polož

ky

popis položky

měrn

á 

jedno

tka

množství 

v měrné 

jednotce

ceny v Kč (bez DPH)


[image: image19.emf]Změna provedení dlažby na střeše a na technologické terase

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1 x

1 x

1 x

1 x

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled 

dokladů"  ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn 

položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:



Objednatel: Česká zemědělská univerzita

Ing.Miloslava Jungmannová 28.4.2017



Ing. Josef Kůrka 28.4.2017



Zhotovitel: Zlínstav a.s.

Ing. Stanislav Morávek 28.4.2017



Jiří Hruška 28.4.2017



Projektant (autorský dohled): STOPRO 

SPOL.S R.O.

Ing.arch. Jakub Volka 28.4.2017



TDS:Gleeds Česká republika, s.r.o.

Václav Polata 28.4.2017



 Vladislav Vondra 28.4.2017



1)  Změnový rozpočet se změnou provedení dlažby na střeše a doplněním 

stavitelných terčů pod betonovou dlažbu a souvisejících prací - rozpočet



Vyjádření - souhlas se změnou:

V průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část"  bylo dohodnuto  zhotovení 

pozinkovaného rámu jako zarážky pro dlažbu . Důvodem je umístění trubních vedení pod úroveň pochozí plochy k zajištění 

bezpečného pohybu osob (obsluhy diselagregátu)

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k 

celkové ceně stavby

Cena navrhovaných 

Víceprací řešeného ZL

Procentuální podíl 

Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL

0,00 0,00% 5 129,73 0,004% 5 129,73

Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby:

Popis a zdůvodnění změny:



Objednatel



TDS



Zhotovitel



Projektant (autorský dozor)



NE

Objednavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel: Zlínstav a.s.                                                                     

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS 

/  

/

 číslo změny SO/PS:



Číslo změny stavby:

Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa 

dostavby

99

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01  /



SO 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií

TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.


[image: image20.emf]číslo SO, PS SO01

číselné zatřídění 

položky

Cenová soustava jednotková cena  cena položky

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce -3 199,43

10

632 92-2953.R00

Kladení dlaždic 50x50 cm na stavitel. terče plast. 

m2 -250,47 432,08 -108 223,08

výměra odečtena z digitálních 

podkladů, výpis skladeb, 

střechy

0,00017

střecha - skladba St2.1:60,0

střecha - skladba St3:65,47

po obvodě střechy:125,0

11

592-45601

Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá 

m2 -262,99 180,40 -47 444,03

0,108

CS RTS

250,47

ztratné 5%

10

953 92 - 1115

Dlaždice betonové na sucho na ploché střechy

kus 1 001,88 112,00 112 210,56

0,033

CS URS

střecha - skladba St2.1:60,0

střecha - skladba St3:65,47

po obvodě střechy:125,0

celkem 250,47 x 4 … to je 1 001,88

283281405

Dodávka - Podstavec šroubovací pod dlažbu 1123  151-

191 mm

ks 66,00 196,15 12 945,90

0,00041

CS RTS

Dodávka terčů na technologickou terasu - plocha 40 m2 

na 1 m2 - 5 ks to je 200 ks, každá výška cca 1/3 o je 200 

ks / 3 je cca 66,6

283281406

Dodávka - Podstavec šroubovací pod dlažbu 1123  166-

206 mm

ks 67,00 201,26 13 484,42

0,00041

CS RTS

283281407

Dodávka - Podstavec šroubovací pod dlažbu 1123  240-

275 mm

ks 67,00 206,37 13 826,79

0,00041

CS RTS

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 2 376,00

52

R95 21-47

X21.2 atiková boční vpust (chrlič) – pojistný přepad, 

DN/125/, s integrovanou manžetou dle použité střešní 

krytiny + vyjímatelná ochranná mřížka

kus 1,00 2 376,00 2 376,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 606,06

1

998 01-2023.R00

Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m 

t 4,70 129,00 606,06

CS RTS

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 5 244,30

118

R76 71-126

Dodávka a montáž rámu pro zarážku dlaždic z 

pozinkovaného materiálu 100/5 mm

m 18,30 282,74 5 174,14

0,0825

124

998 76-7103.R00

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m

t 0,08 894,96 70,16

CS RTS

CELKEM 5 026,93

Vedlejší a ostatní náklady 102,80

poměrná část dle SOD 

CELKEM bez DPH 5 129,73

přesná identifikace 

polohy (místnost, 

podlaží, způsob výpočtu)

poznámky

Stavba

Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby

Stavební objekt, Inženýrský 

objekt, Provozní soubor

Změna provedení dlažby na střeše a na technologické terase

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR

číslo 

položky

popis položky

měrná 

jednotka

množství v 

měrné jednotce

ceny v Kč (bez DPH)


[image: image21.emf]ŽOI 16 - Doplnění zásuvek NN v Gastru a rozvodů NN v kuchyňkách

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1 x

1 x

1 x

1 x

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Objednavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel: Zlínstav a.s.                                                                     

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS 

/  

/

 číslo změny SO/PS:



Číslo změny stavby:

Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa 

dostavby

100

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01  /



SO 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií

TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.

Popis a zdůvodnění změny:

2) Schema silnoproudých rozvodů a zásuvek

Objednatel



TDS



Zhotovitel



Projektant (autorský dozor)



1)  Změnový rozpočet s vyčíslením doplnění zásuvek v Gastru a rozvodů v 

kuchyňkách vč souvisejících prací - rozpočet



Vyjádření - souhlas se změnou:

V průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část"  objednatel požadoval doplnit zásuvky 

do Gastra a rozvody NN a zásuvky do kuchyněk z důvodu zlepšení možností vybavení těchto prostor doplňkovými spotřebiči. 

Časový vliv na plnění SoD: NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k 

celkové ceně stavby

Cena navrhovaných 

Víceprací řešeného ZL

Procentuální podíl 

Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL



0,00% 17 669,81 0,012% 17 669,81

Projektant (autorský dohled): STOPRO 

SPOL.S R.O.

Ing.arch. Jakub Volka 11.4.2017



TDS:Gleeds Česká republika, s.r.o.

Václav Polata 11.4.2017



 Vladislav Vondra 11.4.2017



Zhotovitel: Zlínstav a.s.

Ing. Stanislav Morávek 11.4.2017



Jiří Hruška 11.4.2017



Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled 

dokladů"  ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn 

položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:



Objednatel: Česká zemědělská univerzita

Ing.Miloslava Jungmannová 11.4.2017



Ing. Josef Kůrka 11.4.2017


[image: image22.emf]SO01

jednotková 

cena

cena položky

       

1.

Dozbrojení rozváděče

1.8 Rozvaděč IIP1-RS-1

Jistič 16A/1/B ks

2 117,60 235 Kč

Jistič 16A/3/B ks

1 321,40 321 Kč

1.12 Rozvaděč IIP2-RS-1

Jistič 16A/1/B ks

2 117,60 235 Kč

Jistič 16A/3/B ks

1 321,40 321 Kč

1.14 Rozvaděč IIP3-RS-1

Jistič 16A/1/B ks

2 117,60 235 Kč

Jistič 16A/3/B ks

1 321,40 321 Kč

1.15 Rozvaděč IIP4-RS-1

Jistič 16A/1/B ks

2 117,60 235 Kč

Jistič 16A/3/B ks

1 321,40 321 Kč

2.

Instalační přístroje a svítidla

2.1.4

Zásuvka 230V/16A, jednoduchá, kompletní, 

včetně rámečku, bílá

1NP, dle části 04 výkresové dokumentace ks

4

88,80

355 Kč

2NP, dle části 06 výkresové dokumentace ks

4

88,80

355 Kč

3NP, dle části 08 výkresové dokumentace ks

4

88,80

355 Kč

4NP, dle části 10 výkresové dokumentace ks

4

88,80

355 Kč

Přístrojová krabice, SDK

1NP, dle části 04 výkresové dokumentace ks

4 20,50 82 Kč

2NP, dle části 06 výkresové dokumentace ks

4 20,50 82 Kč

3NP, dle části 08 výkresové dokumentace ks

4 20,50 82 Kč

4NP, dle části 10 výkresové dokumentace ks

4 20,50 82 Kč

2.1.33

Volný vývod 3fáz, zakončen svorkami v 

krabici

1NP, dle části 04 výkresové dokumentace ks

1 64,40 64 Kč

2NP, dle části 06 výkresové dokumentace ks

1 64,40 64 Kč

3NP, dle části 08 výkresové dokumentace ks

1 64,40 64 Kč

4NP, dle části 10 výkresové dokumentace ks

1 64,40 64 Kč

3.

Kabely a kabelové trasy

3.1.12 Kabel CXKH-R(J) 5x2,5

1NP, dle části 04 výkresové dokumentace m

12 31,60 379 Kč

2NP, dle části 06 výkresové dokumentace m

12 31,60 379 Kč

3NP, dle části 08 výkresové dokumentace m

12 31,60 379 Kč

4NP, dle části 10 výkresové dokumentace m

12 31,60 379 Kč

3.1.16 Kabel CXKH-R(J) 3x2,5

1NP, dle části 04 výkresové dokumentace m

24 22,00 528 Kč

2NP, dle části 06 výkresové dokumentace m

24 22,00 528 Kč

3NP, dle části 08 výkresové dokumentace m

24 22,00 528 Kč

4NP, dle části 10 výkresové dokumentace m

24 22,00 528 Kč

3.5.23 Příchytka kabelu do 46mm kpl

60 21,00 1 260 Kč

8.

Instalace

8.1

Instalace kabeláže (uložení do nosných 

systémů, pod omítku) kpl

1 4 980 Kč 4 980 Kč

8.4 Instalace koncových prvků kpl

1 1 200 Kč 1 200 Kč

8.5 Kompletace rozvaděčů kpl

1 970 Kč 970 Kč

9.

Ostatní

9.6 Průrazy stěn nad 150mm kpl

1 78,10 78 Kč

9.18 Dílenská dokumentace kpl

1 600,00 600 Kč

CELKEM bez DPH 16 949,70

2.1.1

Zásuvka 230V/16A, modul 45x45, kompletní, 

barevná kpl

3 52,00 Kč 156 Kč

8.4 Instalace koncových prvků kpl

1 210,00 Kč 210 Kč

CELKEM bez DPH 366,00

CELKEM bez DPH 17 315,70

Vedlejší a ostatní náklady 354,11

poměrná část dle SOD 

CELKEM bez DPH 17 669,81



Doplnění NN zásuvek v gastru

přesná 

identifikace 

polohy 

(místnost, 

poznámky

Stavba Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby



Doplnění NN rozvodů v kuchyňkách



číslo 

polož

ky

popis položky

měrn

á 

jedno

tka

množství 

v měrné 

jednotce

ceny v Kč (bez DPH)


[image: image23.emf]IS + ŽOI 18 - Ukončení bordury, protažení průvlaků a SDK kastlíky

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1 x

1 x

1 x

1 x

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Objednavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel: Zlínstav a.s.                                                                     

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS 

/  

/

 číslo změny SO/PS:



Číslo změny stavby:

Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa 

dostavby

101

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01  /



SO 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií

TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.

Popis a zdůvodnění změny:



Objednatel



TDS



Zhotovitel



Projektant (autorský dozor)



1)  Změnový rozpočet s doplněním Al ukončovací hrany, SDK kastlíků a 

opláštění vedení TZB a souvisejících prací - rozpočet



Vyjádření - souhlas se změnou:

V průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část"  byl vydán IS - Protažení průvlaků v 1.NP 

v místě napojení novostavby na původní objekt, kde byly nové průvlaky jiných rozměrů než původní, jde tedy o sjednocení 

rozměrů SDK opláštěním z estetických důvodů.Dále bylo zjištěno, že výkaz výměr k SOD neobsahuje všechny potřebné 

kastlíky a opláštění rozvodů TZB. Bylo provedeno zaměření scházejících výměr a jejich ocenění. Dále byla osazena Al lišta v 

m.č. 2.01.

Časový vliv na plnění SoD: NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k 

celkové ceně stavby

Cena navrhovaných 

Víceprací řešeného ZL

Procentuální podíl 

Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL



0,00% 60 549,59 0,042% 60 549,59

Projektant (autorský dohled): STOPRO 

SPOL.S R.O.

Ing.arch. Jakub Volka 13.4.2017



TDS:Gleeds Česká republika, s.r.o.

Václav Polata 13.4.2017



 Vladislav Vondra 13.4.2017



Zhotovitel: Zlínstav a.s.

Ing. Stanislav Morávek 13.4.2017



Jiří Hruška 13.4.2017



Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled 

dokladů"  ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn 

položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:



Objednatel: Česká zemědělská univerzita

Ing.Miloslava Jungmannová 13.4.2017



Ing. Josef Kůrka 13.4.2017


[image: image24.emf]číslo SO, PS SO01

číselné zatřídění 

položky

Cenová soustava jednotková cena  cena položky

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 59 198,96

1

R95 11-12

Opláštění vedení TZB, 1x RB tl.12,5 

m2 67,66 677,60 45 847,16

opláštění R3

Vícepráce k SOD

3,35

7,26

30,78

8,26

11,95

6,06

Dodávka a montáž doplnění úhelníků

m 46,20 289,00 13 351,80

ukončení bordury na hraně stropního otvoru

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 137,21

1

998 01-2023.R00

Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m 

t 1,06 129,00 137,21

CELKEM 59 336,17

Vedlejší a ostatní náklady 1 213,42

poměrná část dle SOD 

CELKEM bez DPH 60 549,59

1.NP - 

vodorovné:1,28*(0,52+0,18)+1,15*(0,41+2*0,17)+1,43*(0,41+2*0,35)

6,9*(0,3+2*0,15)+1,43*(0,41+2*0,18)+2,92*(0,5+0,19)

přesná identifikace 

polohy (místnost, 

podlaží, způsob výpočtu)

poznámky

Stavba

Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby



ŽOI 18 - Ukončení bordury, protažení průvlaků a SDK kastlíky

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR

číslo 

položky

popis položky

měrná 

jednotka

množství 

v měrné 

jednotce

ceny v Kč (bez DPH)

hliníkový úhelník 40x30 tl 3 mm

11,315*(0,23+0,84)*2+5,71*(0,35+0,8)

svislé:0,8*(0,13+0,4)+3,28*(0,29+2,1)

2.NP - vodorovné:(6,92+5,7)*(0,42+2*0,22)+1,43*(0,41+2*0,18)

svislé:3,25*(0,405+1,46)


[image: image25.emf]ŽOI 12 - Upřesnění realizace akustického obkladu Ap02

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1 x

1 x

1 x

1 x

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled 

dokladů"  ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn 

položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:



Objednatel: Česká zemědělská univerzita

Ing.Miloslava Jungmannová 20.4.2017



Ing. Josef Kůrka 20.4.2017



Zhotovitel: Zlínstav a.s.

Ing. Stanislav Morávek 20.4.2017



Jiří Hruška 20.4.2017



Projektant (autorský dohled): STOPRO 

SPOL.S R.O.

Ing.arch. Jakub Volka 20.4.2017



TDS:Gleeds Česká republika, s.r.o.

Václav Polata 20.4.2017



 Vladislav Vondra 20.4.2017



Vyjádření - souhlas se změnou:

V průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část"  GP vydal  pokyn  s upřesněním 

realizace akustického obkladu a doplnil výkaz výměr.

Časový vliv na plnění SoD: NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k 

celkové ceně stavby

Cena navrhovaných 

Víceprací řešeného ZL

Procentuální podíl 

Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL



0,00% 20 086,18 0,014% 20 086,18

TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.

Popis a zdůvodnění změny:



Objednatel



TDS



Zhotovitel



Projektant (autorský dozor)



1)  Změnový rozpočet s upřesněním výměr obkladu Ap02 a souvisejících prací - 

rozpočet



Objednavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel: Zlínstav a.s.                                                                     

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS 

/  

/

 číslo změny SO/PS:



Číslo změny stavby:

Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa 

dostavby

102

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01  /



SO 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií


[image: image26.emf]číselné 

zatřídění 

položky

Cenová soustava jednotková cena  cena položky

Díl: 714 Izol akustické a protiotřesové 19 683,65

3

714 11-9001.R00

Montáž akust. obklad. panelů, na podkladový rošt 

m2 6,67 528,00 3 519,12

CS RTS

akustické obklady stěn Ap01, Ap02, Ap04, Ap10

4

767 58-4641.R00

Montáž podhledů ostatních  -  rošty

m2 6,67 176,00 1 173,04

CS RTS

akustické obklady stěn Ap01, Ap02, Ap04, Ap10

5

M71-402

akustický obklad Ap02 - dodávka vč. roštu pomocného 

materiálu

m2 7,00 2 127,84 14 891,16

dle SOD - aku obklad Ap02:139,73 -139,73

dle skutečnosti

1.NP m.č. 1.49 - 1.52: rozm. 3,6 x 1,8 m x 4 míst. 25,92

1.NP m.č. 1.53 rozm. (2,07+0,1)x1,57+1,43x1,8+2,49x1,69 

m  10,189

1.NP m.č. 1.57 - 1.60: rozm. 3,0 x 1,8 m x 4 míst. 21,6

2.NP m.č. 2.40 - 2.42: rozm. 3,6 x 1,8 m x 3 míst. 19,44

2.NP m.č. 2.43 rozm. (3,56+2,55+0,735+1,625) x 1,8 m  15,246

2.NP m.č. 2.45 - 2.48: rozm. 3,0 x 1,8 m x 4 míst. 21,6

3.NP m.č. 3.46, 3.47: rozm. 3,0 x 1,8 m x 2 míst. 10,8

4.NP m.č. 4.37 - 4.40: rozm. 3,0 x 1,8 m x 4 míst. 21,6

rozdíl 6,665

ztratné 5%

7,00

8

998 71-4103.R00

Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 24 m

t 0,13 771,76 100,33

CS RTS

CELKEM 19 683,65

Vedlejší a ostatní náklady 402,53

poměrná část dle SOD 

CELKEM bez DPH 20 086,18

Stavba



Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby

ŽOI 12 - Upřesnění realizace akustického obkladu Ap02

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR



číslo 

položk

y

popis položky

měrná 

jednotka

množství v 

měrné 

jednotce

ceny v Kč (bez DPH)


[image: image27.emf]IS - předstěna u hlavního vstupu

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1 x

1 x

1 x

1 x

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Objednavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel: Zlínstav a.s.                                                                     

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS 

/  

/

 číslo změny SO/PS:



Číslo změny stavby:

Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa 

dostavby

103

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01  /



SO 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií

TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.

Popis a zdůvodnění změny:



Objednatel



TDS



Zhotovitel



Projektant (autorský dozor)



1)  Změnový rozpočet s doplněním předstěny u hlavního vstupu a souvisejících 

prací - rozpočet



Vyjádření - souhlas se změnou:

V průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část"  byl vydán GP  pokyn ke zřízení 

předstěny u hlavního vstupu z důvodu nutné instalace technických zařízení v tomto prostoru (bezpečnostní tlačítka)

Časový vliv na plnění SoD: NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k 

celkové ceně stavby

Cena navrhovaných 

Víceprací řešeného ZL

Procentuální podíl 

Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL



0,00% 10 573,55 0,007% 10 573,55

Projektant (autorský dohled): STOPRO 

SPOL.S R.O.

Ing.arch. Jakub Volka 21.4.2017



TDS:Gleeds Česká republika, s.r.o.

Václav Polata 21.4.2017



 Vladislav Vondra 21.4.2017



Zhotovitel: Zlínstav a.s.

Ing. Stanislav Morávek 21.4.2017



Jiří Hruška 21.4.2017



Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled 

dokladů"  ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn 

položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:



Objednatel: Česká zemědělská univerzita

Ing.Miloslava Jungmannová 21.4.2017



Ing. Josef Kůrka 21.4.2017


[image: image28.emf]číslo SO, PS SO01

číselné zatřídění 

položky

Cenová soustava jednotková cena  cena položky

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 899,90

32

347 01-6111.R00

Předstěna SDK, tl.65mm, ocel. kce CW, 1x RB 12,5mm 

m2 16,34 422,40 6 899,90

rozměry: (0,3+2,5+1,9+0,25) m, výška 3,3 m

16,34

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 1 496,00

76

R95 21-68_4

X32.8  revizní dvířka - do stěny- pro TZB 60x60cm

kus 2,00 748,00 1 496,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 25,43

1

998 01-2023.R00

Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m 

t 0,20 129,00 25,43

CELKEM 8 421,34

Přesunutí ovládání total a central stop 1 980,00

CELKEM bez DPH 10 401,34

Vedlejší a ostatní náklady 172,22

poměrná část dle SOD 

CELKEM bez DPH 10 573,55

přesná identifikace 

polohy (místnost, 

podlaží, způsob výpočtu)

poznámky

Stavba

Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby



IS - předstěna u hlavního vstupu

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR

číslo 

položky

popis položky

měrná 

jednotka

množství 

v měrné 

jednotce

ceny v Kč (bez DPH)


[image: image29.emf]Změna osazení stromy a doplnění obrubníků

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1 x

1 x

1 x

1 x

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis



Zhotovitel: Zlínstav a.s.

Ing. Stanislav Morávek 5.5.2017

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled 

dokladů"  ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn 

položek".



Jiří Hruška 5.5.2017



Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:



Objednatel: Česká zemědělská univerzita

Ing.Miloslava Jungmannová 5.5.2017



Ing. Josef Kůrka 5.5.2017



Projektant (autorský dohled): STOPRO 

SPOL.S R.O.

Ing.arch. Jakub Volka 5.5.2017



TDS:Gleeds Česká republika, s.r.o.

Václav Polata 5.5.2017



 Vladislav Vondra 5.5.2017



Vyjádření - souhlas se změnou:

V průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část"  objednatel předložil požadavek na 

změnu osazení stromy a zřízení prostoru pro budoucí vytvoření okrasného záhonu z důvodu lepšího začlenění navržené 

výsadby do koncepce parkové úpravy areálu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k 

celkové ceně stavby

Cena navrhovaných 

Víceprací řešeného ZL

Procentuální podíl 

Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL

0,00 0,00% 7 714,60 0,005% 7 714,60

Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby:

NE

TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.

Popis a zdůvodnění změny:



Objednatel



TDS



Zhotovitel



Projektant (autorský dozor)



1)  Změnový rozpočet s vyčíslením změny osazení stromy a doplnění obrubníku 

a souvisejících prací - rozpočet



Objednavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel: Zlínstav a.s.                                                                     

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS 

/  

/

 číslo změny SO/PS:



Číslo změny stavby:

Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa 

dostavby

104

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01  /



SO 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií


[image: image30.emf]číslo SO, PS IO04

jednotková 

cena

cena položky

Rostlinný materiál

32 Tilia cordata - lípa srdčitá (ZB 16/18) ks -4,00 4 620 Kč -18 480 Kč

33 Carpinus betulus - habr obecný (ZB 250/300) ks -3,00 4 268 Kč -12 804 Kč

34

Prunus avium 'Plena' - třešeň ptačí (ZB 14/16)

ks -2,00 4 092 Kč -8 184 Kč

Malus sibirica "Winter Gold" ks 2,00 4 819 Kč 9 638 Kč

Malus  "Hopa" ks 2,00 3 468 Kč 6 936 Kč

Malus "Red Sentinel" ks 2,00 4 335 Kč 8 670 Kč

Malus "Royalty" ks 1,00 2 967 Kč 2 967 Kč

Malus "Van Eseltine" ks 2,00 2 820 Kč 5 640 Kč

Malus "Professor Sprenger" ks 1,00 2 820 Kč 2 820 Kč

Malus tschonoskii ks 1,00 2 797 Kč 2 797 Kč

22  

Plastový lem (např. Neviditelný obrubník) 

výška 6 cm včetně kovových hřebů bm 90,00 84 Kč 7 560 Kč

CELKEM bez DPH 7 560,00

Vedlejší a ostatní náklady 154,60

poměrná část dle SOD 

CELKEM bez DPH 7 714,60

přesná 

identifikace 

polohy 

(místnost, 

poznámky

Stavba Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby



SADOVÉ ÚPRAVY - Změna osazení stromy a doplnění obrubníků

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR

číslo 

polož

ky

popis položky

měrn

á 

jedno

tka

množství 

v měrné 

jednotce

ceny v Kč (bez DPH)


[image: image31.emf]Doplnění kontrastního značení na dveře

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1 x

1 x

1 x

1 x

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Objednavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel: Zlínstav a.s.                                                                     

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS 

/  

/

 číslo změny SO/PS:



Číslo změny stavby:

Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa 

dostavby

105

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01  /



SO 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií

TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.

Popis a zdůvodnění změny:



Objednatel



TDS



Zhotovitel



Projektant (autorský dozor)



1)  Změnový rozpočet s doplněním kontrastního značení na dveře - rozpočet



Vyjádření - souhlas se změnou:

V průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část"    bude z bezpečnostních důvodů 

doplněno kontrastní značení na prosklené dveře. 

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k 

celkové ceně stavby

Cena navrhovaných 

Víceprací řešeného ZL

Procentuální podíl 

Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL



0,00% 8 849,14 0,006% 8 849,14

2.5.2017



 Vladislav Vondra 2.5.2017



Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled 

dokladů"  ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn 

položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:



Objednatel: Česká zemědělská univerzita

Ing.Miloslava Jungmannová 2.5.2017



Ing. Josef Kůrka 2.5.2017



Zhotovitel: Zlínstav a.s.

Ing. Stanislav Morávek 2.5.2017

Časový vliv na plnění SoD: NE



Jiří Hruška 2.5.2017



Projektant (autorský dohled): STOPRO 

SPOL.S R.O.

Ing.arch. Jakub Volka 2.5.2017



TDS:Gleeds Česká republika, s.r.o.

Václav Polata


[image: image32.emf]číslo SO, PS SO01

jednotková 

cena

cena položky

       

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 8 671,80

M76-763

Doplnění kontrastního značení na prosklené dveře

m 58,20 149,00 8 671,80

Venkovní pozice

Ald10 2,4

Ald11 2,4

Ald12 1,1

Ald19 15,6

Vnitřní pozice

Ali11 10

Ali12 1,3

Ali13 1,3

Ali14 1,2

Ali15 0,9

Ali15a 0,9

Ali21 1,3

Ali22 1,3

Ali23 0,9

Ali24 8

Ali31 1,3

Ali32 1,3

Ali33 1,3

Ali34 0,9

Ali41 1,3

Ali42 1,3

Ali43 1,3

Ali44 0,9

CELKEM bez DPH 8 671,80

Vedlejší a ostatní náklady 177,34

poměrná část dle SOD 

CELKEM bez DPH 8 849,14

přesná identifikace 

polohy (místnost, podlaží, 

způsob výpočtu)

poznámky

Stavba Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby

Stavební objekt,  Doplnění kontrastního značení na dveře

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR

číslo 

polož

ky

popis položky

měrn

á 

jedno

tka

množství 

v měrné 

jednotce

ceny v Kč (bez DPH)


[image: image33.emf]ŽOI 15, 18 + Doplnění VZT potrubí

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1 x

1 x

1 x

1 x

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled 

dokladů"  ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn 

položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby:

NE



Objednatel: Česká zemědělská univerzita

Ing.Miloslava Jungmannová 5.5.2017



Ing. Josef Kůrka 5.5.2017



Zhotovitel: Zlínstav a.s.

Ing. Stanislav Morávek 5.5.2017



Jiří Hruška 5.5.2017



Projektant (autorský dohled): STOPRO 

SPOL.S R.O.

Ing.arch. Jakub Volka 5.5.2017



TDS:Gleeds Česká republika, s.r.o.

Václav Polata 5.5.2017



 Vladislav Vondra 5.5.2017

0,00 0,00% 37 064,72 0,026% 37 064,72

Vyjádření - souhlas se změnou:

V průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část"  byl vydán pokyn ve věci doplnění 

úprav VZT zařízení. GP doplnil chybějící výměry potrubí, zařízení a izolací.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k 

celkové ceně stavby

Cena navrhovaných 

Víceprací řešeného ZL

Procentuální podíl 

Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL



Projektant (autorský dozor)



Popis a zdůvodnění změny:



Objednatel



TDS



Zhotovitel



SO 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií

Objednavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel: Zlínstav a.s.                                                                     

TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.

1)  Změnový rozpočet s vyčíslením ŽOI 15, 18 + doplnění potrubí VZT a 

souvisejících prací - rozpočet



Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS 

/  

/

 číslo změny SO/PS:



Číslo změny stavby:

Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa 

dostavby

106

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01  /


[image: image34.emf]D.1.4.2

číseln

é 

zatříd

Cenov

á 

sousta

jednotková 

cena

Zařízení 101.1 –Přednáškový sál 1.55

úprava prostupu 1250x1250 pro osazení  protideštové žaluzie 

29.3.2017  ks 1,00 420 Kč

Dodávka zařízení 101.1 420 Kč

Montáž zařízení 101.1 168 Kč

Zařízení 101.2 –Přednáškový sál 1.56

úprava prostupu 1250x1250 pro osazení  protideštové žaluzie 

29.3.2017  ks 1,00 420 Kč

Dodávka zařízení 101.2 420 Kč

Montáž zařízení 101.2 168 Kč

Zařízení 106 – Hygienické zázemí

10.08 EF Velmi ohebná hadice z Al fólie ø100mm 

bm 20,00 15 Kč

Dodávka zařízení 106 300 Kč

Montáž zařízení 106 120 Kč

Zařízení 108 – Strojovna chlazení

zař. 108.01  5.NP  strojovna chlazení  

Cena za  dodávku a montáž  úpravy trasy   d 315 mm  - z důvodu 

kolize  s technologií .Nutno doplnit  Oblouky 90°d 315 . . .  4 ks

ks 4,00 498 Kč

Celkem dodávka zařízení 108

Montáž zařízení 108 kpl kpl 1,00

Zařízení 109.01 – Větrání rozvodny 0.32

zař. 109.01  1.PP - změna polohy  zařízení 

Doplnění  potrubí d 225 ( 1bm)   vč. přechodu  250 /225 (1ks) , 

OL45°d 250( 2 ks) , spojek d 225(2ks)

ks 1,00 1 440 Kč

598 Kč

420 Kč

420 Kč

1 992 Kč

Centrum ekonomicko-manažerských studií II          Česká zemědělská univerzita v Praze

1 992 Kč

1 440 Kč

měrná 

jednot

ka

cena položky

VZDUCHOTEC

HNIKA

ŽOI 15, 18 + Doplnění VZT potrubí

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR

číslo 

položky

popis položky

přesná 

identifikac

e polohy 

(místnost, 

podlaží, 

množství v 

měrné 

jednotce

ceny v Kč (bez DPH)

300 Kč


[image: image35.emf]Celkem dodávka zařízení 109.01

Montáž zařízení 109.01 kpl kpl 1,00

Zařízení 10.07 – Větrání zázemí bufetu odvod

Tepelné izolace tl. 40mm - minerální plsť s hliníkovou fólií na 

povrchu, připevňovaná na samolepící trny (nové potrubí u 

střechy)

m2 1,00 358 Kč

Celkem dodávka zařízení 10.07

Montáž zařízení 10.07 kpl kpl 1,00

Zařízení 10.08 – Větrání skladu

Tepelné izolace tl. 40mm - minerální plsť s hliníkovou fólií na povrchu, 

připevňovaná na samolepící trny (nové potrubí u střechy) m2 0,60 358 Kč

Celkem dodávka zařízení 10.07

Montáž zařízení 10.07 kpl kpl 1,00

Zařízení 110.01 – Chlazení m.č. 1.78 – server

110.01

Potrubí pro plynné a kapalné chladivo včetně propojovacího kabelu 

uložené v instalačním žlabu, včetně chladiva pro doplnění chladícího 

okruhu bm 2,00 364 Kč

110.01a

Potrubí pro plynné a kapalné chladivo včetně propojovacího kabelu 

uložené v instalačním žlabu, včetně chladiva pro doplnění chladícího 

okruhu bm 2,00 364 Kč

Celkem dodávka zařízení 110.01

Montáž zařízení 110.01 kpl

Zařízení 110.02 – Chlazení m.č. 1.77 – režie

Potrubí pro plynné a kapalné chladivo včetně propojovacího kabelu 

uložené v instalačním žlabu, včetně chladiva pro doplnění chladícího 

okruhu bm 2,00 2,00 344 Kč

Celkem dodávka zařízení 110.02

Montáž zařízení 110.02 kpl

Zařízení 110.04 – Chlazení m.č. 5.14 – UPS

Potrubí pro plynné a kapalné chladivo včetně propojovacího kabelu 

uložené v instalačním žlabu, včetně chladiva pro doplnění chladícího 

okruhu bm 2,00 364 Kč

Celkem dodávka zařízení 110.04

Montáž zařízení 110.04 kpl

688 Kč

358 Kč

107 Kč

728 Kč

728 Kč

292 Kč

1 456 Kč

728 Kč

728 Kč

146 Kč

215 Kč

215 Kč

64 Kč

1 440 Kč

432 Kč

358 Kč

688 Kč

146 Kč


[image: image36.emf]zař. 111.01  5.NP  schodiště Cena za  dodávku a montáž Atyp. Kus  

1005 x 800 – 750+  . . . . 1 ks 

Z důvodu  podhledu je nutno upravit  stávající  část potrubí 

a  vyrobit  nový atypický díl 1 ks    kpl 1,00 1 980 Kč

Celkem dodávka zařízení 111.01

Montáž zařízení 111.01 kpl kpl 1,00

Tepelné izolace tl. 40mm - minerální plsť s hliníkovou fólií na povrchu, 

připevňovaná na samolepící trny m.č. 1.79 na nové potrubí m2 2,00 358 Kč

Celkem dodávka zařízení 111.02

Montáž zařízení 111.02 kpl kpl 1,00

Zařízení 111 – Požární větrání

ŽOI č.15   m.č.1.66

Cena za   dodávku  a  montáž a úpravy  trasy   kpl 1,00 7 640 Kč

Celkem dodávka zařízení 111

Montáž zařízení 111 kpl kpl 1,00

Odvětrání výtahové šachty č. II

ŽOI č. 18 

Potrubí spiro 

ø 250 mm včetně tvarovek

bm 7,00 175 Kč

Výfukový kus  300x300 vč.síta  a  přechod, těsněné provedení  ( 

potrubí sk. I z pozink. plechu) kpl 1 1 987,00

Síto proti ptactvu  ø 225 mm

ks 1 1 060,00

Zpracování návrhu a přípravy kpl

doprava

Celkem odvětrání výtahové šachty

Montáž zařízení  kpl kpl 1,00

CELKEM VZT 36 321,94

Vedlejší a ostatní náklady 742,78

CELKEM bez DPH 37 064,72

2 640 Kč

594 Kč

1 981 Kč

2 800 Kč

9 712 Kč

2 914 Kč



0 Kč

1 225 Kč

1 987 Kč

1 060 Kč

716 Kč

1 981 Kč



716 Kč

215 Kč



7 640 Kč

7 640 Kč

2 292 Kč
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Objednavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel: Zlínstav a.s.                                                                     

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS 

/  

/

 číslo změny SO/PS:



Číslo změny stavby:

Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa 

dostavby

107

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

IO 01  /



IO 01 - Obslužné komunikace areálu a zpevněné plochy

TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.

Popis a zdůvodnění změny:

2)  Projektová dokumentace - oprava

Objednatel



TDS



Zhotovitel



Projektant (autorský dozor)



1)  Změnový rozpočet s vyčíslením realizace komunikace a 

souvisejících prací - rozpočet



Vyjádření - souhlas se změnou:

V průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část"  GP předal Instrukci stavby s revizí 

projektové dokumentace objektu IO 01 Obslužné komunikace a zpevněné plochy. Důvodem je přemístění přístupové 

komunikace na osu vstupu objektu.

Časový vliv na plnění SoD: NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k 

celkové ceně stavby

Cena navrhovaných 

Víceprací řešeného ZL

Procentuální podíl 

Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL

0,00 0,00% 324 530,80 0,226% 324 530,80

Projektant (autorský dohled): STOPRO 

SPOL.S R.O.

Ing.arch. Jakub Volka 11.5.2017



TDS:Gleeds Česká republika, s.r.o.

Václav Polata 11.5.2017



 Vladislav Vondra 11.5.2017



Zhotovitel: Zlínstav a.s.

Ing. Stanislav Morávek 11.5.2017



Jiří Hruška 11.5.2017



Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled 

dokladů"  ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn 

položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:



Objednatel: Česká zemědělská univerzita

Ing.Miloslava Jungmannová 11.5.2017



Ing. Josef Kůrka 11.5.2017


[image: image38.emf]Zakázka:

Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

IO 01: Obslužné komunikace areálu a zpevněné plochy 318 027

10: Zemní práce 38 751

1.113106571 Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva m2 100,7 15,00 1 511

Plný popis:

65,0; změna situování chodníku, osa 4 65,0

dlažba ve vjezdu 9 x 3 + dlažba u obrubníku 8,7m2 35,7

2.113107222 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 100,7 24,00 2 417

Plný popis:

65,0; změna situování chodníku, dlažba ve vjezdu 9 x 3 + dlažba u obrubníku 8,7m2 100,7

113107176 Odstranění podkladu pl. do 200 m2, beton, vyztužený sítěmi do 100 mm m2 65,0 173,00 11 245

URS

113107142 Odstranění podkladu pl. do 50 m2, živice tl 10 cm m2 22,5 155,00 3 488

URS

12054 Lože pod vegetační tvárnice promíchané s humusem m2 20,0 160,00 3 200

3.113204111 Vytrhání obrub záhonových m 89,9 29,00 2 607

Plný popis:

36,0; změna situování chodníku, odpočet (osa 4)+vjezd 26,5+10+17,4 89,9

4.122101401 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 m3 1,18 48,00 57

Plný popis:

Výkaz výměr:SOD 8,56 , nová výměra 9,740; naložení zeminy na mezideponii na dopravní prostředek  9,74

5.122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 37,0 96,00 3 552

Plný popis:

15,0; změna situování chodníku+ vjezd 22 m3 37,0

6.122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 11,1 13,00 144

Plný popis:

Výkaz výměr:37,00*0,30; předpokládaná 30% lepivost, fakturace dle skutečnosti

7.132201102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 m3 4,767 191,00 910

Plný popis:

dle skutečnosti (586,9 - 428)*0,30*0,10; změna situování chodníku, dtto 4,767

8.132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 1,43 80,00 114

Plný popis:

Výkaz výměr:4,767*0,30; předpoklad 30% lepivosti, fakturace dle skutečnosti 1,43

9.162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 41,767 38,00 1 587

Plný popis:

10.162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 41,767 66,00 2 757

Plný popis:

11.162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 417,67 2,00 835

Plný popis:

Výkaz výměr:(20-10)*41,767; skládka v předpokládané vzdálenosti do 20 km od místa stavby 417,67

12.171101102 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS m3 47,0 35,00 1 645

Plný popis:

175*0,10; změna situování chodníku, dtto 17,5

vjezd 9*3+ 8*2,5 47,0

13.174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 7,218 64,00 462

Plný popis:

Výkaz výměr:(586,9-428)*0,02; zásyp podél obrubníků (pod ohumusováním), odhadem cca 0,02 m3/bm obrubníku, 

použit výkopek

3,178

175+27*0,02; změna situování chodníku 4,04

14.181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 222,0 10,00 2 220

Plný popis:

175,0; změna situování chodníku +vjezd 9*3+8*2,5 222,0

11: Přípravné práce 11 931

17.121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5 m3 34,35 54,00 1 855

Plný popis:

Výkaz výměr:2049,000*0,15; viz příloha č. 0030 Situace, převod z m2 na m3, odvoz na mezideponii, bude použito 

zpět

307,35

rozdíl 307,35-SOD 273 34,35

18.162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 134,35 62,00 8 330

Plný popis:

Výkaz výměr:rozdíl 307,35-SOD 273+ zbývající ornice na stavbě 100 m3 134,35

19.171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 134,35 13,00 1 747

Plný popis:

18: Sadové úpravy - 2 435

20.122101401 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 m3 - 16,5 48,00 - 792

Plný popis:

-110,0*0,15; změna situování chodníku - 16,5

21.162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 - 16,5 62,00 - 1 023

Plný popis:

Výkaz výměr:308,400; doprava zeminy ze zemníku, respektivě místa nákupu na místo uložení 308,4

rozdíl 308,4-SOD 324,9 - 16,5

22.181006112 Rozprostření zemint l vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 - 110,0 9,00 - 990

Plný popis:

rozdíl 2056-SOD 2166 - 110,0

23.001 10002 X Zemina schopná zúrodnění m3 1,05 352,00 370

Plný popis:

Výkaz výměr:2056,000*0,15; celková potřeba humózní zeminy na ohumusování, převod z m2 na m3 308,4

-307,350; odpočet sejmuté humózní zeminy - 307,35

50: Komunikace 145 753

26.564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 196,7 102,00 20 063

Plný popis:

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch
  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
  vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár
  v ploše jednotlivě přes 200 m2
  ze zámkové dlažby kladené do lože
    z kamenivaOdstranění podkladů nebo krytů
  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
  v ploše jednotlivě přes 200 m2
  z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy
    přes 100 do 200 mmVytrhání obrub 
  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
  dopravní prostředek
    záhonovýchVykopávky v zemnících na suchu 
  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
  v horninách tř. 1 a 2
    do 100 m3Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny 
  s uložením výkopku ve vrstvách
  se zhutněním
    jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkáchÚprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů
(1) v zářezech, (2) na násypech
  v hornině tř. 1 až 4
    se zhutněnímSkrývka zemin schopných zúrodnění 
    v rovině a ve sklonu do 1:5Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí
  z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost
    přes 4 000 do 5 000 mVodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí
  z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost
  Příplatek k ceně
    za každých dalších i započatých 1 000 mOdkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
  s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní
  prostředek
  v hornině tř. 3
    do 100 m3Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
  s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní
  prostředek
  v hornině tř. 3
  Příplatek k cenám
    za lepivost horniny tř. 3Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm 
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
  v hornině tř. 3
    přes 100 m3Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm 
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
  v hornině tř. 3
  Příplatek k cenám
    za lepivost horniny tř. 3Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí
  z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost
    přes 50 do 500 mVodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí
  z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost
    přes 9 000 do 10 000 mUložení sypaniny do násypů 
  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním
  zhutněných s uzavřením povrchu násypu
  z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard
  (dále jen PS)
    na 96 % PSUložení sypaniny 
    na skládkyVykopávky v zemnících na suchu 
  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
  v horninách tř. 1 a 2
    do 100 m3Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí
  z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost
    přes 4 000 do 5 000 mRozprostření zemin schopných zúrodnění 
  v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy
    přes 0,10 do 0,15 mPodklad ze štěrkodrti ŠD 
  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění
    tl. 150 mm


[image: image39.emf]Výkaz výměr:dle SOD 726 m2 - 726,0

podle 

skuteč.výměry:

chodník tl 60 mm 463,7

chodník tl 80 mm 459,0

27.567122114 Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 150 mm m2 255,0 212,00 54 060

Plný popis:

Výkaz výměr:204,0; nástupní plocha požární techniky - 204,0

podle 

skuteč.výměry:

chodník tl 80 mm 459,0

28.596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 - 55,3 172,00 - 9 512

Plný popis:

Výkaz výměr:563,0; chodníky - 522,0

Skutečná výměra: 455+u obrubníků 8,7 466,7

29.59245295 Dlažba  22,5 x 11,2 x 6 cm přírodní m2 - 55,853 136,00 - 7 596

Plný popis:

Výkaz výměr:55,3*1,01; ztratné 1 % - 55,853

30.596211212 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 235,0 176,00 41 360

Plný popis:

Výkaz výměr:204,0; nástupní plocha požární techniky - 204,0

Skutečná výměra: 415+ vjezd 8x 3 m 439,0

31.59245292 Dlažba  22,5 x 11,2 x 8 cm přírodní m2 237,35 154,00 36 552

Plný popis:

Výkaz výměr:235,000*1,01; ztratné 1 % 237,35

596412210 Kladení dlažby z beton. Vegetačních dlaždic pozem.komunikací tl 80 mm do 50 m2 m2 20,0 236,00 4 720

59248122 Dlažba vegetační 60x40x8 ks 85,833 71,13 6 105

90: Ostatní konstrukce a práce 70 992

32.916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 185,9 154,00 28 629

Plný popis:

Výkaz výměr:SOD 401 m - 401,0

Skutečná výměra:533 + vjezd 26,5+10 m + 17,4 586,9

33.59217304 Obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm kus 375,518 26,00 9 763

Plný popis:

 změna situování chodníku, ztratné 1 % 340,37

Skutečná výměra:569,5-401*1,01*2

9000 Přemístění buděk z důvodu změny situování chodníků kompl 1,0 32 600,00 32 600

práce autojeřábů, pracovníků na demontáži buněk, přemístění, složení a opětovné montáži na novém 

místě

96: Bourání konstrukcí  7 169

34.979024441 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních m 36,0 15,00 540

Plný popis:

Výkaz výměr:36,0; změna situování chodníku, + vjezd 36,0

35.979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 65,0 26,00 1 690

Plný popis:

Výkaz výměr:341,100; bude očištěno a odvezeno do skladu investora 65,0

36.997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 47,518 35,00 1 663

Plný popis:

Výkaz výměr:podkladní vrstvy z kameniva+ 65,0 beton.plocha se sítí + asfalt 22,5m2

odvoz na skládku –

37.997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 902,842 2,00 1 806

Plný popis:

Výkaz výměr:(20-1)*47,518; podkladní vrstvy z kameniva 902,842

odvoz na skládku ve vzdálenosti 20 km od místa stavby –

38.997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 18,85 40,00 754

Plný popis:

Výkaz výměr:98,919; zámková dlažba 18,85

7,800; chodníkové obrubníky

odvoz do skladu investora, resp. na skládku –

39.997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 358,15 2,00 716

Plný popis:

Výkaz výměr:(20-1)*18,85; zámková dlažba 358,15

(20-1)*7,800; chodníkové obrubníky

97: Poplatky za likvidaci odpadů 22 895

40.171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 66,827 167,00 11 160

Plný popis:

Výkaz výměr:41,767*1,6; převod z m3 na tuny 66,827

41.979098201 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 14,885 167,00 2 486

Plný popis:

43.979099155 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 28,56 167,00 4 770

Poplatek za uložení živičného odpadu na skládce (skládkovné) t 4,073 1 100,00 4 480

99: Přesun hmot 22 971

44.998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 249,687 92,00 22 971

Plný popis:

CELKEM bez DPH 318 027,15

Vedlejší a ostatní náklady 6 503,66

poměrná část dle SOD 

CELKEM bez DPH 324 530,80

Očištění vybouraných prvků komunikací
  od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na
  skládku na vzdálenost do 10 m
  zámkových dlaždic
    s vyplněním spár kamenivemPodklad z kameniva zpevněného cementem 
  bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním
  KSC I, po zhutnění
    tl. 150 mmKladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší
  s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním,
  vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
  tl. 60 mm
  skupiny A, pro plochy
    přes 300 m2Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší
  s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním,
  vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
  tl. 80 mm
  skupiny A, pro plochy
    přes 100 do 300 m2Osazení zahradního obrubníku betonového
  s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15
    s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15Očištění vybouraných prvků komunikací
  od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na
  skládku na vzdálenost do 10 m
  obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože
    s jakoukoliv výplní spárPřesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným 
  dopravní vzdálenost do 200 m
    jakékoliv délky objektuVodorovná doprava suti 
  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním
  ze sypkých materiálů, na vzdálenost
    do 1 kmVodorovná doprava suti 
  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním
  Příplatek k ceně
    za každý další i započatý 1 km přes 1 kmVodorovná doprava suti 
  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním
  z kusových materiálů, na vzdálenost
    do 1 kmVodorovná doprava suti 
  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním
  Příplatek k ceně
    za každý další i započatý 1 km přes 1 kmUložení sypaniny 
    poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
    betonového
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Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1 x

1 x

1 x

1 x

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled 

dokladů"  ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn 

položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:



Objednatel: Česká zemědělská univerzita

Ing.Miloslava Jungmannová 4.5.2017



Ing. Josef Kůrka 4.5.2017



Zhotovitel: Zlínstav a.s.

Ing. Stanislav Morávek 4.5.2017



Jiří Hruška 4.5.2017



Projektant (autorský dohled): STOPRO 

SPOL.S R.O.

Ing.arch. Jakub Volka 4.5.2017



TDS:Gleeds Česká republika, s.r.o.

Václav Polata 4.5.2017



 Vladislav Vondra 4.5.2017



Vyjádření - souhlas se změnou:

V průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část"  byla  upravena trasa přístupové 

komunikace. Z toho vyplynula potřeba úpravy trasy a délky kabelů pro venkovní osvětlení. 

Časový vliv na plnění SoD: NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k 

celkové ceně stavby

Cena navrhovaných 

Víceprací řešeného ZL

Procentuální podíl 

Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL



0,00% 20 804,22 0,014% 20 804,22

TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.

Popis a zdůvodnění změny:



Objednatel



TDS



Zhotovitel



Projektant (autorský dozor)



1)  Změnový rozpočet s vyčíslením úpravy trasy venkovního osvětlení vč 

souvisejících prací - rozpočet



Objednavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel: Zlínstav a.s.                                                                     

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS 

/  

/

 číslo změny SO/PS:



Číslo změny stavby:

Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa 

dostavby

108

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

IO 03  /



SO 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií


[image: image41.emf]Stavba

Stavební 

objekt, 

číslo SO, PS IO 03

jednotková 

cena  cena položky

D.2.1_IO 03 AREÁLOVÝ ROZVOD NN A VO

1 ELEKTOINSTALACE-NOVÉ VO

1.1 Kabel CYKY(J) 4 x 16 mm2 - venkovní rozvody m 43,00 119,20 5 126 Kč

1.4 Pasovina FeZn 30/4 mm m 41,00 42,50 1 743 Kč

1.11

Trubka pevná 40mm, HF, včetně příchytek a 

tvarovek

m 41,00 27,30 1 119 Kč

1.12 Drobný montážní a spojovací materiál kpl 1,00 690,00 690 Kč

4 ZEMNÍ PRÁCE

4.4 Výkop kabel.rýhy 500/800 mm, tř. 4 m 39,00 114,30 4 458 Kč

4.5

Zřízení kabelového lože z písku vč. zakrytí 

betonovými deskami

m 39,00 96,20 3 752 Kč

4.6 Zához kabelové rýhy 500/800 mm m 39,00 31,60 1 232 Kč

5 OSTATNÍ

5.1 Vytýčení trati v zastavěném prostoru m 39,00 12,00 468 Kč

5.3 Zhotovení polohopisného plánu kpl 1,00 1 800,00 1 800 Kč

CELKEM bez DPH 20 387,30

Vedlejší a ostatní náklady 416,92

poměrná část dle SOD 

CELKEM bez DPH 20 804,22

Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby

IS - Změna provedení venkovního osvětlení

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR

popis položky

ceny v Kč (bez DPH)

přesná identifikace polohy 

(místnost, podlaží, způsob 

výpočtu)

číslo 

položky

měrná 

jednotk

a

množství v 

měrné 

jednotce


PAGE  
40

