
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 40 791,57

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 40 791,57 21,00% 8 566,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 49 357,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH  - VCP a MNP

08 - MŠ Šponarova 1503/16

II - Dílčí část 02

02 - VCP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 1. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 40 791,57

HSV - Práce a dodávky HSV 40 791,57

    1 - Zemní práce 4 719,60

    5 - Komunikace pozemní 31 698,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 373,97

Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH  - VCP a MNP

08 - MŠ Šponarova 1503/16

II - Dílčí část 02

02 - VCP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 1. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 40 791,57

D HSV Práce a dodávky HSV 40 791,57

D 1 Zemní práce 4 719,60

1 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl do 50 m2 m2 54,000 87,400 4 719,60 CS ÚRS 2023 01

D 5 Komunikace pozemní 31 698,00

2 K 581111111 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 100 mm m2 54,000 587,000 31 698,00 CS ÚRS 2023 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 373,97

3 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm

m 44,724 97,800 4 373,97 CS ÚRS 2023 01

Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH  - VCP a MNP

08 - MŠ Šponarova 1503/16

II - Dílčí část 02

02 - VCP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 56 458,37

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 56 458,37 21,00% 11 856,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 68 314,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH  - VCP a MNP

06 - ZŠ F. Formana 268/45

II - Dílčí část 02

02 - VCP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 1. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 56 458,37

HSV - Práce a dodávky HSV 56 458,37

    1 - Zemní práce 13 646,16

    4 - Vodorovné konstrukce 12 566,22

    5 - Komunikace 5 804,64

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 068,36

    997 - Přesun sutě 1 372,99

Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH  - VCP a MNP

06 - ZŠ F. Formana 268/45

II - Dílčí část 02

02 - VCP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 1. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 56 458,37

D HSV Práce a dodávky HSV 56 458,37

D 1 Zemní práce 13 646,16

1 K 113107330
Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm 
strojně pl do 50 m2 m2 27,740 207,000 5 742,18 CS ÚRS 2023 01

2 K 139911121
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z 
betonu prostého ručně m3 1,134 6 970,000 7 903,98 CS ÚRS 2023 01

VV 1,1335 1,134

D 4 Vodorovné konstrukce 12 566,22

3 K 451313511
Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými 
nároky na prostředí pod dlažbu tl do 100 mm m2 27,740 453,000 12 566,22 CS ÚRS 2023 01

D 5 Komunikace 5 804,64

4 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 6,797 280,000 1 903,16

5 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 33,985 14,800 502,98
VV 5*6,797 33,985

6 K 979999996R00 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 6,797 500,000 3 398,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 068,36

7 K 919735122
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 
mm

m 55,480 207,000 11 484,36 CS ÚRS 2023 01

8 K 977151126
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 200 do 225 mm m 1,600 7 240,000 11 584,00 CS ÚRS 2023 01

D 997 Přesun sutě 1 372,99

9 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 6,797 202,000 1 372,99 CS ÚRS 2023 01

Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH  - VCP a MNP

06 - ZŠ F. Formana 268/45

II - Dílčí část 02

02 - VCP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -17 873,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -17 873,00 21,00% -3 753,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -21 626,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH  - VCP a MNP

08 - MŠ Šponarova 1503/16

II - Dílčí část 02

01 - MNP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 1. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -17 873,00

5 - Komunikace -16 373,00

8 - Trubní vedení -1 500,00

Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH  - VCP a MNP

08 - MŠ Šponarova 1503/16

II - Dílčí část 02

01 - MNP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 1. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -17 873,00

D 5 Komunikace -16 373,00
1 K 113106123U00 Rozebr  dlažba pro pěší komun m2 56,000 -75,000 -4 200,00

2 K 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 47,000 -259,000 -12 173,00

D 8 Trubní vedení -1 500,00
3 K IC8004 Kompletace odběrních míst vodovodu ks 1,000 -1 500,000 -1 500,00

Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH  - VCP a MNP

08 - MŠ Šponarova 1503/16

II - Dílčí část 02

01 - MNP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -69 286,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -62 300,13 21,00% -13 083,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -82 369,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH  - VCP a MNP

06 - ZŠ F. Formana 268/45

II - Dílčí část 02

01 - MNP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 1. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -69 286,95

1 - Zemní práce -9 568,65

5 - Komunikace - Atrium neprovedeno -37 115,33

    9 - Komunikace -6 986,82

8 - Trubní vedení -4 048,79

99 - Staveništní přesun hmot -5 967,36

M21 - Elektromontáže -5 600,00

Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH  - VCP a MNP

06 - ZŠ F. Formana 268/45

II - Dílčí část 02

01 - MNP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 1. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -69 286,95

D 1 Zemní práce -9 568,65

1 K 132201101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 7,228 -505,000 -3 650,14

2 K 133201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh v hor.3 m3 7,228 -115,300 -833,39

3 K 162207112R00 Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m m3 7,228 -49,850 -360,32

4 K 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 2,450 -69,800 -171,01

5 K 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 7,228 -28,550 -206,36

6 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 5,278 -99,800 -526,74

7 K 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 8,213 -465,200 -3 820,69

D 5 Komunikace - Atrium neprovedeno -37 115,33
8 K 113106123U00 Rozebr  dlažba pro pěší komun m2 32,262 -75,000 -2 419,65

9 K 113152112R00 Odstranění podkladu z kameniva drceného m3 6,452 -422,300 -2 724,68

10 K 566901111R00 Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem m3 6,452 -612,500 -3 951,85

11 K 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 32,262 -259,000 -8 355,86

12 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 8,388 -350,000 -2 935,80

13 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 41,941 -18,500 -775,91

14 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 16,776 -199,000 -3 338,42

15 K 979999996R00 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 8,388 -500,000 -4 194,00

16 K 59245020 Dlažba zámková H-PROFIL tl. 6 cm přírodní m2 4,839 -296,000 -1 432,34

D 5 Komunikace záměna podkladní vrstvy za VCP 1,3 -6 986,82

17 K 113152112R00 Odstranění podkladu z kameniva drceného m3 2,774 -422,300 -1 171,46

18 K 566901111R00 Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem m3 2,774 -612,500 -1 699,08

19 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3,606 -350,000 -1 262,10

20 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 18,032 -18,500 -333,59

21 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 3,606 -199,000 -717,59

22 K 979999996R00 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 3,606 -500,000 -1 803,00

D 8 Trubní vedení -4 048,79
23 K 871275211U00 Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN125 m 5,243 -260,000 -1 363,18

24 K 871315211U00 Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN150 m 7,154 -375,400 -2 685,61

D 99 Staveništní přesun hmot -5 967,36
25 K 998312021R00 Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh t 12,432 -480,000 -5 967,36

D M21 Elektromontáže -5 600,00
26 K 210800 Kabel CYKY 3x2,5 mm2 m 35,000 -160,000 -5 600,00

Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH  - VCP a MNP

06 - ZŠ F. Formana 268/45

II - Dílčí část 02

01 - MNP
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