
Harmonogram prací "Sanační opravy kolektoru Řepy, 1. stavba"

popis činnosti dní od - do 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
18.1.-22.1. 23.1.-29.1. 30.1.-5.2. 6.2.-12.2. 13.2.-19.2. 20.2.-26.2. 27.2.-5.3. 6.3.-12.2. 13.3.-19.3 20.3.-26.3. 27.3.2.4. 3.4.-9.4. 10.4.-16.4 17.4.-23.4. 24.4.-30.4. 1.5.-7.5. 8.5.-14.5. 15.5.-21.5. 22.5.-28.5. 29.5-4.6. 5.6.-8.6.

předání stavby 1 18.01.2023 X
Odsouhlasení TP 12 19.01. -30.01. X X X
Sanační práce-U-1 20 31.1.-19.3. X X X X X X X
Sanační práce-U-2 42 13.2.-26.3. X X X X X X
Sanační práce -U-3 28 13.3.-9.4. X X X X X
Sanační práce -U-4 35 27.3.-30.4. X X X
Sanační práce -U-5 35 10.4.-14.5. X X X
Sanační práce -U-6 30 30.4.-6.6 X
Úklid kolektoru + loga 120 6.2.-6.6.
Předání stavby 1 08.06.2023

VCP

Dne 03.11.2022 Za VISTORIA CZ,a.s. - Ing. Jan Vavrečka
Dne 02.05.2023 - aktualizace

týden
V.23 VI.23II.23I.23 IV.23III.23


