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číslo smlouvy objednatele/příkazce:  SDL/ODSH/366/22/1 
 
číslo smlouvy zhotovitele/příkazníka: 22/32 

 

 

DODATEK Č. 1 SMLOUVY 
 

 
na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci 

a o výkonu autorského dozoru 

 

ČÁST A 
 Obecná ustanovení  

 

 Článek I  
Smluvní strany 

 

1. Jihočeský kraj 

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

 IČO:  708 90 650 

 DIČ: CZ708 90 650 

zastoupený: MUDr. Martinem Kubou – hejtmanem Jihočeského kraje 

 bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice 

 číslo účtu:  170320242/0300 

(v části B a C jako „objednatel“, v části D jako „příkazce“) 
 
 
 

2. ZESA s.r.o. 

se sídlem: L.B. Schneidera 414/2, 370 01 České Budějovice 

zápis v obchodním rejstříku: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích, 
oddíl C, vložka 2411 

IČO: 482 02 592 

DIČ: CZ 482 02 592 

zastoupený: Ing. Radkem Lukešem – jednatelem společnosti 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka České Budějovice 

číslo účtu: 21232425/5500 

(v části B a C jako „zhotovitel“, v části D jako „příkazník“) 
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Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, o 
poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru „Přestavba křižovatky silnic 
II/135 a II/137 u Sudoměřic u Bechyně“, č. objednatele SDL/ODSH/366/22, č. zhotovitele 22/32 ze dne 
29. 9. 2022 (dále jen „Smlouva“) takto: 
 
 

Článek 1. 
 
Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění: 
 
 
ČÁST B – Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace 

 
 

Článek III – Předmět plnění 
 
11. Na místo původního řešení formou gabionové zdi uvedeného v dokumentaci ve stupni DSP ve 

SO 245 bude vyprojektována úhlová železobetonová zeď, a to včetně statického posouzení a 
dokumentace pro změnu stavby před dokončením. 

12. Na základě nových skutečností uvedených ve vyjádření Jihočeského vodárenského svazu ze dne 
13. 1. 2023 bude nutné oproti původnímu řešení uvedenému v dokumentaci ve stupni DSP ve 
SO 347.2 v místě rozšíření silnice II/137 vyprojektovat výměnu stávajících řadů v majetku a 
provozování Jihočeského vodárenského svazu České Budějovice, a to potrubí dálkového 
vodovodu Sudoměřice – Hodušín ocel DN400 a potrubí odpadu z VDJ a ČS Sudoměřice ocel 
DN400. 

 
 
Článek V – Doba plnění 
 

1.1. Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) – do 9 měsíců od podpisu smlouvy o dílo. 
 
 
Článek VIII – Cena za dílo pro část B 
 
1. Nová cena za dílo je stanovena ve výši: 

Dokumentace PDPS 765 000,00 Kč 

VÍCEPRÁCE 

SO 245 + SO745, nově v PDPS úhlová ŽB zeď 165 000,00 Kč 

SO 347.2, nově v PDPS výměna vedení vodovod a odpad 254 000,00 Kč 

Koordinátor bezpečnosti práce   12 000,00 Kč 

Cena bez DPH 1 196 000,00 Kč 

DPH 21 % 251 160,00 Kč 

Smluvní cena díla vč. DPH 1 447 160,00 Kč 
 
 
Zdůvodnění změn: 

Nová cena za dílo vychází z víceprací nutných pro jeho dokončení na základě zjištěných skutečností 
od Jihočeského vodárenského svazu a na základě posouzení a uvážení užití nového typu opěrné zdi 
podél severní strany západní větve silnice II/135 v rámci projektované stavby křižovatky. 
 
 

Článek 2. 
 

Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn. 
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Článek 3. 
 
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku smlouvy má 

platnost originálu. 
3. Tento dodatek smlouvy č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran 

a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
4. Dodatek smlouvy o dílo obsahuje 3 strany textu. 

 

 

V Českých Budějovicích dne …………………. V Českých Budějovicích dne …………………… 

 

Objednatel/příkazce Zhotovitel/příkazník 

 

 

 

…………………………………………….  ……………………………………………. 

              MUDr. Martin Kuba                  Ing. Radek Lukeš 

         hejtman Jihočeského kraje                jednatel společnosti 
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