
 

Faktura -daňový doklad číslo: 2230025 

Dodavatel: Odběratel: 

DOKER s.r.o. 

Zemědělská 898/3 

Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové 

17. listopadu 1212 

500 03 Hradec Králové 500 03 Hradec Králové 

IČ:28790812 

DIČ:CZ28790812 

IČ:62690400  

Společnost je zapsána v OR:KOS Hradec Králové oddíl C, vložka 27682 

Platební podmínky: 

   

  
Datum vystavení: 27/3/2023 

Forma úhrady převodním příkazem Datum zdanitel. plnění 27/3/2023 

Bankovní spojení: Česká spořitelna   

Číslo účtu: 1111779349/0800 Splatnost: 10.4.2023 

Variabilní symbol: 2230025 
  

Konečný daňový doklad Základ daně DPH (21%) Celkem 

Fakturujeme vám: 

Fakturujeme Vám přípravné stavební práce 

na akci „Stavební úpravy spojovací chodby 

mezi budovou Střední školy profesní 

přípravy HK a vstupní částí tělocvičny na 

st.p.č. 1810 k.ú. Hradec Králové“ 323 108,00 67 852,68 390 960,68 Kč 

Celkem k úhradě: 
390 960,68 Kč 

Vyřizuje: 
Razítko a podpis 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.03.2023 - 31.03.2023 

Kód: 

Stavba: 
2022-06 

Aktuální Stavební úpravy spojovací chodby mezi budovou SŠ profesní přípravy a vstupní části 

tělocvičny Hradec Králové 

M ísto:   Datum: 23.03.2023 

Objednatel: SŠPPHK 

 
IČ: 
DIČ: 

 

Zhotovitel: DOKERs.r.o. 
 

IČ: 28790812 

   DIČ: CZ28790812 

Celkový náklad z rozpočtu 
  

3 859 587,27 
 

Průběh výstavby 
 

: Prostavěné do začátku období : 
Období 

01.03.2023-31.03.2023
 
: 

Zůstatek 

  

3 531 479,27 323 108,00 5 000,00 

DPH základní 
Sazba daně 

21,0 % 
Výše daně 
741 610,65 

Výše daně 
67 852,68 

Výše daně 
1 050,00 

 

VYHLÁŠENÍ 
Níže podepsaní vyhlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá 

platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování. 

Zhotovitel:  

i 

Objednatel: 



 

REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.03.2023 - 31.03.2023 

Kód: 2022-06 
Stavba: Aktuální Stavební úpravy spojovací chodby mezi budovou SŠ profesní přípravy a vstupní části tělocvičny Hradec Králové 

Místo: Datum: 23.03.2023 

Objednatel: SŠPP HK 

Zhotovitel: DOKER s.r.o. 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 28790812 
DIČ: CZ28790812 

  Smluvní rozpočet   Průběh výstavby  

“i 
TV Kód Popis Celková cena 

Prostavěné do začátku 

období 
Aktuální období Zůstatek Méně práce 

s 

— 

2022-06 

Aktuální Stavební úpravy spojovací chodby mezi 

budovou SŠ profesní přípravy a vstupní části tělocvičny 

Hradec Králové 

3 859 587,27 3 531 479,27 323 108,00 5 000,00 0,00 

0 01 stavební část 2 937 416,06 2 912 045,26 25 370,80 0,00 0,00 

0 02 elektroinstalace 57 028,80 57 028,80 0,00 0,00 0,00 

O. 03 zařízení pro vytápění staveb 124 003,17 124 003,17 0,00 0,00 0,00 
 -------------------------------- 

i 
T] 04 zdravotní technika 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 

0 05 vedlejší rozpočtové náklady 50 000,00 45 000,00 0,00 5 000,00 0,00 

 

06 Vícepráce a méněpráce 5 081,27 5 081,27 0,00 0,00 0,00 

0 07 Vícepráce dodatek 662 267,34 364 530,14 
 ... ----- ...........- ...........  

297 737,20 0,00 
0,00: 

  ------------ .. ................ 

O 08 Vícepráce méně práce 01/2023 -6 209,37 -6 209,37 0,00 0,00 0,00 i 



 

KRYCÍ LIST ZA OBDOBÍ: 01.03.2023 - 31.03.2023 

Kód: 

Stavba: 
2022-06 

Aktuální Stavební úpravy spojovací chodby mezi budovou SŠ profesní přípravy a 

vstupní části tělocvičny Hradec Králové 

Místo: 
 

Datum: 23.03.2023 

Objednatel: SSPPHK IČ: 

DIČ: 

 

Zhotovitel: DOKERs.r.o. 
IČ: 
DIČ: 

28790812 
CZ28790812 

Projektant:  IČ: 
DIČ: 

 

Zpracovatel:  IČ: 

DIČ: 

 

Cena bez DPH 
  

323 108,00 

DPH základní 

Sazba daně 
21,0% 

Základ daně 
323 108,00 

Výše daně 
67 852,68 

Cena s DPH V CZK 390 960,68 

Projektant: 

Objednatel: 

Podpis: 
 

1 



 

  
SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.03.2023 - 31.03.2023 

Kód: 2022-06/01 

Objekt: stavební část 

Místo: Datum: 23.03.2023 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 28790812 
DIČ: CZ28790812 

Objednatel: SŠPP HK 

Zhotovitel: DOKER s.r.o. 

Smluvní rozpočet 

Popis 

Aktuální Stavební úpravy spojovací chodby mezi 

budovou SŠ profesní přípravy a vstupní části tělocvičny 

Hradec Králové 

Množství 

Období (ÓÍ7Ó3. - 3LÓ33 ........  j 

Množství Cena 

stavební část 25 370,80 

D HSV Práce a dodávky HSV 25 370,80 

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 25 370,80 

19 K 622151021 
 .................................  

iPenetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových 

tenkovrstvých omítek stěn 
m2 36,400 51,00 36,400 1856,40 

26 K 622511112 
— 

Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka 

vnějších stěn 
m2 36,400 646,00 36,400 23 514,40 

1 



  SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.03.2023 - 31.03.2023 

Kód: 2022-06/07 

Objekt: Vícepráce dodatek 

Místo: 

Objednatel: SŠPP HK 

Zhotovitel: DOKER s.r.o. 

Datum: 23.03.2023 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 28790812 
DIČ: CZ28790812 

Smluvní rozpočet Období (01.03. - 31.03.) 

ČP TV Kód Popis MJ Množství J.cena Množství Cena 

 

S 2022-06 

O 07 

D PSV 

D 786 

Aktuální Stavební úpravy spojovací chodby mezi 

budovou SŠ profesní přípravy a vstupní části tělocvičny 

Hradec Králové 

Vícepráce dodatek 

Práce a dodávky PSV 

Dokončovací práce - čalounické úpravy 

  

297 737,20 

297 737,20 

297 737,20 

 .. 10 ...  K 
786623021 .............  Montáž fasádní žaluzie ovládané motorem pí do 4 m2 kus                 17,000

  
               1290,00                  8,500   .................  10 965,00 

11 
 ______ 

 M 55342548 
žaluzieZ-90 fasádní ovíádanázákladním motorem příslušenství 

š plochy do 6,0m2 m2 
105,820 

: 
5 420,00 

 _____________  
52,910 286 772,20 

1 


