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Příloha č.2: Návrh harmonogramu dodávky 

Řádné naplánování projektu a harmonogram prací umožňuje bezproblémovou a včasnou montáž výtahu. Dodání a následné 
dodržování návrhu harmonogramu dodávky je založeno na předpokladu, že budou aplikovány standardní metody instalace. 

Příprava smlouvy 
a dispozičních 
výkresů 

2 týdny Projektová dokumentace pro Vás bude připravena během 2 týdnů, za předpokladu splnění 
následujících podmínek. 

Podpis smlouvy 15.5.2023 Předpoklad podpisu SoD 
 

Předání 
staveniště 

15.5.2023 Převzetí staveniště na základě písemného protokolu 

Výroba a dodání 14 týdnů 
 

Období vyžadované pro výrobu výtahu na základě odsouhlasení dispozičních výkresů, obchodně-
technické specifikace výtahu  
Zahájení prací -  výroba výtahu od 16.5.2023. 

Návoz výtahu na 
stavbu 

1.9.2023 Složení výtahu na stavbu 

Demontáž výtahu 
 

1 týden 
 

Firma KONE provede demontáž a likvidaci výtahu, instalace zábran proti pádu 

Zahájení demontáže Od 4.9.2023 do 8.9.2023 

 

Montáž výtahu 4 týdny Pouze za předpokladu, že místo instalace prošlo inspekcí, podle podkladů společnosti KONE bez 
závad, může být zahájena montáž výtahu. Doba montáže závisí na konkrétní specifikaci výtahu. 
Zahájení instalace nového výtahu od 11.9.2023 do 29.9.2023 

Zkouška a 
uvedení do 
provozu 

1 týden Pro odzkoušení a uvedení výtahu do provozu musí být provedena revize přívodu el. proudu. 
Stavba zajistí dostatečné třífázové napájení. 
Zkoušky výtahu a vydání prohlášení o shodě – uvedení výtahu na trh od 2.10. do 6.10.2023  

Předání výtahu 11.12.2023 Předání dle VŘ /nejpozdější termín/ lhůta 210 kalendářních dnů od podpisu dle VŘ bude dodržena/  
Maximální doba pro předání díla 11.12.2023. 

Veškeré práce budou realizovány při zajištění provozu budovy, za přísného dodržení bezpečnosti práce a to dle platných 
předpisů a norem. Při konečném předání zařízení do provozu doloží zhotovitel příslušné atesty, revizní zprávy a potřebné 
certifikáty v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo. Harmonogram prací je po dohodě se zákazníkem realizován s maximálním 
ohledem k provozu budovy. V případě, že do uvedeného harmonogramu zasáhnou státní svátky, úměrně se o tuto dobu 
termíny prodlužují. Naše nabídka je kalkulována s předpokladem, že veškeré práce budou prováděny v rámci běžných 
pracovních dnů.  
 
 
V případě požadavku na úpravu dílčích termínů prací v harmonogramu, bude provedeno zápisem ve stavebním deníku. 
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