
 

číslo: 2230017 

Dodavatel: 

DOKER s.r.o. 

Zemědělská 898/3 

500 03 Hradec Králové 

IČ: 28790812 

DIČ:CZ28790812 

Faktura -daňový doklad 

Odběratel: 

 

Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové 

17.listopadu 1212 

500 03 Hradec Králové 

IČ:62690400 

Společnost je zapsána v OR:KOS Hradec Králové oddíl C, vložka 2768 

Platební podmínky: 

  Datum vystavení: 
Forma úhrady převodním příkazem Datum zdanitel. plnění 

Bankovní spojení: Česká spořitelna 
 

Číslo účtu: 1111779349/0800 Splatnost: 

Variabilní symbol: 2230017 
 

DPH (21%) Základ daně 

3/3/2023 
3/3/2023 

17/3/2023 

5. dílčí faktura 

Fakturujeme vám: 

Celkem 

Fakturujeme Vám přípravné stavební práce 

na akci „Stavební úpravy spojovací chodby 

mezi budovou Střední školy profesní 

přípravy HK a vstupní částí tělocvičny na 

st.p.č. 1810 k.ú. Hradec Králové“ 690 719,91 145 051,18 835 771,09 Kč 

Celkem k úhradě: 
835 771,09 Kč 

 

Vyřizuje: Razítko a podpis 

 



 

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.01.2023 - 28.02.2023 

Kód: 

Stavba: 

Místo: 

2022-06 

Aktuální Stavební úpravy spojovací chodby mezi budovou SŠ profesní přípravy a vstupní 
části 
tělocvičny Hradec Králové Datum: 07.03.2023 

Objednatel: SŠPP HK IČ: 
DIČ: 

 

Zhotovitel: DOKERs.r.o. IČ: 
DIČ: 

28790812 
CZ28790812 

Celkový náklad z rozpočtu 3 859 587,27 

 

Průběh výstavby Prostavěné do začátku období 
Období 

01.01.2023 - 28.02.2023 Zůstatek 

 

2 840 759,36 690 719,91 328 108,00 

 Sazba daně Výše daně Výše daně Výše daně 

DPH základní 21,0 % 596 559,47 145 051,18 68 902,68 

 

K úhradě V CZK 835 771,09 

VYHLÁŠENÍ 

Níže podepsaní vyhlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiložených soupisech vykonaných prací a dodávek 

odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování. 

 

Objednatel: Zhotovitel: 



 

KRYCÍ LIST ZA OBDOBÍ: 01.01.2023 - 28.02.2023 

Kód: 2022-06 

Stavba: Aktuální Stavební úpravy spojovací chodby mezi budovou SŠ profesní přípravy a 
vstupní části tělocvičny Hradec Králové 

Místo:  Datum: 07.03.2023 

Objednatel; SŠPP HK 
IČ: 
DIČ: 

 

Zhotovitel: DOKER s.r.o. IČ: 
DIČ: 

28790812 
CZ28790812 

Projektant: 

 
IČ: 
DIČ: 

 

Zpracovatel: 
 

IČ: 
DIČ: 

 

Cena bez DPH 
   

690 719,91 

 

Sazba daně 
 

Základ daně Výše daně 
DPH základní 21,0 %  690 719,91 145 051,18 

Cena s DPH V CZK 
 

835 771,09 

 

Zpracovatel: 

Datum a podpis: 

Zhotovitel: 

Datum a podpis: 



 

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.01.2023 - 28.02.2023 

Kód: 2022-06/01 
Objekt: stavební část 

Místo: 

Objednatel: SŠPP HK 

Zhotovitel: DOKER s.r.o. 

Datum: 07.03.2023 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 28790812 
DIČ: CZ28790812 

Smluvní rozpočet Období (01.01. - 28.02.) 

ČP TV Kód Popis MJ Množství J. cena Množství Cena 

Aktuální Stavební úpravy spojovací chodby mezi 

S 2022-06 budovou SŠ profesní přípravy a vstupní části 
tělocvičny Hradec Králové 

O 01 stavební část 595 536,59 

D HSV Práce a dodávky HSV 568 395,40 

D 1 Zemní práce 3 900,00 

1 K 113106123 
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

ručně 
m2 50,000 78,00 50,000 3 900,00 

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 370,20 

6 K 342151111 
Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových 

panelů šroubovaných budov v do 6 m 
m2 1,400 445,00 1,400 623,00 

7 M 55324715 

panel sendvičový stěnový vnější, izolace PIR, skryté kotvení, 

U 0,38W/m2K, modulová/celková š 1000/1050mm tl 

60mm 

m2 1,400 1 248,00 1,400 1 747,20 

D 5 Komunikace pozemní 44 687,00 

16 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 50,000 199,00 50,000 9 950,00 

17 K 596211110 
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 

mm skupiny A pl do 50 m2 
m2 50,000 326,00 50,000 16 300,00 



 

Smluvní rozpočet Období (01.01. - 28.02.) 

ČP TV Kód Popis MJ Množství J. cena Množství Cena 

18 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200xl00x60mm přírodní m2 51,500 358,00 51,500 18 437,00 

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 466 447,97 

20 K 622273021 
Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na hliníkový 

rošt tepelná izolace tl. 80 mm 
m2 27,945 3 160,00 27,945 88 306,20 

21 K 622273041 
Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na hliníkový 

rošt tepelná izolace tl. 120 mm 
m2 27,945 3 310,00 27,945 92 497,95 

22 M 59155104 deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm m2 64,331 1 590,00 64,331 102 286,29 

23 M 28329031 

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 

hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 

270g/m2, integrovaná samolepící páska 

m2 64,331 164,00 64,331 10 550,28 

24 K 622273191 
Montáž odvětrávané fasády ostění nebo nadpraží lepením 

na hliníkový rošt 
m 68,300 1 517,00 68,300 103 611,10 

25 M 59155104 deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm m2 10,245 1 590,00 10,245 16 289,55 

32 K 637211122 
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených 

do písku se zalitím spár MC 
m2 57,700 618,00 57,700 35 658,60 

33 K 637211911 
Příplatek k okapovém chodníku za zalévání spár asfaltem 

podél budovy 
m 56,000 55,00 56,000 3 080,00 

34 K 637311131 
Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože 

beton 
m 56,000 253,00 56,000 14 168,00 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 336,77 

35 K 941111121 
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 

zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m 
m2 191,800 67,00 115,080 7 710,36 

36 K 941111221 
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití 
m2 11 508,000 0,90 6 904,800 6 214,32 

37 K 941111821 

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 

10 m 

m2 191,800 41,00 191,800 7 863,80 

38 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 191,800 18,00 191,800 3 452,40 

39 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 11 508,000 0,33 11 508,000 3 797,64 

40 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 191,800 12,00 191,800 2 301,60 

41 K 949101111 
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou 

podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 
m2 66,500 53,00 33,250 1 762,25 



  

Smluvní rozpočet Období (01.01. - 28.02.) 

ČP TV Kód Popis MJ Množství J. cena Množství Cena 

42 K 952901111 
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m 
m2 66,500 112,00 19,950 2 234,40 

D 997 Přesun sutě 15 653,46 

53 K 997013151 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s omezením mechanizace 
t 66,838 637,00 6,684 4 257,58 

54 K 997013501 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením 
t 66,838 246,00 6,684 1 644,22 

55 K 997013509 
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 

1 km přes 1 km 
t 935,732 10,00 93,573 935,73 

56 K 997013631 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 
t 66,838 1319,00 6,684 8 815,93 

D PSV Práce a dodávky PSV 27 141,19 

D 713 Izolace tepelné 27141,19 

77 K 713131143 

Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v 

kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, 

desek 

m2 56,451 227,00 56,451 12 814,38 

78 M 28376349 
deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa 

X=0,034 tl 60mm 
m2 45,696 233,00 45,696 10 647,17 

79 M 63152260 
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné 

vlákno X=0,034 tl 50mm 
m2 13,578 271,00 13,578 3 679,64 



 

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.01.2023 - 28.02.2023 

Kód: 2022-06/03 
Objekt: zařízení pro vytápění staveb 

Místo: Datum: 07.03.2023 

Objednatel: SŠPP HK 

Zhotovitel: DOKER s.r.o. 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 28790812 
DIČ: CZ28790812 

Smluvní rozpočet Období (01.01. - 28.02.) 

ČP TV Kód Popis MJ Množství J. cena Množství Cena 

Aktuální Stavební úpravy spojovací chodby mezi 

S 2022-06 budovou SŠ profesní přípravy a vstupní části 
tělocvičny Hradec Králové 

O 03 zařízení pro vytápění staveb 2 477,69 

D PSV Práce a dodávky PSV 2 477,69 

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 1 440,00 

6 K 727111147 

Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí 

prostup stěnou tloušťky 300 mm požární odolnost El 180 D 

76 

kus 2,000 720,00 2,000 1 440,00 

D 732 Ústřední vytápění-strojovny 1037,69 

7 K 732199100 Montáž orientačních štítků soubor 10,000 101,00 10,000 1 010,00 

8 K 998732101 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m t 0,011 1 672,00 0,011 18,39 

9 K 998732194 
Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený přesun 

do 1000 m 
t 0,011 845,00 0,011 9,30 



 

 

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.01.2023 - 28.02.2023 
 

Kód: 2022-06/05 
Objekt: vedlejší rozpočtové náklady 

Místo: Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

07.03.2023 

28790812 
CZ28790812 

 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

SŠPP HK 

DOKER s.r.o. 

Smluvní rozpočet Období (01.01. - 28.02.) 

ČP TV Kód Popis MJ Množství J. cena Množství Cena 

 

s 2022-06 

Aktuální Stavební úpravy spojovací chodby mezi 

budovou SŠ profesní přípravy a vstupní části 

tělocvičny Hradec Králové 

     

 

0 05 vedlejší rozpočtové náklady 
    

13 000,00 

 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 
    

13 000,00 

 
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 

    
10 000,00 

1 K 012103000 [Geodetické práce před výstavbou  1,000 10 
000,001 

1,000 10 000,00 
 

D VRN7 Provozní vlivy 
    

3 000,00 

4 K 071002000 [provoz investora, třetích osob 
 

1,000 15 
000,001 

0,200 3 000,00 



 

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.01.2023 - 28.02.2023 

Kód: 2022-06/07 
Objekt: Vícepráce dodatek 

Místo: 

Objednatel: SŠPP HK 

Zhotovitel: DOKER s.r.o. 

Datum: 07.03.2023 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 28790812 
DIČ: CZ28790812 

Smluvní rozpočet Období (01.01. - 28.02.) 

ČP TV Kód Popis MJ Množství J. cena Množství Cena 

Aktuální Stavební úpravy spojovací chodby mezi 

S 2022-06 budovou SŠ profesní přípravy a vstupní části 
tělocvičny Hradec Králové 

O 07 Vícepráce dodatek 85 915,00 

D PSV Práce a dodávky PSV 85 915,00 

D 766 Konstrukce truhlářské 21 750,00 

7 M R-766-D1 

Příplatek za dveře hliníkové s panikovou klikou dveře 

plastové 2000/2600 2kř , Uw=0,71W/m2K, imitace AI dveří 

RAL 7016, ocel. zink. výztuha, madlo z obou stran, bezp. 

zámek FAB 

kus 1,000 43 500,00 0,500 21 750,00 

Konstrukce zámečnické D 767 53 200,00 

8 K 767640221 
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových 

dvoukřídlových bez nadsvětlíku 
kus 1,000 7 200,00 1,000 7 200,00 

9 M R-767-D2 AI dveře 1050/2580, klika/klika, bezp.zámek FAB kus 1,000 92 000,00 0,500 46 000,00 
 

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 
    

10 965,00 

10 K 786623021 Montáž fasádní žaluzie ovládané motorem pl do 4 m2 kus 17,000 1 290,00 8,500 10 965,00 



 

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.01.2023 - 28.02.2023 

Kód: 2022-06/08 
Objekt: Vícepráce méně práce 01/2023 

Místo: 

Objednatel: SŠPP HK 

Zhotovitel: DOKER s.r.o. 

Datum: 07.03.2023 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 28790812 
DIČ: CZ28790812 

Smluvní rozpočet Období (01.01. - 28.02.) 

ČP TV Kód Popis MJ Množství J. cena Množství Cena 

Aktuální Stavební úpravy spojovací chodby mezi 

S 2022-06 budovou SŠ profesní přípravy a vstupní části 
tělocvičny Hradec Králové 

O 08 Vícepráce méně práce 01/2023 -6 209,37 

D HSV Práce a dodávky HSV -50 070,18 

D 1 Zemní práce -2 730,00 

28 K 113106123 
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

ručně 
m2 -35,000 78,00 -35,000 -2 730,00 

D 5 Komunikace pozemní -33 232,00 

29 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 -35,000 199,00 -35,000 -6 965,00 

30 K 596211110 
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 

mm skupiny A pl do 50 m2 
m2 -35,000 326,00 -35,000 -11 410,00 

31 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200xl00x60mm přírodní m2 -41,500 358,00 -41,500 -14 857,00 

 
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

    
-4 556,54 

1 K 622273021 
Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na hliníkový 

rošt tepelná izolace tl. 80 mm 
m2 -27,945 3 160,00 -27,945 -88 306,20 



 
 

 

Smluvní rozpočet Období (01.01. - 28.02.) 

ČP TV Kód Popis MJ Množství J. cena Množství Cena 

2 K 622273041 
Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na hliníkový 

rošt tepelná izolace tl. 120 mm 
m2 -27,945 3 310,00 -27,945 -92 497,95 

3 M 59155104 deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm m2 -64,331 1 590,00 -64,331 -102 286,29 

4 K 622273191 
Montáž odvětrávané fasády ostění nebo nadpraží lepením 

na hliníkový rošt 
m -60,000 1 517,00 -60,000 -91 020,00 

5 M 59155104 deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm m2 -8,000 1 590,00 -8,000 -12 720,00 

10 K 622273031 
Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na hliníkový 

rošt tepelná izolace tl. 100 mm 
m2 55,890 3 230,00 55,890 180 524,70 

14 M 28376354 
deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa 

X=0,034 tl 100mm 
m2 69,863 389,00 69,863 27 176,71 

11 M R000601 deska cementovláknitá fasádní probarvená tl.10 mm m2 64,331 1 790,00 64,331 115 152,49 

32 K 637211911 
Příplatek k okapovém chodníku za zalévání spár asfaltem 

podél budovy 
m -56,000 55,00 -56,000 -3 080,00 

18 K R000602 
Dodávka montáž pro fasádu cementovláknitou nadpraží 

kastlíku žaluziového 
m 50,000 1 250,00 50,000 62 500,00 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -9 551,64 

25 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 -191,800 18,00 -191,800 -3 452,40 

23 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 -11 508,000 0,33 -11 508,000 -3 797,64 

24 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 -191,800 12,00 -191,800 -2 301,60 

D PSV Práce a dodávky PSV 43 860,81 

D 713 Izolace tepelné -225,19 

6 K 713131143 

Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v 

kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, 

desek 

m2 -56,451 227,00 -56,451 -12 814,38 

7 M 28376349 deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa 
X=0,034 tl 60mm 

m2 -45,696 233,00 -45,696 -10 647,17 

8 M 63152260 
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné 

vlákno X=0,034 tl 50mm 
m2 -13,578 271,00 -13,578 -3 679,64 

12 K 713131143 

Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v 

kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, 

desek 

m2 48,000 227,00 48,000 10 896,00 

15 M 283763541 
deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa 

X=0,034 tl 100mm 
m2 31,000 389,00 31,000 12 059,00 



 

Smluvní rozpočet Období (01.01. - 28.02.) 

ČP TV Kód Popis MJ Množství J. cena Množství Cena 

16 M 28376349 
deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa 

X=0,034 tl 60mm 
m2 17,000 233,00 17,000 3 961,00 

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana -1440,00 

26 K 727111147 

Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí 

prostup stěnou tloušťky 300 mm požární odolnost El 180 D 

76 

kus -2,000 720,00 -2,000 -1 440,00 

 
D 732 Ústřední vytápění - strojovny 

    
1 010,00 

27 K 732199100 Montáž orientačních štítků soubor 10,000 101,00 10,000 1010,00 
 

D 763 Konstrukce suché výstavby 
    

36 504,00 

22 K 763164725 
SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky lxDFH2 

12,5 
m 31,200 1 170,00 31,200 36 504,00 

D 764 Konstrukce klempířské 8 012,00 

9 K 764226401 
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z AI 

plechu rš 150 mm 
m -44,500 284,00 -44,500 -12 638,00 

17 K 764226403 
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z AI 

plechu rš 250 mm 
m 50,000 413,00 50,000 20 650,00 



  

C- € 

REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.01.2023 - 28.02.2023 

 

 

Kód: 2022-06 
Stavba: Aktuální Stavební úpravy spojovací chodby mezi budovou SŠ profesní přípravy a vstupní části tělocvičny Hradec Králové 

Místo:  Datum: 07.03.2023 

Objednatel: SŠPP HK 
IČ: 
DIČ: 

 

Zhotovitel: DOKERs.r.o. IČ: 
DIČ: 

28790812 
CZ28790812 

Smluvní rozpočet Průběh výstavby 

TV Kód Popis Celková cena 
Prostavěné do 
začátku období 

Aktuální období Zůstatek Méně práce 

s 2022-06 

Aktuální Stavební úpravy spojovací chodby mezi 

budovou SŠ profesní přípravy a vstupní části 

tělocvičny Hradec Králové 

3 859 587,27 2 840 759,36 690 719,91 328 108,00 0,00 

0 01 stavební část 2 937 416,06 2 316 508,67 595 536,59 25 370,80 0,00 

0 02 elektroinstalace 57 028,80 57 028,80 0,00 0,00 0,00 

0 03 zařízení pro vytápění staveb 124 003,17 121 525,48 2 477,69 0,00 0,00 

0 04 zdravotní technika 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 

0 05 vedlejší rozpočtové náklady 50 000,00 32 000,00 13 000,00 5 000,00 0,00 

ZL 06 Vícepráce a méněpráce 5 081,27 5 081,27 0,00 0,00 0,00 

O 07 Vícepráce dodatek 662 267,34 278 615,14 85 915,00 297 737,20 0,00 

O 08 Vícepráce méně práce 01/2023 -6 209,37 0,00 -6 209,37 0,00 0,00 


