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Atelier pozemního stavitelství s.r.o. - Ing. Pavel Šlechta

Popis změny:

X

jiné:

X

X

jiné:

21%

Vliv změny na termín dokončení díla: A

Vliv na termínový milník N
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Zhotovitel (stavbyvedoucí):
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Ocenění předložil , Barvy a Laky , a.s

Náklady na změnu bez DPH 248 994,70 Kč

Výše DPH 52 288,90 Kč

Náklady na změnu vč. DPH 301 283,60 Kč
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Termín realizace změny: 01-03/2021

Důvod změny:

Původně projekt předpokládal pouze pomístné lokální opravy poškozeného 

obkladu.

Při řealizaci se projevilo, což nemohl projekt předpokládat, že obklad je nalepen na 

nesoudržné lepidlo a odlupuje se ve velkých plochách téměř samovolně.

Po vyhodnocení technického stavu byla jako trvalejší a funkčnější řešení, tedy z 

dlouhodobého hlediska i ekonomičtější řešení, odsouhlasena celoplošná výměna 

kabřincového obkladu před myčkou  za keramický obklad podobného designu jako 

v myčce (m.č. 1.05).

Jako doplnění ZL06 je vyčíslen žlab MEA, neboť v době podpisu dodatku nebyla 

známa jeho cena a dostupnost a bylo v zájmu investora pokračovat zejména na 

pracích na sananci podlahové desky, proto je doplněno až v tomto ZL.

ú
d

a
je

 o
 z

m
ě

n
ě

 (
z
a

š
k

rt
n

o
u

t)

Změnu vyvolal: změna projektu

PD neřešil, nemohlo být předvídáno

PD obsahuje, není v rozpočtu

požadavek fin.uživatele

změna výměry oproti PD

Jedná se o změnu: ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

navýšení ceny díla

Způsob projekčního 

řešení změny:
zápis do SD ( deníku změn)

TDS: W.A.M. centrum s.r.o. - 

Projektant/AD:

Celoplošná náhrada obkladu kabřincem novým keramickým obkladem , 

odpařovací žlab v prostoru parkovacího stání

dodatek k PD

Zhotovitel: BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST č. 

Stavba: Sanace havarijního stavu podlahy v garážích v suterénu provozní budovy ÚV ČR

Objednatel: Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1



Ing. Pavel Šlechta

Objednatel:

přílohy Změnový list č.8 - položkový rozpočet, schema rozsahu změny
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Ing. Tomáš Štainbruch

AD:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST 02 - Doúčtování TL po dokončení

Stavba:

KSO: 801 61 CC-CZ:
Místo: nábř.Eduarda Beneše 128/4, Praha 1 Datum: 25.11.2020

CZ-CPV: 45213000-3

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26765306

BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a. s. DIČ: CZ26765306

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 248 994,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 248 994,70 21,00% 52 288,89

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 301 283,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sanace havarijního stavu podlahy garáže v suterénu provozní budovy 

Úřadu vlády ČR

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 

této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 

popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 

přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST 08 - Doúčtování ZL po dokončení

Stavba:

Místo: nábř.Eduarda Beneše 128/4, Praha 1 Datum: 25.11.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 248 994,74

HSV - Práce a dodávky HSV 11 548,24

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 600,00

    997 - Přesun sutě 1 210,24

    998 - Přesun hmot 738,00

PSV - Práce a dodávky PSV 237 446,50

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

    728 - Rozvod stlačného vzduchu 0,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

      741.1 - Koncové prvky elektroinstalace 0,00

      741.2 - Kabely 0,00

      741.3 - Elektroinstalační materiál 0,00

      741.4 - Rozvaděče a rozvaděčová výzbroj 0,00

      741.5 - Ostatní 0,00

    751 - Vzduchotechnika 0,00

    762 - Konstrukce tesařské 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 237 446,50

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

37M - Strojní vybavení a zařízení dílen 0,00

    37M-D - Demontáže stávajícího strojního vybavení a zařízení dílny 0,00

    37M-1 - Montáže stávajícího strojní vybavení a zařízení dílny 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

Sanace havarijního stavu podlahy garáže v suterénu provozní budovy 

Úřadu vlády ČR
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SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST 08 - Doúčtování ZL po dokončení

Stavba:

Místo: nábř.Eduarda Beneše 128/4, Praha 1 Datum: 25.11.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 248994,74

D HSV Práce a dodávky HSV 11548,24

D 1 Zemní práce 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9600,00

66 K 978059511
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 

obkládaček plochy
m2 32,000 150,00 4800,00 CS ÚRS 2019 01

KABŘINEC 32,000

67 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči
m2 32,000 150,00 4800,00 CS ÚRS 2019 01

KABŘINEC 32,000
SOUČET 32,000

D 997 Přesun sutě 1210,24

75 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 0,800 214,00 171,20 CS ÚRS 2019 01

76 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 15,200 5,20 79,04 CS ÚRS 2019 01

1,57*19 "Přepočtené koeficientem množství 29,830

79 K 997013831

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 

904

t 0,800 1 200,00 960,00 CS ÚRS 2019 01

VV "celk.hmotnost"1,570 1,800
VV Součet 1,800

D 998 Přesun hmot 738,00

81 K 998017001
Přesun hmot s omezením mechanizace pro 

budovy v do 6 m
t 1,800 410,00 738,00 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 237446,50

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

D 728 Rozvod stlačného vzduchu 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

D 741.1 Koncové prvky elektroinstalace 0,00

D 741.2 Kabely 0,00

D 741.3 Elektroinstalační materiál 0,00

D 741.4 Rozvaděče a rozvaděčová výzbroj 0,00

D 741.5 Ostatní 0,00

D 762 Konstrukce tesařské 0,00

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

Sanace havarijního stavu podlahy garáže v suterénu provozní budovy 

Úřadu vlády ČR
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 237446,50

208 M 59761072R
obklad keramický hladký shodný se stávajícím  

přes 12 do 19ks/m2
m2 36,000 405,00 14580,00

## M Odpařovací žlab MEA včetně montáže a tvarovek m 96,000 2 130,00 204480,00

210 K 781495114R
Spárování  mezi vnitřním obkladem a podlahou 

trvale pružným tmelem
m 25,000 41,70 1042,50

spárování v dílně -původní 45,560
spárování v dílně -nové 47,890
ROZDÍL 2,330

211 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých 

do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 32,000 542,00 17344,00 CS ÚRS 2019 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

D 37M Strojní vybavení a zařízení dílen 0,00

D 37M-D Demontáže stávajícího strojního vybavení a zařízení dílny 0,00

D 37M-1 Montáže stávajícího strojní vybavení a zařízení dílny 0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
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