
 

 

Dodavatel: 

DOKER s.r.o. 

Zemědělská 898/3 

500 03 Hradec Králové 

IČ:28790812 

DIČ:CZ28790812 

Faktura -daňový doklad 

Odběratel: 

 

 

číslo: 2230003 

Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové 

17.listopadu 1212 

500 03 Hradec Králové 

IČ: 62690400 

 

Společnost je zapsána v OR:KOS Hradec Králové oddíl C, vložka 2768 

Platební podmínky: 

 Datum vystavení: 

Forma úhrady převodním příkazem Datum zdanitel. plnění 

Bankovní spojení: Česká spořitelna 
 

Číslo účtu: 1111779349/0800 Splatnost: 

Variabilní symbol: 2230003 
 

 

23/1/2023 

9/1/2023 
9/1/2023 

4.dílčí faktura __________________________  

Fakturujeme vám: 
*.?%. 

Fakturujeme Vám přípravné stavební práce 

na akci „Stavební úpravy spojovací chodby 

mezi budovou Střední školy profesní 

přípravy HK a vstupní částí tělocvičny na 

st.p.č. 1810 k.ú. Hradec Králové“ 

Základ daně DPH (21%) 

121 665,64 

Celkem k úhradě: 

Celkem 

701 025,84 Kč 

701 025,84 Kč 

Vyřizuje: 
Razítko a podpis 

 



 

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.12.2022 - 31.12.2022 

Kód: 

Stavba: 
2022-06 

Aktuální Stavební úpravy spojovací chodby mezi budovou SŠ profesní přípravy a vstupní části 
tělocvičny Hradec Králové 

Místo: Datum: 12.01.2023 

Objednáte!: SŠPP HK 

Zhotovitel: DOKERs.r.o. 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

28790812 
CZ28790812 

Celkový náklad z rozpočtu 3 923 129,44 

 

Průběh výstavby Prostavěné do začátku období Období 
01.12.2022-31.12.2022 

Zůstatek 

 

2 261 399,16 579 360,20 1 082 370,08 

DPH základní 

Sazba daně 

21,0 % 

Výše daně 

474 893,82 

Výše daně 

121 665,64 

Výše daně 
227 297,72 

K úhradě V CZK 701 025,84 
 

VYHLÁŠENÍ 

Níže podepsaní vyhlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiložených soupisech vykonaných prací a dodavek 

odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťovaní. 

 

 

Zhotovitel:     Objednatel: 

 

 



 

REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.12.2022 - 31.12.2022 

Kód: 2022-06 

Stavba: Aktuální Stavební úpravy spojovací chodby mezi budovou SŠ profesní přípravy a vstupní části tělocvičny Hradec Králové 

Místo: 

Objednatel: SŠPP HK 

Zhotovitel: DOKER s.r.o. 

Datum: 12.01.2023 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 28790812 

DIČ: CZ28790812 

Smluvní rozpočet Průběh výstavby 

TV Kód Popis Celková cena 
Prostavěné do 
začátku období 

Aktuální období Zůstatek Méně práce 

s 2022-06 

Aktuální Stavební úpravy spojovací chodby mezi 
budovou SŠ profesní přípravy a vstupní části 
tělocvičny Hradec Králové 

3 923 129,44 2 261399,16 579 360,20 1 082 370,08 0,00 

0 01 stavební část 2 937 416,06 1 764 396,45 552 112,22 620 907,39 0,00 

0 02 elektroinstalace 57 028,80 42 083,80 14 945,00 0,00 0,00 

0 03 zařízení pro vytápění staveb 124 003,17 50 315,44 71 210,04 2 477,69 0,00 

0 04 zdravotní technika 30 000,00 21 000,00 9 000,00 0,00 0,00 

0 05 vedlejší rozpočtové náklady 50 000,00 24 000,00 8 000,00 18 000,00 0,00 

ZL 06 Vícepráce a méněpráce 5 081,27 5 081,27 0,00 0,00 0,00 

O 07 Vícepráce dodatek 719 600,14 354 522,20 -75 907,06 440 985,00 0,00 

1 



 

KRYCÍ LIST ZA OBDOBÍ: 01.12.2022 - 31.12.2022 

Kód: 2022-06 
Stavba: Aktuální Stavební úpravy spojovací chodby mezi budovou SŠ profesní přípravy a 

vstupní části tělocvičny Hradec Králové 

Místo:  Datum: 12.01.2023 

Objednatel: SŠPP HK IČ: 
DIČ: 

 

Zhotovitel: DOKERs.r.o. IČ: 
DIČ: 

28750312 
CZ28790812 

Projektant: 

 
IČ: 
DIČ: 

 

Zpracovatel: 
 

IČ: 
DIČ: 

 

Cena bez DPH 579 360,20 

DPH základní 

Sazba daně 

21,0 % 

Základ daně 

579 360,20 

Výše daně 

121 665,64 

Cena s DPH V CZK 
 

701 025,84 

Projektant: Zpracovatel: 

Datum a podpis: Datum a podpis: 

Objednatel: Zhotovitel: 

Datum a podpis: Datum a podpis: 



 

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.12.2022 - 31.12.2022 

Kód: 2022-06/01 
Objekt: stavební část 

Místo: Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

12.01.2023 

28790812 
CZ28790812 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

SŠPP HK 

DOKER s.r.o. 

Smluvní rozpočet Období (01.12. - 31.12.) 

ČP TV Kód Popis MJ Množství J. cena Množství Cena 

   
Aktuální Stavební úpravy spojovací chodby mezi 

     

 S 2022-06 budovou SŠ profesní přípravy a vstupní části 

tělocvičny Hradec Králové 

     

 

O 01 stavební část 
    

552 112,22 

 

D HSV Práce a dodávky HSV 
    

84 209,40 

 
D 1 Zemní práce 

    
50 683,39 

2 K 132212121 
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných 

horninách třídy těžitelnosti 1 skupiny 3 ručně 
m3 26,112 1 740,00 26,112 45 434,88 

3 K 174111101 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním ručně 
m3 26,112 201,00 26,112 5 248,51 

 

D 998 Přesun hmot 
    

33 526,01 

57 K 998017001 
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 

m 
t 82,071 817,00 41,036 33 526,01 

 

D PSV Práce a dodávky PSV 
    

467 902,82 
 

D 713 Izolace tepelné 
    

68 495,00 

80 K 713141152 
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 

vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek 
m2 66,500 61,00 66,500 4 056,50 



 

Smluvní rozpočet Období (01.12. - 31.12.) 

ČP TV Kód Popis MJ Množství J. cena Množství Cena 

81 M 63140413 
deska tepelně izolační minerální plochých střech 

dvouvrstvá X=0,038-0,039 tl 90mm 
m2 135,660 475,00 135,660 64 438,50 

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 7 625,58 D 721 

85 K 721239114 Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN 160 ostatní typ kus 3,000 698,00 3,000 n 
2 094,00 

86 M 56231109 
vtok střešní svislý s manžetou pro PVC-P hydroizolaci 

plochých střech DN 125 
kus 3,000 1 800,00 3,000 5 400,00 

87 K 998721201 
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v 

do 6 m 
% 78,320 1,68 78,320 131,58 

 

183 037,43 Konstrukce suché výstavby D 763 

90 K 763111741 Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky m2 84,765 30,00 42,383 1 271,47 

91 M 28329274 
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - 

třída E) 110g/m2 
m2 95,233 33,00 47,617 1 571,35 

92 K 763131431 
SDK podhled deska lxDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD REI do 90 
m2 66,500 748,00 33,250 24 871,00 

93 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 66,500 41,00 66,500 2 726,50 

94 M 28329274 
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - 

třída E) 110g/m2 
m2 74,713 33,00 74,713 2 465,53 

95 K 763172322 Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 
300x300 mm pro příčky a předsazené stěny 

kus 3,000 265,00 3,000 795,00 

96 M 59030750 
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 

200x300mm 
kus 3,000 705,00 3,000 2 115,00 

97 K 763321113.R 
Cementovláknitá stěna předsazená tl 87,5 mm CW+UW 75 

desky lxl5mm 
m2 101,825 1 360,00 50,913 69 241,00 

98 K 763431001 
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. 

do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt 
m2 66,500 453,00 66,500 30 124,50 

99 M 59036517 
deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná 

bez perforace zvuková pohltivá tlumivá 19x600x600mm 
m2 69,825 560,00 69,825 39 102,00 

100 K 763431201 Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou m 59,120 113,00 59,120 6 680,56 

101 K 998763401 
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 6 m 
% 2 920,450 1,42 1 460,225 2 073,52 

20 069,50 Konstrukce truhlářské 
 

766 



 

Smluvní rozpočet Období (01.12. - 31.12.) 

ČP TV Kód Popis MJ Množství J. cena Množství Cena 

117 M 60794102 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm m 44,500 451,00 44,500 20 069,50 

D 767 Konstrukce zámečnické 67 081,00 

120 K 767492002 
Montáž svislého profilu roštu fasád připevněného na 

konzolu tvaru "L" 
m 185,000 161,00 185,000 29 785,00 

121 M 15441039 profil nosného roštu OM80/40 dl 3,05 m pozink m 194,250 192,00 194,250 37 296,00 

D 776 Podlahy povlakové 114 590,20 

128 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 66,500 12,00 66,500 798,00 

129 K 776121112 
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových 

podlah 
m2 66,500 32,00 66,500 2 128,00 

130 K 776141112 
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 

20 MPa tl přes 3 do 5 mm 
m2 66,500 247,00 66,500 16 425,50 

131 K 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 66,500 193,00 66,500 12 834,50 

132 M 28411052 

dílce vinylové tl 3,0mm, nášlapná vrstva 0,70mm, úprava 

PUR, třída zátěže 23/34/43, otlak 0,05mm, R10, třída otěru 

T, hořlavost Bfl Sl, bez ftalátů 

m2 73,150 944,00 73,150 69 053,60 

133 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 52,360 131,00 52,360 6 859,16 

134 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 53,407 70,20 53,407 3 749,17 

135 K 776991121 
Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a 

setřením vlhkým mopem 
m2 66,500 35,00 66,500 2 327,50 

136 K 998776201 
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech 

v do 6 m 
% 1 121,000 0,37 1 121,000 414,77 

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 7 004,11 

141 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 66,500 4,80 66,500 319,20 

142 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7p 4x5m m2 69,825 0,73 69,825 50,97 

143 K 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m m2 49,288 6,43 49,288 316,92 

144 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7p 4x5m m2 51,752 0,73 51,752 37,78 

145 K 784181101 
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 

podkladu v místnostech v do 3,80 m 
m2 84,765 15,00 84,765 1 271,48 

146 K 784191003 
Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po 

provedení malířských prací 
m2 103,681 18,00 103,681 1 866,26 

147 K 784191007 
Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských 

prací 
m2 66,500 2,50 66,500 166,25 

I I) 



 

Smluvní rozpočet Období (01.12.-31.12.) 

ČP TV Kód Popis MJ Množství J. cena Množství Cena 

148 K 784221101 
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m 
m2 84,765 35,10 84,765 2 975,25 



 

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.12.2022 - 31.12.2022 

Kód: 2022-06/02 
Objekt: elektroinstalace 

Místo: Datum: 12.01.2023 

Objednatel: SŠPP HK 

Zhotovitel: DOKER s.r.o. 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 28790812 
DIČ: CZ28790812 

Smluvní rozpočet Období (01.12. - 31.12.) 

ČP TV Kód Popis MJ Množství J. cena Množství Cena 

Aktuální Stavební úpravy spojovací chodby mezi 

S 2022-06 budovou SŠ profesní přípravy a vstupní části 
tělocvičny Hradec Králové 

O 02 elektroinstalace 14 945,00 

D PSV Práce a dodávky PSV 14 945,00 

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 813,00 

19 M 34535554 přepínač střídavý řazení 6 10A bílý IP44 kus 2,000 210,00 2,000 420,00 

20 M 345551001 zásuvka lnásobná 16A IP44 kus 3,000 110,00 3,000 330,00 

21 M 34571521 
krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s 

víčkem a svorkovnicí 
kus 1,000 63,00 1,000 63,00 

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 14 132,00 

22 K 748123115 Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné bez čidla kus 20,000 100,00 20,000 2 000,00 

23 M 3481443901 
A MODUS Vestavné LED svítidlo, opálový kryt MODUS 

ID C1KO V1/1050 IP20 
kus 5,000 1 540,00 5,000 7 700,00 

24 M 3481443906 N MODUSLED nouzové svítidlo MODUS LV3P/R1/2W IP20 kus 2,000 1 800,00 2,000 3 600,00 

25 M 40445660 
Požární tabulka plastová 300x150mm POZ22 - Nouzový 

východ - nad dveře 
kus 1,000 832,00 1,000 832,00 

I) 



 

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.12.2022 - 31.12.2022 

Kód: 2022-06/03 
Objekt: zařízení pro vytápění staveb 

Místo: 

Objednatel: SŠPP HK 

Zhotovitel: DOKER s.r.o. 

Datum: 12.01.2023 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 28790812 
DIČ: CZ28790812 

Smluvní rozpočet Období (01.12.-31.12.) 

ČP TV Kód Popis MJ Množství J. cena Množství Cena 

 Aktuální Stavební úpravy spojovací chodby mezi  

S 2022-06 budovou SŠ profesní přípravy a vstupní části  

 tělocvičny Hradec Králové  

O 03 zařízení pro vytápění staveb 71 210,04 

D PSV Práce a dodávky PSV 33 860,04 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 997,81 

21 K 734221682 
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných 

těles VK 
kus 5,000 195,00 5,000 975,00 

24 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,009 924,00 0,009 8,32 

25 K 998734194 
Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun 

do 1000 m 
t 0,009 1 610,00 0,009 14,49 

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 31152,23 

26 K 735000911 
Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 

ručním ovládáním 
kus 5,000 63,00 5,000 315,00 

27 K 735152458 
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 500/1100 mm výkon 1229 W 
kus 5,000 5 288,00 5,000 26 440,00 

I) 



 

Smluvní rozpočet Období (01.12.-31.12.) 

ČP TV Kód Popis MJ Množství J. cena Množství Cena 

28 K 735159110 
Montáž otopných těles panelových jednořadých dl do 1500 

mm 
kus 5,000 330,00 5,000 1 650,00 

29 K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 5,000 25,00 5,000 125,00 

30 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 200,000 12,00 200,000 2 400,00 

31 K 998735101 
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 

m 
t 0,136 1 091,00 0,136 148,38 

32 K 998735194 
Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun 

do 1000 m 
t 0,136 543,00 0,136 73,85 

 
D 783 Dokončovací práce - nátěry 

    
1 710,00 

33 K 783614653 
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

samozákladující potrubí DN do 50 mm 
m 95,000 18,00 95,000 1 710,00 

D hzs Hodinové zúčtovací sazby 37 350,00 

34 K HZS1302 Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista hod 20,000 375,00 20,000 7 500,00 

35 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 50,000 597,00 50,000 29 850,00 

 



 

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.12.2022 - 31.12.2022 

Kód: 2022-06/04 
Objekt: zdravotní technika 

Místo: 

Objednatel: SŠPP HK 

Zhotovitel: DOKER s.r.o. 

Datum: 12.01.2023 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 28790812 
DIČ: CZ28790812 

Smluvní rozpočet Období (01.12. - 31.12.) 

ČP TV Kód Popis MJ Množství J. cena Množství Cena 

 

S 2022-06 

Aktuální Stavební úpravy spojovací chodby mezi 

budovou SŠ profesní přípravy a vstupní části 

tělocvičny Hradec Králové 

     

 O 04 zdravotní technika     9 000,00 

 

D PSV Práce a dodávky PSV 
    

9 000,00 

 

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 
    

9 000,00 

1 K 721-01 zdravotní technika vč. zemních prací kpl 1,000 30 000,001 0,300 9 000,00 

 



 

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.12.2022 - 31.12.2022 

Kód: 2022-06/05 
Objekt: vedlejší rozpočtové náklady 

Místo: Datum: 12.01.2023 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 28790812 
DIČ: CZ28790812 

Objednatel: SŠPP HK 

Zhotovitel: DOKER s.r.o. 

Smluvní rozpočet Období (01.12. - 31.12.) 

ČP TV Kód Popis MJ Množství J. cena Množství Cena 

 

S 2022-06 

Aktuální Stavební úpravy spojovací chodby mezi 

budovou SŠ profesní přípravy a vstupní části 

tělocvičny Hradec Králové 

     

 

O 05 vedlejší rozpočtové náklady 
    

8 000,00 

 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 
    

8 000,00 

 
D VRN3 Zařízení staveniště 

    
8 000,00 

3 K 030001000 Zařízení staveniště  1,000 20 000,001 0,400 8 000,00 



  

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.12.2022 - 31.12.2022 

Kód: 2022-06/07 
Objekt: Vícepráce dodatek 

Místo: 

Objednatel: SŠPP HK 

Zhotovitel: DOKER s.r.o. 

Datum: 12.01.2023 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 28790812 
DIČ: CZ28790812 

Smluvní rozpočet Období (01.12. - 31.12.) 

ČP TV Kód Popis MJ Množství J. cena Množství Cena 

 

s 

0 

D 

D 

2022-06 

07 

PSV 

763 

Aktuální Stavební úpravy spojovací chodby mezi 

budovou SŠ profesní přípravy a vstupní části 

tělocvičny Hradec Králové 

Vícepráce dodatek 

Práce a dodávky PSV 

Konstrukce suché výstavby 

-75 907,06 

-75 907,06 

-75 907,06 

4 K 763431001 
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. 

do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt 
m2 -66,500 453,00 -66,500 -30 124,50 

5 M 59036517 
deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná 

bez perforace zvuková pohltivá tlumivá 19x600x600mm 
m2 -69,825 560,00 -69,825 -39 102,00 

6 K 763431201 Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou m -59,120 113,00 -59,120 -6 680,56 

 

 


