
Statutární město Ostrava
„ Smlouva o dílo

Mestský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Smlouva o dílo — obchodní podmínky

„Rekonstrukce elektroinstalace (U2 a U7) v areálu Základní školy Gen. Janka“

čl. 1.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory

zastoupen: Mgr. Patrikem Hujdusem - starostou

IČO: 00845451, evidenční číslo 10

DIČ: cz00845451

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 20028—1649321399/0800

Zmocněnec k jednání ve věcech technických:

Tel.:

Email:

(dále jen „objednatel“)

2. MH-STAVBY, s.r.o.

se sídlem: Axmanova 305/5, 721 00 Ostrava

zastoupena: Ing. Daniel Martišovský, jednatel společnosti

IČO: 277 76 506

DIČ: CZ27776506

společnost zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Ostravě, oddíl C, vložka 29410.

bankovni spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 210200449/0300

osoba oprávněná jednat ve věcech technic 'ch a realizace stavb :

Tel. / email:

(dále jen „zhotovitel“)

čl. 11.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

„občanský zákoník“)', ve znění pozdějších předpisů, práva a povinnosti stran touto smlouvou

neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, Že údaje uvedené V čl. I této smlouvy jsou V souladu s právní skutečností

V době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, Že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení

písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není

nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený V čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem

zveřejněným ve smyslu zákona o DPH. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit

vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet
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však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněný.

Zhotovitel prohlašuje, Že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, Že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, Že jsou mu známý veškeré

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a Že disponuje takovými kapacitami

a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla dle čl. III a za dohodnutou smluvní cenu

uvedenou V článku V. odst. 1 této smlouvy.

Účelem smlouvy je realizace rekonstrukce elektroinstalace v pavilonu U2 a U7 V objektu ZŠ.

cl. III. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu:

„Rekonstrukce elektroinstalace (U2 a U7) v areálu Základní školy Gen. Janka“ (dále jen „stavba“).

Dílo bude provedeno V rozsahu a souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a

informacemi obsaženými V

- projektové dokumentaci pro akci:

,„Elektroinstalace-pavilonu U2 a U7“ vypracovanou společností PPS Kania s.r.o., Nivnická

665/10, 709 00 Ostrava, ICO 268 21 940, v lednu 2021.

— zadávací dokumentaci, poskytnuté zhotoviteli V průběhu výběrového řízení včetně případných

dodatečných informací,

- obecně závazných právních předpisech a technických normách vztahujících se k Dílu a/nebo k jeho

jednotlivým částem či prováděným výkonům.

(dále jen „dílo“).

Součástí díla je také:

a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních

Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli V případě požadavku

dodána také lX V elektronické podobě, ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.Xls,

pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné

vícetisky budou účtovány zvlášť,

b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikaci

dle platných předpisů, aktualizaci vyjádření dotčených orgánů státní správy a vlastníků sítí, bude-

li potřebné,

c) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými

správními orgány,

d) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace

dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci,

e) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz V souladu s potřebami zhotovitele,

dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy,

včetně případného zajištění ohlášení dle stavebního zákona.

f) zajištění vytyčení obvodu staveniště,

g) zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců,
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a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu

do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům,

bude-li potřebné,

h) zajištění likvidace odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení na řízenou skládku

nebo jiná jeho likvidace V souladu se zákonem č. 541/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); a doložení dokladu o této likvidaci, včetně úhrady

poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; písemný doklad o likvidaci odpadu bude doložen při

každé měsíční fakturaci, nejpozději při předání díla,

i) zpracování a předání dokumentace týkající se údržby provedeného díla (zejm. provozních řádů

technických zařízení a provozních předpisů, režimu údržby a preventivních prohlídek jednotlivých

technických zařízení, návodů k obsluze, záručních listů, apod.), (dále jen „Provozní

dokumentace“), nejpozději při předání díla; Provozní dokumentace bude předána ve dvou (2)

vyhotoveních v českém jazyce,

j) provedení zaškolení pracovníků objednatele či třetích osob k užívání díla dle této smlouvy a všech

jeho částí včetně předání písemného dokladu o proškolení

k) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení kolaudačního řízení, případně jiného

postupu dle stavebního zákona na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby,

ve dvou (2) vyhotoveních v tištěné podobě a v případě požadavkulx V elektronické podobě,

]) provedení průkazních a jiných zkoušek materiálů použitých v průběhu provádění díla dle zákona

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve

znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické

požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů a dále zkoušek k prokázání

kvality, bezpečnosti a provozuschopnosti díla a všech jeho součástí dle platných technických

norem a obecně závazných právních předpisů včetně vyhotovení dokladů o jejich provedení,

doložení atestů, certifikátů, revizí, prohlášení o shodě, apod. a jejich předání Objednateli', Doklady

o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, revize, prohlášení o shodě, apod. bude

Zhotovitel dokládat v průběhu provádění díla, nejpozději však při předání díla,

m) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,

n) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné

provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,

o) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu

k objektům, zejména pro vlastníky a nájemníky přilehlých nemovitostí a složky IZS,

p) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště

v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,

q) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,

r) provedení veškerých geodetických prací souvisejících s provedením díla,

s) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla,

t) údržba provedených prací během výstavby,

u) zajištění odstranění zařízení staveniště,

v) smluvního zajištění potřebného zdroje vody, elektrické energie, dalších energií a služeb nutných

pro provádění díla vč. úhrady poplatků a nákladů za tyto zdroje a služby

4. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby nenahrazuje výrobní

dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí
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ji zhotovitel na své náklady.

Dílem se rozumí uplné, funkční a bezvadne provedení všech stavebních, montážních prací a konstrukcí

zahrnujících mimo jiné dodávku potřebných materiálů, technologií a zařízení včetně všech potřebných

vedlejších, pomocných a dodatečných činností a výkonů souvisejících se zhotovením díla, které jsou pro

řádné dokončení díla nezbytne, včetně koordinační a kompletační činnosti celeho díla.

Zhotovitel se zavazuje provest dílo V souladu stechnickými a právními předpisy platnými V České

republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy CSN.

Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání

kvalitativních parametrů předmětu díla.

Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit rovněž i další podmínky a omezení vyplývající ze

stavebních povolení, rozhodnutí, vyjádření a souhlasů vydaných v průběhu přípravy nebo provádění díla

a dále podmínky a požadavky dotčených orgánů a organizací související s prováděním díla

Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít

a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu

uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní

podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto

smlouvou

čl. IV.

Doba a misto plnění

1 . Zhotovitel se zavazuje provest dílo ve stanovené lhůtě do:

Rekonstrukce el. U2 - 30 kalendářních dnů od předání staveniště zhotoviteli (předpoklad 07/23) a

nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

Rekonstrukce el. U7 - 30 kalendářních dnů od předání staveniště zhotoviteli (předpoklad 06/23) a

nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

Místem plnění jsou budovy ZŠ Generála Janka sestávající z jednotlivých pavilónů, spojovacích chodeb

a ostatních přidružených budov aje situován na parcelách 1555 a 3349 V katastrálním území Mariánské

hory [713830] s adresou Generála Janka 1208, 709 00 Mariánské Hory.

Dílo bude prováděno dle závazného a smluvními stranami odsouhlaseneho harmonogramu postupu

prací se závaznými milníky v členění na týdny po objektech a oddílech, zpracovaného Zhotovitelem na

základě podkladů Objednatele, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2 (dále jen

„Harmonogram prací“).

V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o možnosti

posunutí termínu realizace díla. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí klimatické

(povětrnostní) podmínky, které neumožňují provádět příslušné práce či zpracovávat příslušné materiály,

a to v souladu s předepsaným technologickým postupem výrobce těchto materiálů. Důvody omezení

prací budou uvedeny ve stavebním deníku a podléhají odsouhlasení objednateli.

V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor

BOZP“), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba

vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní

inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.

čl. V.

4/20 „Rekonstrukce elektroinstalace (U2 a U7) V areálu Základní školy Gen. Janka“

 

MARIÁNSKÉ HORY

A I-IULVÁKV



Statutární město Ostrava
Smlouva o dílo

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

 

 

 

Cena část B Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH

Rekonstrukce el. U2 1 961 224,52 411 857,10 2 373 081,60

Rekonstrukce el. U7 1 034 464,95 217 237,60 1 251 702,60

Rek. el celkem 2 995 689,47 629 094,70 3 624 784,20      

Souhrnný rozpočet — rekapitulace nákladů je Přílohou č. 1 této smlouvy.

Cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele podané V zadávacím řízení veřejné

zakázky, která bezprostředně předcházela uzavření této smlouvy a je platná po celou dobu provádění díla.

Není-li V této smlouvě nebo V nabídce Zhotovitele nebo V jiných přílohách této smlouvy výslovně

uvedeno jinak, jsou cena za dílo a jednotlivé cenové položky uváděny ve Výši nezahrnující daň z přidané

hodnoty (DPH).

2. Zhotovitel tímto zaručuje Objednateli, Že před stanovením ceny díla, jak je tato cena stanovena V odst. 1.

tohoto článku této smlouvy, provedl na základě objednatelem poskytnutých dokumentů potřebné

odhady, ocenění, měření, kalkulace anebo odhady každého a Všech množství, jednotek anebo prvků

avýkonů zahrnutých do dodávky díla dle článku III. této smlouvy a/nebo uvedených jinde V této

smlouvě a jejich přílohách, jež jsou nezbytné pro včasné a řádné dokončení a předání díla Objednateli.

V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady (např. náklady na bezpečnostní

opatření, náklady nutné pro provoz staveniště, opatření k ochraně zdraví a majetku na staveništi,

geodetické práce apod.), služby, místní, správní a jiné poplatky, předpokládané inflační vlivy, cenová

rizika vyplývající z Vlastní realizace, a to V souladu s obsahem jednotek příslušných výkazů výměr.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů

vlastních chyb nebo nedostatků při ocenění soupisu prací V rozsahu zadávací dokumentace, poskytnuté

zadavatelem.

4. Pokud si nepředpokládané skutečnosti, jež vzejdou najevo po uzavření této smlouvy, vynutí rozšíření

předmětu díla nebo změnu jeho parametrů oproti nabídce Zhotovitéle, je Zhotovitel povinen takovéto

okolnosti akceptovat a provedení díla jim přizpůsobit. Vynutí-li si tyto nepředpokládané skutečnosti

změnu díla, která bude vyžadovat přizpůsobení ceny nebo termínu jeho provedení, je Zhotovitel povinen

na tuto skutečnost Objednatele neprodleně, nejpozději do tří pracovních dnů poté, co se o nich dozvěděl,

resp. dozvědět se mohl či měl, písemně vyrozumět, ato ještě před zahájením prací spojených se změnou

sjednaného plnění formou návrhu změnového listu.

5. Změnový list dle odst. 4. tohoto článku této smlouvy musí obsahovat:

a) výši nárůstu resp. snížení nákladů na cenu díla, které představují změny výkonů (prací a dodávek)

dle požadavku ve smyslu odst. 4. tohoto článku této smlouvy,

b) termín provedení výkonů dle změnového listu, Včetně dopadu na termín dokončení díla a/nebo

dílčích termínů provádění díla dle Harmonogramu prací,

c) další skutečnosti podstatné pro rozhodnutí o změně nebo předložení dodatku smlouvy.

6. Takto vzniklé víceprácé je Zhotovitel povinen ocenit podle jednotkových cen použitých při zpracování

nabídky, pro práce a dodávky neobsažené v položkovém rozpočtu dle standardizovaného sborníku cen

stavebních prací ÚRS Praha, as., cenová hladina platná V době nabytí účinnosti této smlouvy o dílo ve

výši max. 90 % těchto sborníkových cen. K těmto cenám nebudou rozpočtovány žádné vedlejší a ostatní
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Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

rozpočtové náklady. Materiály ve specifikaci neobsažené V položkovém soupisu prácí Vč. nestandardních

výrobků a dodávek budou oceněny dle skutečné ceny pořízení bez DPH a budou doloženy doklady o

pořízení.

Nebude-li některá část díla V důsledku sjednaných méněprácí provedena, bude cena za dílo snížena, ato

odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které V rámci méněprací nebudou provedeny.

Náklady na měněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů

neprovedených dle položkového soupisu prácí

Změny ve smyslu odst. 6. tohoto článku této smlouvy jsou možné pouze V případě, kdy Objednatel

písemně odsouhlasí změnový list. Odsouhlasený změnový list bude podkladem pro vypracování dodatku

k této smlouvě.

Ostatní změny díla je možno sjednat zápisem ve stavebním deníku a jeho odsouhlasením oprávněnými

osobami smluvních stran stím, Že se má za to, že takto sjednané změny nemají vliv na cenu za dílo

a termín plnění.

čl. VI.

Platební podmínky

1.

2.

6/20

Zálohy ná platby nejsou sjednány.

V souladu s ust. § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za

samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel vystaví

na zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací (také V elektronické

formě ve formátu typu .esoupis, unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového

softwaru) v souladu s harmonogramem realizace díla a V souladu s oceněním položek V rozpočtu

azjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený osobou vykonávající technický dozor

stavebníka.

Pro plnění dle této smlouvy neplatí přenesená daňová povinnost podle § 92a zákona o DPH, proto bude

cena díla fakturována včetně DPH.

Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu úhrady ceny díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy V souladu

se specifikací předmětu plnění takto:

a) Cena díla bude Objednatelem uhrazena na základě dílčích daňových dokladů (dále jen „faktura“),

vystavených Zhotovitelem podle výkonů provedených za uplynulý kalendářní měsíc. Měsíční

plnění odsouhlasené Objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu,

včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní

den následujícího měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu,

jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací vyhotovený a v souladu s oceněním položek

V nabídkovém rozpočtu a zjišťovací protokol - obojí podepsané Zhotovitelem á odsouhlasené

osobou vykonávající technický dozor stavebníka.

b) Z každého vystaveného daňového dokladu je objednatel oprávněn uhradit pouze 95% fakturované

částky bez DPH. Zbývajících 5% fakturované částky bez DPH je objednatel oprávněn zadržet jako

pozastávku, jakožto jistotu za řádné provedení díla a splnění všech závazků uložených zhotoviteli

touto smlouvou. Právo na úhradu pozastávky vznikne zhotoviteli na základě splnění podmínek této

smlouvy.

c) Pozastávká ve výši 5% ceny díla bez DPH se uvolní do 15 dnů po obdržení písemné Výzvy

zhotovitele odsouhlasené oprávněným zástupcem objednatele, a to po převzetí bezvadného díla

(resp. po písemném potvrzení odstranění případných vad specifikovaných v protokolu o předání a

převzetí díla).
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7.
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Podkladem pro úhradu smluvní ceny za dílo je dle bodu 3 tohoto čl. faktura, která bude mít náležitosti

daňového dokladu dle zákona o DPH.

Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 28 a 29 zákona o

DPH je druhá smluvní strana povinna ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy, evidované u objednatele a datum jej ího uzavření,

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),

(1) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla

uvedeného V čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této

smlouvy informovat objednatele),

e) lhůtu splatnosti faktury,

Í) označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,

g) číslo smlouvy evidované u objednatele a datum jejího uzavření,

h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

i) přílohou faktury bude soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem nebo jím

pověřeným zmocněncem

j) výši pozastávky,

k) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII. odst. 2 této smlouvy,

obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, Že dílo bylo převzato s výhradami

(tj. s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečné faktury také

zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XII. odst. 4 této smlouvy, podepsaný osobou

vykonávající technický dozor stavebníka.

l) údaje daňového dokladu, které se týkají objednatele:

Jako obiednatel bude na faktuře uvedeno:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Jako nříiemce bude na faktuře uveden:

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Přemyslovců 224/63

709 36 Ostrava-Mariánské Hory

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451

Po provedení díla a odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, zhotovitel provede

a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulaci vystavených faktur a rekapitulaci

veškerých provedených prací, jež bude vystavena V souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.

Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich

doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení při placení jiných

plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody apod.).

Doručení faktury se provede osobně na podatelnu zadavatele nebo doručenkou prostřednictvím

provozovatele poštovních služeb. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 7. den
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10.

11.

12.

13.

kalendářního měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez

zaplacení k provedení opravy V těchto případech:

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně

vyúčtována cena za dílo,

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem

objednatele,

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové

faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá

lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen

doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Objednatel je oprávněn pozastavit financování V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo

práce bude provádět V rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.

čl. VII.

Vlastnické právo a nebezpečí škody

1 .

10.

11.

12.

8/20

Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran

ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli jé předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu)

a předáno objednateli.

Předání a převzetí díla bude provedeno V místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a to způsobem

uvedeným V čl. XII této smlouvy.

Vlastníkem zhotovovaného díla, je od počátku objednatel. Vlastnické právo k jakékoliv dokumentaci,

tvořící součást díla, přechází na Objednatéle jejím převzetím.

Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatelé okamžikem jeho převzetí, tj. podpisem předávacího

protokolu oběma smluvními stranami.

Nebezpečí škody na Věci, která je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, nese zhotovitel. Nebezpečí

škody přechází na objednatele po řádném převzetí díla.

Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost

na stavbě (technický dozor stavebníka).

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či

jiných škodlivých látek na stavbě.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli V plné Výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla V

souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na Vlastní

náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného

předmětu plnění s limitem min. 10 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku,

zdraví třetích osob Včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.

Zhotovitel předal objednateli při podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění
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dle odst. 11 tohoto článku včetně všech dodatků.

čl. VIII.

Jakost díla

1 . Zhotovitel se zavazuje k tomu, Že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost,

hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou

odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu

povolení, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze

materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě

dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li V rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek apod.), toto

bude dodáno V I. jakosti.

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních

prohlídkách a při předání a převzetí díla.

čl. IX.

Staveniště

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů před zahájením

realizace.

Realizace části B) pavilon U7 bude zahájena V červnu 2023 (pokud se strany nedohodnou jinak).

Realizace části B) pavilon U2 bude zahájena V červenci 2023 (pokud se strany nedohodnou jinak).

0 předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis.

2. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli l sadu projektové dokumentace stavby V tištěné

podobě a 1X elektronický.

3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci

díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

4. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel

zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu

výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka.

5. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty V ceně za dílo.

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 7 dnů od provedení díla (viz čl. XII. odst. 4

této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady

a škody, které mu tím vznikly.

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob V prostoru staveniště, za bezpečný

přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru

zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu V prostoru staveniště.

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to V souladu s požadavky uvedenými V projektové

dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

9. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště V souladu s právními předpisy.
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čl. X.

Provádění díla

1 .

2.

3.

10/20

Zhotovitel provede a dokončí dílo V rozsahu, kvalitě a čase stanovených smlouvou a jejími přílohami a

řádně dokončené Dílo předá Objednateli V souladu s čl. XII. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen:

a) provést dílo řádně, včas a V odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním

předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné

dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a

zhotoveno,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele

a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,

(1) do 7 dnů od předáni staveniště zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram

Výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace

neprodleně předkládat objednateli,

e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní,

zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,

Í) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných

technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději před

jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít

s osazováním příslušných výrobků do stavby.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel

zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou

(na adresu: urad©marianskehory.cz) a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele

zejmena:

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení dila. Zhotovitel je povinen

navrhnout objednateli další postup,

b) případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,

c) zjistí-li vprojektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se

na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny či na provedení díla dle

vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich

odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do

doby odstranění vady.

Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště osobám, které vykonávají technický dozor stavebníka

a koordinátora BOZP, přičemž tyto osoby budou upřesněny ve stavebním deníku.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě kontroly

provádění díla oprávněna i ke kontrole výrobní dokumentace stavby vypracované zhotovitelem,

kontrole deníků dle čl. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady

arovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům

vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu

koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při provádění díla. Dále je Zhotovitel

povinen umožnit vstup osobě vykonávající činnost autorského dozoru projektanta a pověřeným osobám

Objednatele.
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Neurčí-li Objednatel jinak, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla V případě, Že zjistí při prová-

dění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Zhotovitel však musí

pokračovat V provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je

jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení provádění díla je Zhotovitel povinen písemně

oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpoklá-

dané délce přerušení, jeho příčinách, navrhovaných opatřeních a zohledněním jeho dopadu na celkový

harmonogramu plnění díla. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy Objednatelem právo na prodloužení

termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogra-

mem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla; to neplatí, pokud Zhotovitel o pře-

kážce musel nebo měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl zjistit při provádění díla a jeji ná-

sledky včas odstranit. Zhotovitel je V případě vzniku nároku na prodloužení termínů dle tohoto odstávce

povinen přepracovat V tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla a takto pravený pře-

dat bezodkladně objednateli.

Objednatel je oprávněn sám nebo prostřednictvím osob oprávněných jednat za Objednatele ve věcech

technických a realizace díla a technického dozoru stavebníka (dále jen „Zástupci Objednatele“) prová-

dět průběžnou kontrolu provádění díla Zhotovitelem. Za tímto účelem mají kdykoliv umožněn přístup

na místo plnění. V případě, že Objednatel nebo Zástupci Objednatele zjistí, že Zhotovitel provádí dílo V

rozporu se svými povinnostmi, tj. provádí-li dílo vadně, nepředá Objednateli doklady vztahující se k

dílu, neplní povinnosti V oblasti bezpečnosti práce, úklidu, požární ochrany a ochrany životního prostře-

dí, je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele ke zjednání nápravy s uvedením přiměřené lhůty.

Pokud zhotovitel ani po výzvě Objednatele dle odst. 6. tohoto článku této smlouvy nezjedná nápravu, tj.

neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla a nezačne dílo provádět řádným způsobem v souladu

se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn učinit na náklady a nebezpečí Zhotovitele veškerá opat-

ření směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, zejména může provést potřebné činnosti

anebo odstranit vzniklé vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, aniž by tím byla dotčena odpo-

vědnost zhotovitele za splnění jeho závazků.

Zjistí — li Objednatel nebo Zástupci Objednatele v průběhu provádění díla Zhotovitelem, že je ohroženo

provedení díla nebo jeho části ve smlouvou stanovených termínech, je Objednatel oprávněn zápisem ve

stavebním deníku stanovit Zhotoviteli provozní dobu, tj. dobu provádění prací, vč. nařízení práce 0 SO-

botách, nedělích či svátcích, stejně jako V prodloužených směnách tak, aby byly stanovené termíny do-

drženy.

Během přerušení provádění díla je Zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla

proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž po-

vinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozasta-

vením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých

úřady atp.).

Zhotovitel je povinen do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy písemně sdělit Objednateli a koordinátorovi

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o

zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení Vlády č. 591/2006 Sb., o bližších

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, a to zejména odstavců

č. 4, 5, 9,10 all.

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a osobu vykonávající technický dozor stavebníka zápisem do

stavebního deníku ke kontrole všech těch částí díla, které mají být zakryty nebo se stanou

nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovni dny před jejich zakrýtím nebo znepřístupněním. Neučiní-li tak,

je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na

svůj náklad. Jestliže se Objednatel k prověření prací V dohodnuté lhůtě nedostaví, ačkoliv k tomu byl

řádně vyzván, uhradí náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však při

dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí Zhotovitel.
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Zhotovitel je povinen písemně vyzvat kromě Objednatele a osoby vykonávající technický dozor

stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a

převzetí a zjištěnou skutečnost nechat potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich

zakrytim zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho

části předá objednatel

Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací,

osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace

dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.

Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování

okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke

znečištění komunikací apod. Zhotovitel V maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění

stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.

Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných

k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být

na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

Zhotovitel se zavazuje zaznamenávat do projektové dokumentace všechny dohodnuté změny podle

skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci

předá Objednateli ve dvou (2), vyhotoveních při předání Díla dle podmínek specifikovaných V čl. III,

odst. 2 písm. a).

Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit

před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, ato na vlastní náklady.

Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly hospodářské

soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných

subdodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky.

Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení subdodavatelů, činností,

které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění

subdodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností, a originály prohlášení subdodavatelů o

součinnosti s koordinátorem BOZP. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na

subdodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace

vrámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce

zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části

kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou

způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze zvážných důvodů, a to spředchozím

písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou subdodavatele, stavbyvedoucího či jiné

odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 18 věta druhá tohoto článku a

případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace.

Nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní subdodavatel

prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou

kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba.

Osobou stavbyvedoucího (osoba odpovědná za odborné vedení stavby) je Ing. Daniel Martišovský. Tato

osoba musí být na stavbě přítomna denně (V počtu hodin dle potřeby).

Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými

osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů,

za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti

apod.).
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Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Zhotovitel nejméně 10 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický

dozor stavebníka práci V ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí

před zpětným zásypem, pokud podmínky vyplývající ze stavebních povolení, příp. požadavky

dotčených orgánů a organizací souvisejících s prováděním díla nestanoví jinak.

Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem

zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika

a náhrady škod z toho plynoucí.

Veškeré škody způsobené Zhotovitelem třetím osobám je povinen tento nahradit.

Zhotovitel rovněž odpovídá za ztrátu, odcizení, poškození či zničení jakékoliv zabudované části díla, a

to až do předání díla. Pokud je to dle uvážení Zhotovitele nutné, zajistí nezbytnou ochranu předmětu

díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem tak, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna

jeho kvalita a povrchová úprava. Tato opatření nej sou za žádných okolností důvodem pro navýšení ceny

díla.

Objednatel neodpovídá za jakoukoliv ztrátu, odcizení či poškození strojů, pracovního zařízení či

materiálu Zhotovitele.

V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, a to V termínech určených osobou oprávněnou

jednat za objednatele ve věcech technických a realizace díla; zúčastňují se jich pracovníci technického

dozoru stavebníka, ze strany Zhotovitele se zúčastňují vedoucí projektu a další Zhotovitelem

a Objednatelem přizvaní pracovníci. Programem kontrolních dnů je posouzení dosaženého stavu a

výhled dalšího postupu prací na díle.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou

vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečnosti na stavbě je zhotovitel povinen

zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.

V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková

opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném

případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.

V souladu se zákonem c. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci V pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti

aochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“/ se

zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatelé a osoby,

které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména

povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi,

povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů

koordinátora BOZP na staveništi.

Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 7 dnů před zahájením prací na staveništi

písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců

subdodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou

činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen

bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle prve a druhé
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věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá V kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost

dle tohoto odstavce nesplní a objednateli V důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí

uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu V plném

rozsahu uhradit.

Kontrola prováděných prácí, organizace kontrolních dnů:

a) Kontrola prováděných prací bude realizována:

- objednatelem a jím pověřenými osobami,

- osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

- osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,

- koordinátorem BOZP,

- orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,

b) Kontrola prováděných prací bude realizována zeiména v rámci kontrolních dnů s tím že:

34.

- kontrolni dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně, termíny konání

kontrolních dnů budou stanoveny V zápisu o předání staveniště; V případě potřeby budou

kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody

stran uvedené v zápisu zkontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby vykonávající

technický dozor stavebníka, kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický

dozor stavebníka, z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka

pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným V odst. 33. tohoto článku provedení kontroly

realizovaných prácí.

čl. XI.

Stavební deník

1 .

4.

14/20

Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební

deník počínaje dnem převzetí staveniště, do kterého bude zaznamenávat jména a příjmení pracovníků

přítomných na staveništi, postup a rozsah prácí, dodávky materiálu na staveništi, přehled strojů a

zařízení na staveništi a jejich nasazení, klimatické podmínky, případné více- či méněpráce, překážky

V provádění díla, jakož i veškeré další údaje zaznamenávající či ovlivňující průběh prací. Stavební deník

musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden V souladu s příslušnými ustanoveními

stavebního zákona, jakož i příslušných prováděcích předpisů k němu. Stavební deník musí být přístupný

na staveništi kdykoliv V průběhu práce.

Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně V den, kdy byly

tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí

být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem.

Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán

stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.

Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se

zejména o:

a) časový postup práci a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) zdůvodnění odchylek V postupech prací a V použitých materiálech oproti projektové dokumentaci

pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby, další údaje, které souvisí s hospodárnosti a

bezpečností práce,

(1) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.

Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a kzápisům připojovat
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7.

své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP.

Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznámů

ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je

stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko.

Pokud tak neučiní, má se za to, Že s obsahem záznamu souhlasí.

Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým

zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést

připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však

zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele

k provedení připomínek. V případě, Že bude objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky

doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, Že ták neučiní,

má se za to, Že s obsahem záznamu souhlasí.

Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl. XII.

Předání díla

1 .
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Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo (jeho část) jeho řádným dokončením a předáním

objednateli. Dílo se považuje za řádně a včas dokončené, bylo — li provedeno V souladu stouto

smlouvou a je způsobilé sloužit svému účelu.

Dílo bude předáno v termínech sjednaných v čl. IV. odst. 1 této smlouvy, a to na základě předávacího

protokolu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Dokončení celého díla oznámí

Zhotovitel Objednáteli ve stavebním deníku min. pět (5) pracovních dnů před zahájením přejímacího a

ten svolá předávací a přejímací řízení. Přejímací řízení bude Objednatélém zahájeno do 5 pracovních

dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele.

Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku

nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se počítá do lhůty plnění dle čl. IV odst. 1.

Objednatel se zavazuje dílo převzít do 5 pracovnich dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že

dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí dílá osoba

vykonávající technický dozor stavebníka sepíše protokol, který bude obsahovat:

a) označení předmětu díla,

b) označení objednatele á zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,

(1) datum vydání a číslo stavebního povolení/souhlasu stavebního úřadu s provedením ohlášené

stavby, pokud byl vydán, případně dátum podání ohlášení stavebnímu úřadu,

e) termín vyklizení staveniště,

Í) datum ukončení záruky za jakost na dílo,

g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

h) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

i) seznam převzaté dokumentace,

j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),

k) datum a místo sepsání protokolu,

l) v případě, jé-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebráními řádnému užívání díla, uvedení, že

je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato,

m) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele a osoby vykonávající technický dozor
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stavebníka.

5. Objednatel nepřevezme dílo V případě, Že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly

předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. Objednatel shledal, Že tyto doklady jsou

chybné, nepravdivé nebo neúplné.

6. Objednatel může na základě vlastního uvážení s přihlédnutím kučelu této smlouvy převzít dílo i V

případě, že vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání

díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s

termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě z ceny díla V případě, že objednatel shledá vady

neodstranitelnými.

7. Podmínkou předání díla nebo jeho části je úspěšné provedení zkoušek dle této smlouvy a předání

veškerých dokladů, jimiž je Zhotovitel povinen dokladovat řádné dokončení díla, nejpozději ke dni

zahájení přejímacího řízení. Jde zejména o tyto doklady:

a) projekt skutečného provedení stavby V souladu s čl. 111., odst. 2., písm. a) této smlouvy,

b) prohlášení, že dílo je provedeno V souladu s touto smlouvu, obecně závaznými právními předpisy,

platnými technickými normami, a technologickými předpisy výrobců a že užíváním Stavby není

ohrožen život, zdraví ani životní prostředí,

c) originál stavebního deníku,

d) provozní dokumentace dle čl. 111., odst. 2. pism. i) této smlouvy,

e) veškeré doklady nutné k získání kolaudačního souhlasu dle čl. 111., odst. 2., písm. k) této smlouvy,

Í) geodetické zaměření dokončené stavby,

g) další doklady, které se k předmětu plnění vztahují a jsou uvedené V této smlouvě a jejích přílohách

nebo byly požadovány objednatelem V průběhu provádění díla.

Předáním díla Objednáteli není Zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu Objednatele doplnit.

8. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu oběma

smluvními stranami, za předpokladu, že dílo nevykazuje žádné vady či nedodělky, jinak až podpisem

protokolu o odstranění Všech vad a nedodělků oběma smluvními stranami, nedohodnou — li se smluvní

strany písemně jinak.

9. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na Výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby/místního

šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona.

čl. XIII.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným V této smlouvě, příslušným

právním předpisům, platným technickým normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla

nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.

2. Objednatel má právo zvadného plnění zvad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada

projeví až později. Objednatel má právo zvadného plnění také zvad vzniklých po převzetí díla

objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se Váda v průběhu

6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli ná provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu

§ 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, ato V délce:

a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny V písm. b) tohoto odstávce,

b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby V délce shodné se zárukou

poskytovanou výrobcem, nejméně Však 24 měsíců (dále též „záruční doba“).
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4. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po předání díla dle čl. XII. této smlouvy; jestliže však

Objednatel převzal dílo nebo část díla s drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými

nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, počíná

záruční doba běžet dnem následujícím po odstranění poslední z vad uvedených V předávacím protokole

o předání díla.

5. Záruční doba se stanoví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese

odpovědnost zhotovitel. Pro náhlašování a odstraňování vad V rámci záruky platí podmínky uvedené

V odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy

6. Vady dila dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou zhotovitelem

odstraněny bezplatně.

7. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy

Vádu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem

nebo é-máilém), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:

a) é-mail: info©mhstavby.cz, nebo

b) adresu: Axmanova 305/5, 721 00 Ostrava,

c) do datové schránky: dizmi93

8. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se

smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně,

nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve

stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné

osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, V případě havárie

nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně

jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna osoba oprávněná jednat ve Věcech realizace stavby

dle čl. I. odst. 1 této smlouvy, příp. jiný oprávněný zástupce objednatele.

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne

zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dlé odstavce 3 tohoto článku smlouvy.

čl. XIV.

Sankční ujednání

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve Výši

0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši

stanovené občanskoprávními předpisy, minimálně však 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě prodlení s vyklizením á vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli

smluvní pokutu ve Výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení, nejvýše Však

50.000 Kč za den.

4. V případě porušení povinnosti dle čl. III. odst. 2 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli

smluvní pokutu ve Výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.

5. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraVí při práci V pracovněprávních vztazích a o zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraVí při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon

ozajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zákona č. 183/2006 Sb., o

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nařízení Vlády č. 591/2006 Sb., o bližších

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006
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Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), za kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve Výši 6.000 Kč za každý opakovaný případ.

6. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady dle čl. XIII odst. 8 je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve Výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace a doklady dle čl. X.

odst. 13 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv V průběhu práce na staveništi, bude objednatelem

zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve Výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

8. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou V čl. I odst. 19 této smlouvy, je

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve Výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.

9. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou V čl. X. odst. 21 této smlouvy, bude

objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000 Kč za každý zjištěný případ.

10. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou V čl. X. odst. 11 této smlouvy, bude

objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ

11. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou V čl. X. odst. 31 této smlouvy, bude

objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená

zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

13. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda av jaké Výši

vznikne druhé straně škoda.

14. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat

samostatně vedle smluvní pokuty V plné výši.

15. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může u uložené smluvní pokuty zhotoviteli provést započtení

Vůči pohledávce zhotovitele na úhradu za poskytnuté plnění.

16. V případě, že by zhotovitel s uložením smluvní pokuty nesouhlasil a tato mu na základě dalšího jednání

nebo rozhodnutím soudu nebyla uložena, uhradí objednatel pouze započtenou částku bez navýšení o

úroky.

čl. XV.

Zánik smlouvy

1.

2.

18/20

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy V případě jejího podstatného porušení druhou

smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) neprovedení díla V době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,

b) pokud zhotovitel nepředá objednateli harmonogram výstavby ve stanoveném termínu,

c) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s Výjimkou případů, kdy převzetí brání

důvody na straně objednatele),

d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se

provádění díla,

e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
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Í) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky,

přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,

g) nedodržení smluvních ujednání dle čl. X odst. 18 nebo 19 této smlouvy.

Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit V těchto případech:

a) dojde-li kneoprávněnému zastavení prací zrozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje

při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému

termínu předání díla, či jeho části objednateli;

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je V úpadku ve smyslu zákona

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších

předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty

ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní

záruka na vady, která se uplatní V rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla.

Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části

díla ke dni odstoupení.

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 14 dnů“.

čl. XVI.

Závěrečná ujednání

1 . Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vze-

stupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci

smluvních stran.

Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění V registru

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb..

Obě smluvní strany ve smyslu § 1728 odst. 2 občanského zákoníku souhlasí, že smlouva se uveřejní

V plném rozsahu dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších před-

pisů, V registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky. Tuto povinnost splní ob-

jednatel. Smluvní strany dalé prohlašují, že skutečnosti uvedené V této smlouvě nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění

bez stanovení dalších podmínek.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení, nebo bude podepsána

elektronicky a smluvní strany budou mít k dispozici platný datový soubor s textem smlouvy elektronicky

podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí

osobě.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv V tísni

nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými pod-

pisy.
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Statutární město Ostrava S ,
mlouva o dllo

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

7. Nedílnou součástí smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

čl. XVII.

Doložka

Doložka platnosti pravního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

na své 11. mimořádné schůzi konané dne 24.04.2023 pod č. usnesení 0289IRMObM-MH12226111

V Ostravě dné:  

starosta městského obvodu
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

 

Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   
 

 

 

 

Stavba: 582102

Janka

Objekt: 02 Objekt U2

Rozpočet: 58210202 Objekt U2

_mmmmmm _

zadama Mariánské Horv a Hulvákv IČO' 00845451

Přemyslovců 63 DIČ: 0200845451

70936 Ostrava

Zhotovitel: MH STAVBY, s.r.o. IČO: 27776506

Axmanova 305I5 DIČ: CZ27776506

721 00 Ostrava

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 0,00

MON 1 961 224,52

Vedlejší náklady 0.00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 1 961 224,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 czx

Snížená DPH 15 % 0,00 czx

Základ pro základní DPH 21 % 1 961 224,52 CZK

Základní DPH 21 % 411 857,10 CZK

Zaokrouhleni -0,02 CZK

Cena celkem s DPH 2 373 081,60 cz

v . ,
v [?Smfžťc' dne (7.3 if}? >
 

 

Za objednatele  
 

 
Zpracováno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s. Stránka 1 z 4



Rekapitulace dilů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Číslo Název Typ dílu Celkem %

01 REVIZE MON 13 600,00 0,7

02 PSV SILNOPROUD MON 143 012,10 7.3

03 SPECIFPSV SILNOPROUD MON 68 092,02 3,5

04 PSV KABELY MON 153 587.50 7.8

05 SPECIFPSV KABELY MON 195 125.46 9.9

06 PSV KOMPLETACE MON 10 060,00 0,5

07 SPECIFPSV KOMPLETACE MON 25 884,77 1,3

08 PSV SVITIDLA MON 49 280,00 2,5

09 SPECIFPSV SVITIDLA MON 817195.70 41.7

10 PSV PARAPETNI KANAL MON 21 912.00 1.1

11 ŽŽÉŽ'LF'PSV PARAPETNI MON 57 575.31 2.9

12 HL.I|l-HZS MON 76 000.00 3.9

13 POPLATEK MON 3 900,00 0,2

14 PSV ZEMNI PRÁCE MON 3 160,20 0,2

15 SPECIFPSV ZEMNI PRACE MON 483.00 0.0

16 Stavebni práce MON 203 380.34 10.4

17 ROZVADECE MON 118 976,12 6,1

Cena celkem mm m       
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Položkový soupis praci a dodávek
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S: 582102 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála Janka

O: 02 Objekt uz

R: 58210202 Objekt U2

Cen.

soustava

P.č Číslo položky [Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník ! platnost

Dl 0 REVIZE 13 600.00

1 38010001 Vychozl revize elektroinstalace hod 24.00000 500.00 12 000.00 Vlas1ni

2 38010003 Spoluprace s revizním technikem hod 4.00000 400.00 1 600.00 Vlastni

D1 02 PSVflLNOPROUD 143 012.10

3 210010135 Trubka ochranna 63mm m 18.00000 49.50 891.00 Vlastni

4 210010136 Trubka ochranne 110mm rn 20.00000 60.50 1 210.00 Vlastni

5 2100103010 Krabice prístrojova 68mm kus 120.00000 82.50 9 900.00 Vlastni

6 210010313 Krabice 125 odboc bez zapoj kus 6.00000 93.50 561.00 Vlastni

7 2100103210 Krabice odbocna 68mm kus 276.00000 82.50 22 770.00 Vlastní

8 210010322 Krabice odbocna 97mm kus 15.00000 82.50 1 237,50 Vlastní

9 210020310 Zlab kabel drateny 250/100 mm m 75.00000 250.80 18 810.00 Vlastní

10 210020661 Kons1rukce ocel. Jocki vseobecna kg 160.00000 75.90 12 144.00 Vlastni

11 210100001 Ukoncenl vodicu v rozv do 2.5mm2 kus 242.00000 27.50 6 655.00 Vlastni

12 210100003 Ukoncenl vodicu v rozv do 6mm2 kus 30.00000 38.50 1 155.00 Vlastnl

13 210100004 Ukonceni vodicu v rozv do 16mm2 kus 24.00000 38.50 924.00 Vlastni

14 210100250 Ukonceni kabelu do 5x6mm2 smrstz. kus 6.00000 49.50 297.00 Vlastni

15 210100251 Ukonceni kabelu do 4x16mm2 smrst.z. kus 6.00000 49.50 297.00 Vlastni

16 210190001 Montaz rozvodnic ooeloplech do 20kg kus 3.00000 2 750.00 B 250.00 Vlastni

17 210190002 Montaz rozvodnic oceioplech do 50kg kus 3,00000 3 850.00 11 550.00 Vlastnl

18 210192551 Svorkovnice HOP kus 3,00000 198,00 594,00 Vlastni

19 210220321 Svorka na potrubí Cu pas kus 45.00000 71.50 3 217.50 Vlastni

20 210290336 Montaz slahovaciho pasku kus 45,00000 27.50 1 237.50 Vlastni

21 211010010 Hmozdinka HM 8 kus 752,00000 30.80 23 161.60 Vlastnl

22 211190001 Montaz protipozami ucpavky kus 3.00000 1 650.00 4 950.00 Vlas1ni

23 211190002 Mont protip.ucpavky 4116 do 60mín kus 3.00000 2 200.00 6 600.00 Vlastni

24 211190003 Mont protip.uopavky 4x16 do 60min kus 3.00000 2 200.00 6 600.00 Vlaslni

_Djl 03 SPECIF.PSV s_ILNOPROUD 53 092 02

25 13230318 Ocel.uhelnik 25x25x3 01:10 000 A kg 168000013 59.20 9 945,60 Vlastni

26 14125321 Trubka ochranna 63mm A m 18.90000 54.68 1 033.45 Vlastni

27 14125322 Trubka ochranna 110mm A m 21.00000 65.00 1 365.00 Vlastni

28 34562775 Svorkovnice HOP B kus 3.00000 210.00 630.00 Vlastni

29 34571511 Krabice pristrojova zap.68mm B kus 120.00000 7.50 900.00 Vlastni

30 34571521 Krabice odboclvcsvork 68mm 8 kus 276.00000 51.14 14 114,64 Vlastni

31 34571524 Krabice odboc.125mm 8 kus 6,00000 82.45 494.70 Vlastní

32 34571562 Krabice odboc.vc.svork 97mm B kus 15.00000 45.00 675.00 Vlastnl

33 34571826 Zlab drateny 250/100 vč. přislušenstvl 8 m 75.00000 260.00 19 500.00 Vlastnl

34 35432541 Stavovaci pasek B kus 45.00000 3.40 153.00 Vlastnl

35 35442071 Paska Cu uzemnov 20x500x0.5l B kus 45.00000 29.11 1 309.95 Vlastni

36 35442150 Svorka uzemnovaci 32x29x2mm B kus 45.00000 16.92 761,40 Vlastni

37 56227008 Hmozdinka 6 B kus 752.00000 2.14 1 609.28 Vlastni

38 607512535 Protipozami ucpavka s pozami A kus 3.00000 1 200.00 3 600.00 Vlastni

odolnosti 30 minulo prumem 5cm

39 607512536 Protip.ucpavka 4x6 do 60min A kus 3.00000 2 000.00 6 000.00 Vlastnl

40 607512537 Prolip.ucpavka 41116 do 60min A kus 3,00000 2 000.00 6 000.00 Vlastni

PPS- 15/20-D.1 4 4.b 01.02.03

' fl FEVIA-GELY 153 .

41 2108001050 Kabel CYKY 30x15 ul pod omítkou m 350.00000 27.50 9 625.00 Vlastni ;

42 2108001052 Kabel CYKY 3in .5 ul pod omítkou m 1 59000000 27,50 43 725.00 Vlastní :

43 2108001062 Kabel CYKY 3Jx2,5 ul pod omítkou rn 450.00000 27.50 12 375.00 Vlastni '

44 2108001150 Kabel CYKY 5in .5 ul pod omítkou m 180.00000 27.50 4 950.00 Vlastnl

45 2108001160 Kabel CYKY 5Jx2,5 ul pod omítkou m 5.00000 27.50 137.50 Vlastni

46 2108001121 Kabel CYKY 5st ul pod omilkou m 20.00000 38.50 770.00 Vlastnl

47 2108100541 Kabel CYKY 4Jx16 ul pod omítkou m 20.00000 36.50 770.00 Vlastni

46 2108100450 Kabel 1-CXKE-R 30x1,5 ul pevne rn 150.00000 27.50 4 125.00 Vlaslnl

49 2108100452 Kabel 1-CXKE-R 3Jx1,5 ul pevne m 585.00000 27.50 16 087.50 Vlastni

50 2108100462 Kabel 1—CXKE-R 3J12,5 ul pevne m 1 210,00000 27.50 33 275.00 Vlastni

51 210810052 Kabel 1-CXKE-R 5Jx6 ul pevne m 90.00000 38.50 3 465.00 “_ Vlastni
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Položkový soupis prací a dodávek
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

         

S: 582102 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála Janka

O: 02 Objekt U2

R: 58210202 Objekt U2

Cen.

soustava

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena ! MJ [Celkem Ceník / platnost

52 210810054 Kabel 1-CXKE-R 4Jx16 ul pevne m 25.00000 38.50] 962.50 Vlastní

53 210800547 Vodíc CY 6 ul pevne m 560.00000 22.001 12 320.00 Vlastni

54 210800549 Vodic CY 16 ul pevne m 450.00000 22.00 9 900.00 Vlastni

55 210800550 Vodic CY 25 ul pevne m 50.00000 22.00 1 100.00 Vlastni

Di 05 SPECIRPSV KABELY 195 175 45

56 34111030 Kabel CYKY 30x1.5 mm2- B rn 367.50000 17.35 6 376.13 Vlastni

57 34111032 Kabel CYKY 3Jx1.5 mm2- B m 1 669.50000 17.35 28 965.83 Vlastní

58 34111038 Kabel CYKY 3Jx2.5 mm2- B m 472.50000 28.35 13 395.38 Vlastní

59 34111090 Kabel CYKY 5Jx1.5 mm2- B m 189.00000 28.66 5 416.74 Vlastní

80 34111094 Kabel CYKY 5Jx2.5 mm2- B rn 5.25000 44.53 233.78 Vlastní

61 34111073 Kabel CYKY 5st mm2- B m 21.00000 108.45 2 277.45 Vlastnl

62 34111081 Kabel CYKY 4Jx16 mm2- B m 21.00000 227.24 4 772.04 Vlastní

63 34111030 Kabel 1-CXKE-R 30x1.5 mm2- B m 157,50000 25.52 4 019.40 Vlastnl

64 34111032 Kabel 1-CXKE-R 3Jx1.5 mm2- B m 614.25000 25.52 15 675.66 Vlastní

65 34111038 Kabel 1-CXKE-R 3Jx2.5 ran- B m 1 27050000 37.88 48 126.54 Vlastnl

66 34111072 Kabel 1—CXKE-R 5st mm2- B m 94.50000 155.32 14 677,74 Vlastní

67 34145650 Kabel 1-CXKE-R 4Jx16 mm2- B rn 26.25000 369.60 9 702.00 Vlastní

68 34140966 Vodic CY 6 mm2 zelenozluty- B m 588.00000 20.77 12 212.76 Vlastni

69 34140968 Vodíc CY 16 mm2 zelenozluty- B rn 472.50000 50.25 23 743,13 Vlastní

70 34140969 Vodic CY 25 mm2 zelenozluty I.- B m 52.50000 105.35 5 530.88 Vlastni

01 os PSV KOMBLEIACE 10 01mm

71 210110041 Spinac zapusteny iednopol kus 20.00000 65.00 1 300.00 Vlastni

72 210110043 Spinac zapusteny seriovy kus 12.00000 85.00 780.00 Vlastni

73 2101110110 Zasuvka jednoduche zap 2p+Z kus 9.00000 95.00 855.00 Vlastni

74 2101110113 Zasuvka dvojita zap 2p+Z kus 50.00000 95.00 4 750.00 Vlastní

75 2101110114 Zasuvka dvojita s PO kus 9.00000 110.00 990.00 Vlastní

76 210140463 Ovladac domov.1lacit.s orientdouln kus 19.00000 65.00 1 235.00 Vlastni

77 210111104 Zasuvka prum 16A/400V kus 1.00000 150.00 150.00 Vlastnl

Di 0? SPECIEMQMPLETACE 25 884.77

78 34535849 Doutnavka orientacni B kus 19,00000 26.66 506.54 Vlastní

79 34535850 Kryt jednoduchy B B kus 20.00000 33.54 670.80 Vlastnl

80 34535851 Kryt dvojity B 8 kus 12.00000 41.73 500.76 Vlastnl

81 34535852 Kryt pro doutnavku B B kus 19.00000 52.30 993.70 Vlastnl

82 34535853 Rameoekjednonasobny B B kus 60.00000 21,14 1 268.40 Vlastní

83 34535860 Spinac stro ek c.1 zap.lP20 B kus 20.00000 87.73 1 754.60 Vlastni

84 34535882 Spinac stro ek c.5 zap.|P20 B kus 12.00000 118.42 1 421.04 Vlastni

85 34535865 Spinac slrojek c.1IO zap.lP20 8 kus 19.00000 98.58 1 873.02 Vlastni

86 34551366 Zasuvka dvojita B kus 50.00000 158.10 7 905.00 Vlastní

87 34551368 Zasuvka dvojita s PO hnědá B kus 9.00000 870.491 7 834.41 Vlastni

88 34551441 Zasuvkajednoducha B kus 9.00000 108.50 976.50 Vlastni

89 35811253 Zasuvka 16N400V A kus 1.00000 180.00 180.00 Vlastni 
 

211207012

34880210

92 34880211

93 3488021

PPS- 15/20-D.1.4.4.b—01.02.03

monlaz

svítidel

Svítidlo A1 dle svítidel

dle svítidel

kus

kus

kus

kus

83

6.00000

18 00000

6

4

4

27 456.00

 

 

 

 

 

 

         
 

 

94 34880213 Svítidlo CN dle svítidel kus 4.00000 2 832.34 11 329.36

s nouzovým modulem

95 34880214 Svítidlo C1 dle vykresu katalog svítidel kus 1500000 1 488.85 22 332.75 Vlastnl

96 34880215 Svítidlo C1 N dle vykresu katalog svítidel kus 11.00000 3 580.92 39 170,12 Vlastní

s nouzovým modulem

97 34880216 Svítidlo H dle vykresu katalog svítidel kus 100000 2 393.38 2 393.38 Vlaslnl

98 34880217 Svitidlo N dle vykresu katalog svítidel kus 6.00000 1 348.49 8 090.94 Vlastni

N : nznatenš rozvadéůů

l 99l34880218 _[Svitidlo N1 dle vykresu lkatalog svitldel ' kus | 16,00000l 4 426 24| 70 819.84| lvraslní
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Položkový soupis prací a dodávek

8: 582102 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála Janka
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R: 58210202 Objekt U2

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

          
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

          
 

 

 

P íslo /

#1! 34830219 6 901 92 Vlastni

Hl 210010351 55 4 00 Vlastni

#6 210020502 kanal 65/160 36.00000 250.00 9 000.00 Vlastní

w 210020504 . 1 Vlastni

2101110116 do Iho žlabu 63.00000 75.00 4 725.00 i

#0 2101110117 s PO do Iho žlabu 15.00000 11 1 650.00 i

xm 211190001 Montaz 28.20000 35.00 987.00 i

u 34564010 Krabice B 78.00000 4169.88 Vlastnf

1M 34574017 kanal ' 36.00000 .55 14 779.80 Vlastní

65/160 s kovovou přepážkou

„ 34574016 Víko parapetního pristrkanalu B m 36.00000 230.00 8 280.00 Vlastní

it:/l 34574019 Prepazka kovová B m 36,00000 180.00 6 480.00 Vlastní

w 34551444 Zasuvka do podparapetnlho žlabu bila kus 18.00000 91.57 1 648.26 Vlastni

1M 34551445 Zasuvka do podparapetnlho žlabu barva kus 45.00000 91.57 4 120.65 Vlastni

#0 34551447 Zasuvka 8 PO do podpar. žlabu barva kus 15.00000 850.00 12 750.00 Vlastni

w 34574026 Zaslepovací kryt 8 m 28.20000 189.60 5 346.72 Vlastní

PPS- 15/20-D.1.4.4.b-01.02.03

D1 12 I-ILJJHiZS 76 000.00

#1: 50435100 Demontaz stavajici instalace hod 150,00000 350.00 52 500.00 Vlastni

#1! 50435101 Demontáž stávajlclho krytu kab. žlabu hod 12.00000 150.00 1 800.00 Vlastni

H! 50435102 Opětovně montáž stav. krytu kab. žlabu hod 24.00000 350.00 6 400.00 Vlastni

#4! 50435103 Koordinace prace s investorem hod 15.00000 400.00 6 000.00 Vlastni

H 50435104 Koordinace prace s jinymi profesemi hod 8.00000 350.00 2 000.00 Vlastni

#6 50435105 Dokumentace skutečného provedeni kus 1.00000 4 500.00 4 500.00 Vlastní

Djl 13 POPLATEK mono

##[50435105 |Poplatek za ekologickou likvidaci | kus ] 160.00000] 15.00] 2 400.00] [Vlastnl ]

svitidlo

[##[50435107 ]Poplalekza ekologickou likvidaci | kus | 1.00000] 1 500.00] 1 500.00] [Vlastnl ]

demontovaneho materialu

D1 14 PSV ZEMNI PRÁCE 3 160.20

#15 460010024 Vytyc tra kabel ved v 2851 prostoru km 0.00300 500 000.00 1 500.00 Vlastni

#13 460030011 Sejmutidmu m2 0.90000 60.00 54.00 Vlastni

“ 460200154 Kabel ryhy s 30 hl 50 zem4 m 3,00000 172.00 516.00 Vlaslni

“ 460560154 Zahoz ryhy s 30 cm hl 50 zem4 m 3.00000 93.00 279.00 Vlastni

u 460300006 Hulneni zeminy do 20 cm m3 0.45000 80.00 36.00 Vlastni

“ 460420022 Zri kab Ioz bez zakr 30/15 crn pis m 3.00000 100.00 300.00 Vlastni

idt 460490012 Zakrytí kab 110 kV folie PVC 22 cm m 3.00000 35.00 105.00 Vlastni

“ 460510021 Chránička PVC světlost 110mm m 5.00000 60.00 300.00 Vlastni

#11 460620014 Uprava lerenu zem4 m2 0.90000 78.00 70.20 Vlastni

Díl 15 SPEclfistszMNI PRÁCE 481.00

w: 14125321 Chránička PVC světlost 110mm m 5.00000 72.00 360.00 Vlastní

M 6005923 Pisek A m3 0.20000 390.00 70.00 Vlastni

w 6005924 Folie 22 cm A m 3.00000 15.00 45.00 Vlastni

PPS- 15/20-D1 4.4 b 01

WHL—MLM 203 3.6.0.34

im 416021121 Pohledy na kovové konstrukce opláštěná ] m2 ] 77.32000] 1 020.00] 78 866.40] [Vlastnl | 
 

deskami sádrokartonovýml nosná

konstrukce z profilů CD s přimym

uchycením 1x deska. tloušťky 12.5 mm.

standard. bez izolace. s úpravou roku

koutů a hran konstrukci. přebroušeni

a tmelenl spár

včetně pomocného lešení (SDK)

]##]4160911083 ]Pl‘iplalky k podhledům sádrokartonovým ] m2T154.64000] 66.00] 10 206.24] [Vlastnl |

za plochu přes 5 do 10 m2
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S: 582102 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála Janka

O: 02 Objekt U2

R: 58210202 Objekt 02

Cen.

soustava

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník I platnost

včetne pomocného leseni (SDK]

1317134111701 [Příprava povrchu Penetrace (napouštění) I m2 I 77.32000] 20.00I 1 546.401 [Vlastnl J

podkladu disperzní. jednonásobná

včetně pomocného lešení (SDK)

1951784115712 [Malbyzmallřských směsí omyvatelných. 1 m2 | 77320001 128.001 9 896.961 IVIastnl I

pro sádrokarton. bíle. dvomásobné

včetne pomocného lešení (SDK)

[#11 I61 1425531 [Omitka rýh ve stropech malou vápennou 1 m2 1 10350001 510.001 5 278.50] IVIastnI—I

o šířce rýhy do 150 mm. omítkou štukovou.

z pomocného pracovního lešení o vysce

podlahy do 1900 mm a pro zatížení

do 1.5 kPa

1341612403387 1Hruba výplr't ry'h ve stěnách, jakoukoliv 1 m2 1 10140001 400.00] 4 664.401 IVlastni |

mallou ze suchých smést 150 a 100 mm

jakékoliv šlřky rýhy

1113 1612423531 10mttka rýh ve stěnách maltou vápennou 1 m2 ] 10.140001 510,00] 5 171.401 IVlaslnl ]
 

W 784111701

W 784195112

#3 50435109

1

H 50435105

H 1

“* 979011111

„ 979081111

#1! 35714513

[@35714514

WI35714515

1113135714516.

štuková. o šířce rýhy do 150 mm

z pomocného pracovního Iešenl o vyšce

podlahy do 1900 mm a pro zatlženl

do 1.5 kPa

Penetrace

z smést

a zednické

l

otvom krabici

.za uložení

Svis. suli

Odvoz suti na skládku

Rozvaděů RS1IU2

PPS— 15/20—D.1.4.4.b-05

(misto sdruženého proudového chrániče

a jednotlivých jističů pro osvětlení bude

pro osvětlení pro každý vývod

samostatný jistič s chráničem)

IRozvadeč RSZIUZ

PPS- 15/20-D.1.4.4.b-06

(místo sdruženého proudového chrániče

a jednotlivých jističů pro osvětlení bude

pro osvětlení pro každý vývod

samostatný jistič s chráničem)

|Rozvadéč RS3IU2

PPS- 15/20-D.1.4.4.b-07

(misto sdruženého proudového chrániče

a jednotlivých jističů pro osvetleni bude

pro osvětlení pro každý vývod

samostatný jistič s chráničem)

|Rozvaděč R1-U2

PPS- 15/20-D.1.4.4.b-08

(místo sdruženého proudového chrániče

a jednotlivých jističů pro osvětlení bude

pro osvětlení pro každý vývod

samostatný jistič s chráničem)

1113135714517 JRouadéč R2-U2

PPS- 15l20-D.1.4.4.b-09

Zpracováno programem BUILDpower S, 0 RTS, a.s.

IkusI

IkusI

IkusI

[kus]

40.

40.

40.00000

417.00000

4.50000

4.50000

4.50000

1.00000

1.00000]

1.00000]

1.00000]

1.00000]

128.00

400.00

45 00

55.00

1 950

1 200.00

350.00

21 012.251

21 812.281

8 765.481

a 765.481

819.60

5 245.44

16 000.00

27 000

22 935,00

8 775.

5 400.00

1 575.00

29 200.08

 

21 312.23]

21 812.28]

8 765.48]

a 765.481

Vlastni

Vlastni

Vlastni

Vlastní

[Vlastni I

[Vlastní I

IVlastnl ]

IVlastni I
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S: 582102 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála Janka

O: 02 Objekt U2

R: 58210202 Objekt U2

Cen.

soustava

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník I platnost     
 

[##I35714518

[#135714519

[#135714520

(misto sdmženého proudového chrániče

a jednotlivých iističú pro osvětlení bude

pro osvětlení pro každý vývod

samostatný jistič s chráničem)

;Rozvaděč R3—U2

PPS- 15/20-D.1.4.4.b-10

(místo sdruženého proudového chrániče

a jednotlivých jističů pro osvětlení bude

pro osvětlení pro každý vývod

samostatný jistič s chráničem)

[Doplnéni jističe do hlavního rozv. RH

(jistič C25I3) mont. + mat.

[Napojenl stávajících vývodů soc. zař.

do nového rozvaděče

(18 ks vývodů)

|kus| 1,00000| usual 8765,48l

i kus] 1.000001 15535.04] 15 535.04[

Hus} 1.00000| 4320.00] 4320.00]

 

! Celkom

Zpracováno programem BUILDpower S, a RTS, a.s.

1 981 224,52]

[Vlastni ]

[Vlastnl ]

TVlastnl ]
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Stavba: 582102

Janka

Objekt: o7 Spojovací chodby

Rozpočet: 58210207 Spojovací chodby

Efitfifiiili Íiií—ĚÍE UŠÍÍĚVĚ - MD Ušlrava

zadavatel Mariánské Horv a Hulvákv IČO' 00845451

Přemyslovců 63 DIČ: 0200845451

70936 Ostrava

Zhotovitel: MH - STAVBY, s.r.o. IČO: 27776506

Axmanova 305I5 DIČ: czz77765u6

721 00 Ostrava

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 0,00

MON 1 034 464,95

Vedlejší náklady 0.00

Ostatni náklady 0,00

Celkem 1 034 464,95

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 0,00 CZK

Snížená DPH 15 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 1 034 464,95 CZK

Základní DPH 21 217 237,60 CZK

Zaokrouhlení 0,05 CZK

 

Cena celkem s DPH 1 251 702,60 cz

 

 
dne

 

 

Za objednatele  
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Rekapitulace dilů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

číslo Název Typ dílu Celkem %

01 REVIZE MON 9 100.00 0.9

02 PSV SILNOPROUD MON 127 264.50 12.3

03 SPECIFPSV SILNOPROUD MON 112 376.74 10.9

04 PSV KABELY MON 101 140.00 9,8

05 SPECIFPSV KABELY MON 143 042.35 13.8

06 PSV KOMPLETACE MON 11 685.00 1.1

07 SPECIFPSV KOMPLETACE MON 29 950.44 2.9

08 PSV SVITIDLA MON 31 724,00 3,1

09 SPECIFPSV SVITIDLA MON 254 843.95 24.6

10 PSV PARAPETNI KANAL MON 3 843,00 0.4

11 ŘÍŠŽ'LF'PSV PARAPETN' MON 10 788,73 1,0

12 HL.|||-HZS MON 109 350.00 10.6

13 POPLATEK MON 3 090,00 0.3

16 Stavebnl práce MON 70 071.20 6.8

17 ROZVADECE MON 16 195.04 1.6

Cena celkem W m       
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Položkový soupis praci a dodávek
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8; 582102 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála Janka

O: 07 Spojovací chodby

R: 58210207 Spojovací chodby

Cen.

soustava

P.č Číslo položky [Název položky MJ gMnožství Cena ! MJ Celkem Ceník I platnost

Dt 01 REVIZE 0

1 36010001 Vychozi revize elektroinstalace hod 15.00000 500.00 7 500.00 Vlastni

2 36010003 Spoluprace s reviznim technikem hod 4.00000 400.00 1 600.00 Vlastní

Di 02 PSV &".NOPROUD 127 254 an

3 2100103010 Krabice prístrojovs 68mm kus 80.00000 82.50 6 600.00 Vlastnl

4 210010313 Krabice 125 odboc bez zapoj kus 6.00000 93.50 561.00 Vlastní

5 2100103210 Krabice odbocna 68mm kus 95.00000 82.50 7 837.50 Vlastnl

6 210010322 Krabice odbocna 97mm kus 15.00000 82.50 1 237.50 Vlastní

7 210020310 Zlab kabel drateny 250/100 mm m 210.00000 250.80 52 668.00 Vlastnl

8 210020661 Konstrukce ocel. Jockl vseobecna kg 160.00000 75.90 12 144.00 Vlastnl

9 210100001 Ukonceni vodicu v rozv do 2.5mm2 kus 33.00000 27.501 907.50 Vlastnl

10 210100003 Ukonceni vodicu v rozv do 6mm2 kus 10.00000 38.50 385.00 Vlastnl

11 210190001 Napojení stávajlclho rozvaděče kus 2.00000 1 650.00 3 300.00 Vlastnl

12 210220321 Svorka na potrubí Cu pas kus 28.00000 71.50 2 002.00 Vlastnl

13 210290336 Montsz stshovaciho pasku kus 28.00000 27.50 770.00 Vlastnl

14 211010010 Hmozdinka HM 8 kus 565.00000 30.80 17 402.00 Vlastnl

15 211190001 Montaz protlpozami ucpavky kus 8.00000 1 650.00 13 200.00 Vlastnl

16 210020475 Hliníkový profil k uloženi kabelů m 30.00000 275.00 8 250.00 Vlastni

Díl 03 SPECJELSLSJLNOPROUD 112 arm

17 13230318 Ocel.uhelnik 25x25x3 0010 000 A kg 168.00000 59.20 9 945.60 Vlastni

18 34571511 Krabice pristrojova zap.68mm B kus 80.00000 7.50 600.00 Vlastnl

19 34571521 Krabice odboc.vc.svork.68mm B kus 95.00000 51.14 4 658.30 Vlastni

20 34571524 Krabice odboc.125mm B kus 6.00000 82.45 494.70 Vlastni

21 34571562 Krabice odboc.vc.svork.97mm B kus 15.00000 45.00 675.00 Vlastnl

22 34571826 Zlab draleny 2501100 vč. pflslušenství B m 210.00000 260.00 54 600,00 Vlastnl

23 35432541 Stavovaci pasek B kus 28.00000 3.40 95.20 Vlastni

24 35442071 Paska Cu uzemnov 20x500x0.5l B kus 28.00000 29.11 815.08 Vlastní

25 35442150 Svorka uzemnovaci32129x2mm B kus 28.00000 16.92 473.76 Vlastní

26 56227008 Hmozdinka 8 B kus 565.00000 2.14 1 209.10 Vlastni

27 607512535 Protipozsmi ucpavka s pozarni A kus 8.00000 1 200.00 9 600.00 Vlastnl

odolnosti 30 minut 0 prumeru 5cm

| 28134571429 [Hliníkový profil k uložení kabelů vc. pr. [ m ; 30.ooooo| 967.00] 29 010.00] IVIastní |

PPS- 15/20-D.1.4.4.b-O1.02.03

PSV KABELY 101 140.00

29 2108001050 Kabel CYKY 30x1.5 ul pod omítkou m 170,00000 25.00 4 250.00 Vlastní

30 2108001052 Kabel CYKY 3Jx1.5 uI pod omítkou m 360.00000 25.00 9 000.00 Vlastnl

31 2108001062 Kabel CYKY 3Jx2,5 ul pod omítkou m 510.00000 27.50 14 025.00 Vlastnl

32 2108001150 Kabel CYKY 5Jx1.5 ul pod omítkou m 210.00000 27.50 5 775.00 Vlastní

33 2108100450 Kabel 1—CXKE—R 30x1,5 ul pevne m 30,00000 27.50 825.00 Vlastnl

34 2108100452 Kabel 1-CXKE-R 3Jx1.5 ul pevne m 685.00000 27.50 18 837.50 Vlastnl

35 2108100462 Kabel 1—CXKE-R 3Jx2,5 ul pevne m 1 185 00000 27.50 32 587.50 Vlastnl

36 210810052 Kabel 1-CXKE-R 5st ur pevne m 160.00000 38.50 6 160.00 Vlastnl

(rozv. Dopravnl hřiště a rozv. Vrátnice)

37 210800547 Vodic CY 6 u1 pevne m 120.00000 22.00 2 640.00 Vlastni

38 210800549 Vodic CY 16 ul pevne m 320.00000 22.00 7 040.00 Vlastnl

Di 05 SPECLEMBELY

39 34111030 Kabel CYKY 30x1.5 mm2- B m 178.50000 17.35 3 096.98 Vlastnl

40 34111032 Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2- B m 378.00000 17.35 6 558.30 Vlastni

41 34111038 Kabel CYKY 3Jx2.5 mm2— B rn 535.50000 28.35 15 181.43 Vlastnl

42 34111090 Kabel CYKY 5Jx1.5 mm2- B m 220.50000 28.66 6 319.53 Vlastní

43 34111030 Kabel 1-CXKE-R 30x15 mm2— B m 31.50000 25.52 803.88 Vlastni

44 34111032 Kabel 1-CXKE-R 3Jx1.5 mm2- B m 719.25000 25.52 18 355.26 Vlaslni

45 34111038 Kabel 1-CXKE—R 3Jx2.5 mm2— B m 1 244.25000 37.88 47 132,19 Vlastni

46 34111072 Kabel 1-CXKE-R 5Jx6 mm2- B m 168.00000 155.32 26 093.76 Vlastni

(rozv. Dopravni hřiště a rozv. Vrátnice)

47 34140966 Vodic CY 6 mm2 zelenozluty- 8 m 126,00000 20.77 2 617.02 Vlastní

48 34140968 Vodic CY 16 mm2 zelenozluty— B m 336.00000 50.25 16 884.00 Vlastni          
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Položkový soupis prací a dodávek
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

S: 582102 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála Janka

O: 07 Spojovací chodby

R: 58210207 Spojovací chodby

Cen.

soustava

P.č Číslo položky [Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Cenik / platnost

PPS- 15120-01.4.4.b-01.02.03.05

D1 06 PSV KOMBLETACE 11 53.5.0.0

49 210110041 Spinac zapusteny jednopol kus 9.00000 65.00 585.00 Vlastni

50 210110043 Spinac zapusleny seriovy kus 1.00000 65.00 65.00 Vlastní

51 210110045 Spinac zapusteny stn'davy kus 20.00000 65.00 1 300.00 Vlastni

52 210110044 Spinac zapusleny křížový kus 2.00000 65.00 130.00 Vlastní

53 21011 10113 Zasuvka dvojita zap 2p+Z kus 43.00000 95.00 4 085.00 Vlastní

54 210110082 Spinac speclalni sporakova 230V kus 2.00000 150.00 300.00 Vlastní

55 2111300011 Pohybove čidlo 180° kus 6.00000 150.00 900.00 Vlastnl

56 2111300012 Pohybove čidlo 360° kus 24.00000 180.00 4 320.00 Vlastnl

Di 07 SPECIF.PSV KOMPLETACE 219_5044

57 34535850 Kryt jednoduchy B B kus 30.00000 33.54 1 006.20 Vlastnl

58 34535851 Kryl dvojily B B kus 1.00000 41.73 41.73 Vlastní

59 34535853 Ramecek jednonasobny B 8 kus 32.00000 21,14 676.48 Vlastnl

60 34535860 Spinac strojek c.1 zap.lP20 B kus 9.00000 87,73 789.57 Vlastní

81 34535862 Spinac strojek c,5 zap.lP20 B kus 1.00000 118.42 118,42 Vlastní

62 34535863 Spinac strojek 0.6 zap.lP20 B kus 20.00000 93.31 1 866.20 Vlastni

63 34535862 Spinac prislroj c.7 zap.lP20 8 kus 2.00000 134.85 269.70 Vlastní

64 34551366 Zasuvka dvojita B kus 42.00000 158.10 6 640.20 Vlastni

65 34536396 Sporakpripojka 230V B kus 2.00000 673.00 1 346.00 Vlastni

66 35826002 Pohybove cidlo 180° A kus 6.00000 428.59 2 571.54 Vlastni

67 35826003 Pohybove cidlo 360° A kus 24.00000 609.35 14 624.40 Vlastni

 

PPS— 15/20-D.1.4.4.b-01.02.03

211207012 Svítidla monlaz 103.00000 308.00 31 724.00

34880210 C1 dle svilidel 43.00000 1 378.85 59 290.55

34880211 CIN dle svilidel 18,00000 3 450 62 116.56 Vlastnl   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s nouzovým modulem

71 34880212 Svilidlo E dle vykresu katalog svítidel kus 10.00000 1 840.83 18 408.30 Vlastnl

72 34880213 Svítidlo E1 dle vykresu katalog svilidel kus 1.00000 2 209.98 2 209.96 Vlastnl

73 34880214 Svilidlo J dle vykresu katalog svítidel kus 6.00000 2 393.38 14 360.28 Vlastnl

74 34880215 Svítidlo G dle vykresu katalog svítidel kus 6.00000 3 589.56 21 537.36 Vlastni

75 34880218 Svllidlo N dle vykresu katalog svítidel kus 2.00000 1 348.49 2 696.98 Vlastní

N : označení rozvaděčů

76 34880217 Svitldlo N1 dle vykresu Ikatalog svítidel kus 13.00000 4 467.98 58 083.74 Vlastní

77 34880218 Piktogram pro svilidla N1 kus 13.00000 431.37 5 607.81 Vlastnl

78 34880219 Svítidlo N3 dle vykresu lkatalog svítidel kus 3.00000 2 994.26 8 982.78 Vlastnl

79 34880220 Svítidlo N6 dle vykresu Ikalalog svítidel kus 1.00000 1 549.63 1 549.63 Vlastni          
 

PPS- 15I20-D.1.4.4.0-01.02.03.04

80 210010351 krabice 275.00 Vlastni

81 21 kanal 65/160 10.00000 2 500.00 Vlaslní

82 210020504 1

83 1 11 lho žlabu 5,00000 375.00

84 21 1 190001 9 Vlastnl

85 34564010 5.00000 267 Vlastnl

86 34574017 kanal 10.00000 4 105 Vlastnl

65H 60 s kovovou

  

 

 

07 34574013 .kanalu B 10.00000 2 300.00 Vlaslnl

as 34574019 kovová e 10 1 000,00

89 34551444 Zasuvka do žlabu bílá 5. 457.85

90 34574026 B 9 1 858.08

PPS- 151200144003

12 HL.IíI-H ZS mmm-n

91 50435100 ]Demonlaz stavajici instalace hodl 115,00000l 350.00| 40 250,00.r IVlastni i

[
| .:
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Položkový soupis prací a dodávek
 

 

 

  

S: 582102 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála Janka

O: 07 Spojovací chodby

R: 50210207 Spojovací chodby

  

P. íslo

92 50435101

93 50435102

103

95 50435104

1

97 50435106

1

99 50435108

1

105

1110150435107

 

[ 4101612403387

m 161 1425531 IOmltka rýh ve stropech malou vápennou

Název

Demontáž kab.

sláv. kab. žlabu

Koordinace s investorem

Koordinace 5

Dokumentace skutečného

Demontáž ve hale

montáž v hale

l na el.

I na krabice vst.

hod

hod

za likvidaci kus

svltídlo

IPoplatek za ekologickou likvidaci

demontovaneho materialu

]kus1

o Šlřce rýhy do 150 mm. omítkou štukovou.

z pomocného pracovnlho lešení o výšce

podlahy do 1900 mm a pro zatížení

do 1.5 kPa

[Hmbá výplň rýh ve stěnách. jakoukoliv 1 m2 1

MM

30

8 .00000

1.00000

21

42.00000

1

16.00000

106.00000

1.00000] 1 500.00]

0.130000]

8.60000I

400

4

350.00

400.00

15.00

510.00]

460.00I

4 .

21 000.00

3 200.00

1 050.00

4 500.00

7 350

14 700.00

6

6 400.00

1 590.00

1 500.00]

70 071.20

4 488.00]

3 956.00I

Vlastní

Vlaslnl

Vlastní

[

i  Vlastní

 

[Vlastní 1

]VIastní I

IVlaslni I
 

maltou ze suchých směsí 150 a 100 mm

jakekoliv šlřky rýhy
 

1001012423531

I 1131784111701

|#]7a4195112

IOmllka rýh ve stěnách maltou vápennou I m2 I

štuková, o Šířce rýhy do 150 mm

z pomocného pracovniho lešení o výšce

podlahy do 1900 mm a pro zatížení

do 1 .5 kPa

[Příprava povrchu Penetrace (napouštění)

podkladu disperzní. jednonásobná

[Malby z malířských směsí hlinkových

bélost 77% dvojnásobné

lmZI

lm2l

8,600001

34.40000]

34.40000]

510.00]

20.00]

128.00I

4 386.00]

688.00I

4 403.20]

IVIastni I

IVIaslnI I

IVIastnI 1

 

W 50435109 Průrazy a zednické práce hod 42.00000 400.00 16 800.00 Vlastní
 

50435104 Vysekánt rýh rn 350.00000 45.00 15 750.00 Vlastnl
 

50435105 Vykrouženl otvoru pro krabici ks 196,00000 55.00 10 780.00 Vlastni
 

Popl. za uložení suti t 2.30000 1 950.00 4 485.00 Vlastnl
 

979011111 Svis. doprava suti t 2.30000 1 200.00 2 760.00 Vlastní
 

 

„

#1!

W! 979010000

„*

#1! 979081111    Odvoz suti na skládku km  4.50000  350.00  1 575.00   Vlastní
 

 

1414135714513

ADECE

H 35714512 Doplnění hlavního rozvaděče

INapojenl vývodů v rozv. RS1IU2 (SO 02)

 

I kus I

PPS- 15/20-D.1.4.4.b-05

(mlsto sdruženého proudového chrániče

a jednotlivých jističů pro osvětlení bude

pro osvětlení pro každý vývod

samostatný jistič s chráničem. Dále bude

sdružený chránič pro zásuvky místo

40.141003 nové 25/4/003 a tím pojistkovy

vypínač pro vývody osvětlení a zásuvky

místo 63A nově 25A)

I kus I

PPS- 15l20-D.1.4.4.b-O1.02.03

1.00000] 15 535.04]

1 .00000] 660.00I 860.00I

 

I Qfllkgm

Zpracováno programem BUILDpower S, c RTS, a.s.

1 0:44 464,95!

1 & 125.04

15 535.04 Vlastni

IVlaslni I
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