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Dodatek číslo 1 ke smlouvě SVS/TP 2253/22, CES 1010/22 OLCE

Číslo zhotovitele:03879-S-G-01

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 22.04.2022 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany
1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689,415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : ......................................................... .............
IC
DIČ
bankovní spojení

:49099469 
: CZ49099469
: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. .................... ........... . . . . .  
............................................................................ k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům 
dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele").

1.2 Zhotovitel:
Společnost HST-SMP ČOV Klášterec nad Ohří

Školní 467/14,415 01 Teplice 
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197 
Ing. Petr Hellmích -  jednatel společnost 
............................ 
26212706 
CZ26212706
Česká spořitelna a.s., č. ú, 1511582/0800 
.................... 
....................

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon"), je zmocněna I............................ 
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je .........................

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
telefon:
fax:

II. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo SVS/TP 2253/22, CES 1010/22 ze dne 22.04.2022 jsou změny 
následujících ustanovení smlouvy dle změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě:

Článek 4.1 se mění:



CV015143 Klášterec n. O., ČOV -  strojni zahuštěni_________________________________________________________________

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a 
vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této 
smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena původní smlouvy o dílo včetně předchozích dodatků smlouvy: 23.835.351,17 Kč bez DPH
Navýšení ceny na základě přílohy č.1 dodatku smlouvy číslo 1: 696 689,94 Kč bez DPH

Nově navržená cena sjednané ceny díla: 24.532.041,11 Kč bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení
3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový listě. 1/2023
2. výkaz výměr

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne V Teplicích dne 02.05.2023

O b j e d n a t e l :

................................................................
......................... ................. ........ 

.... ...................................................... 
......

. . .

.................................. 
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Z h o t o v i t e l :

........................................ 
......................... 
...... .... ........... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................... .. ................

................................. 
prokurista

HST Hydrosystémy s.r.o.
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F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY číslo: 1 /2023
Zhotovite l: HST Hydrosystém y s.r.o.

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 21. 04. 2023

Název akce: CV015143 K lášterec n. O., C O V -  strojní zahuštění

Způsob
odeslání/
předání/datum :

poštou E-m ailem - Faxem: osobně

Odkazy na specifikaci: 

na výkresy:

PS 01 -  M íchadlo, SO -  S tavební objekt, PS 15 Elektro

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Viz. Položkový rozpočet

Popis a zdůvodnění změny:

- Čerpadla surového kalu jsou napojena na stávající potrubí vody pro proplach ucpávek a toto 
potrubí provoz v zimním období odstavuje. Je nutné zajistit celoroční provoz. Bude 
provedeno zateplení a vyhřívaní potrubí tak, aby mohlo být provozováno celoročně.
Při realizaci byl zjištěn nevyhovující stav míchadla homogenizační nádrže, které mělo zůstat 
původní. Bude dodáno nové.
Při realizaci bylo zjištěno, že odpadní potrubí ze strojovny odvodnění je zborcené. Bude 
provedeno nové.
Při realizaci obkladů strojovny odvodnění a zahuštění byla upřesněna výměra. Položky jsou 
upraveny podle skutečnosti.

Důvod zám ěr chyba v chyba vyšší jin é  o ko ln o sti
vícepráce/m éně
práce

objednatele projektové
dokum entaci

zhotovite le moc
X

Počet připojených listů výkresů zm ěny: 0
Ocenění změny:

Celkem 696 689,94 Kč + DPH

Nově navržená zm ěna sjednané ceny díla 

24 532 041,11 bez DPH

Zm ěna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

x  kalendářních dnů



Navrhovanou zm ěnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 696 689,94 Kč bez DPH.
Cena víceprací podle tohoto Zm ěnového listu činí 829 385,60 Kč bez DPH, tj. 3,8 % 
nabídkové ceny.
Cena méně prací podle tohoto Zm ěnového listu činí 132 695,66 Kč bez DPH, tj. 0,6 % 
nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Zm ěnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ 
činí 829 385,60 Kč bez DPH, tj. 3,8 % nabídkové ceny.
Cena méně prací všech Zm ěnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZVZ činí 132 695,66 Kč bez DPH, tj. 0,6 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (zm ěnový rozpočet): 12__________________________________
Zástupce zhotovitele:
Zhotovite l vypracoval tento Zm ěnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé.

............................................................................................................ Datum

............................................................................................................Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY
Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ) 

nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) 

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této 
stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní 
veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 
odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny 
realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. 
do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ 
ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)



Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedeným i údaji a zdůvodněním  a předkládá investorovi 
k přijetí / zam ítnutí zm ěny

.. . . . . . .. .... . ............. . i..........................................Datum ¿  r -  T j

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí /^amítfHití-změny

......... ......... ........... ...............................Datum

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této 
změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 
odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 
ZZVZ rovněž .

.............. ........ ..........
0 2 - 05-  2023

D a tu m ...............

. . . . . . ......... ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0  3 - 05-  2023

Datum .................

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto kjeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.


