
Akce č. 502 212

Dodatek č.1 ke smlouvě  o dílo

Číslo objednatele: 802/2022
Název díla:
Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice 
– geodetický monitoring stavby 
Čl. I. Smluvní strany

Objednatel:                          

Povodí Ohře, státní podnik

se sídlem:      



Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:




70889988

DIČ:




CZ70889988
Statutární orgán:                           


zastoupen ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:                
bankovní spojení:                  


zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:



PUDIS a.s. 
se sídlem:



Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6 
Statutární orgán:                           


zástupce ve věcech technických:


IČO: 




45272891 





DIČ: 




CZ45272891 




bankovní spojení: 





zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce č. 1458  
(dále jen „zhotovitel“)
Čl.  II. Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je změna Čl. II. Předmět díla a  Čl. III. Termíny plnění ve smlouvě č. 802/2022 na geodetický monitoring stavby z důvodu úpravy délky realizace stavby dle skutečného provádění stavby a aktualizace cenové nabídky na základě provádění stavby. 

Původní znění:

Čl.  II. Předmět díla
Předmětem díla je provedení geodetického monitoringu stavby Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice. Monitoring bude navázán na lokální vztažnou síť tvořenou minimálně 4 nivelačními body. Pro sledování bude použita metoda přesné nivelace. Nepředpokládá se odstranění značek po konci sledování. Objednatel zajistí souhlas vlastníků s osazením značek na nemovitých věcech a jejich strpění a zajistí vstupy na nemovité věci.

Požadavky, rozsah díla:

- osazení měřících bodů 6 ks na domě č.p. 56 ve Vidhosticích a 1 ks na dvoře a 2x3 ks na mostě

- geodetický monitoring v době provádění prací kolem domu č.p. 56 a mostu 3x týdně (předpoklad doby výstavby 8 týdnů; 24 monitoringů + týdenní vyhodnocení

- geodetický monitoring v průběhu stavby 2x za měsíc (tj. 10/22-2/23; 10 monitoringů + měsíční zpráva + celková závěrečná zpráva)

Čl.  III. Termíny plnění
Zahájení geodetického monitoringu je dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv a předpokládaná doba plnění nejpozději však do 28.02.2023. 

Celková závěrečná zpráva geodetického monitoringu bude předána do 14 dnů po ukončení geodetického monitoringu, nejpozději do 15.03.2023.
Nové znění:
Čl.  II. Předmět díla
Předmětem díla je provedení geodetického monitoringu stavby Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice. Monitoring bude navázán na lokální vztažnou síť tvořenou minimálně 4 nivelačními body. Pro sledování bude použita metoda přesné nivelace. Nepředpokládá se odstranění značek po konci sledování. Objednatel zajistí souhlas vlastníků s osazením značek na nemovitých věcech a jejich strpění a zajistí vstupy na nemovité věci.

Požadavky, rozsah díla:

- osazení měřících bodů 6 ks na domě č.p. 56 ve Vidhosticích a 1 ks na dvoře a 2x2 ks na mostě

- geodetický monitoring v době provádění prací kolem domu č.p. 56 a mostu na základě pokynů objednatele, 37 monitoringů + týdenní vyhodnocení

- 4 zprávy + celková závěrečná
- práce + dopravné

- měření. minimálně na desetiny milimetru

Čl.  III. Termíny plnění
Zahájení geodetického monitoringu je dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv a předpokládaná doba plnění nejpozději však do 28.02.2023. 

Celková závěrečná zpráva geodetického monitoringu bude předána do 14 dnů po ukončení geodetického monitoringu, nejpozději do 31.05.2023.
Čl.  III. Závěrečná ujednání

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy na geodetický monitoring stavby č. 802/2022 ze dne 27.07.2022. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění dodatku a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tento dodatek zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tento dodatek zveřejnění podléhá či nikoliv.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno vyhotovení originálu obdrží zhotovitel. 
Příloha: aktualizace cenové nabídky
V Chomutově dne

  
V Praze dne 




za objednatele:


za zhotovitele:




………………………………..

………………………………

…………………………..
investiční ředitel


místopředseda představenstva
člen představenstva
Povodí Ohře, státní podnik

PUDIS a.s.



PUDIS a.s.
(podpis, razítko)


(podpis, razítko)


(podpis)
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