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Časový harmonogram realizace dodávek

Doba dodání řešení je 18 měsíců od podpisu smlouvy, nejpozději však do 15. 12. 2023.

I
Termín I Termín Fakturační

Harmonogram projektu - fáze a etapy zahájení ukončení milník
nejpozději do i ~ ---

Etapa I. - Příprava a návrh řešeni

Analýza a návrh řešení T* T+2

Akceptace analýzy a návrhu řešení T+2 T+3 T+3

Etapa II. - Dodávka SWlicencí
Dodávka SWlicencí ESB T+3 T+3 T+3
Etapa III. - Vývoj a dodávka
Dovývoj a implementace a integračních

T+3 T+12komponent a rozhraní na straně ESB
Realizace rozhraní na straně stávajících T+3 T+12
systémů
Migrace dat T+12 T+14
Školení administrátorů T+14 T+15
Předání a akceptace kompletního řešení T+14 T+16 T+16pro zkušební provoz
Etapa IV. - Zkušební provoz a akceptace
Zkušební provoz, školení uživatelů,

T+16 T+17dokumentace řešení
Finální akceptace projektu T+17 T+18 T+18

*T - datum nabytí účinnosti této smlouvy


