
Příloha č. 1
Položkový rozpočet

1 Pro porovnatelnostnabídek je uvedenmodelovýpfíklad 50 č/ovékodnůslužeb. Tentopočet nenínárokový a nemusí být zadavatelem využit.



Příloha Č. 2
Závazný harmonogram plnění

Časový harmonogram realizace dodávek

Dobadodání řešení je 18 měsícůod podpisu smlouvy,nejpozdějivšak do 15. 12. 2023. 
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Etapa I. - Příprava a návrh řešení

Analýza a návrh řešení T* T+2 

Akceptace analýzy a návrhu řešení T+2 T+3 T+3 

Etapa II. - Dodávka SWlicencí
Dodávka SWlicencí ESB T+3 T+3 T+3 

Etapa III. - Vývoja dodávka
Dovývoja implementace a integračních
komponent a rozhraní na straně ESB -
vnitřní služby integrační platformy T+3 T+5 T+5 
(MPI,Registr zdravotnické
dokumentace, 10M,Auditní logování
Dovývoja implementace a integračních
komponent - Klinický portál, Externí T+3 T+12 
rozhraní
Realizace rozhraní na straně stávajících T+3 T+12 
systémů
Migrace dat T+12 T+14 
Školení administrátorů T+14 T+15 
Předání a akceptace kompletního řešení T+14 T+16 T+16 pro zkušební Jlrovoz
Etapa IV. - Zkušební provoz a akceptace
Zkušební provoz, školení uživatelů, T+16 T+17 dokumentace řešení
Finální akceptace projektu T+17 T+18 T+18 

*T - datum nabytí účinnosti této smlouvy


