Zdůvodnění prodloužení termínů k jednotlivým ZL – Pavilon C – stavební úpravy a přístavba rehabilitace

ZL 01 – Prodloužení termínů obecně k základovým konstrukcím, odkaz na zápis z KD 16.3. 2023 – byla odkryta stávající trasa el. kabelů, které kříží prostor nových základů – nelze pokračovat ve stavebních pracích do doby než vznikne nový návrh přeložky a bude odsouhlasen další technický postup a schválen rozpočet na provedení přeložky, nyní je to 35 dní k 21.4. 2023. Požadujeme prodloužení termínu na základě shora uvedeného 35 dní.
ZL 03 – Navýšení podsypů pod základové konstrukce z důvodů dosažení únosností zeminy předepsané v PD statiky – změní se rozsah (trojnásobně) a časová náročnost na provedení změny – odkopy, zásypy, hutnění po vrstvách, dynamické přeměřování únosnosti zeminy  – požadujeme prodloužení termínu o 5 dní. 
ZL 04 – Provedení přeložky je nad rámec smlouvy – na její provedení požadujeme 10 dní.

Celkově požadujeme prodloužení termínu o 50 dní.




