
Příloha č. 1 ZL4 - Cenová nabídka na vícepráce / nové služby

Popis
časové náročnosti

projekčních prací (hod.)
/ množství

MJ
JC dle

honorářového
řádu ČKAIT 2021

Cena méněprací
celkem [CZK]

Cena víceprácí
celkem [CZK]

Celková cena díla
dle SoD [CZK]

Cena celkem [CZK]
Rozdíl Vícepráce (+)

Méněpráce (-)

Cena díla po změně
[CZK]

46 980,00

VÍCEPRÁCE
1 Požadavek objednatele (DPO) na vybudování betonového podloží

pod stáním BUSů na ul. Valchařská 45 hod 660,00 29 700,00

náročné práce
2 Přeložka silniční vpusti (kanalizace), vyvoláno bodem 1 16 hod 660,00 10 560,00

náročné práce

3 Činnost hlavního inženýra projektu (HIP) 8 hod 840,00 6 720,00

velmi náročné a koncepční práce, koordinace ve všech fázích projektu

MÉNĚPRÁCE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


