
 

 

 
 

 

 

  
    

 

^J1 DOPRAVNÍOOO POONÍK
OSTRAVA Změnový list

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změnového listu:

Dodávka 24 ks nových jednočlánkových elektrobusú a 2 ks nabíjecích stanic
Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Valchařská a Hranečník

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 5
Lokalita Valchařská: SO02 - Nabíjecí stanice a stojany / - VAL SO02/ -

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne číslo smlouvy objednatele a číslo smlouvy zhotovitele

Objednavatel: Dopravní podnik Ostrava ,a.s. DOD20200869

Zhotovitel: Solaris Bus & Coach sp. z o.o. a SOLARIS CZECH spol. r.o. 20/014/KS_DPO

Vedoucí projektu:

Celková cena plnění: 263 453 400,00 Kč

Přílohy: Počet paré: Pnjemce:
1) Změnový rozpočet - nové silniční obruby Valchařská 1 X Objednatel

2) Stanovisko AD 1 X Zhotovitel

3) Fotodokumentace změny díla 1 X Autorský dozor (AD)

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:
Popis:
V rámci realizace parkovacích stání autobusů v lokalitě Valchařská bylo z důvodu sjednocení šířky a vzhledu silničních obrubníků v místech mezi dobíjecími stáními
dohodnuta instalace nových betonových panelů včetně přechodových obrub a jejich napojení na stávající řešení komunikace a chodníku - výměna stávajících obrubníků
za nové silniční obrubníky.

Projektant / DPO nemohl s přihlédnutím ke všem okolnostem tuto změnu předvídat

Projektant mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat

Zhotovitel mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění
Smlouvy:

Po uplatnění nového znění bez dopadu na časové plnění SoD, požadavek bude dle pokynu DPO zapracován do dokumentace
skutečného stavu

Dopad na PD Změna bude zapracována do dokumentace skutečného stavu dle pokynu DPO v rámci S002 -
- Nabíjecí stanice a stojany

Nabíjecí stanice a stojany / PS02

Ostatní ujednání

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací
řešeného ZL

Procentuální podíl
Méněprací ZL k

celkové ceně stavby

Cena navrhovaných
Víceprací řešeného ZL

Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové
ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací
řešeného ZL

- 0,00% 46 895,39 Kč 0,02% 46 895,39

jméno datum posouzení ceny podpis

Cenu za objednatele posoudil 19.01.2023 ceny odpovídají Smlouvě a ceníku ÚRS

Vyjádření - souhlas se změnou:

firma jméno datum souhlasím/ nesouhlasím podpis

Předložil zhotovitel SOL SoLiMLX) ViO

Vedoucí oddělení energie a ekologie DPO
f

áboLl i
Vedoucí odboru dopravní cesta DPO J 0(jiiL^/r7

Manažer stavebních objektů DPO

Vedoucí projektu DPO hJJ
Konečné vyjádření oprávněné osoby: DPO

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou
uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Změnových rozpočtů".

 

 

 
 

 

 

  
    

 

 

 

 
 

 

 

  
    

 

 

 

 
 

 

 

  
    

 

 

 

 
 

 

 

  
    

 

 

 

 
 

 

 

  
    

 

 

 

 
 

 

 

  
    

 

 

 

 
 

 

 

  
    

 

 

 

 
 

 

 

  
    

 

 

 

 
 

 

 

  
    

 


