
SOUPIS PRACÍ - změna č. 5 - varianta s dodávkou nových obrub

Stavba:

Objekt:

Místo: Valchařská Datum: 07.11.2022

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. Projektant: PEZ

Zhotovitel:
Solaris Bus & Coach sp. z o.o. 
SOLARIS CZECH spol. s r.o. 

Zpracovatel:
SIS technologie, 
spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 46 895,39

D HSV Práce a dodávky HSV 43 023,29

D 1 Zemní práce 3 372,36

2 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 47,100 71,60 3 372,36

VV "žulový silniční obrubník"82,60 -(12,5+12,5+10,5) 47,100

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 31 179,39

56 K
(cena Sistech) + 
marže

Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého

m 47,100 303,00 14 271,30

VV 47,1 47,100

57 M
(cena Sistech) + 
marže

obrubník betonový silniční m 55,692 303,60 16 908,09

VV (47,1 + 7,5)*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 55,692

D 997 Přesun sutě 6 663,74

64 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku DPO do 1 km se složením

t 6,829 324,00 2 212,60

65 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 163,896 14,20 2 327,32

VV 6,829*24 'Přepočtené koeficientem množství 163,896

67 K
(cena Sistech) + 
marže

složení obrub na skládce DPO t 6,829 102,00 696,56

68 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 6,829 209,00 1 427,26

D 998 Přesun hmot 1 807,80

72 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 4,633 229,00 1 060,96

73 K 998223094
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m

t 4,633 36,80 170,49

74 K 998223095
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m

t 18,532 31,10 576,35

VV 4,633*4 'Přepočtené koeficientem množství 18,532

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 872,10
D VRN7 Provozní vlivy 3 872,10

75 K 070001000 Provozní vlivy % 430,233 9,00 3 872,10

Pozn. Položka č. 57 je nová, v původním rozpočtu nebyla.
Položka 67 upravena na složení obrub na skládce DPO

DPO - Infrastruktura pro elektromobilitu III - lokalita Valchařská

Komunikace - demontáž stávajících kamenných nevhodných obrub, 
dodávka a montáž nových silničních obrub
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