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ZMĚNOVÝ  LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : VAKU STAV s.r.o.
Sídlo: Zavadilská 3195, 390 02 Tábor

Název akce : 

Výstavba nákladního výtahu pro bytový dům 

s pečovatelskou službou čp. 2355, ul. 

Lidická, Tábor

Číslo SOD : 50/2023

Stavební objekt : bytový dům č.p. 2355

Forma předložení změny : položkový rozpočet 

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o 30 549,79 Kč (cena bez DPH) 

Vliv na harmonogram prací : nemá vliv na konečný termín

Technický popis : + změna druhu zeminy, dle předpokladu

+ změna vylití základu, z důvodu změny horniny

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel 

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá 

Jméno : Podpis, razítko, datum 

Zpracoval :

Za objednatele, TDI:

Za objednatele, jednatel: Ing. Ondřej Semerák


