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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 
 

Číslo smlouvy objednatele: SML/0492/2023 

 

 

1. Smluvní strany 

1.1 statutární město Karviná 
 se sídlem:   Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát 
 zastoupeno   Ing. Janem Wolfem, primátorem města 
 k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 2. 1. 2023:  Ing. Helena Bogoczová, 

MPA, vedoucí Odboru majetkového  
 jednání ve věcech: 

a) smluvních:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
          b) technických:          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

 IČ:    00297534 
 DIČ:    CZ00297534 
 bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s.  
 číslo účtu:   27-1721542349/0800  
 (dále jen objednatel)  

  

  a 

 

1.2  Libor Žůrek     

  zapsán v Živnostenském rejstříku   
  se sídlem:   U Farmy 1338/38, 734 01  Karviná - Ráj    
 IČ:   60031620       
 DIČ:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 bankovní spojení:        Moneta Money Bank a.s.     
  č. účtu:   150354920/0600   
  

(dále jen zhotovitel) 

 
 
 Smluvní strany uzavřely dne 24.4.2023 Smlouvu o dílo č. SML/0492/2023 (dále jen „Smlouva“), 

jejímž předmětem je provedení díla -  stavby „Oprava povrchu komunikací na hřbitově 
v Karviné – Ráji“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle rozpočtu – příloha č. 1 SOD (dále jen 
„projektová dokumentace“). Předmětem Smlouvy je dále geodetické zaměření.  
 

 Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany 
dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“): 

 

2. Změna smlouvy 

2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši + 126 191,80 Kč bez DPH a 
méněpráce ve výši – 15 000,- Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 
1. 

  
Cena díla se zvyšuje o 111 191,80 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů a Smlouvy. 
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2.2  Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text: 
  

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy 
je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 

Cena bez DPH 2 720 336,87Kč 

 

 a nahrazuje se tímto textem takto: 

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy 
je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 

Cena bez DPH 2 831 528,67Kč 

 
  
 

3. Společná a závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou 
smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. 

3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti 
s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná. 

3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, v platném znění. 

3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 
1, a to na dobu neurčitou. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  

3.6 Tento Dodatek č. 1  je vyhotoven v elektronické podobě.  
 

3.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 
 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Změnový rozpočet 

 

V Karviné dne 16.5.2023                V Karviné dne 16.5.2023 

za objednatele                         za zhotovitele 

       

   

………………………………………… ………………………………………… 

za statutární město Karviná      Libor Žůrek 

Ing. Helena Bogoczová, MPA  

vedoucí Odboru majetkového  

oprávněna k podpisu na základě               

pověření ze dne 02.01.2023 



Stavba: Oprava povrchu komunikací na hřbitově v Karviné - Ráji 
Objekt:

Místo: Karviná Datum:

Objednavatel: IČ:

Statutární město Karviná DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Libor Žůrek DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

 

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU-MÉNĚPRÁCE

26.04.2023

00297534

CZ00297534

60031620

-15 000,00

0,00

-15 000,00

-15 000,00 -3 150,00

0,00 0,00

-18 150,00



Stavba:
Objekt:

Místo: Karviná Datum:

Objednavatel: Statutární město Karviná Projektant:

Zhotovitel: Libor Žůrek Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oprava povrchu komunikací na hřbitově v Karviné - Ráji 

26.04.2023

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

-15 000,00

0,00

-15 000,00



Stavba:
Objekt:

Místo: Karviná Datum:

Objednavatel: Statutární město Karviná Projektant:

Zhotovitel: Libor Žůrek Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 K 030001000 Kč 0,000

2 K 034403000 Kč 1,000

3 K 034503000 Kč 0,000

4 K 012303000 kpl 0,000

5 K 113107041 m2 0,000

6 K 113154223 m2 0,000

7 K 113155111 m2 0,000

8 K 120901121 m3 0,000

9 K 57275311R t 0,000

10 K 573231111 m2 0,000

11 K 577144111 m2 0,000

12 R R01 m 0,000

13 R R02 m 0,000

14 R 5991421R m 0,000

15 K 899231111 kus 0,000

16 K 899331111 kus 0,000

17 K 919112212 m 0,000

18 K 919122111 m 0,000

19 K 919735111 m 0,000

20 K 938909331 m2 0,000

21 K 997211511 t 0,000

22 K 997211519 t 0,000

23 K 997211611 t 0,000

24 K 997013601 t 0,000

25 K 997013645 t 0,000

26 K 998225111 t 0,000

ROZPOČET

Oprava povrchu komunikací na hřbitově v Karviné - Ráji 

26.04.2023

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

-15 000,00
Zařízení staveniště 20 000,00 0,00

Dopravní značení na staveništi -15 000,00 -15 000,00

Informační tabule na staveništi 5 000,00 0,00

Geodetické práce po výstavbě   10 000,00 0,00

Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 50 mm 213,00 0,00

Frézování živičného krytu tl do 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez 

překážek v trase
109,00 0,00

Frézování betonového krytu tl 30 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez 

překážek v trase
278,00 0,00

Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách 

nebo prokopávkách ručně
6 180,00 0,00

Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem 3 390,00 0,00

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 39,00 0,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m 

z nemodifikovaného asfaltu
410,00 0,00

Stavební úprava napojení chodníků z komunikace (dlažba) 990,00 0,00

Stavební úprava napojení vjezdů a vstupů z komunikace (asfalt) 845,00 0,00

Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v 

cementobetonovém krytu hl do 100 mm š do 40 mm
121,00 0,00

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

mříže
2 200,00 0,00

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

poklopu
1 500,00 0,00

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící 

zálivku v živičném krytu
89,00 0,00

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s 

těsnicím profilem
119,00 0,00

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm 90,00 0,00

Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového 

nebo živičného
14,00 0,00

Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km 81,00 0,00

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti 14,00 0,00

Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 139,00 0,00

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

betonového kód odpadu 17 01 01
200,00 0,00

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez 

dehtu kód odpadu 17 03 02
200,00 0,00

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

monolitickým betonovým nebo živičným
64,00 0,00



Stavba: Oprava povrchu komunikací na hřbitově v Karviné - Ráji 
Objekt:

Místo: Karviná Datum:

Objednavatel: IČ:

Statutární město Karviná DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Libor Žůrek DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

 

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

152 692,08

126 191,80

126 191,80 26 500,28

0,00 0,00

126 191,80

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU-vícepráce

26.04.2023

00297534

CZ00297534

60031620



Stavba:
Objekt:

Místo: Karviná Datum:

Objednavatel: Statutární město Karviná Projektant:

Zhotovitel: Libor Žůrek Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

126 191,80

0,00

126 191,80

Oprava povrchu komunikací na hřbitově v Karviné - Ráji 

26.04.2023

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU-vícepráce



Stavba:
Objekt:

Místo: Karviná Datum:

Objednavatel: Statutární město Karviná Projektant:

Zhotovitel: Libor Žůrek Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 K 030001000 Kč 0,000

2 K 034403000 Kč 0,000

3 K 034503000 Kč 0,000

4 K 012303000 kpl 0,000

5 K 113107041 m2 0,000

6 K 113154223 m2 190,400

7 K 113155111 m2 0,000

8 K 120901121 m3 0,000

9 K 57275311R t 0,000

10 K 573231111 m2 190,400

11 K 577144111 m2 190,400

12 R R01 m 0,000

13 R R02 m 0,000

14 R 5991421R m 15,000

15 K 899231111 kus 4,000

16 K 899331111 kus 1,000

17 K 919112212 m 0,000

18 K 919122111 m 0,000

19 K 919735111 m 0,000

20 K 938909331 m2 190,400

21 K 997211511 t 7,600

22 K 997211519 t 106,400

23 K 997211611 t 7,600

24 K 997013601 t 0,000

25 K 997013645 t 7,600

26 K 998225111 t 7,600

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez 

dehtu kód odpadu 17 03 02
200,00 1 520,00

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

monolitickým betonovým nebo živičným
64,00 486,40

Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 139,00 1 056,40

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

betonového kód odpadu 17 01 01
200,00 0,00

Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km 81,00 615,60

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti 14,00 1 489,60

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm 90,00 0,00

Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového 

nebo živičného
14,00 2 665,60

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící 

zálivku v živičném krytu
89,00 0,00

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s 

těsnicím profilem
119,00 0,00

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

mříže
2 200,00 8 800,00

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

poklopu
1 500,00 1 500,00

Stavební úprava napojení vjezdů a vstupů z komunikace (asfalt) 845,00 0,00

Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v 

cementobetonovém krytu hl do 100 mm š do 40 mm
121,00 1 815,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m 

z nemodifikovaného asfaltu
410,00 78 064,00

Stavební úprava napojení chodníků z komunikace (dlažba) 990,00 0,00

Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem 3 390,00 0,00

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 39,00 7 425,60

Frézování betonového krytu tl 30 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez 

překážek v trase
278,00 0,00

Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách 

nebo prokopávkách ručně
6 180,00 0,00

Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 50 mm 213,00 0,00

Frézování živičného krytu tl do 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez 

překážek v trase
109,00 20 753,60

Informační tabule na staveništi 5 000,00 0,00

Geodetické práce po výstavbě   10 000,00 0,00

126 191,80
Zařízení staveniště 20 000,00 0,00

Dopravní značení na staveništi 15 000,00 0,00

26.04.2023

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

ROZPOČET - vícepráce

Oprava povrchu komunikací na hřbitově v Karviné - Ráji 


