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Smlouva o dílo č. KT/12789/23 

na realizaci stavby 

„ B2304 Výměna oken a sanace ostění ZŠ Ruská v Litvínově“ 

Město Litvínov 

se sídlem: Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov 
IČO: 002 66 027 
DIČ: CZ 00266027 
zastoupené: Karlem Rosenbaumem, 1. místostarostou města 
adresa DS: 8tybqzk 
e-mailová adresa: podatelna@mulitvinov.cz 
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č.ú.: 0000921491/0100 

na straně jedné (dále jen „Objednatel“) 

a 

ZPS Stavební s.r.o. 
 
se sídlem: Dolní Jiřetín 13, 434 01 Horní Jiřetín 
zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spis. značka C 43352 
IČO: 080 12 202 
DIČ: CZ 08012202 
zastoupená: Pavlínou Semovou, jednatelkou společnosti 
adresa DS: nrmp5m 
e-mailová adresa: 
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č.ú.: 115-8929090267/0100 

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „Smluvní strany“) 

uzavírají níže uvedeného data v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")  

tuto smlouvu o dílo č. KT/12789/23 (dále jen „Smlouva“) 

Článek 1. – Úvod 

1.1. Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení, které nebylo zadávacím řízením 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění příslušných předpisů (dále jen 
„ZZVZ“) na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „B2304 Výměna oken a sanace ostění ZŠ 
Ruská v Litvínově“, ev. č. zakázky na Objednatelově profilu zadavatele P23V00000040 (dále jen 
„Veřejná zakázka“). 

1.2. Základní údaje o stavbě, která je předmětem Veřejné zakázky a dílem dle této Smlouvy: 

Název stavby:   B2304 Výměna oken a sanace ostění ZŠ Ruská v Litvínově 

Místo stavby:   Základní škola v ul. Ruská, č.p. 2059, v Litvínově (dále jen „staveniště“) 

Součástí stavby jsou následující stavební objekty: 

Tělocvična - severní pohled (pouze severní strana budovy) - vybourání plastových rámů oken včetně 
křídel, demontáž oplechování parapetů a následná montáž platových oken s rámem a oplechování 
parapetů, montáž plastových meziokenních vložek v přízemí, oprava ostění a tmelení spár. Z vnitřní 
strany oken tělocvičny bude umístěna ochranná polyamidová síť vhodná pro tělocvičny. 
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Budova B - východní pohled (pouze východní strana budovy) – výměna parapetů a úprava parapetní 
plochy, zateplení špalet a nadpraží, přetmelení dilatačních spár, zednické začištění oken. 

Podrobnosti a další informace o předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v soupisu prací a v technické 
specifikaci. 

Článek 2. – Osoby oprávněné jednat ve věcech technických 

2.1. Objednatel si zvolil následující zástupce pověřené jednáním ve věcech technických a jednáním na 
stavbě za Objednatele (dále jen „Zástupce ve věcech technických“): 

2.1.1. , vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje; 

2.1.2. vedoucí oddělení investic, odboru investic a regionálního rozvoje; 

2.1.3. referent odboru investic a regionálního rozvoje; 

2.1.4. , referent odboru investic a regionálního rozvoje; 

2.1.5. referent odboru investic a regionálního rozvoje; 

2.1.6. referent odboru investic a regionálního rozvoje. 

Změna těchto osob je možná prostým písemným oznámením Zhotoviteli nebo oznámením provedeným 
zápisem do stavebního deníku. Kontaktní údaje Zástupce ve věcech technických sdělí Objednatel 
Zhotoviteli zápisem do stavebního deníku. 

2.2. Funkci technického dozoru Objednatele jako stavebníka při provádění díla bude vykonávat osoba, 
kterou určí Objednatel (dále jen „TDS“). Objednatel zašle Zhotoviteli písemné oznámení o určení TDS 
včetně uvedení kontaktních údajů nebo údaje o osobě TDS a jejích kontaktních údajích zaznamená do 
stavebního deníku. Změna TDS je možná prostým písemným oznámením Zhotoviteli nebo oznámením 
provedeným zápisem do stavebního deníku. 

2.3. Zhotovitel si zvolil zástupce pověřené poskytováním součinnosti Objednateli, jednáním ve věcech 
technických a jednáním na stavbě za Zhotovitele: 

2.3.1. Stavbyvedoucí:  

č. autorizace/registrace ČKAIT: 

kontaktní telefon:          

kontaktní e-mail:          

Změna této osoby je možná pouze po předchozím písemném schválení Objednatelem a za podmínky 
nahrazení pracovníka osobou stejné nebo vyšší kvalifikace a zkušeností. 

Článek 3. – Dílo 

3.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo, kterým 
je stavba „B2304 Výměna oken a sanace ostění ZŠ Ruská v Litvínově“ (dále jen „dílo“), a to v rozsahu 
dle soupisu stavebních prací a dodávek, vypracovaného Ing. Danielem Šimmerem, se sídlem Lounice 
17, 436 01 Litvínov, IČ: 73760820, (dále jen „Výkaz výměr“) a dále dle rozsahu technické specifikace 

3.2. Objednatel se za podmínek stanovených touto Smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu ve 
výši a způsobem stanoveným touto Smlouvou. 

3.3. Dílem je provedení výměny oken a sanace ostění v objektu Základní školy v ul. Ruská v Litvínově, kdy 
v jednotlivých budovách budou provedeny zejm. následující práce: 

Tělocvična - severní pohled (pouze severní strana budovy) - vybourání plastových rámů oken včetně 
křídel, demontáž oplechování parapetů a následná montáž platových oken s rámem a oplechování 
parapetů, montáž plastových meziokenních vložek v přízemí, oprava ostění a tmelení spár. Z vnitřní 
strany oken tělocvičny bude umístěna ochranná polyamidová síť vhodná pro tělocvičny. 
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Budova B - východní pohled (pouze východní strana budovy) – výměna parapetů a úprava parapetní 
plochy, zateplení špalet a nadpraží, přetmelení dilatačních spár, zednické začištění oken. 

3.4. Zhotovitel bude při plnění této Smlouvy postupovat podle následujících závazných podkladů, a to se 
sestupným pořadím významnosti (tzn. dokument uvedený v odst. 3.4.1. této Smlouvy je nejvýznamnější 
a dokument uvedený v odst. 3.4.4. této Smlouvy je nejméně významný):  

3.4.1. tato Smlouva (tělo Smlouvy); 

3.4.2. oceněný Výkaz výměr (dále jen „Rozpočet“), který je přílohou této Smlouvy; 

3.4.3. zadávací podmínky Veřejné zakázky; 

3.4.4. nabídka Zhotovitele podaná v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku. 

3.5. Zhotovitel se v rámci provedení díla zavazuje zajistit veškeré práce, dodávky, služby, výkony a činnosti 
nutné ke zhotovení díla, zejména: 

3.5.1. zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 
řádnému provedení díla, 

3.5.2. provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v 
místech dotčených stavbou), 

3.5.3. zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby, 

3.5.4. zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi, 

3.5.5. zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí, 

3.5.6. zřídit a odstranit zařízení staveniště, 

3.5.7. zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy, 

3.5.8. uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (prostory uvnitř stavby, chodby, 
zeleň apod.) 

3.5.9. zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby, 

3.5.10. provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich, 

3.5.11. zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci TDS, 
Objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, případně s vlastníky okolních 
nemovitostí, 

3.5.12. předložit v souladu se zákonem a platnými vyhláškami před zahájením prací na vybraných 
konstrukcích a před osazením vybraných prvků kompletní podrobnou dodavatelskou 
dokumentaci v podrobnosti, ze které bude patrné konstrukční, materiálové i estetické řešení, 
a to včetně detailů. Jedná se o tyto konstrukce a práce, resp. dokumentaci k těmto pracím: 

− dokumentaci zámečnických konstrukcí včetně konkrétních výrobků a postupů, 

− dokumentaci klempířských konstrukcí včetně konkrétních výrobků a postupů. 

Článek 4. – Doba plnění 

4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech: 

4.1.1. předání a převzetí staveniště: v termínu dle výzvy k zahájení prací; pokud termín nebude ve 
výzvě uveden, bude staveniště předáno před zahájením prací v termínu dle dohody Smluvních 
stran; 

4.1.2. zahájení provádění díla: v termínu dle výzvy k zahájení prací; pokud termín nebude ve výzvě 
uveden, pak dnem doručení výzvy k zahájení prací Zhotoviteli; 

4.1.3. předpoklad doručení výzvy k zahájení prací (Zhotovitel bere na vědomí, že tento předpoklad 
je nezávazný): 6/2023; 
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4.1.4. dokončení díla: do 12 týdnů ode dne doručení výzvy k zahájení prací Zhotoviteli, případně 
od termínu uvedeného ve výzvě k zahájení prací, pokud termín zahájení prací bude ve výzvě 
uveden, přičemž doba pro dokončení díla odpovídá těmto dílčím dobám: 

• 4 týdny na přípravu stavby (zajištění skládky materiálu, objednání materiálu, konzultace 
technického provedení s autorským dozorem apod.) a  

• 8 týdnů vlastní realizace stavby. 

4.2. V termínu pro dokončení díla je Zhotovitel povinen zajistit všechny potřebné činnosti, a to včetně 
přípravy stavby, doměření akce, objednání materiálu apod. 

4.3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit Zhotoviteli přerušení provádění díla nebo jeho části a Zhotovitel 
je povinen takový pokyn uposlechnout. V případě přerušení provádění díla z důvodu na straně 
Objednatele má Zhotovitel právo na prodloužení doby k dokončení díla, a to o dobu přerušení. V případě 
přerušení provádění díla z důvodu na straně Zhotovitele právo na prodloužení doby k dokončení díla 
Zhotoviteli nevzniká. V případě přerušení provádění části díla, které umožňuje provádění jiné části díla, 
je Zhotovitel povinen přesunout své kapacity tak, aby dílo bylo dokončeno v termínu dle této Smlouvy. 
V případě přerušení provádění díla je Zhotovitel povinen adekvátně přepracovat harmonogram prací a 
předat jej bezodkladně Objednateli k odsouhlasení; ohledně odsouhlasení přepracovaného 
harmonogramu se postupuje podle předchozího odstavce této Smlouvy obdobně. 

4.4. Doba pro dokončení díla se prodlužuje z následujících důvodů nemožnosti plnění Zhotovitelem, přičemž 
takové prodloužení je podmíněno neprodleným (nejpozději do 3 pracovních dnů) písemným oznámením 
vzniku nemožnosti plnění Zhotovitele Objednateli: 

4.4.1. vyšší moc, kterou se rozumí situace, kdy řádnému plnění této Smlouvy dočasně nebo trvale brání 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Zhotovitele; za 
takovou překážku se považuje zejména embargo, občanská válka, válečný konflikt, teroristický útok, 
blackout, kybernetický útok, povstání, nepokoje, epidemie, vyhlášený karanténní stav, stávka, 
archeologický průzkum nebo živelná pohroma, jíž je zejména požár, úder blesku, povodeň, záplava, 
vichřice, krupobití nebo sesuv půdy, 

4.4.2. překážka ze strany dotčených orgánů státní správy (včetně kontrolních - stavební úřad, bezpečnost 
práce, požární ochrana, ochrana životního prostředí), vlastníků dotčených pozemků, vlastníků (správců) 
inženýrských sítí nebo vlastníků dotčených objektů bránící Zhotoviteli v plnění jeho závazků podle této 
Smlouvy, které Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit. 

4.5. Bude-li se Objednatel nebo Zhotovitel dovolávat důvodu nemožnosti plnění podle odst. 4.4. této 
Smlouvy, je povinností Zhotovitele za účelem odůvodnění prodloužení doby pro dokončení díla: 

4.5.1. označit a doložit existenci (všechny jeho prvky) konkrétního důvodu nemožnosti plnění, který Zhotoviteli 
brání v plnění závazků z této Smlouvy, 

4.5.2. doložit, že ke vzniku důvodu nemožnosti plnění došlo ze strany osob uvedených v odst. 4.4.2. této 
Smlouvy, jedná-li se o důvod podle odst. 4.4.2. této Smlouvy,  

4.5.3. doložit konkrétní dobu trvání důvodu nemožnosti plnění, 

4.5.4. odůvodnit, z jakých důvodů nebylo možné po dobu trvání důvodu nemožnosti plnění pokračovat v plnění 
závazků z této Smlouvy. 

4.6. Prodloužení doby pro dokončení díla dle odst. 4.4. této Smlouvy odpovídá doložené době trvání důvodu 
nemožnosti plnění podle 4.5.3. této Smlouvy. 

Článek 5. – Cena 

5.1. Cena díla v rozsahu dle článku 3 této Smlouvy je stanovena pevnou částkou jako cena nejvýše 
přípustná a činí 1.266.769,96 Kč bez DPH (dále jen „Cena“). 

5.2. K Ceně bude účtována DPH v souladu s platnými a účinnými právními předpisy v příslušné době. 
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5.3. Smluvní strany se dohodly, že  

5.3.1. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu 
provádění díla do jeho dokončení a předání a zahrnuje i případné náklady na činnosti v rámci 
součinnosti Zhotovitele navazující na provedení díla; 

5.3.2. Cena zahrnuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních materiálů a 
dalších nákladů, a to až do doby splnění Smlouvy; 

5.3.3. Cenu lze navýšit pouze v případě dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb nad 
rámec této Smlouvy (víceprací) postupem dle této Smlouvy a v souladu se ZZVZ; 

5.3.4. Cena bude v souladu s touto Smlouvou a se ZZVZ snížena v případě prací nebo jiných plnění, 
která Zhotovitel neprovedl (méněprací). 

Článek 6. – Platební podmínky 

6.1. Úhrada Ceny bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění Zhotovitele pro 
Objednatele maximálně do výše 90 % Ceny. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb uskutečněných Zhotovitelem v kalendářním měsíci a 
zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se 
provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací, zabudovaných dodávek a 
služeb (dále jen „soupis provedených prací“) v členění po jednotlivých položkách s uvedením 
jednotkové ceny dle Rozpočtu (příp. u víceprací dle příslušného dodatku k této Smlouvě), množství 
a výsledné ceny za příslušnou položku. Cenu za uložení odpadu (skládkové) lze účtovat pouze 
v rozsahu potvrzeném vážními lístky, které se Zhotovitel zavazuje přiložit k soupisu provedených prací; 
bez vážních lístků nebude cena za uložení odpadu uhrazena. 

6.2. Zhotovitel do 5 dnů po uplynutí každého kalendářního měsíce předloží TDS a v kopii Zástupci ve věcech 
technických návrh soupisu provedených prací vč. zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol ke 
kontrole a odsouhlasení, a to zasláním na e-mailovou adresu TDS a Zástupce ve věcech technických. 
TDS návrh soupisu provedených prací a zjišťovací protokol schválí nebo jej odmítne a vrátí Zhotoviteli 
zpět s odůvodněním tohoto odmítnutí. Po schválení návrhu soupisu provedených prací a zjišťovacího 
protokolu ze strany TDS Zhotovitel předloží TDS tyto dokumenty v listinné podobě; pokud se listinná 
podoba bude shodovat se schváleným návrhem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu, 
TDS soupis provedených prací a zjišťovací protokol potvrdí svým podpisem. 

6.3. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací Zhotovitelem a TDS vzniká Zhotoviteli 
právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění fakturou (daňovým dokladem). 

6.4. Zhotovitel se zavazuje spolu s každou fakturou jako její přílohu vyhotovit a doručit Objednateli zjišťovací 
protokol a soupis provedených prací fakturovaných touto fakturou. Zjišťovací protokol a soupis 
provedených stavebních prací budou Objednateli předány jednak v listinné podobě s podpisy 
Zhotovitele a TDS a jednak v elektronické podobě ve formátu .xml; elektronická verze bude zaslána e-
mailem, a to vedle Objednatele také TDS a Zástupci ve věcech technických. 

6.5. Objednatel uhradí dílčí fakturu vystavenou na základě soupisu provedených prací a zjišťovacího 
protokolu schváleného TDS do výše fakturované částky bez DPH ponížené o pozastávku ve výši 10 % 
z fakturované částky vč. DPH. DPH z fakturované částky bude Objednatelem vždy uhrazena v plné výši. 
Zbývající část fakturované částky ve výši 10 % fakturované částky vč. DPH si Objednatel ponechá jako 
zádržné - smluvní pozastávku (dále jen „pozastávka“). Pozastávka bude Objednatelem Zhotoviteli 
uvolněna po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků stvrzeném protokolem o předání a převzetí 
díla, případně po odstranění vad a nedodělků stvrzeném zápisem o odstranění vad a nedodělků, pokud 
Objednatel převezme dílo s výhradami, a to na základě žádosti Zhotovitele o uvolnění pozastávky, v níž 
budou jednotlivé pozastávky vyčísleny. 

6.6. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran týkající se předání a 
převzetí celého díla, odstranění vad a nedodělků a záručních podmínek. 
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6.7. Úhrada ceny bude prováděna na základě daňových dokladů – dílčích faktur a konečné faktury. 

6.8. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat náležitosti dle platných právních a účinných předpisů, 
zejména bude obsahovat: 

6.8.1. označení Objednatele a Zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČ; 

6.8.2. označení díla; 

6.8.3. číslo smlouvy Objednatele; 

6.8.4. označení, zda jde o dílčí nebo konečnou fakturu; 

6.8.5. číslo faktury; 

6.8.6. datum uskutečnění zdanitelného plnění; 

6.8.7. den vystavení a den splatnosti; 

6.8.8. fakturovanou částku; 

6.8.9. cenu bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH; 

6.8.10. vyčíslení pozastávky z fakturované částky a částku k úhradě (tj. částku poníženou o 
pozastávku); 

6.8.11. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být částka k úhradě uhrazena; 

6.8.12. razítko a podpis oprávněné osoby. 

6.9. Konečná faktura bude vystavena na základě oběma Smluvními stranami podepsaného protokolu o 
předání a převzetí díla, který bude přílohou konečné faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění 
bude den převzetí díla, tj. datum podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma Smluvními stranami. 
Konečná faktura bude Objednatelem uhrazena v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků 
a bude Objednatelem převzato. Pokud budou zjištěny vady nebo nedodělky, uhradí Objednatel 
konečnou fakturu do výše fakturované částky po odečtení 10 % vč. DPH z fakturované částky. Částku 
ve výši 10 % z fakturované částky vč. DPH si Objednatel ponechá jako pozastávku (obdobně jako u 
dílčích faktur dle odst. 6.5. této Smlouvy). Tato pozastávka z konečné faktury bude uhrazena spolu 
s pozastávkami z dílčích faktur dle odst. 6.5. této Smlouvy. 

6.10. Konečná faktura bude vedle náležitostí dle odst. 6.8. této Smlouvy, zjišťovacího protokolu a soupisu 
provedených prací dále obsahovat soupis a výši všech uhrazených dílčích faktur. 

6.11. V případě, že dílčí faktura nebo konečná faktura nebude obsahovat některou z požadovaných 
náležitostí, bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná nebo k ní nebude přiložen řádný a 
příslušnými osobami podepsaný soupis provedených prací nebo zjišťovací protokol, nebude 
proplacena. V takovém případě je Objednatel oprávněn dílčí fakturu nebo konečnou fakturu vrátit 
Zhotoviteli ve lhůtě její splatnosti k opravě. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či 
jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury Objednateli. 

6.12. Splatnost faktur činí 21 dnů ode dne jejího doručení do podatelny Objednatele. Faktura je uhrazena 
dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu Objednatele. Pokud ve faktuře nebude uvedena 
splatnost v souladu s touto Smlouvou, řídí se splatnost touto Smlouvou, nikoliv údaji na faktuře. 

Článek 7. – Změny díla 

7.1. Změnou díla se rozumí jeho provedení v kvalitativně (materiál, standard nebo provedení) nebo 
kvantitativně (objem) jiném rozsahu než sjednaném ve Smlouvě. 

7.2. Zhotovitel je povinen provést změnu díla požadovanou Objednatelem. 

7.3. Postup při změně díla 

7.3.1. Zhotovitel ve spolupráci s TDS provede určení rozsahu změny díla a zpracuje specifikaci změny 
díla, a to na změnovém listu, jehož vzor je přílohou této Smlouvy, (dále jen „Změnový list“) a 
kalkulaci ceny změny díla ve formě položkového rozpočtu, který bude přílohou Změnového listu. 
Zhotovitel předloží návrh Změnového listu vč. přílohy TDS. TDS návrh Změnového listu schválí 
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nebo požádá Zhotovitele o jeho opravu nebo úpravu, přičemž Zhotovitel pak takový upravený 
Změnový list v co nejkratší době opětovně předloží TDS. 

7.3.2. Změnový list schválený a podepsaný ze strany TDS Zhotovitel předloží Objednateli, který jej 
schválí, anebo jej vrátí Zhotoviteli s požadavkem na opravu nebo úpravu. Pokud Objednatel 
Změnový list Zhotoviteli vrátí, Zhotovitel provede v co nejkratší době ve spolupráci s TDS jeho 
opravu nebo úpravu; opravený nebo upravený Změnový list podléhá schválení TDS. Po schválení 
ze strany TDS Zhotovitel Změnový list opětovně předloží Objednateli ke schválení a dále se 
postupuje podle první věty tohoto odstavce. 

7.3.3. Na základě Objednatelem schváleného Změnového listu Objednatel připraví dodatek k této 
Smlouvě, jehož uzavřením Smluvními stranami dojde ke sjednání změny díla a určení ceny této 
změny. Provedení změny díla je podmíněno předchozím uzavřením dodatku k této Smlouvě. 

7.4. Jednotkové ceny stavebních prací, dodávek a služeb v případě změny díla budou určeny tímto 
postupem: 

7.4.1. stavební práce, dodávky nebo služby, jejichž položky jsou obsaženy v Rozpočtu, budou oceněny 
cenou příslušné položky uvedené v Rozpočtu beze změn v její výši; 

7.4.2. stavební práce, dodávky nebo služby, jejichž položky nejsou obsaženy v Rozpočtu, budou 
jednotkově oceněny ve shodně (totožně) s cenovou soustavou ÚRS dle aktualizovaných ceníků 
platných v době odsouhlasení jejich provedení; 

7.4.3. stavební práce, dodávky nebo služby, jejichž položky nejsou obsaženy v Rozpočtu a nejsou 
obsaženy ani v cenové soustavě ÚRS, se ocení tak, že Zhotovitel předloží Objednateli cenové 
nabídky alespoň tří subjektů (kdy jedním z nich může být i sám Zhotovitel). Pokud v některé z 
předložených nabídek bude nabídnuta cena, která nebude vyšší než cena v místě a čase obvyklá 
a bude zřejmé, že subjekt, který nabídku činí, bude schopen poptávané stavební práce, dodávky 
nebo služby řádně provést, vybere Objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových 
nabídek vítěznou nabídku a podle ní budou stavební práce, dodávky nebo služby provedeny. V 
opačném případě se stavební práce, dodávky nebo služby zavazuje provést Zhotovitel za cenu 
v místě a čase obvyklou. Pokud bude práce provádět osoba odlišná od Zhotovitele, provede práce 
jako Podzhotovitel Zhotovitele, s čímž Objednatel vyslovuje souhlas.   

7.5.  Jakákoliv změna díla provedená bez předchozího uzavření dodatku k této Smlouvě jde k tíži Zhotovitele 
a Zhotovitel nemá právo na její úhradu. Na písemnou výzvu Objednatele je také Zhotovitel povinen 
odstranit jakoukoliv změnu díla provedenou bez předchozího uzavření písemného dodatku k této 
Smlouvě. Pro odstranění jakýchkoliv pochybností Smluvní strany uvádí, že Změnový list není dodatkem 
k této Smlouvě, a to ani v případě jeho schválení Objednatelem; Změnový list je pouze podkladem 
k uzavření dodatku k této Smlouvě. 

7.6. Jednání o změně díla, Změnovém listu, změně této Smlouvy nebo uzavření dodatku k této Smlouvě 
není důvodem pro přerušení provádění díla a není důvodem pro prodloužení doby pro dokončení díla. 

7.7. Jakákoliv změna díla nesmí být podstatnou změnou závazku z této Smlouvy ve smyslu ZZVZ a každá 
změna díla musí být provedena výhradně v souladu se ZZVZ. 

7.8. Ustanoveními tohoto článku nejsou dotčeny jiné právní důvody změny díla. 

Článek 8. – Podzhotovitelé 

8.1. Provedením části díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu (dále jen „Podzhotovitel“), a to v rozsahu dle 
Čestného prohlášení o podzhotovitelích (poddodavatelích), které bylo součástí nabídky Zhotovitele 
v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, (dále jen „Čestné prohlášení“). Za provádění díla a další 
plnění Podzhotovitelů odpovídá Zhotovitel Objednateli stejně, jako by plnil sám, a to včetně 
odpovědnosti za škodu. 
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8.2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn pověřit provedením díla 
nebo jeho části jinou osobu, než uvedenou v Čestném prohlášení nebo osobu určenou postupem dle 
odst. 7.4.3. této Smlouvy. 

8.3. Změna Podzhotovitele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokázal v zadávacím řízení Veřejné zakázky 
část kvalifikace, je možná pouze z vážných důvodů a za předpokladu doložení příslušné části kvalifikace 
ve stejném či větším rozsahu novým Podzhotovitelem a současně až po předchozím písemném 
schválení Objednatelem. Splnění kvalifikace Podzhotovitele dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen 
Objednateli prokázat před udělením souhlasu a následně kdykoliv v průběhu provádění díla, pokud 
k tomu bude Objednatelem vyzván. 

8.4. V případě provádění díla prostřednictvím Podzhotovitelů je Zhotovitel povinen ve smlouvách s 
Podzhotoviteli zajistit splnění povinností vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy, a to přiměřeně 
k povaze a rozsahu subdodávky. Tato povinnost se přiměřeně vztahuje i na podzhotovitele v dalších 
úrovní podzhotovitelského řetězce. 

8.5. Zhotovitel je povinen vést během plnění Smlouvy reálný seznam všech Podzhotovitelů včetně výše 
jejich podílu na plnění Smlouvy. Tento přehled je povinen Zhotovitel předložit Objednateli při předání 
díla, případně v průběhu prací na vyžádání Objednatele. 

Článek 9. – Staveniště 

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že si staveniště řádně a podrobně prohlédl a že dílo lze provést způsobem a ve 
lhůtě dle této Smlouvy a zavazuje se staveniště převzít. O předání staveniště Zhotoviteli bude sepsán 
zápis, který může být učiněn i do stavebního deníku. 

9.2. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy, zejm. je 
povinen zajistit řádné umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě. Zhotovitel se také na žádost 
Objednatele zavazuje označit staveniště cedulí s identifikací Objednatele v podobě dle pokynů 
Objednatele, a to na náklady Zhotovitele. 

9.3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveništi byla k dispozici dokumentace stavby a všechny doklady 
týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie a zajistí i plnění další povinností 
dle stavebních předpisů. 

9.4. Zařízení staveniště zabezpečí Zhotovitel v souladu se svými potřebami, a s požadavky Objednatele. 
Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru 
stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to v přiměřeném 
rozsahu. Objednatel není povinen pro Zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (prostor 
pro uložení stavebního materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.). 

9.5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí Zhotovitel. Zhotovitel 
zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběr elektrické energie bude zajištěn 
přes vlastní staveništní rozvaděč s pomocným měřením spotřeby elektřiny, odběr vody pak přes vlastní 
instalovaný vodoměr. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli. Pokud bude 
Zhotovitel odebírat výše uvedená média od Objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu 
úhrady za jejich odběr. Stav měřidel před začátkem a po skončení prací bude zaznamenán do 
stavebního deníku. 

9.6. Zhotovitel bude při své činnosti dle této Smlouvy minimalizovat negativní dopady ze své stavební 
činnosti na okolí. Žádnou činností Zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší. 

9.7. Zhotovitel bude udržovat na staveništi pořádek a čistotu a na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty 
vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v příslušných předpisech, zejména 
ekologických a o likvidaci odpadů. 

9.8. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí a neprodleně 
odstraní veškerá jejich zničení nebo poškození. 
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9.9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný 
přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, 
včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště. 

9.10. Zhotovitel odpovídá za zabezpečení staveniště i samotného díla proti vniknutí třetích osob v době 
provádění díla i mimo pracovní dobu. Objednatel nenese odpovědnost za případné vniknutí třetích osob 
na staveniště a s tím související následky. 

9.11. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 5 dnů od převzetí díla Objednatelem a 
protokolárně jej předat TDS. Po tomto termínu je Zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze 
zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo Objednavatelem převzato a 
pokud Objednatel nestanoví jinak (např. v protokolu o předání a převzetí díla). Odstranění zařízení a 
materiálu k odstranění vad a nedodělků a úklid po odstranění vad a nedodělků bude zaznamenán do 
protokolu dle první věty tohoto odstavce. 

Článek 10. – Provádění díla 

10.1. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla zjistit případné překážky a v průběhu provádění 
díla i skryté překážky, které by znemožnily nebo bránily řádnému dokončení díla dle této Smlouvy a tyto 
bezodkladně písemně oznámit Objednateli. 

10.2. Zhotovitel je dále povinen před zahájením provádění díla na své náklady zajistit zábory veřejného 
prostranství a povolení zařízení staveniště. 

10.3. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat podle obecně závazných právních předpisů, 
veřejnoprávních rozhodnutí a povolení, vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních subjektů 
a příslušných technických norem vztahujících se k předmětu plnění. 

10.4. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí Zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým 
normám a kvalitativním standardům. Dílo bude provedeno v I. jakosti. Zhotovitel se zavazuje, že celkový 
souhrn vlastností provedeného díla bude umožňovat jeho využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost a hospodárnost. 

10.5. Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla bude osobně řídit stavbyvedoucí, který bude disponovat 
příslušným oprávněním k výkonu této činnosti. 

10.6. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré stavební a montážní práce budou prováděny pracovníky s příslušnou 
kvalifikací. Práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů, budou 
prováděny osobami, které tuto zvláštní způsobilost nebo povolení mají. 

10.7. Zhotovitel se při provádění díla bude řídit pokyny a příkazy Objednatele. Zhotovitel je bez zbytečného 
odkladu povinen písemně upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů k provedení díla na nebo 
na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

10.8. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka ze strany TDS, případně výkon 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud to stanoví Objednatel nebo právní 
předpis. Těmto osobám je Zhotovitel povinen poskytovat součinnost. 

10.9. Zhotovitel je povinen na vyžádání poskytnout jakoukoli informaci týkající se provádění díla Objednateli, 
a to bez zbytečného odkladu ve formě požadované Objednatelem. 

10.10. Dílo bude prováděno výhradně za vhodných klimatických podmínek; nevhodné klimatické podmínky 
však nemají vliv na prodloužení termínu pro dokončení díla dle této Smlouvy, nejedná-li se o případ 
vyšší moci podle odst. 4.4.1. této Smlouvy. 

10.11. Objednatel a TDS jsou oprávněni kdykoli v průběhu provádění díla upozornit Zhotovitele na vady a 
nedostatky, a to zejm. zápisem do stavebního deníku. 

10.12. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré provozní i komplexní zkoušky v rámci provádění díla. 



Smlouva o dílo č. KT/12789/23 

 

 [10/17] 

10.13. Zhotovitel je povinen vždy přizvat TDS ke zkouškám prováděným na díle nebo jeho součásti 
a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a 
současně pořídit fotodokumentaci těchto prací. Oznámení o plánovaných zkouškách a prověření prací 
bude Zhotovitelem uvedeno ve stavebním deníku a současně zasláno e-mailem TDS a v kopii Zástupci 
ve věcech technických nejméně 3 pracovní dny předem. O prověření prací, které budou v dalším 
pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, se sepíše zápis, který podepíše Zhotovitel a 
TDS. V případě, že se TDS přes řádně doručené oznámení nedostaví, je Zhotovitel oprávněn zkoušky 
nebo práce, které budou zakryty, provést a pokračovat v provádění díla. V případě, že Zhotovitel 
nepřizve TDS k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, je povinen tyto práce na výzvu TDS, Zástupce ve věcech technických nebo Objednatele 
na své náklady odkrýt. 

10.14. Pokud budou v rámci provádění díla prováděny bourací (demoliční) práce, stávají se materiály a 
předměty, jež jsou výsledkem takových prací, vlastnictvím Zhotovitele s výjimkou takových materiálů a 
předmětů, o nichž rozhodne Zástupce ve věcech technických nebo TDS, že si je ponechá ve vlastnictví 
Objednatel. Předměty a materiály, jež si ponechá ve vlastnictví Objednatel, označí TDS nebo Zástupce 
ve věcech technických Zhotoviteli před zahájením provádění díla (stavby), případně mohou být tyto 
předměty a materiály označovány postupně v průběhu bouracích (demoličních) prací. S předměty a 
materiály, které si Objednatel ponechá ve svém vlastnictví naloží Zhotovitel dle pokynů TDS nebo 
Zástupce ve věcech technických. 

10.15. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnosti vůči svým Podzhotovitelům. 

10.16. Zhotovitel se zavazuje, že až do dokončení a předání kompletního díla bez vad a nedodělků bude mít 
veškerá oprávnění nezbytná k provedení díla. 

10.17. Žádnou činností Zhotovitele nesmí dojít k újmě na zdraví, životě osob ani cizím majetku. 

Článek 11. – Kontrola provádění díla 

11.1. Objednatel a TDS jsou oprávněni kontrolovat provádění díla Zhotovitelem. 

11.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) s TDS, Zástupcem ve věcech technických, případně 
dalšími zástupci Objednatele. 

11.3. Zhotovitel je povinen konzultovat s TDS postup prací při kontrolních dnech, případně i mimo ně dle 
požadavků TDS. Při vytknutí vad ze strany TDS, Zástupce ve věcech technických nebo Objednatele je 
Zhotovitel povinen činit opatření k jejich odstranění. 

11.4.  Kontrolní dny 

11.4.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje TDS kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x týdně. 

11.4.2. TDS oznámí konání kontrolního dne písemně nejméně 3 dny před jeho konáním, a to alespoň 
zápisem do stavebního deníku, případně také zasláním e-mailu. 

11.4.3. Kontrolních dnů se účastní TDS a může se zúčastnit Zástupce ve věcech technických, 
případně další zástupci Objednatele nebo Objednatelem přizvané osoby. 

11.4.4. Zástupci Zhotovitele, zejména stavbyvedoucí, jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. 

11.4.5. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den Podzhotovitele. 

11.4.6. Kontrolní dny vede TDS. 

11.4.7. Obsahem kontrolního dne je zejména informace Zhotovitele o postupu prací, kontrola kvality, 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty TDS, příp. dalších osob 
a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

11.4.8. V rámci kontrolních dnů budou Smluvními stranami také identifikovány možnosti případného 
užití recyklovaných materiálů nebo výrobků z nich vyrobených, a tyto možnosti se Zhotovitel 
za předpokladu zajištění kvalitativně stejných či vyšších vlastností v rámci recyklovaného 
využití zavazuje využít, je-li to v souladu se ZZVZ. 
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11.5. Kontroly provádění díla budou zaměřeny zejm. na tyto oblasti: 

11.5.1. Kontrola dodávek: bude prováděna průběžná kontrola jednotlivých dodávek za účelem 
posuzování souladu díla se soupisem prací, materiálové kvality a geometrického provedení 
díla. Ke kontrole Zhotovitel předloží zejména technické listy, příslušné atesty, revizní zprávy a 
doklady o vykonaných zkouškách. To platí i pro dodávky Podzhotovitelů. 

11.5.2. Kontrola prováděných prací: bude prováděna kontrola provádění stavebních prací včetně 
technologických postupů. 

Článek 12. – Stavební deník 

12.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést stavební deník v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy (dále jen „stavební deník“).  

12.2. Do stavebního deníku je Zhotovitel v souladu s obecně závaznými právními předpisy povinen zapisovat 
veškeré skutečnosti důležité pro provádění díla. Zhotovitel zajistí, aby zápisy v listinné formě stavebního 
deníku a zápisy v elektronické formě stavebního deníku, bude-li stavební deník veden i v elektronické 
formě, byly shodné; v opačném případě jdou jakékoliv negativní důsledky plynoucí z rozporu 
v provedených zápisech k tíži Zhotovitele. 

12.3. Zápisy do stavebního deníku Zhotovitel provádí formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen veškeré 
okolnosti rozhodné pro provádění díla zapsat v ten den, kdy nastaly. 

12.4. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na staveništi Objednateli, Zástupci ve věcech 
technických, TDS a všem dalším osobám oprávněným do stavebního deníku nahlížet nebo zapisovat, 
a to v průběhu pracovní doby, případně na výzvu Objednatele nebo TDS v požadovaném termínu. 
Zhotovitel je tedy povinen zajistit fyzickou přítomnost listinného stavebního deníku na staveništi. 

12.5. Zápisy do listinného stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. Originál 
zápisů listinného stavebního deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli při přejímacím řízení (viz 
odst. 13.6. Smlouvy). První kopii zápisů listinného stavebního deníku přebírá průběžně TDS nebo jím 
pověřený zástupce, druhá kopie zůstává Zhotoviteli. 

Článek 13. – Předání a převzetí díla  

13.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle této Smlouvy jeho řádným dokončením a předáním 
Objednateli. Pokud je dílo převzato s výhradami, je Zhotovitel následně povinen odstranit drobné vady 
a nedodělky, s nimiž bylo převzato. 

13.2. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dokončení díla nezahrnuje 
kolaudaci díla. Dílo je převzato okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma 
Smluvními stranami a TDS; bez podpisu protokolu o předání a převzetí díla ze strany Objednatele, 
Zhotovitele nebo TDS není dílo převzaté. 

13.3. Objednatel dílo dokončené bez jakýchkoliv vad nebo nedodělků převezme bez výhrad. Pokud bude 
mezi Smluvními stranami spor o tom, zda vada nebo nedodělek je drobnou vadou nebo nedodělkem či 
nikoliv, rozhodne tento spor nezávislá třetí odborná osoba. Výběr této osoby bude proveden tak, že 
Objednatel navrhne 3 osoby a předá jejich seznam Zhotoviteli. Zhotovitel do 2 pracovních dnů od 
doručení seznamu (vč. doručení e-mailem) určí jednu z nich, která posoudí povahu vady nebo 
nedodělku. Pokud Zhotovitel v uvedené lhůtě osobu z předaného seznamu nezvolí, zvolí ji Objednatel. 
Rozhodnutím této osoby jsou Smluvní strany vázány. Náklady na posouzení povahy vady nebo 
nedodělku nesou Smluvní strany rovným dílem. 

13.4. Pokud dílo trpí drobnými vadami nebo nedodělky, Objednatel může dílo převzít s výhradami (není 
k tomu však povinen). V takovém případě se v protokolu o předání a převzetí díla uvedou drobné vady 
a nedodělky, kterými dílo trpí a Objednatel určí termín jejich odstranění. Zhotovitel je povinen drobné 
vady nebo nedodělky v tomto termínu odstranit. O odstranění vad a nedodělků bude sepsán zápis. 
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Pokud dílo trpí jinými než drobnými vadami nebo nedodělky, Objednatel jej nepřevezme, a to ani 
s výhradami. 

13.5. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k přejímce díla nejméně 5 pracovních dnů předem, a to 
zápisem do stavebního deníku a současně e-mailem zaslaným TDS a Zástupci ve věcech technických. 
Objednatel zahájí přejímku díla do 10 dnů poté, co bude doručena výzva dle předchozí věty všemi 
uvedenými způsoby. 

13.6. Zhotovitel je povinen při přejímacím řízení předložit Objednateli nezbytné doklady, zejména: 

13.6.1. protokoly o provedených zkouškách, protokoly o proškolení obsluhy, a to vždy ve 2 
vyhotoveních; 

13.6.2. zápisy o prověření prací a konstrukcích zakrytých v průběhu realizace díla ve 2 vyhotoveních, 
pokud nejsou součástí stavebního deníku; 

13.6.3. originál stavebního deníku; 

13.6.4. zkušební, záruční a dodací listy ve 2 vyhotoveních; 

13.6.5. prohlášení o shodě na použité stavební výrobky a materiály ve 2 vyhotoveních; 

13.6.6. doklad o uložení odpadu, případně doklad o přepravě odpadu ve 2 vyhotoveních; 

13.6.7. dokumentaci skutečného provedení stavby potvrzenou oprávněnou osobou ve 3 vyhotoveních 
v listinné podobě a  v 1 vyhotovení na datovém nosiči ve formátu .dwg a .pdf; 

13.7. Nebudou-li doklady uvedené v odst. 13.6. této Smlouvy řádně předloženy Objednateli v rozsahu a počtu 
určeném touto Smlouvou, není dílo dokončeno; předložení uvedených dokladů je součástí povinnosti 
Zhotovitele dílo dokončit. 

13.8. Objednatel má právo vyžádat si kopie dokladů dle odst. 13.6.1. až 13.6.6. této Smlouvy kdykoliv 
v průběhu provádění díla. Zhotovitel nebude mít právo na úhradu (fakturaci) za provedení dílčí části 
díla, pokud Objednateli přes výzvu nepředloží doklady dle předchozí věty, které se k provedené části 
díla vztahují nebo s ní souvisí, např. doklad o uložení odpadu (vážní lístky odpadu). 

13.9. Protokol o předání a převzetí díla sepíše Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem a TDS a bude 
obsahovat: 

13.9.1. označení díla; 

13.9.2. označení Objednatele a Zhotovitele; 

13.9.3. číslo a datum uzavření Smlouvy; 

13.9.4. zahájení a dokončení prací na díle; 

13.9.5. prohlášení Objednatele, že dílo přejímá, přejímá s výhradami, nebo nepřejímá, a soupis 
případných vad a nedodělků; 

13.9.6. datum a místo sepsání; 

13.9.7. jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele a TDS; 

13.9.8. seznam převzaté dokumentace; 

13.9.9. termín vyklizení staveniště; 

13.9.10. datum ukončení záruky na dílo, pokud je dílo převzato bez výhrad (bez vad a nedodělků). 

13.10. Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu o předání a převzetí díla cokoliv, co budou 
považovat za nutné. 

13.11. Objednatel je oprávněn převzít část díla, zejm. jednotlivé stavební objekty. Výše uvedená ustanovení 
tohoto článku se použijí obdobně s tím, že Objednatel nemusí vyžadovat předání veškerých dokladů 
uvedených v odst. 13.6. této Smlouvy. Pro odstranění pochybností Smluvní strany výslovně uvádí, že 
případné převzetí části díla nemá vliv na povinnost Zhotovitele provést dílo řádně a včas dle této 
Smlouvy jako celek; pokud přes převzetí části díla nebude dílo jako celek dokončeno řádně a včas, 
dostane se Zhotovitel do prodlení se všemi z toho plynoucími důsledky včetně zákonných a smluvních 
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sankcí účtovaných v plné výši (tzn. nikoliv např. poměrně zkrácených s ohledem na rozsah převzaté 
části díla). 

Článek 14. – Záruka 

14.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je řádně zhotoveno podle podmínek této Smlouvy a má vlastnosti 
stanovené touto Smlouvou. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným 
ve Smlouvě. 

14.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba v případě stavby a všech 
stavebních prací činí 60 měsíců. 

14.3. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla Objednatelem, případně odstraněním všech 
vad a nedodělků, bylo-li dílo převzato s výhradami, a to ve všech případech dle odst. 14.2. této Smlouvy. 

14.4. Záruční doba neběží po dobu od oznámení vady díla Zhotoviteli až do doby odstranění této vady. 

14.5. Objednatel je povinen písemně oznámit vadu díla Zhotoviteli. Za písemné oznámení se vedle listinné 
formy odeslané prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb a oznámení odeslaného datovou 
schránkou považuje i oznámení zaslané Zhotoviteli e-mailem na  
e-mailovou adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy. Písemné oznámení vady díla bude obsahovat 
alespoň popis vady a místo, kde se vada projevila. Pokud v písemném oznámení o vadě díla není 
uveden jiný požadavek Objednatele, požaduje Objednatel bezplatné odstranění vady díla. 

14.6. Zhotovitel se zavazuje vady vzniklé nebo projevené v záruční době odstranit v nejkratší možné době 
odpovídající charakteru a rozsahu vady, avšak nejpozději do 20 dnů ode dne oznámení vady Zhotoviteli 
v případě vady nebránící užívání díla a nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady Zhotoviteli 
v případě havárie nebo vady bránící užívání díla. S odstraňováním vad je Zhotovitel povinen započít 
v následujících termínech: 

14.6.1. v případě vady díla, která nebrání jeho užívání, je Zhotovitel povinen zahájit odstranění vady 
díla do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě díla, pokud se Smluvní strany 
nedohodnou jinak; 

14.6.2. v případě havárie nebo vady díla, která brání jeho užívání, je Zhotovitel povinen zahájit 
odstranění vady díla do 48 hodin od doručení oznámení o vadě díla, pokud se Smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

14.7. Zhotovitel je povinen k odstranění vady díla dle předchozího odstavce nastoupit a vadu ve stanovených 
termínech odstranit, i když vadu jako záruční neuznává. Pokud Zhotovitel prokáže, že za odstraněnou 
vadu neodpovídal, uhradí mu Objednatel náklady na odstranění vady, a to nejvýše v ceně v místě a 
čase obvyklé. 

14.8. Provedenou opravu vady díla Zhotovitel Objednateli písemně předá. Po odstranění vady díla běží pro 
tuto opravu (část díla, na níž byla odstraněna vada) nová záruční doba v původní délce, a to ode dne 
převzetí opravené části díla.  

14.9. V případě, že Zhotovitel nezapočne s odstraňováním vady díla nebo vadu díla neodstraní v době 
stanovené v odst. 14.6. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo prostřednictvím 
třetí osoby na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je pak povinen uhradit náklady na odstranění vady do 14 
dnů od předložení jejich vyúčtování Objednatelem. 

14.10. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky Objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty. 

Článek 15. – Pojištění Zhotovitele 

15.1. Pojištění obecné odpovědnosti Zhotovitele 

15.1.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu podnikatelské 
činnosti způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši Ceny s DPH 
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platnou v době podání nabídky Zhotovitele do zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále 
jen „Pojištění obecné odpovědnosti“). 

15.1.2. Pojištění obecné odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Zhotovitele za 
majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobě) z výkonu 
podnikatelské činnosti. 

15.1.3. Zhotovitel se zavazuje udržovat Pojištění obecné odpovědnosti v platnosti ode dne zahájení 
provádění díla do převzetí díla Objednatelem bez vad a nedodělků, případně do odstranění 
všech vad a nedodělků, bylo-li dílo převzato s výhradami. 

15.1.4. Pojistnou smlouvu nebo certifikát vystavený pojišťovnou prokazující Pojištění obecné 
odpovědnosti vč. doložení úhrady za toto pojištění na příslušné období provádění stavby 
(nebo jeho část) se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni uzavření této 
Smlouvy. V případě změny pojistné smlouvy předloží Zhotovitel bezodkladně Objednateli 
nové znění pojistné smlouvy nebo certifikátu. Platnou pojistnou smlouvu nebo certifikát dle 
tohoto odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli předložit kdykoli v průběhu provádění díla, 
pokud k tomu bude Objednatelem vyzván, a to do 5 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele. 

Článek 16. – Ostatní ujednání a specifické podmínky provádění díla 

16.1. Vlastníkem díla je po celou dobu jeho provádění Objednatel. Tím není dotčen odst. 10.14. Smlouvy. 
Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle, až do dne převzetí celého díla bez vad a nedodělků 
Objednatelem, případně do dne odstranění všech vad a nedodělků, bylo-li dílo převzato s výhradami. 

16.2. Zhotovitel je povinen v plné výši nahradit Objednateli škodu, která vznikla při provádění díla, a to bez 
ohledu na zavinění. 

16.3. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se při provádění díla nezpůsobovat únik 
ropných, toxických ani jiných škodlivých látek. 

16.4. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky za Zhotovitelem vůči pohledávkám 
Zhotovitele za Objednatelem, včetně započítání nároků Objednatele na smluvní pokuty, úroky 
z prodlení nebo náhradu újmy vůči nárokům Zhotovitele na zaplacení Ceny nebo vyplacení pozastávky. 

16.5. V případě, že dílo bude financováno nebo spolufinancováno z dotace a Objednateli nebude dotace 
nebo její část poskytnuta nebo Objednatel bude povinen poskytnutou dotaci nebo její část vrátit (bez 
ohledu na právní formu stanovení povinnosti tohoto vrácení) z důvodu porušení povinností Zhotovitele 
dle této Smlouvy nebo Objednateli v souvislosti s dotací bude udělen finanční postih z důvodu porušení 
povinností Zhotovitele dle této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel nahradit Objednateli újmu ve výši 
odpovídající částce nevyplacené či vrácené dotace či finančního postihu. 

16.6. Pokud se v této Smlouvě uvádí, že určitou činnost nebo jednání vykoná Zástupce ve věcech 
technických, může jej vykonat jakákoliv z osob uvedených v odst. 2.1. této Smlouvy. 

16.7. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí z této Smlouvy třetí osobě. 

16.8. Práva Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, 
kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

16.9. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

16.10. Zhotovitel je povinen při provádění díla zachovávat principy rovných příležitostí, rovnosti mužů a žen, 
princip nediskriminace a dbát ochrany životního prostředí. 

16.11. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se zásadou sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a 
environmentálně odpovědného a inovativního přístupu, zajistí: 

16.11.1. plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z 
předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví 
při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění Veřejné zakázky podílejí; plnění těchto 
povinností zajistí Zhotovitel i u svých Podzhotovitelů, 
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16.11.2. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými Podzhotoviteli srovnatelných s 
podmínkami sjednanými ve Smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční 
doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a 
délka záruční doby shodná se Smlouvou, 

16.11.3. řádné a včasné plnění finančních závazků svým Podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné 
plnění se považuje plné uhrazení Podzhotovitelem vystavených faktur za plnění řádně 
poskytnutá k plnění Veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze 
strany Objednatele za konkrétní plnění nebo v termínech splatnosti dle smlouvy 
s Podzhotovitelem, 

16.11.4. odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy a bude účinně hledat taková 
technická řešení, která umožní jejich zpětnou recyklaci a další využití.    

Článek 17. – Sankce 

17.1. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu: 

17.1.1. Za prodlení Zhotovitele s dokončením díla ve výši 0,05 % z Ceny (v Kč bez DPH) za každý 
započatý kalendářní den prodlení po dobu prvních čtrnácti dnů prodlení, od patnáctého 
kalendářního dne prodlení následně ve výši 0,5 % z Ceny (v Kč bez DPH) za každý započatý 
kalendářní den prodlení; 

17.1.2. za prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště ve výši 10 000,00 Kč za každý 
započatý kalendářní den prodlení; 

17.1.3. za každé prodlení Zhotovitele s nástupem k odstranění záruční vady díla nebránící jeho užívání 
ve výši 15 000,00 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení; 

17.1.4. za každé prodlení Zhotovitele s nástupem k odstranění havárie díla nebo záruční vady díla 
bránící jeho užívání ve výši 20 000,00 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení; 

17.1.5. neposkytne-li Zhotovitel součinnost koordinátorovi BOZP ve výši 10 000,00 Kč za každý 
jednotlivý případ; 

17.1.6. nepřizve-li Zhotovitel TDS ke zkouškám nebo k prověření prací, které budou v dalším 
pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, ve výši 20 000,00 Kč za každý 
jednotlivý případ; 

17.1.7. za prodlení Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, ve výši 
5 000,00 Kč za každou vadu nebo nedodělek a za každý kalendářní den prodlení s jejich 
odstraněním; 

17.1.8. za každé prodlení Zhotovitele s odstraněním vady díla vytknuté Objednatelem ve lhůtě určené 
délkou záruční doby ve výši 0,05 % z Ceny (v Kč bez DPH) za každý započatý kalendářní den 
prodlení po dobu prvních čtrnácti dnů prodlení, od patnáctého kalendářního dne prodlení 
následně ve výši 0,5 % z Ceny (v Kč bez DPH) za každý započatý kalendářní den prodlení; 

17.1.9. za porušení povinnosti Zhotovitele mít sjednané pojištění dle Smlouvy ve výši 100 000,00 Kč; 

17.1.10. za prodlení Zhotovitele s předložením pojistné smlouvy ve výši 2 500,00 Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlení; 

17.1.11. pokud bude Zhotovitel provádět dílo prostřednictvím podzhotovitele, který není uveden v 
Čestném prohlášení a k jeho využití nebyl Zhotoviteli Objednatelem udělen předchozí 
písemný souhlas ve výši 100 000,00 Kč; 

17.1.12. za porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v odst. 9.8. této Smlouvy ve výši 20 000,00 Kč 
za každý jednotlivý případ; 

17.1.13. za porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v odst. 10.5. této Smlouvy ve výši 200 000 Kč. 

17.2. V případě prodlení s úhradou faktury je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.  

17.3. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich úhradě, nebude-li 
nárok na smluvní pokutu Objednatelem započten vůči pohledávce Zhotovitele za Objednatelem. 
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17.4. Uplatněním smluvní pokuty nebo úroku z prodlení ani jejich uhrazením nejsou dotčena práva z 
odpovědnosti za újmu ani z odpovědnosti za vady díla. 

Článek 18. – Odstoupení od Smlouvy 

18.1. Každá ze Smluvních stran je oprávněna jednostranně odstoupit od této Smlouvy, pokud druhá Smluvní 
strana poruší povinnost vyplývající z této Smlouvy podstatným způsobem, a to písemným oznámením 
odstupující Smluvní strany doručeným druhé Smluvní straně. V tomto odstoupení odstupující Smluvní 
strana uvede důvod odstoupení. 

18.2. Podstatným porušením Smlouvy je zejm.: 

18.2.1. porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. 3.5. této Smlouvy. 

18.2.2. pokud je Zhotovitel v prodlení se zahájením díla o více než 10 dní; 

18.2.3. pokud je Zhotovitel v prodlení s dokončením díla o více než 10 dní; 

18.2.4. pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem neodstraní vady nebo nedostatky zjištěné 
při provádění díla, na které byl upozorněn; 

18.2.5. pokud Zhotovitel nepřizve TDS ke zkouškám prováděným na díle nebo jeho součásti nebo 
k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými; 

18.2.6. pokud Zhotovitel nemá sjednáno pojištění dle této Smlouvy; 

18.2.7. pokud je Zhotovitel v prodlení s předložením pojistné smlouvy Objednateli o více než 10 dnů; 

18.2.8. pokud bude Zhotovitel provádět dílo prostřednictvím podzhotovitele, který není uveden v 
Čestném prohlášení a k jeho využití nebyl Zhotoviteli Objednatelem udělen předchozí 
písemný souhlas; 

18.2.9. pokud Zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v odst. 10.5. této Smlouvy; 

18.2.10. pokud dílo trpí neodstranitelnou vadou, která brání jeho užívání nebo jeho užívání podstatně 
ztěžuje. 

Článek 19. – Závěrečná ustanovení 

19.1. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží 
vyhotovení v elektronické podobě, které má platnost originálu. 

19.2. Smlouva nabývá platnosti dnem, kdy obě Smluvní strany připojí ke Smlouvě platné uznávané 
elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

19.3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel. 

19.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva včetně všech dodatků byla Objednatelem 
vedena v evidenci smluv, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, 
předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy, datum jejího uzavření a plný text Smlouvy. 

19.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a 
souhlasí s jejich zpřístupněním ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva včetně všech 
dodatků byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených městem Litvínov. 

19.6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

19.6.1. Příloha č. 1 – Vzor změnového listu; 

19.6.2. Příloha č. 2 – Rozpočet; 
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19.6.3. Příloha č. 3 -  Technická specifikace oken. 

 
 
 
 
Za Objednatele 
 
 
 
V Litvínově, dne ________________ 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
 
Město Litvínov 
 
Karel Rosenbaum 
1. místostarosta města 

Za Zhotovitele  
 
 
 
V Horním Jiřetíně, dne ________________ 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
 
ZPS Stavební s.r.o. 
 
Pavlína Semová 
jednatelka společnosti 

 

Pavlína 

Semová

Digitálně podepsal 

Pavlína Semová 

Datum: 2023.05.10 

13:31:09 +02'00'



Příloha č.1

č.

MJ počet MJ Kč/MJ cena celkem Poznámka

Vypracoval : Datum :
 

Kontroloval : Datum :

cena celkem bez DPH

upravená cena bez DPH

1

Datum :

Vypracoval :

Změnový list
stavba:

Popis změny a její účel :

Popis položky



REKAPITULACE ZAKÁZKY
Kód:
Zakázka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litvínov Datum: 18.04.2023

Zadavatel: IČ:
Město Litvínov DIČ:

Uchazeč: IČ: 08012202
DIČ: CZ08012202

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 07036167
STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o. DIČ: CZ07036167

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 1 532 791,65

2023-02-02
ZŠ Ruská Litvínov - výměna oken, výměna parapetů, oprava ostění, tmelení spár

ZPS Stavební s.r.o. Dolní jiřetín 13, 434 01 Horní Jiřetín

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

1 266 769,96

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 266 769,96 266 021,6921,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-02-02

Zakázka:

Místo: Litvínov Datum:

Zadavatel: Město Litvínov Projektant:

Uchazeč: ZPS Stavební s.r.o. Dolní jiřetín 13, 434 01 Horní Jiřetín Zpracovatel:

Typ

Náklady zakázky celkem

STA

STA1 339 787,851 107 262,6902
Tělocvična - severní pohled - výměna parapetů, 
oprava ostění, tmelení spár a výměna oken

1 266 769,96 1 532 791,65

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

193 003,80159 507,2701
Budova B - východní pohled (kolmá strana) - 
výměna parapetů, oprava ostění, tmelení spár

ZŠ Ruská Litvínov - výměna oken, výměna parapetů, oprava ostění, tmelení spár

18.04.2023

 
STAVEBNÍ ROZPOČTY 
s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litvínov Datum: 18.04.2023

Zadavatel: IČ:
Město Litvínov DIČ:

Uchazeč: IČ: 08012202
DIČ: CZ08012202

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 07036167
STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o. DIČ: CZ07036167

Poznámka:

Cena bez DPH 159 507,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 159 507,27 21,00% 33 496,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 193 003,80

ZŠ Ruská Litvínov - výměna oken, výměna parapetů, oprava ostění, tmelení spár

01 - Budova B - východní pohled (kolmá strana) - výměna parapetů, oprava ostění, tmelení spár

ZPS Stavební s.r.o. Dolní jiřetín 13, 434 01 Horní Jiřetín

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

Strana 1 z 5



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Litvínov Datum: 18.04.2023

Zadavatel: Město Litvínov Projektant:  

Uchazeč: ZPS Stavební s.r.o. Dolní jiřetín 13, 434 01 Horní Jiřetín Zpracovatel:
STAVEBNÍ 
ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 159 507,27

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 55 123,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 251,60

998 - Přesun hmot 1 849,92

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

764 - Konstrukce klempířské 39 380,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 802,15

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

VRN3 - Zařízení staveniště 7 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 1 000,00

VRN5 - Finanční náklady 100,00

VRN6 - Územní vlivy 5 000,00

01 - Budova B - východní pohled (kolmá strana) - výměna parapetů, oprava ostění, tmelení spár

ZŠ Ruská Litvínov - výměna oken, výměna parapetů, oprava ostění, tmelení spár
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Litvínov Datum: 18.04.2023

Zadavatel: Město Litvínov Projektant:  

Uchazeč: ZPS Stavební s.r.o. Dolní jiřetín 13, 434 01 Horní Jiřetín Zpracovatel:
STAVEBNÍ 
ROZPOČTY s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 159 507,27

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 55 123,60
1 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 56,800 200,00 11 360,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619995001

VV "1.NP" (2,3+2,4*2)*8 56,800
VV Součet 56,800

2 K 622212011
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek 
hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

m 59,400 200,00 11 880,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622212011

VV "2.+3.NP" 27,3*2+2,4*2 59,400
VV Součet 59,400

3 M 28375933 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm m2 6,534 111,00 725,27 CS ÚRS 2023 01
VV 5,94*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 6,534
VV Součet 6,534

4 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 118,800 50,00 5 940,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622252002

VV "rohová lišta 2.+3.NP" 2,4*2 4,800
VV "rohová lišta s okapničkou 2.+3.NP" 27,3*2 54,600
VV "začišťovací lišta apu 2.+3.NP" 29,7*2 59,400
VV Součet 118,800

5 M 59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 5,040 12,00 60,48 CS ÚRS 2023 01
VV 4,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 5,040
VV Součet 5,040

6 M 28342205 profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 62,370 36,00 2 245,32 CS ÚRS 2023 01
VV 59,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 62,370
VV Součet 62,370

7 M 59051510 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS m 57,330 41,00 2 350,53 CS ÚRS 2023 01
VV 54,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 57,330
VV Součet 57,330

8 K 624631215
Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců tmelení spáry včetně penetračního nátěru 
tmelem akrylátovým, šířky spáry přes 30 do 40 mm

m 16,200 350,00 5 670,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/624631215

VV "2.+3.NP" 1,5*6+1,2*6 16,200
VV Součet 16,200

ZŠ Ruská Litvínov - výměna oken, výměna parapetů, oprava ostění, tmelení spár

01 - Budova B - východní pohled (kolmá strana) - výměna parapetů, oprava ostění, tmelení spár
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 629135101 Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm m 73,000 120,00 8 760,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629135101

10 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

m2 175,200 35,00 6 132,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629991011

VV "2.+3.NP" 27,3*2,4*2 131,040
VV "1.NP" 2,3*2,4*8 44,160
VV Součet 175,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 251,60
11 K 941211112

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 402,000 63,00 25 326,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211112

VV "plocha" 28,5*12 342,000
VV "1.NP" 24*2 48,000
VV "stříška nad vstupem" 3*2*2 12,000
VV Součet 402,000

12 K 941211211
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

m2 5 628,000 1,00 5 628,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211211

VV 402*14 "Přepočtené koeficientem množství 5 628,000
VV Součet 5 628,000

13 K 941211812
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. 
SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 402,000 39,00 15 678,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211812

14 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 354,000 3,00 1 062,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511111

15 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 4 956,000 0,10 495,60 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511211

VV 354*14 "Přepočtené koeficientem množství 4 956,000
VV Součet 4 956,000

16 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 354,000 3,00 1 062,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511811

D 998 Přesun hmot 1 849,92

17 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 0,984 1 880,00 1 849,92 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018002

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 764 Konstrukce klempířské 39 380,00
18 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 73,000 98,00 7 154,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002851

VV "2.+3.NP" 27,3*2 54,600
VV "1.NP" 2,3*8 18,400
VV Součet 73,000

19 K 764226441 Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 150 mm m 73,000 412,00 30 076,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764226441

20 M 764226441.R1 koncovka pvc bílá š 150 mm pár 10,000 130,00 1 300,00

21 M 764226441.R2 Spojka AL bílá šíře 150 mm kus 10,000 85,00 850,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 783 Dokončovací práce - nátěry 802,15
22 K 783000111 Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch olepením páskou nebo fólií m 61,000 10,00 610,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783000111

VV "2.+3.NP" 27,5*2+3*2 61,000
VV Součet 61,000

23 M 58124840 páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm m 64,050 3,00 192,15 CS ÚRS 2023 01
VV 61*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 64,050
VV Součet 64,050

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 7 000,00
24 K 032002000 Vybavení staveniště týden 2,000 2 500,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/032002000

VV "chemické wc" 2 2,000

25 K 034002000 Zabezpečení staveniště 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034002000

VV "ohraničení mobilním oplocením, výstražné tabulky" 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 1 000,00
26 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045002000

D VRN5 Finanční náklady 100,00
27 K 052103000 Rezerva investora 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/052103000

VV "10% ze ZRN" 1 1,000

D VRN6 Územní vlivy 5 000,00
28 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/065002000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litvínov Datum: 18.04.2023

Zadavatel: IČ:
Město Litvínov DIČ:

Uchazeč: IČ: 08012202
DIČ: CZ08012202

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 07036167
STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o. DIČ: CZ07036167

Poznámka:

Cena bez DPH 1 107 262,69

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 107 262,69 21,00% 232 525,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 339 787,85

ZŠ Ruská Litvínov - výměna oken, výměna parapetů, oprava ostění, tmelení spár

02 - Tělocvična - severní pohled - výměna parapetů, oprava ostění, tmelení spár a výměna oken

ZPS Stavební s.r.o. Dolní jiřetín 13, 434 01 Horní Jiřetín

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Litvínov Datum: 18.04.2023

Zadavatel: Město Litvínov Projektant:  

Uchazeč: ZPS Stavební s.r.o. Dolní jiřetín 13, 434 01 Horní Jiřetín Zpracovatel:
STAVEBNÍ 
ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 1 107 262,69

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 71 821,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 83 234,30

997 - Přesun sutě 42 317,59

998 - Přesun hmot 1 389,32

PSV - Práce a dodávky PSV 40 800,00

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 40 800,00

764 - Konstrukce klempířské 21 183,00

766 - Konstrukce truhlářské 837 992,93

783 - Dokončovací práce - nátěry 1 923,85

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

VRN3 - Zařízení staveniště 5 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 500,00

VRN5 - Finanční náklady 100,00

VRN6 - Územní vlivy 1 000,00

02 - Tělocvična - severní pohled - výměna parapetů, oprava ostění, tmelení spár a výměna oken

ZŠ Ruská Litvínov - výměna oken, výměna parapetů, oprava ostění, tmelení spár
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Litvínov Datum: 18.04.2023

Zadavatel: Město Litvínov Projektant:  

Uchazeč: ZPS Stavební s.r.o. Dolní jiřetín 13, 434 01 Horní Jiřetín Zpracovatel:
STAVEBNÍ 
ROZPOČTY s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 107 262,69

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 71 821,70
1 K 622212011

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek 
hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

m 146,300 200,00 29 260,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622212011

VV "2.+3.NP" (2,15+6,3*2)*8 118,000
VV "1.NP" 24,3+2*2 28,300
VV Součet 146,300

2 M 28375933 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm m2 16,093 111,00 1 786,32 CS ÚRS 2023 01
VV 14,63*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 16,093
VV Součet 16,093

3 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 292,600 50,00 14 630,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622252002

VV "rohová lišta 1.+2.+3.NP" 2*2+6,3*2*8 104,800
VV "rohová lišta s okapničkou 1.+2.+3.NP" 24,3+2,15*8 41,500
VV "začišťovací lišta apu 1.+2.+3.NP" (24,3+2*2)+(2,15+6,3*2)*8 146,300
VV Součet 292,600

4 M 59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 110,040 15,00 1 650,60 CS ÚRS 2023 01
VV 104,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 110,040
VV Součet 110,040

5 M 28342205 profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 153,615 40,00 6 144,60 CS ÚRS 2023 01
VV 146,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 153,615
VV Součet 153,615

6 M 59051510 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS m 43,575 41,00 1 786,58 CS ÚRS 2023 01
VV 41,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 43,575
VV Součet 43,575

7 K 624631215
Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců tmelení spáry včetně penetračního nátěru 
tmelem akrylátovým, šířky spáry přes 30 do 40 mm

m 17,400 350,00 6 090,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/624631215

VV "2.+3.NP" 1,5*3+1,2*3+0,5*6+0,9*7 17,400
VV Součet 17,400

8 K 629135101 Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm m 41,500 120,00 4 980,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629135101

ZŠ Ruská Litvínov - výměna oken, výměna parapetů, oprava ostění, tmelení spár

02 - Tělocvična - severní pohled - výměna parapetů, oprava ostění, tmelení spár a výměna oken
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

m2 156,960 35,00 5 493,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629991011

VV "2.+3.NP" 17,2*6,3 108,360
VV "1.NP" 24,3*2 48,600
VV Součet 156,960

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 83 234,30
10 K 941211112

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 312,000 64,00 19 968,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211112

VV "plocha" 26*12 312,000
VV Součet 312,000

11 K 941211211
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

m2 4 368,000 1,00 4 368,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211211

VV 312*14 "Přepočtené koeficientem množství 4 368,000
VV Součet 4 368,000

12 K 941211812
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. 
SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 312,000 40,00 12 480,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211812

13 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 312,000 3,00 936,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511111

14 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 4 368,000 0,10 436,80 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511211

VV 312*14 "Přepočtené koeficientem množství 4 368,000
VV Součet 4 368,000

15 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 312,000 3,00 936,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511811

16 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

soubor 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111

17 K 968082017 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2 m2 50,610 266,00 13 462,26 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968082017

VV 2,1*2,1*8 35,280
VV 2,1*0,9*7 13,230
VV 2,1*0,5*2 2,100
VV Součet 50,610

18 K 968082018 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2 m2 108,360 209,00 22 647,24 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968082018

VV 2,15*6,3*8 108,360
VV Součet 108,360

D 997 Přesun sutě 42 317,59
19 K 997013213

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
přes 9 do 12 m

t 7,310 2 090,00 15 277,90 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013213

20 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 7,310 314,00 2 295,34 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

21 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 109,650 35,00 3 837,75 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 7,31*15 "Přepočtené koeficientem množství 109,650
VV Součet 109,650

22 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 02 03

t 7,310 2 860,00 20 906,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013813

D 998 Přesun hmot 1 389,32

23 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 0,739 1 880,00 1 389,32 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018002

D PSV Práce a dodávky PSV 40 800,00

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 40 800,00
24 K 787R001 Dodávka a montáž ochranné sítě PA/100/4 mm, bílé m2 130,000 160,00 20 800,00

25 K 787R002 Dodávka a montáž kolejnice a háčků pro posun sítí
komple

t
1,000 20 000,00 20 000,00

D 764 Konstrukce klempířské 21 183,00
26 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 41,500 60,00 2 490,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002851

VV "2.+3.NP" 2,15*8 17,200
VV "1.NP" 24,3*1 24,300
VV Součet 41,500

27 K 764226441 Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 150 mm m 41,500 412,00 17 098,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764226441

28 M 764226441.R1 koncovka pvc bílá š 150 mm pár 9,000 130,00 1 170,00

29 M 764226441.R2 Spojka AL bílá šíře 150 mm kus 5,000 85,00 425,00

D 766 Konstrukce truhlářské 837 992,93
30 K 766622122

Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do celostěnových panelů nebo 
ocelových rámů, výšky přes 1,5 do 2,5 m

m2 15,330 697,00 10 685,01 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766622122

VV 0,9*2,1*7 13,230
VV 0,5*2,1*2 2,100
VV Součet 15,330

31 M 611400R okno plastové s izolační výplní přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m m2 15,330 3 200,00 49 056,00

32 K 766622136
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do celostěnových panelů nebo 
ocelových rámů, výšky přes 1,5 do 2,5 m

m2 35,280 824,00 29 070,72 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766622136

VV 2,1*2,1*8 35,280
VV Součet 35,280

33 M 61140053 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m m2 35,280 3 640,00 128 419,20 CS ÚRS 2023 01

34 K 766622137
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do celostěnových panelů nebo 
ocelových rámů, výšky přes 2,5 m

m2 108,360 840,00 91 022,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766622137

VV 2,15*6,3*8 108,360
VV Součet 108,360

35 M 61140055 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m m2 108,360 4 280,00 463 780,80 CS ÚRS 2023 01

36 K 766629691 Zednická montáž úprava PUR pěny a zapravení vnitřní spáry omítkovou směsí m 187,600 213,00 39 958,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 K 998766202
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766202

38 K 998766292
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m

% 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766292

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 923,85
39 K 783000111 Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch olepením páskou nebo fólií m 146,300 10,00 1 463,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783000111

VV "2.+3.NP" 2,15*8+6,3*2*8 118,000
VV "1.NP" 24,3+2*2 28,300
VV Součet 146,300

40 M 58124840 páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm m 153,615 3,00 460,85 CS ÚRS 2023 01
VV 146,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 153,615
VV Součet 153,615

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 5 000,00
41 K 032002000 Vybavení staveniště týden 2,000 2 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/032002000

VV "chemické wc" 2 2,000

42 K 034002000 Zabezpečení staveniště kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034002000

VV "ohraničení mobilním oplocením, výstražné tabulky" 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 500,00
43 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045002000

D VRN5 Finanční náklady 100,00
44 K 052103000 Rezerva investora 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/052103000

VV "10% ze ZRN" 1 1,000

D VRN6 Územní vlivy 1 000,00
45 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/065002000
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Příloha č.3 Technická specifikace 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu: B2304 Výměna oken a sanace ostění ZŠ Ruská v Litvínově 

 
1. Vyznačení budov souvisejících s předmětem plnění – tělocvična, budova B 

pozn.: šipkou je vždy označena strana budovy, kde dochází ke stavebním úpravám 

 

 

2. Budova B - východní pohled (pouze východní strana budovy) 

- dojde k montáži kontaktního zateplení vnějšího pláště fasádními deskami EPS vč. začištění, 

úpravě vnějších spár obvodového pláště východní strany budovy B (viz foto), oplechování 

parapetů z hliníkového plechu a dalším pracím dle soupisu prací 

  



 
 

3. Budova tělocvičny – severní pohled  
- dojde k výměně všech oken, v přízemí vč. meziokenních vložek, dále k montáži kontaktního 

zateplení fasádními deskami EPS, úpravě vnějších spár obvodového pláště severní strany 
budovy tělocvičny, oplechování parapetů z hliníkového plechu a dalším pracím dle soupisu 
prací 

- patro: řada 8 ks oken  výšky 6300 mm 
- přízemí: řada 8 ks oken výšky 2100 mm a 7+2 plastových meziokenních izolačních výplní 

výšky 2100 mm 

 

 

Tělocvična – vnitřek (z vnitřní strany oken tělocvičny bude umístěna PE síť) 

 

 



 
 

 

4. Technická specifikace oken 

 

a) Tělocvična, patro – 2 části z plné tabule, spodní část jako dvojdílné okno s dolním světlíkem 

 

 

 

 

Šířka/ výška 
2150/6300 mm 

Šířka prof. kombinace 116 mm 

Barva bílá 

Sklo dvojsklo 24 mm 

počet kusů  8 

 

b) Tělocvična, přízemí – dvojdílné okno s dolním světlíkem 

  

 

Šířka/ výška 2100/2100 mm 

Šířka prof. kombinace 116 mm 

Barva bílá 

sklo dvojsklo 24 mm 

počet kusů  8 



 
 

 

c) Tělocvična, přízemí – meziokenní vložka jednodílná (umístění na okrajích celého okenního pásu)

 

 

Šířka/ výška 500/2100 mm 

Šířka prof. kombinace 66 mm 

Barva bílá 

Dveřní výplň bílá 400 x 2000 mm 

počet kusů  2 

 

 

 

d) Tělocvična, přízemí – meziokenní vložka jednodílná (umístění mezi jednotlivá okna)

 

Šířka/ výška 900/2100 mm 

Šířka prof. kombinace 66 mm 

Barva bílá 

Dveřní výplň bílá 800 x 2000 mm 

počet kusů  7 
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