ev.č. objednatele:  B 0021/21	           	ev.č. zhotovitele: 021129A
Dodatek č. 2
smlouvy o dílo na stavbu „Stupeň Riviéra, Ostravice km 25,115, stavba č. 5897“ uzavřené dne 30. 6. 2021 mezi smluvními stranami

Objednatel: 	Povodí Odry, státní podnik
sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
	Doručovací číslo: 701 26
IČO:	70890021
DIČ:	CZ70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584
Zhotovitel:	AQUATIS a.s.
sídlo:	Botanická 834/56, 602 00 Brno
IČO:	46347526
DIČ:	CZ46347526
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775


Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 12. bod 12.5. smlouvy o dílo dohodly na následujících změně citované smlouvy:

čl. 3. Dodací lhůta – bod 3.2. se ruší a nově zní:

3.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

	Koncept projektové dokumentace pro vydání společného povolení dle čl. 2.1. písm. a) – e)
	do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

	Čistopis projektové dokumentace pro vydání společného povolení se zapracováním připomínek technické rady objednatele
	do 30 dnů od schválení dokumentace objednatelem v TR

	Projednání projektové dokumentace dle čl. 2.1. písm. f) – h) 
	do 31. 7. 2023

	Čistopis dokumentace se zapracováním připomínek z projednání, zpracování žádosti o umístění stavby dle čl. 2.1. i)
	do 30 dnů od obdržení posledního vyjádření



Ostatní ujednání smlouvy o dílo a jejich dodatků, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

V Ostravě dne  28.4.2023	V Brně dne
za objednatele	za zhotovitele




xxx							xxx
………………………………........	………………………………........
Ing. Jiří Tkáč	xxx
generální ředitel	generální ředitel
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