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Dodatek č. 6 
 

ke smlouvě o dílo č. 2149 uzavřené dne 20. 12. 2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Pražský most - Kiosek č. 4 - revitalizace  

 

Objednatel Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace 
Sídlo Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové 
Zastoupený ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou 
Telefon xxx 
ID datové schránky rkyk8m9 
IČ 648 11 069 
DIČ CZ64811069 
  

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51 
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové 
 č. účtu 27-315020217/0100 
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: 
xxx, technik technického odd. SNHK, email xxx@snhk.cz, tel. xxx 
xxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, email xxx  
Technický dozor stavebníka: xxx, zaměstnanec SNHK, č. autorizace 0600886 

(dále jen objednatel) 
 

a 
 

Zhotovitel GEMA ART GROUP a.s. 
Sídlo Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1 
Zastoupený Mgr. Barborou Klimšovou, členem správní rady 
Telefon xxx 

 Email xxx 
 ID datové schránky wnmd8se 

IČ 26437741 
DIČ CZ26437741 
 

Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7114 
Bankovní spojení xxx. 
 č. účtu xxx 
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: 
xxx, autorizovaný technik, tel. xxx, email xxx 

(dále jen zhotovitel) 

 

 
I. 

Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem a změnám v rozsahu a způsobu provádění prací, které 
nastaly v průběhu realizace, se mění cena díla, a proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené 
změně smlouvy o dílo uzavřené dne 20. 12. 2021 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 6.  

Jedná se o změnu předmětu díla a s tím související snížení ceny díla;  

ZL24 doplnění žulového prahu u dveří na západní straně (požadavek OPP),  

ZL 25 navýšení plochy předláždění původního venkovního posezení (nesoudržný podklad po 
rozebrání původní dlažby), odpočet neprovedených prací (odřezání trubek stojanů, menší rozsah 
bouracích prací oproti projektové dokumentaci), 

ZL 26 nerealizované položky rozpočtu (provedeny jiným zhotovitelem, příp. menší rozsah dodávek a 
prací oproti projektové dokumentaci). 

Znění tohoto dodatku, kterým se narovnává skutečný konečný stav po převzetí díla, bylo schváleno na 
poradě vedení objednatele dne 15. 5. 2023. 
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II. 

Strany se dohodly, že cena za dílo činí: 

celková smluvní cena činí bez DPH 5 072 613,89 Kč 

se ruší a nahrazuje se novým zněním: 

Strany se dohodly, že cena za dílo činí: 

celková smluvní cena činí bez DPH 4 840 253,18 Kč 
 (slovy: čtyři miliony osm set čtyřicet tisíc dvě stě padesát tři korun českých osmnáct haléřů) 

 

III. 

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze 
změn.  

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na 
důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

 

V Praze   V Hradci Králové  

 

 

 

 

 

 ………………………………………… ………………………………………… 

 za zhotovitele za objednatele 

 Mgr. Barbora Klimšová Ing. Jaroslava Bernhardová 
 člen správní rady ředitelka 
 
 
 

Příkazce operace: 

Správce rozpočtu: 

Dne: 


