

[image: ]									[image: ]

 DODATEK č.3
k č. SPA-2021-800-000364

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: Vodovod Chodovská Huť
uzavřené dne 20.12.2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

SMLUVNÍ STRANY:

CHEVAK Cheb, a.s., 
se sídlem Tršnická 4/11, 350 02 Cheb, 
IČ 49787977, DIČ CZ49787977,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle B, vložce 367,
bankovní spojení: KB 14102331/0100,
zastoupena předsedou představenstva xxx


(dále jen „Objednatel“)

a

STAVBY IS, s.r.o.,
se sídlem: Lomená 326, Plesná, PSČ: 351 35,
[bookmark: _Hlk90530553]IČO: 26403510,	DIČ : CZ26403510,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle C, vložce 18026
bankovní spojení: č.ú.: 0805865319/0800 vedený u Česká spořitelna, a.s., 
zastoupena jednatelem společnosti xxx,

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)


UZAVŘELY TENTO DODATEK K

SMLOUVĚ O DÍLO:

1. Úvodní ustanovení
Smluvní strany se na základě ustanovení článku XVIII. Společná ustanovení, konkrétně bodu 18.11. Smlouvy o dílo č. SPA-2021-800-000364, dnešního dne, měsíce a roku dohodly na změně termínu dokončení stavby, z důvodu přerušení stavby před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva zemědělství ČR č.129D403002501.     

2. Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2021-800-000364, ve znění dodatku č.1 a č.2, se dohodou smluvních stran ke dni podpisu tohoto dodatku č. 3 mění takto: 

článek III. Doba plnění; 

bod 3.1. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
	
Zhotovitel se zavazuje celé dílo, tak jak je specifikováno touto smlouvou, řádně provést, tj. dokončit a předat bez vad a nedodělků objednateli, nejpozději do 19 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště. 

V této lhůtě bude předmět díla v celém svém rozsahu řádně ukončen, dokončen a předán objednateli, včetně předání kompletních podkladů ke kolaudaci stavby.


3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2021-800-000364 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č.3 dotčena.

3.2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv.
3.3. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.
3.4. Součástí tohoto dodatku je příloha – nový Harmonogram stavebních prací na stavbu „Vodovod Chodovská Huť“.



V Chebu, dne: 						V Chebu, dne:


Za Objednatele:						Za Zhotovitele:

		
…………………………………				…………………………………
xxx					
předseda představenstva					jednatel





…………………………………
xxx
místopředseda představenstva
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a.s.

Kvalita z kohoutku
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