
„Strakova akademie – modernizace šaten OS PČR“
harmonogram prací - 3.2/4. zadávací dokumentace
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7.2.2 zadávacích podmínek - maximální doba realizace předmětu VZ
Náhradní šatny OS PČR
Bourací práce
Svislé a kompletní konstrukce
Vodorovné konstrukce
Úpravy povrchů vnitřní
Podlahy a podlahové konstrukce
Výplně otvorů
Lešení a stavební výtahy
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
Bourání konstrukcí
Izolace proti vodě
Izolace tepelné
Zdravotechnická instalace
Zařizovací předměty
Ústřední vytápění
Otopná tělesa
Konstrukce tesařské
Dřevostavby
Krytiny tvrdé
Konstrukce truhlářské
Konstrukce zámečnické
Podlahy z dlaždic a obklady
Podlahy vlysové a parketové
Podlahy povlakové
Podlahy ze syntetických hmot
Obklady keramické
Nátěry
Malby
Elektromontáže
Montáže vzduchotechnických zařízení
Předání/převzetí díla

trvání - počítáno ve dnech (III/2a návrhu smlouvy) od předání staveniště

75 dní

popis výkonu


