
 

S m l o u v a   o  d í l o 

č. j. KRPB-14156-35/ČJ-2023-0600VZ  

 

 

Článek I. 
Smluvní strany 

 

 

Objednatel: 

Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje 

                                   

(dále jen jako "objednatel") 
 

 

Zhotovitel:  

obchodní firma:  DEST Morava s.r.o. 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
 

(dále společně označováni jako „smluvní strany“) 
 

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, 
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) tuto 

 

s m l o u v u   o   d í l o : 
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Zástupci smluvních stran pro věci technické: 
 

Zástupcem objednatele pro věci technické: 
 

      

 

 

Technický dozor objednatele: bude vybrán na základě výběrového řízení objednatele. 

 

Zástupce zhotovitele pro věci technické (dále jen „stavbyvedoucí“) je odpovědný  
za odborné vedení provádění stavby ve smyslu § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění 
pozdějších předpisů, a má pro tuto činnost oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb.,  
ve znění pozdějších předpisů. 

Výše uvedení zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat ve věcech 
technických, zejména ve věcech: 

- předání a převzetí staveniště, 
- řešení technických problémů při provádění díla, 
- koordinace poddodavatelů, 
- kontroly provedených a zakrývaných konstrukcí a prací, 
- předběžného projednávání změn a doplňků stavebních částí díla a změn 

materiálů, 

- provedení dodatečných zkoušek či ověření, 
- pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich zastavení v souladu  

se smlouvou o dílo, 

- vyloučení pracovníků zhotovitele a pracovníků poddodavatelů, kteří hrubým 
způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla, 

- odsouhlasení harmonogramu provádění díla a jeho případných změn, které nemají 
vliv na termín dokončení díla, 
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- odsouhlasení soupisu provedených prací, 
- předání a převzetí dokončeného díla. 

 

 

Článek II. 
Předmět díla 

2.1. Předmětem díla je realizace stavebních prací včetně poskytnutí dodávek a služeb 
nezbytných k provedení stavební akce „KŘP Jmk – realizace úspor energie – OOP 
Moravský Krumlov“ a to v rozsahu schválené projektové dokumentace pro provádění 
stavby zpracované projekční kanceláří LP staving s.r.o., Větrov 160, 664 83 Domašov, hlavní 

 

Jedná se o stavební práce, dodávky a služby spolufinancované ze státního rozpočtu  
a ze zdrojů Evropské unie, Evropských strukturálních a investičních fondů, v rámci 
Operačního programu Životní prostředí. 
 

 

Dílem se rozumí stavební i technologická část staveb provedená dle PD. Jedná se o úplné  
a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných 
materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jichž je pro řádné 
dokončení díla nezbytné. 
Dílem se rozumí stavební i technologická část stavby a předání povinné související 
dokumentace k dílu např. předávací protokoly, povinné revize, geometrické plány a jiné 
dokumenty, potřebné ke kolaudaci. 
 
K PD byl vypracován energetický posudek, který definuje úsporná opatření, která budou 
v rámci předmětu veřejné zakázky realizována a jsou zahrnuta v PD. 
 

2.2.  Práce proběhnou v rozsahu: 

- zateplení obvodového pláště objektu certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem 
ETICS, 

- v úrovni založení bude použit pás z minerální vlny po celém obvodu budovy, 

- soklová část budovy bude zateplena z XPS polystyrenu, včetně nopové fólie zakončené 
systémovou lištou při úrovni terénu, 

- výměna výplní otvorů včetně demontáže a montáže integrovaných magnetických 
detektorů, 

- demontáž a zpětná montáž veškerých prvků na fasádě objektu, 

- dodávka a montáž klempířských, zámečnických a truhlářských výrobků souvisejících  
se zateplením objektu, 

 
Název programu: 

 
Operační program Životní prostředí 

 
Název projektu: 

 
KŘP Jmk – realizace úspor energie – OOP Moravský Krumlov  

 
Číslo projektu: 

 

CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015206 
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- výměna stávajících svítidel za LED technologii, 
- výměna stávajícího plynového kotle za nový plynový kondenzační kotel, 
- otopná tělesa budou nově opatřena TRV ventily, ekvitermní regulace topné vody, 

vyregulování otopné soustavy, 

- nová ochrana před bleskem, 

- instalace venkovních natáčivých žaluzií na severozápadní fasádě.  
 
2.3. Součástí předmětu plnění je: 
a) veškerá dodavatelská a inženýrská činnost, 
b) vybudování zařízení staveniště v nezbytném rozsahu, 

c) zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí, 
d) zajištění veškerých prací, demontáží, odvozu a recyklace, příp. zneškodnění odpadu  

a případných správních poplatků, 

e) provedení stavebních a montážních prací a dodávek, splnění podmínek uvedených  
v zadávací dokumentaci a splnění podmínek vydaného stavebního povolení, 

f) dodání všech dokladů o zkouškách, revizích, atestů a provozních návodů a předpisů  
v českém jazyce, 

g) vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení v písemné 
podobě a jedenkrát na CD se zakreslením veškerých změn a odchylek, 

 
 
Digitální podoba dokumentace skutečného provedení díla bude zpracována  
ve formátech: 
Výkresová část ( CAD ) 
Může být dodána variantně ve formátech vektorové CAD grafiky DGN (Bentley Micro 
Station), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk). 
Veškeré výkresy nutno dodat také v rastrovém formátu PDF.   
 
Technická zpráva 

Bude dodána ve formátech DOC (Microsoft Word) a PDF (Adobe Acrobat) 
 
Další požadavky k předmětu plnění: 
 zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele zejména s ohledem na to, že veškeré 

práce budou probíhat za plného provozu,  

 zhotovitel je povinen respektovat pokyny zadavatele s ohledem na vstupování  
do režimových a kontrolovaných respektive zabezpečených oblastí objektu (možné 
zkrácení doby každodenního pohybu v těchto prostorách), 

 zhotovitel je povinen vypracovat a pravidelně aktualizovat seznam pracovníků - ,,Seznam 
oprávněných osob na staveništi“, vč. čísel OP a zaměstnavatele (nutnost pravidelné 
aktualizace seznamu i u poddodavatelských firem), v případě nedodržení nebudou 
příslušné osoby na staveniště (areál / objekt) vpuštěny , 

 zhotovitel je povinen při vlastní realizaci konzultovat jak zásahy do stávající technologie  
a jejího vedení, tak i veškeré trasy vedení nových rozvodů s určenými pracovníky Policie 
ČR, zejména co se týká dostatečné kapacity prostupů k vytvoření potřebných rezerv  
k umístění nových technologií a před zaklopením všech tras toto učinit až s písemným 
souhlasem pracovníků Policie ČR, 

 zhotovitel při realizaci díla zajistí celoplošné zakrytí lešeňových konstrukcí, 
 zhotovitel je po dobu realizace stavby povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP 
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a řídit se jeho pokyny. 

 zhotovitel je povinen zajistit všechny doplňující průzkumy a výpočty, nutné pro řádné 
provedení a dokončení díla (zejm. posouzení podkladu pro ETICS – rovinnost, přilnavost, 
odtrhové zkoušky, kotvy fasádního systému – vytažná zkouška), 

 výměna výplní otvorů bude probíhat podle věcného a časového harmonogramu, který 
bude sestaven a upřesněn se zhotovitelem, 

 při demontáži určených venkovních klimatizačních jednotek je zhotovitel povinen zajistit 
jejich opětovné zprovoznění tak, aby přerušení chlazení nebylo delší, než přípustná doba 
pro přerušení chlazení vybraných technologií (seznam těchto jednotek předloží 
objednatel zhotoviteli), 

 při výměně výplní otvorů v technických místnostech (serverovnách apod.) je zhotovitel 
povinen zabezpečit výpočetní techniku proti poškození prachem - zakrývání dotčených 
prostor objednatele (dle potřeby a požadavku objednatele, průběžné stěhování vnitřního 
vybaveni, opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny), provádění denního 
úklidu dotčených prostor, úklid dotčených prostor stavbou vně i uvnitř areálu), 

 zhotovitel je povinen zabezpečit na dobu realizace stavebních prací na vlastní náklady 
ostrahu staveniště. 

 
2.4. Technické podmínky 

Suroviny, materiály a výrobky (včetně prostředků) použité při realizaci musí být schváleny 
nebo certifikovány (certifikačním orgánem, popř. státní zkušebnou), popř. musí mít atest 
na jakost a budou po dobu existence stavby splňovat požadavky na běžnou údržbu, 
požadovanou pevnost, stabilitu, hygienické požadavky, ochranu zdraví, životního 
prostředí, bezpečnost při užívání, požární bezpečnost a úsporu energie. Toto prokáže 
zhotovitel platnými certifikáty a atesty na jakost v průběhu provádění prací na vyžádání 
objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla. Objednatel doporučuje použití 
ekologicky šetrných materiálů.   
 

2.5. Dodatečné stavební práce a méněpráce: 

a) Vznikne-li v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností potřeba dodatečných 
stavebních prací (vícepráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách 
a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být technicky nebo 
ekonomicky odděleny od původního předmětu díla, je zhotovitel povinen pořídit (změnový 
list) písemný položkový soupis včetně ceny víceprací a odůvodnění jejich nezbytnosti, 
případně s tím související návrh úpravy termínu dokončení díla o dobu plnění nezbytnou  

k provedení těchto víceprací, následně musí tyto změny bezodkladně předložit objednateli 
k odsouhlasení. 
 

Ocenění případných dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb bude provedeno 
soupisem víceprací s použitím položkových cen z položkového rozpočtu (příloha této 
smlouvy o dílo). Pro práce a dodávky neuvedené položkovém rozpočtu, který je přílohou 
smlouvy o dílo, budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení 
sborníků URS Praha, a. s. nebo RTS, a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce 

realizovány. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální 
kalkulace nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované 
směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. ocení se tyto práce hodinovou zúčtovací sazbou takto: 

-   pro montážní práce 400,- Kč/hod bez DPH 

-  k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších 
rozpočtových nákladů. 
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V případě odsouhlasení soupisu víceprací a aktualizovaného harmonogramu 
objednatelem budou tyto změny předmětu díla, ceny, doby plnění a termínu dokončení díla 
upraveny dodatkem k této smlouvě o dílo. 

 

b) V případě, že do uzavření dodatku smlouvy o dílo nebude možné pokračovat v díle, 
bude rovněž o tuto dobu upraven termín dokončení díla. Zhotovitel však musí pokračovat 
v provádění těch částí díla, které nesouvisí s vícepracemi. Teprve po uzavření tohoto 

dodatku smlouvy o dílo má zhotovitel právo na realizaci předmětných změn a na jejich 
úhradu. 
 

c) V případě, že by došlo k přerušení provádění díla z důvodů na straně zhotovitele,  

je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě 
nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen 
provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody,  
která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření  
před propadnutím lhůt poskytnutých úřady atp.). 

 

d) Vznikne-li v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností potřeba neprovádění 
některých prací (méněpráce), původně zahrnutých v předmětu díla, je zhotovitel povinen 
provést písemný soupis (změnový list) těchto méněprací včetně ceny a odůvodnění jejich 
neprovádění, případně s tím související návrh na úpravu termínu dokončení díla  
a bezodkladně jej předložit objednateli k odsouhlasení, včetně aktualizovaného věcného  
finančního a časového harmonogramu s případnou úpravou termínu pro dokončení díla. 
Jednotkové ceny méněprací budou odpovídat cenám v oceněném soupisu prací (příloha 
smlouvy o dílo). Méněpráce budou objednatelem schváleny pouze tehdy, pokud jejich 
neprovedení nebude mít za následek nesplnění cílů a parametrů projektu. V případě 
odsouhlasení méněprací a zhotovitelem předloženého aktualizovaného harmonogramu 
objednatelem, budou tyto změny předmětu díla, ceny, doby plnění a termínu dokončení 
díla upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo. 

 

e) Za objektivně nepředvídatelné okolnosti se dále považují rozhodnutí či opatření orgánů 
státního stavebního dohledu, památkové péče, případně jiných orgánů příslušných  
ke kontrole staveb, a jiné okolnosti smluvními stranami nepředvídatelné. 
 

f) Za nepředvídatelné práce se nepovažují práce a plnění, jejichž provedení (poskytnutí) 
bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou 

důsledkem jeho vadného plnění, a dále práce a plnění, která jsou v souladu s PD a tuto  

pouze zpřesňují. Tyto práce jsou zahrnuty v předmětu této smlouvy o dílo. 

 

 

Článek III. 
Místo a doba plnění 

 

3.1. Místem plnění je Školní 163, 672 01 Moravský Krumlov. 
 

3.2. Termín zahájení stavebních prací: do 10 kalendářních dnů od převzetí staveniště. 
(Předpokládaný termín převzetí 05/2023, skutečný termín bude zapsán do stavebního deníku).  
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3.3. Termín ukončení kompletního řádně provedeného díla: do 120 dnů od převzetí 
staveniště. 
3.4. Dílo bude provedeno v souladu s věcným a časovým harmonogramem stavebních 
prací (dále jen „harmonogram“) vypracovaným zhotovitelem. V harmonogramu bude 
uvedeno věcné a časové plnění stavebních prací od jejich zahájení v členění po oddílech dle 
rekapitulace soupisu prací do dokončení díla. Harmonogram bude uložen u stavebního 
deníku. Zhotovitel je povinen harmonogram průběžně aktualizovat dle skutečného průběhu 
prací. 
 
3.5. Pokud pro řádné provádění prací existují překážky, oznámí tyto zhotovitel neprodleně 
písemně objednateli a zapíše tuto skutečnost do stavebního deníku, jinak toto přerušení  
a následné prodloužení lhůty nebude objednatelem uznáno. 
 

3.6. Lhůta provádění prací může být přiměřeně prodloužena: 
a) jestliže překážky v práci byly způsobeny prokazatelně objednatelem, 
b) jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými 
zhotovitelem (průmyslové a přírodní pohromy), ale zhotovitel je povinen prokazatelně 
vykonávat vše, aby nastalé vlivy eliminoval, 

c) jestliže přerušení prací bylo zaviněno nepříznivými klimatickými podmínkami (takové 
klimatické podmínky, které z technologického hlediska znemožní provádět práce na díle  
a zároveň znemožňují provádět takové práce, kterým tyto nepříznivé klimatické podmínky 
nebrání), 
d) jestliže objednatel bude v prodlení s poskytnutím součinnosti dle Čl. VI. odst. 6.1. této 
smlouvy o dílo, 
e) jestliže došlo k posunutí termínu z důvodu dle Čl. II. odst. 2.5. této smlouvy o dílo. 
 

3.7. Dojde-li k přerušení prací ze shora uvedených důvodů, zhotovitel učiní vše, aby umožnil 
pokračování prací. Po odstranění překážek zahájí práce ihned a uvědomí objednatele 
písemně zápisem do stavebního deníku.  
 

 

Článek IV. 
Cena za dílo 

 

4.1. Cena za vymezený předmět díla je stanovena dohodou smluvních stran dle § 2 zákona  
č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a dle cenové nabídky zhotovitele zpracované 
na základě oceněného soupisu prací (viz Příloha č. 1 této smlouvy o dílo) a činí: 

Celková cena: bez DPH  4 178 000,00 Kč 

                          vč. DPH  5 055 380,00 Kč 

slovy: pětmilionůpadesátpěttisíctřistaosmdesátkorunčeských. 

DPH činí 21%. 

Celková cena za předmět díla je nejvýše přípustná. 
(Sjednaná cena díla = celková cena díla vč. DPH)  
 

4.2. Zhotovitel se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv 
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vliv na cenu díla mimo okolností, které nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy 
o dílo. 

 

4.3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno měnit pouze za podmínek 
stanovených v této smlouvě o dílo, obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné  
k realizaci díla. Jednotkové ceny soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jsou pevné  
a jsou uvedeny v Kč bez DPH. 
 

4.4. Cena díla může být měněna v případě dodatečných stavebních prací (víceprací nebo 
méněprací) objednatelem odsouhlasených v souladu s touto smlouvou o dílo a při změně 

zákonné sazby DPH. 

4.5. Nabídková cena zahrnuje náklady na zařízení staveniště, vodné a el. energii včetně 
dodávky a montáže měřičů spotřeby, vytápění, náklady na odvoz odpadů vč. využitelného 
odpadu a recyklaci, příp. zneškodnění odpadů (zhotovitel je povinen postupovat dle zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění), náklady na používání zdrojů a služeb až  
do skutečného skončení díla, náklady na montážní mechanismy, náklady na zhotovování, 
výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, pojištění, bankovní garance, 
daně, poplatky, náklady na provádění všech příslušných a normami, vyhláškami 
stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, uvedení zařízení do provozu 
včetně školení pracovníků objednatele, náklady na vytyčení inženýrských sítí, náklady  
na zábor komunikací a přilehlých ploch, náklady na nutná či úřady stanovená opatření 
k realizaci díla, zajištění vyjádření souvisejících s realizací stavby a dokončením díla, 
správní poplatky, náklady na ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklad na pravidelné 
čištění přilehlých ploch, náklady na zajištění ostrahy staveniště po dobu realizace 
stavebních prací, náklady na provedení výrobních výkresů a jakékoli další výdaje potřebné 
pro realizaci zakázky a její dokončení.  
Pokud nejsou tyto náklady uvedeny samostatně, budou oceněny v rámci agregovaných 
položek, příslušných pro jednotlivé práce, a jejich úhrada bude zahrnuta v rámci úhrad 
příslušných prací. 
4.6. Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému  
a kvalitnímu provedení předmětu plnění včetně rizik a vlivu během provádění prací. 
Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně 
předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby 
dokončení předmětu plnění. 
 

 

Článek V. 
Platební podmínky, fakturace 

 

5.1. Podkladem pro platbu budou dílčí daňové doklady zpětně za kalendářní měsíc  
za skutečně provedené práce a konečný daňový doklad, které musí mít zákonem 
předepsané náležitosti a musí obsahovat č. j. uzavřené smlouvy o dílo a název a číslo akce. 
Přílohou každého daňového dokladu bude zjišťovací protokol o provedených stavebních  
a montážních prací včetně soupisu provedených prací. 
 

5.2. Zhotovitel předloží objednateli do 5 pracovních dnů po datu uskutečnění 
zdanitelného plnění zástupcem objednatele odsouhlasený soupis skutečně provedených 
prací oceněných jednotkovými cenami dle položek uvedených adresně v soupise prací  
v členění podle přílohy této smlouvy a v souladu s PD včetně dílčího daňového dokladu. 
Bez odsouhlaseného soupisu je daňový doklad neplatný.   
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5.3. Objednatel uhradí daňové doklady zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po jeho 

doručení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňové doklady do 30 dnů po jeho 
doručení, i když po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti. 

 

5.4. Objednatel doloží zhotoviteli specifikaci movitého majetku uvedeného 
v položkovém rozpočtu, který bude uhrazen na základě zhotovitelem samostatně 

vystaveného daňového dokladu, odsouhlaseného zástupcem objednatele pro věci 
technické na vystaveném zjišťovacím protokolu o provedených stavebních a montážních 
prací se splatností do 30 dnů od jeho doručení. 

5.5. Zajištění závazku za řádné dokončení díla bude provedeno formou zádržného. 

Objednatel uhradí zhotoviteli daňové doklady za provedené práce až do výše 90%  

ze sjednané celkové ceny díla bez DPH. Zbývající fakturovaná částka, tj. 10% ze sjednané 
ceny díla činí zádržné pro zajištění závazků za řádné dokončení díla a objednatel tuto 
částku uhradí bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů po protokolárním předání a převzetí 
díla, případně po odstranění zjištěných vad a nedodělků.  
 

Výše uvedené zádržné umožňuje objednatel zhotoviteli nahradit bankovní zárukou 

takto: 

Bankovní záruka ve prospěch objednatele ve výši 10 % ze sjednané ceny díla na zajištění 
závazků za řádné dokončení díla bude objednateli předána formou originálu záruční 
listiny nejpozději k datu protokolárního převzetí díla a bude uvolněna bezodkladně, 
nejpozději však do 15 dnů po odstranění vad a nedodělků. 
Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek 
objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. 
 

5.6 Všechny daňové doklady musí obsahovat zákonem předepsané údaje, tj. označení 
daňového dokladu a jeho číslo, firmu (obchodní jméno) a sídlo zhotovitele a objednatele, 
jejich identifikační čísla, údaj o zápisu v obchodním rejstříku (nebo jiné evidenci, včetně 
spisové značky), předmět plnění, číslo jednací této smlouvy o dílo, cenu díla k úhradě. 
 

5.7. Zhotovitel je povinen označit veškeré daňové doklady, související s realizací díla 
identitou projektu, tj. názvem předmětu plnění, názvem programu, názvem projektu  
a číslem projektu takto:  

 

5.8. Konečný daňový doklad kromě zákonem předepsaných údajů musí obsahovat: 
a) výslovně název „konečný daňový doklad“, 
b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a včetně DPH, 

 
Předmět plnění: 

 
KŘP Jmk - Realizace úspor energie – Moravský Krumlov 

 
Název programu: 

 
Operační program životní prostředí 

 
Název projektu: 

 
„KŘP Jmk - Realizace úspor energie – Moravský Krumlov“ 

 
Číslo projektu: 

 

CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015206 
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c) soupis všech předchozích uhrazených daňových dokladů, 

d) soupis všech zbývajících provedených prací, dodávek, služeb a činností, 
e) částku zbývající k úhradě. 
 

5.9. Zhotovitel je povinen daňové doklady zaslat pouze na níže uvedenou adresu: 

Elektronické faktury vystavené zhotovitelem ve strukturovaném datovém formátu 
(ISDOC/ISDOCX, CII, UBL) dle evropského standardu ve smyslu ustanovení § 221 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, lze zasílat pouze  
na e-mailovou adresu centrální podatelny objednatele: .  

 

5.10. Daňový doklad je považován za zaplacený okamžikem odepsání příslušné finanční 
částky z účtu objednatele. 
 

5.11. Platby budou realizovány v Kč na základě předloženého daňového dokladu.  

 

5.12. Objednatel neposkytuje zálohovou platbu před zahájením plnění dle této 
smlouvy. 

5.13. Předmět smlouvy objednatel použije výlučně pro výkon působností v oblasti 
veřejné správy, pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel nepoužije 
přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

Článek VI. 
Předání staveniště 

6.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob a zhotovitel je povinen 
staveniště převzít nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy 
objednatele. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol podepsaný oběma 
smluvními stranami.  
 

6.2. Zhotovitel prohlašuje, že je dobře seznámen se staveništěm i riziky na něm,  
a že je mu znám rozsah prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy o dílo. 
Objednatel není povinen hradit náklady vzniklé z neznalosti staveniště, nebo z jakéhokoliv 
omylu ze strany zhotovitele. 

 

6.3. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními 
předpisy. 
 

6.4. Přístup na staveniště je zajištěn po veřejných přístupových komunikacích. 
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6.5. Zhotovitel vybuduje v souladu s PD potřebné zařízení staveniště nezbytné  
pro provedení díla. Po dokončení díla provede jeho likvidaci a veškeré plochy dotčené 
zařízením staveniště uvede do původního stavu. 
 

6.6. Bude-li nezbytné v souvislosti se zahájením plnění díla na staveništi umístit nebo 
přemístit dopravní značení, provede tyto práce na vlastní náklady zhotovitel. Zhotovitel 
rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány 
a dále zajistí průběžné udržování dopravního značení. Bude-li toho třeba k plnění díla, 
zhotovitel projedná a na své vlastní náklady a nebezpečí zajistí rovněž nezbytné zábory 
veřejného prostranství. 
 

6.7. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek  

a čistotu a je povinen bezodkladně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi,  
to znamená každodenní odvoz suti a demontovaného zařízení (a hrubý úklid) a s ním 
spojeného materiálu, aby nedocházelo k jeho skladování a následnému hromadění  
v prostorách objednatele včetně poplatků za uložení vybouraných hmot na povolenou 
skládku (u oprávněných příjemců). Tato povinnost se vztahuje i na přístupové cesty  
a veřejné komunikace.  
 

6.8. Zhotovitel je povinen zabránit vniknutí nepovolaných osob na staveniště a učinit 
maximum opatření proti krádežím materiálu a poškozování již provedených částí díla. 
Zhotovitel zajistí v případě potřeby na svůj náklad oplocení, osvětlení a jiné vhodné 
zabezpečení staveniště. 
 

6.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob  
v prostoru staveniště a při své činnosti je povinen dodržovat požární a hygienické předpisy 
a předpisy o ochraně životního prostředí. Budou dodrženy dotčené právní předpisy.  
 

6.10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla vyklidit 

staveniště, odstranit objekty zařízení staveniště a veškeré plochy dotčené zařízením 
staveniště uvést do původního stavu. 

 

Článek VII. 
Stavební deník 

 

7.1. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení prací vést stavební deník v rozsahu přílohy č. 9 
k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., k průkazu postupu a rozsahu 
denních prací a zkoušek (v originálu se dvěma průpisy) a na požádání jej poskytnout 
objednateli, který je oprávněn činit do něj zápisy, a to zejména: 
- údaje o časovém průběhu prací, 
- záznamy o přerušení nebo zastavení práce, 
- veškeré odchylky od této smlouvy o dílo.  
 

7.2. Stavební deník je zhotovitel povinen vést ode dne převzetí staveniště do doby 
odstranění vad a nedodělků dle protokolu od předání stavby. 
 

7.3. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 
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- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD, 
- název a místo stavby dle smlouvy o dílo, 
- jméno a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby, vykonávajících    
  technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta, koordinátora BOZP, 
- zápisy o všech provedených zkouškách, 

- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků. 
Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 
 

7.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, 
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze technický 

dozor objednatele, případně jiný objednatelem pověřený zástupce, zpracovatel PD nebo 
příslušné orgány státní správy a příslušné odborné orgány Ministerstva vnitra.  
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažuji za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako 

podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě o dílo, za podmínek stanovených 
touto smlouvou o dílo. 
 

7.5. Stavební deník, který vede stavbyvedoucí, musí být uložen a dostupný na stavbě. 
 

Článek VIII. 
Provádění díla 

8.1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil  
s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
8.2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní 
předpisy, veškeré zákony a jejích prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti,  
a podmínky uvedené v zadávací dokumentaci a PD. Pokud nedodržením tohoto 
ustanovení vznikne jakákoliv škoda zaviněním zhotovitele, nese veškeré vzniklé náklady 
zhotovitel. 

8.3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat příslušná ustanovení právních  
a ostatních předpisů a norem, které se týkají nejen jeho odborných činností stavebních  
a montážně technologických, ale i zajišťování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví 
při provádění těchto činností. Prostor stavby je pro realizaci díla předán zhotoviteli, který 
odpovídá za dodržování BOZP a PO.  
8.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, kteří se s jeho vědomím  
a v souvislosti s prováděním díla zdržují na staveništi, dodržovali obecně-závazné 
právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO a k předcházení vzniku jakýchkoliv škod 
na zdraví a majetku. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. Zhotovitel se zavazuje proškolit pracovníky s předpisy k zajištění BOZP  
a PO a sepsat o tom zápis.  
8.5. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění smlouvy legální zaměstnávání osob. 

8.6. Zhotovitel je dále povinen pracovníkům provádějícím dílo zajistit odpovídající 
úroveň bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky.  Odpovídající 
úrovní bezpečnosti práce a férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí 
takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené 
pracovněprávními a mzdovými předpisy. Objednatel je oprávněn požadovat předložení 
dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a zhotovitel je povinen je bez zbytečného 
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odkladu objednateli předložit. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto 
ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností zhotovitele  
dle tohoto ustanovení smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy.  
8.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat tak, aby byly minimalizovány 
dopady na životní prostředí. S ohledem na skutečnost, že práce budou probíhat  
za plného provozu, je zhotovitel povinen minimalizovat dopad veškerých prováděných 
prací na okolí, ať už jde o hluk, prach, vibrace a další negativní vlivy. 
8.8.  Zhotovitel zajistí odvoz a recyklaci stavebního odpadu, příp. jeho ekologickou 
likvidaci, včetně příp. poplatků, a to v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech. 
Doklady o likvidaci odpadů je zhotovitel povinen předložit u přejímajícího řízení. 
8.9. Zhotovitel je povinen zamezit mísení recyklovatelných a opětovně použitelných 
stavebních odpadů s jinými odpady, aby bylo zajištěno v co nejširší míře jejich opětovné 
použití a recyklace. 

8.10. Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu realizace díla možnost připojení na zdroj 
vody a el. energie a určí přípojná místa k odběru vody a el. energie potřebných k provedení 
díla. Zhotovitel si zajistí připojování a odpojování na stávající média objednatele  
na staveništi včetně instalace měřidel spotřeby na své náklady. 
8.11. Zhotovitel je povinen zajišťovat si na své náklady veškeré skládky, povolení  
k užívání veřejných a cizích ploch, vstup na cizí pozemky, povolení překopů atd., veškerá 
projednání, povolení k překopům a úhradu poplatků v souvislosti s realizací díla. 
Zhotovitel je srozuměn s tím, že tyto náklady jsou již zahrnuty do sjednané ceny díla.  
8.12. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobených 
jeho činností, včetně možných škod zaviněných pracovníky zhotovitele, a to nejméně  
ve výší 5 mil Kč. Doklady o pojištění a jeho úhradě je povinen na požádání předložit 
objednateli. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel 
řádně a včas uhradil pojistné a doklad o uhrazení pojistného. Zhotovitel se zavazuje,  
že po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad  
a nedodělků bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení 
pojistného plnění pod sjednanou cenu. Objednatel prohlašuje, že při podpisu smlouvy 
zhotovitel předložil platnou pojistnou smlouvu, kterou prokázal druh a rozsah pojištění 
požadovaný objednatelem. 
8.13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody zadavateli, nebo jiným 
subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze 
zákona, ČSN nebo jiných norem, nebo vyplývajících z uzavřené smlouvy, je zhotovitel 
povinen tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel.   
8.14. Před zakrytím dílčích částí, zejména konstrukcí díla, kdy nebude možno dodatečně 
zjistit jejich rozsah a kvalitu, sdělí zhotovitel objednateli písemně ve stavebním deníku  
(i telefonicky) nejméně dva pracovní dny předem plánovaný den kontroly. Objednatel má 
právo požadovat provedení dodatečné kontroly zakrytých konstrukcí na náklady zhotovitele, 
pokud nebyl přizván k jejich kontrole výše uvedeným způsobem před jejich zakrytím.  
V případě, že se objednatel k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl  
k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí 
požaduje. Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že dílo vykazuje nedostatky, nese náklady 
dodatečného odkrytí zhotovitel. O prověření sepíše objednatel zápis do stavebního deníku. 
8.15. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých 
okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla.  
8.16. Objednatel při podpisu této smlouvy předal zhotoviteli dva výtisky projektové 
dokumentace. Kopii pravomocného stavebního povolení včetně štítku „Stavba 
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povolena“, který musí být po dobu provádění stavebních prací viditelně umístěn, předá 
objednatel zhotoviteli při předání staveniště. 
8.17. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně přerušit provádění díla z důvodů na straně 
objednatele anebo z objektivních důvodů (např. upřesnění technologie, provozní překážky 
aj.) na nezbytně nutnou dobu. Úmysl přerušit práce objednatel oznámí písemně zhotoviteli. 
Toto přerušení nebude mít vliv na cenu za dílo. O dobu přerušení provádění díla  
se prodlouží doba realizace díla.  
8.18. Objednatel si vyhrazuje právo v případě překážky na své straně prodloužit termín 
dokončení a protokolární předání a převzetí díla, maximálně však o 14 dnů.  
8.19. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam poddodavatelů 
včetně druhu práce a identifikační údaje poddodavatelů zapsat do stavebního deníku.  
8.20. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat a odpovídá 
objednateli jako by tuto část předmětu díla prováděl sám. Zhotovitel je povinen zajistit nad 
realizací díla odborný dohled a postup prací organizovat tak, aby nenastaly překážky  
v plynulém postupu prací při realizaci díla. 
8.21. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou fotodokumentaci stavby 
s prokazatelným označením data zhotovení fotografie a s uvedením předmětu fotografie, 
průběžně ji zasílat na email technického dozoru objednatele a po dokončení díla ji s řádně 
označenými fotografiemi předat na CD (DVD), příp. flash, objednateli.  

8.22. Kontrolní dny budou probíhat jednou týdně v dohodnutém termínu. Objednatel je 
oprávněn dle svého uvážení svolávat i mimořádné kontrolní dny. Stavbyvedoucí je povinen 
se těchto kontrolních dnů zúčastnit a zaujímat stanoviska k řešeným problémům. Z každého 
kontrolního dne bude zhotovitelem pořízen písemný zápis, který bude zaslán všem 
účastníkům kontrolního dne.  
 

Článek IX. 
Předání díla 

 

9.1. Zhotovitel je povinen písemně nebo e-mailem oznámit objednateli nejpozději 10 dnů 
předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Připravenost k odevzdání díla musí být  
v takovém časovém předstihu, ve kterém zhotovitel odstraní zjištěné vady a nedodělky, 
předá veškeré doklady této smlouvy o dílo, aby mohl být sepsán protokol o předání  
a převzetí díla bez vad a nedodělků nejpozději v termínu dokončení prací . 
Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od termínu oznámeného zhotovitelem zahájit 
přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Termín zahájení přejímacího řízení oznámí 
objednatel zhotoviteli písemně nebo e-mailem, popř. zápisem do stavebního deníku. 
 

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:  

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách všech použitých surovin materiálů, 
výrobků a zařízení (certifikáty, atesty, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků 
a zařízení, v souladu s § 108 a § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona 
ve znění pozdějších předpisů, doklady o shodě podle z. č. 22/1997 ve znění 
pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky,  

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,  
- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení,  
- zprávy a protokoly o provedených revizních, provozních zkouškách a měřeních,  
- dokumentaci skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení s barevným 



15 

 

zakreslením veškerých změn a odchylek od PD,  
- stavební deník (originál),  
- potvrzené záruční listy, případné návody k obsluze,  
- doklad o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku u oprávněných 

příjemců, 
- doklady, vyjádření, stanoviska, rozhodnutí požadované stavebním úřadem v rámci 

kolaudačního řízení případně další doklady vyžádané objednatelem,  
- předání všech dokladů vztahujících se k požární bezpečnosti (např. doklady 

potvrzující třídu reakce na oheň), případně další doklady vyžádané objednatelem,  
- min. 4x vyhotovené geometrické plány odsouhlasené příslušným katastrálním 

úřadem (novostavba objektu, přípojka) případně další doklady vyžádané 
objednatelem, 

- průběžnou fotodokumentaci,  
- seznam činností a servisních úkonů, které musí Objednatel pravidelně v průběhu 

provozování díla provádět tak, aby platila záruka za dílo poskytovaná 
Zhotovitelem podle této smlouvy, včetně kontaktních údajů, příp. návrhu servisní 
smlouvy.  

- doklady o provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány 
pracovníky objednatele; 
Objednatel na vyžádání zhotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, 
které mají být zaškoleny pro jednotlivé části díla. Zhotovitel před předáním  
a převzetím provede zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí  
s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí díla a současně je přitom  
i písemně upozorní na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla.  
O zaškolení jednotlivých osob objednatele doloží zhotovitel při předání a převzetí 
díla protokoly o zaškolení osob. 

Zhotovitel je povinen předložit u přejímacího řízení všechny potřebné výše uvedené 
doklady, a to včetně projektové dokumentace zhotovitele v tištěné a v elektronické 
podobě na záznamovém CD nosiči, v českém jazyce a v samostatném šanonu 
opatřeném přehledným krycím seznamem předávaných dokladů, přičemž  
v elektronické podobě bude tento krycí seznam u jednotlivých názvů položek spárován 
funkcí tzv. hypertextového propojení (Microsoft Excel/ záložka vložení/ hypertextový 
odkaz) s jednotlivě přiloženými doklady pro rychlé vyhledání patřičného dokumentu. 
Projektovou dokumentaci zpracovanou zhotovitelem předá zhotovitel také elektronicky  
v editovatelných tj. přepisovatelných formátech (.dwg,.xls, doc, aj.) a prohlížecím formátu 
(.pdf). 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 
9.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol o předání a převzetí díla. 
Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce  
a dodávky pro úplné dokončení stavebních prací, uvedených v této smlouvě, bez vad  
a nedodělků a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v této smlouvě. Dnem 
podepsání protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci ve věcech 
technických obou smluvních stran v souladu se smlouvou, je dílo považováno za převzaté 
objednatelem. 

9.4. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, pokud vykazuje zjevné vady  
a nedodělky. U drobných vad, které nebrání tomu, aby dílo sloužilo svému účelu, 
objednatel postupuje v souladu s Občanským zákoníkem. 
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Článek X. 
Vlastnické právo k zhotovení věci a nebezpečí škody na ní 

 

10.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má 
rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které 
zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění. 
 

10.2. Nebezpečí škody a zániku provádění díla jakož i nebezpečí škody na věcech 
opatřených k provedení díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele 
protokolárním předáním a převzetím kompletního díla. 
 

10.3. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škody podle odstavce 
10.2. tohoto článku. 
 

10.4. Odpovědnost za škody na zhotovené věci nese od začátku plnění díla  
do protokolárního předání a převzetí kompletního díla zhotovitel. 
 

 

Článek XI. 
 Záruky za jakost díla a vady díla 

 

11.1. Zhotovitel poskytne objednateli záruční lhůtu na stavební a montážní práce  
včetně dodávek v délce 60 měsíců ode dne podepsání protokolu o předání díla 
zhotovitelem a převzetí díla objednatelem. Záruční doba na dodávky slaboproudých 
zařízení bude poskytnuta v délce určené výrobcem, minimálně v délce 24 měsíců ode 

dne předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem. Po tuto dobu zhotovitel 

odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které bez zbytečného odkladu reklamoval. 
 

11.2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují, 
případně požadovaný termín k jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést 
své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. 
 

11.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých 
důvodů reklamaci neuznává, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává a vady odstraní v termínu  
do 10 dnů od obdržení reklamace, nebo v termínech požadovaných objednatelem  
v reklamaci. Po odstranění vad, vyzve písemně objednatele k provedení přejímky 
odstraněných vad. 
 

11.4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění oprávněné reklamované vady ani do 10 dnů 

po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 
jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel, 
přičemž není zbaven sankcí v souladu s touto smlouvou o dílo do odstranění 
reklamované vady. 
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11.5. V případě havárií a závažných poruch zařízení nastoupí zhotovitel k odstranění 
vady nejpozději do 4 hodin po nahlášení závady a odstraní ji do 24 hodin.  
 

11.6. Zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek bude provedeno bankovní 
zárukou. Bankovní záruka ve prospěch objednatele ve výši 2 % ze sjednané ceny díla 
na zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek bude objednateli předána 
formou originálu záruční listiny nejpozději k datu protokolárního převzetí díla a bude 
uvolněna bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů po uplynutí záruční doby (záruční doba 
činí 60 měsíců).  
Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek 
objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. 
 

 

Článek XII. 
Sankce - smluvní pokuty, úrok z prodlení 
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Článek XIII. 
Odstoupení od smlouvy o dílo 

 

Od smlouvy o dílo lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů  
a pokud tento úmysl oznámí oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně do 30 dnů  
od vzniku podstatného porušení povinností. 
 

Podstatným porušením smlouvy o dílo se rozumí, jestliže smluvní strana porušující smlouvu 
věděla nebo mohla vědět, že druhá smluvní strana při takovém porušení nebude mít zájem 
na takovém plnění smlouvy o dílo. 
 

Za podstatné porušení smlouvy o dílo se považuje zejména: 
a) prodlení zhotovitele s předáním díla déle než 30 dnů a objednatel se přitom na tomto 
prodlení nijak nepodílel, 
b) pokud objednatel nesplní své finanční závazky vůči zhotoviteli a nebude schopen 
poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu, 
c) nezahájí-li zhotovitel plnění předmětu díla, resp. nepřevezme staveniště ani do 20 dnů 
po sjednaném termínu zahájení díla,   
d) pokud zhotovitel bezdůvodně přeruší práce na dobu delší než 30 dnů,  
e) pokud objednatel neposkytne potřebnou součinnost a tím způsobí zhotovitelovu 
neschopnost provést určitý úkon. Odstoupení je však přípustné teprve tehdy, když zhotovitel 
dohodl s objednatelem písemně novou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta marně 
uplynula, 

f) pokud zhotovitel provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s touto smlouvou 

o dílo, příp. pokyny objednatele, používá na stavbě materiály v kvalitě, která neodpovídá 
účelu stanovenému ve smlouvě o dílo a pokud vlastnosti deklarované v dokladech 

neodpovídají skutečným vlastnostem dodaných materiálů, 
g) pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Článek XIV. 

Závěrečná ustanovení 
 

14.1. Smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami  
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

 

14.2. Veškeré změny smlouvy o dílo lze provádět pouze formou písemného dodatku 
uzavřeného oběma smluvními stranami. 
 

14.3. K zániku smlouvy o dílo může dojít: 
a) dohodou smluvních stran, 
b) odstoupením jednou ze smluvních stran. 
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14.4. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

 a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při finanční 
kontrole. 

 

14.5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu o dílo uzavírá svobodně  
a vážně, že považuje obsah smlouvy o dílo za určitý a srozumitelný a že jsou ji známy 
veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření smlouvy o dílo rozhodující. 
 

14.6. Smluvní strany vyslovují souhlas se zveřejněním (případně jiným zpřístupněním) této 
smlouvy o dílo, jakož i dalších skutečností souvisejících se smluvním vztahem založeným 
touto smlouvou o dílo, a to jak v režimu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, tak případně podle jiných předpisů. 
 

14.7. Tato smlouva o dílo podléhá uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). K uveřejnění v registru smluv zašle smlouvu o dílo objednatel. Smluvní 
strany prohlašují, že smlouva o dílo neobsahuje žádné skutečnosti, které by nebylo možno 
poskytnout jako informace podle zák. č. 106/1999 Sb., případně jiných předpisů zejména 
důvěrné údaje, utajované informace nebo obchodní tajemství a v důsledku toho by  
se neuveřejňovaly podle zákona o registru smluv. 
 

14.8. Pokud není v této smlouvě o dílo stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. 
 

14.9. Tato smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující 
tuto smlouvu o dílo jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsanou smlouvu 
druhé smluvní straně. 
 
14.10. Tato smlouva o dílo obsahuje 19 (slovy: devatenáct) stran textu 1 (slovy: jednu) 

přílohu, která obsahuje celkem 39 (slovy: třicetdevět) stran textu. 

 

 

Podepsáno elektronicky                       Podepsáno elektronicky     
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Textový rámeček
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravský Krumlov, parc. č. 190/3 Datum: 16. 12. 2020

Zadavatel: IČ:
KŘP JmK, Kounicova 687/24, Veveří, 602 00 Brno DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
LP Staving s.r.o., Větrov 160, 664 83 Domašov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 5 055 380,00

4 178 000,00 877 380,0021,00%
0,00 0,0015,00%

01008
KŘP JmK - Realizace úspor energie - OOP Moravský Krumlov

4 178 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 01008

Stavba:

Místo: Moravský Krumlov, parc. č. 190/3 Datum:

Zadavatel: KŘP JmK, Kounicova 687/24, Veveří, 602 00 Brno Projektant:

Zhotovitel: DEST Morava s.r.o., 1. Máje 180, 676 02 Moravské BudějoviceZpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

KŘP JmK - Realizace úspor energie - OOP Moravský Krumlov

16. 12. 2020

LP Staving s.r.o., Větrov 
160, 664 83 Domašov
 

5 055 380,004 178 000,00SO01 Budova pro administrativu

4 178 000,00 5 055 380,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravský Krumlov, parc. č. 190/3 Datum: 16. 12. 2020

Zadavatel: IČ:
KŘP JmK, Kounicova 687/24, Veveří, 602 00 Brno DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
LP Staving s.r.o., Větrov 160, 664 83 Domašov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 178 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 178 000,00 21,00% 877 380,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 055 380,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KŘP JmK - Realizace úspor energie - OOP Moravský Krumlov

SO01 - Budova pro administrativu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Moravský Krumlov, parc. č. 190/3 Datum: 16. 12. 2020

Zadavatel: KŘP JmK, Kounicova 687/24, Veveří, 602 00 Brno Projektant:
LP Staving s.r.o., 
Větrov 160, 664 83 
Domašov

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 178 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 727 438,84
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 410 528,59

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 268 505,13

    997 - Přesun sutě 35 567,79

    998 - Přesun hmot 12 837,33

PSV - Práce a dodávky PSV 2 355 773,12
    731 - Ústřední vytápění 301 231,78

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 525 497,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 76 794,11

    751 - Vzduchotechnika 60 225,89

    764 - Konstrukce klempířské 46 112,24

    766 - Konstrukce truhlářské 839 968,86

    767 - Konstrukce zámečnické 389 378,99

    771 - Podlahy z dlaždic 14 711,39

    781 - Dokončovací práce - obklady 7 164,72

    783 - Dokončovací práce - nátěry 17 880,76

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 76 807,38

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 94 788,04
    VRN1 - VRN_ORN 94 788,04

SO01 - Budova pro administrativu

KŘP JmK - Realizace úspor energie - OOP Moravský Krumlov
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Moravský Krumlov, parc. č. 190/3 Datum: 16. 12. 2020

Zadavatel: KŘP JmK, Kounicova 687/24, Veveří, 602 00 Brno Projektant:
LP Staving s.r.o., 
Větrov 160, 664 83 
Domašov

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 178 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 727 438,84

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 410 528,59
1 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 

nadpraží m2 72,375 589,04 42 631,77 CS ÚRS 2020 02
PP Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková 0

VV Oprava interiérového ostění a nadpraží po výměně výplní 
otvorů 0

VV Hloubka ostění 300 mm 0
VV "OK/01" (1,600*2*16+1,500*16)*0,300 22,560 0
VV "OK/02" (1,200+1,600*2)*0,300*5 6,600 0
VV "OK/03" (2,400+1,600*2)*0,300*1 1,680 0
VV "OK/04" (0,900+0,600*2)*0,300*18 11,340 0
VV "OK/05" (1,200+0,600*2)*0,300*1 0,720 0
VV "Balkonová sestava" (1,800+2,400*2)*0,300*8 15,840 0
VV "D/01" (2,700+3,050*2)*0,300*2 5,280 0
VV "D/02" (1,150+2,050*2)*0,300*1 1,575 0
VV "D/03" (0,900+2,050*2)*0,300*1 1,500 0
VV "D/04" 2,200*2*0,300*4 5,280 0
VV Součet 72,375 0

2 K 621211001
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením polystyrénových 
desek tl do 40 mm

m2 33,576 508,50 17 073,40 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější 
podhledy, tloušťky desek do 40 mm

0

VV Cena zahrnuje celoplošné lepení izolantu, kotvení 8 ks 
hmoždinek, přestěrkování s vtlačenou sklovláknitou tkaninou 0

VV Podhledy balkonů 0
VV Pohled severozápadní 0
VV "Balkony" 3,400*1,380*2 9,384 0
VV "Vstup" 2,640*1,150 3,036 0
VV Pohled jihovýchodní 0
VV (2,900+3,200+2,500)*1,230*2 21,156 0
VV Součet 33,576 0

3 M 28376523 deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem 
1200x600x30mm m2 35,960 257,02 9 242,44 CS ÚRS 2020 02

PP deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem 1200x600x30mm 0
VV Součet ploch podhledů 0
VV 33,576 33,576 0
VV Ztratné, prořez 5% 0
VV 33,576*0,05 1,679 0
VV Součet 35,255 0
VV 35,255*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 35,960 0

4 K 621531011 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně 
penetrace vnějších podhledů m2 33,576 559,76 18 794,50 CS ÚRS 2020 02

PP Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch  probarvená, včetně 
penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů 0

VV Podhledy balkonů 0
VV Pohled severozápadní 0
VV "Balkony" 3,400*1,380*2 9,384 0
VV "Vstup" 2,640*1,150 3,036 0
VV Pohled jihovýchodní 0
VV (2,900+3,200+2,500)*1,230*2 21,156 0
VV Součet 33,576 0

5 K 622135002 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl 
do 10 mm m2 794,002 81,36 64 600,00 CS ÚRS 2020 02

PP Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch  maltou, 
tloušťky do 10 mm cementovou stěn 0

VV Plocha stávající fasády 0
VV Pohled severozápadní 0
VV 24,900*10,500+1,200*3,000*2*2 275,850 0
VV Pohled jihovýchodní 0
VV 24,900*9,750+1,200*8,200*8 321,495 0
VV Pohled jihozápadní 0
VV 12,700*9,800+5,700*3,600 144,980 0
VV Pohled severovýchodní 0
VV 12,700*9,800+6,350*4,500 153,035 0
VV Odpočet otvorů 0
VV -101,358 -101,358 0
VV Součet 794,002 0

6 K 622135092 Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou cementovou 
za každých dalších 5 mm tl m2 176,124 20,34 3 582,36 CS ÚRS 2020 02

PP
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch  tmelem, 
tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky 
podkladní vrstvy přes 10 mm maltou cementovou stěn

0

VV Vyrovnání podkladu po odsekání kabřincového obkladu 0
VV Celková tl. vyrovnání 30 mm 0
VV Pohled severovýchodní 0

KŘP JmK - Realizace úspor energie - OOP Moravský Krumlov

SO01 - Budova pro administrativu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 17,500*0,550*4 38,500 0
VV Pohled severozápadní 0
VV (7,910+0,500*2+1,150*2+0,900)*0,600*4 29,064 0
VV Pohled jihovýchodní 0
VV (24,900+1,200*8)*0,600*4 82,800 0
VV Pohled jihozápadní 0
VV 16,100*0,400*4 25,760 0
VV Součet 176,124 0

7 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 127,767 187,13 23 909,04 CS ÚRS 2020 02

PP Potažení vnějších ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn 0

VV Druhá výztužná vrstva do výšky 1,2 m nad terén 0

VV (13,010+25,210+0,975*8+11,810+3,245+2,750+11,025+10,82
5)*1,200 102,810 0

VV "Odpočet otvorů" -((2,400*4+0,900)*1,200) -12,600 0
VV Ostění a nadpraží otvorů 0
VV "OK/01" (1,600*2*16+1,500*6)*0,180 10,836 0
VV "OK/02" (1,200+1,600*2)*0,180*5 3,960 0
VV "OK/03" (2,400+1,600*2)*0,180*1 1,008 0
VV "OK/04" (0,900+0,600*2)*0,180*18 6,804 0
VV "OK/05" (1,200+0,600*2)*0,180*1 0,432 0
VV "Balkonová sestava" (1,800+2,400*2)*0,180*8 9,504 0
VV "D/02" (1,150+2,050*2)*0,180*1 0,945 0
VV "D/03" (0,900+2,050*2)*0,180*1 0,900 0
VV "D/04" 2,200*2*0,180*4 3,168 0
VV Součet 127,767 0

8 K 622211001
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 40 
mm

m2 52,067 488,16 25 417,03 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, 
tloušťky desek do 40 mm

0

VV Cena zahrnuje celoplošné lepení izolantu, kotvení 8 ks 
hmoždinek, přestěrkování s vtlačenou sklovláknitou tkaninou 0

VV Poznámka 1 0
VV KZS začíná v úrovni -0,260 0
VV Mezibalkonové stěny - Pohled jihovýchodní 0
VV 0,300*6,245*4 7,494 0
VV Mezisoučet 7,494 0
VV Pohled severozápadní 0
VV (2,050+0,360)*2,190*2+2,640*0,530+1,290*5,750 19,373 0
VV Pohled severozápadní - vstup 0
VV 1,120*3,030*2 6,787 0
VV Mezisoučet 26,160 0
VV KZS pod úroveň -0,260 0
VV Mezibalkonové stěny - Pohled jihovýchodní 0
VV 0,300*0,600*4 0,720 0
VV Mezisoučet 0,720 0
VV Pohled severozápadní 0
VV (2,050+0,360)*1,300*2+1,290*1,300 7,943 0
VV Mezisoučet 7,943 0
VV Poznámka 2 0
VV Soklová část XPS 0
VV Mezibalkonové stěny - Pohled jihovýchodní 0
VV 0,300*1,500*4 1,800 0
VV Pohled severozápadní - vstup 0
VV 2,050*1,500+3,250*1,500 7,950 0
VV Mezisoučet 9,750 0
VV Součet 52,067 0

9 M 28375931 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm m2 8,798 87,46 769,47 CS ÚRS 2020 02
PP deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm 0
VV Mezibalkonové stěny - Pohled jihovýchodní 0
VV 7,494+0,720 8,214 0
VV Ztratné, prořez 5% 0
VV 8,214*0,05 0,411 0
VV Součet 8,625 0
VV 8,625*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 8,798 0

10 M 28376438 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 250kPa tl 30mm m2 10,238 147,67 1 511,85 CS ÚRS 2020 02

PP deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 
30mm 0

VV Množství pohledy 0
VV 9,750 9,750 0
VV Ztratné, prořez 5% 0
VV 9,750*0,05 0,488 0
VV Součet 10,238 0

11 M 28376523 deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem 
1200x600x30mm m2 36,524 257,02 9 387,40 CS ÚRS 2020 02

PP deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem 1200x600x30mm 0
VV Pohled severozápadní včetně vstupu 0
VV 26,160+7,943 34,103 0
VV Prořez, ztratné 5% 0
VV 34,103*0,05 1,705 0
VV Součet 35,808 0
VV 35,808*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 36,524 0

12 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 
120 mm

m2 80,829 488,16 39 457,48 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, 
tloušťky desek přes 80 do 120 mm

0

VV Cena zahrnuje celoplošné lepení izolantu, kotvení 8 ks 
hmoždinek, přestěrkování s vtlačenou sklovláknitou tkaninou 0

VV Poznámka 1 0
VV KZS začíná v úrovni -0,260 0
VV Mezibalkonové stěny - Pohled jihovýchodní 0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,050*6,760*2+1,050*2,885*6+1,050*3,025*6 51,429 0
VV KZS pod úroveň -0,260 0
VV Mezibalkonové stěny - Pohled jihovýchodní 0
VV 1,050*0,600*8 5,040 0
VV Mezisoučet 56,469 0
VV Soklová část z XPS 0
VV Pohled jihovýchodní 0
VV Mezibalkonové stěny - Pohled jihovýchodní 0
VV 1,050*2,900*8 24,360 0
VV Mezisoučet 24,360 0
VV Součet 80,829 0

13 M 28375938 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm m2 60,478 230,66 13 949,86 CS ÚRS 2020 02
PP deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm 0
VV Součet ploch pohledů 0
VV 56,469 56,469 0
VV Prořez a ztratné 5% 0
VV 56,469*0,05 2,823 0
VV Součet 59,292 0
VV 59,292*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 60,478 0

14 M 28376443 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 100mm m2 25,578 335,20 8 573,75 CS ÚRS 2020 02

PP deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 
100mm 0

VV Součet ploch pohledů 0
VV 24,360 24,360 0
VV Prořez a ztratné 5% 0
VV 24,360*0,05 1,218 0
VV Součet 25,578 0

15 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 
200 mm

m2 598,295 488,16 292 063,69 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, 
tloušťky desek přes 160 do 200 mm

0

VV Cena zahrnuje celoplošné lepení izolantu, kotvení 8 ks 
hmoždinek, přestěrkování s vtlačenou sklovláknitou tkaninou 0

VV Poznámka 1 0
VV Přesah izolantu u ostění výplní otvorů o 30 mm 0
VV KZS od úrovně -0,260 0
VV Pohled severozápadní 0
VV 25,260*(6,480-0,260) 157,117 0
VV 1,200*3,000*2*2 14,400 0

VV "Odpočet otvorů" -
(1,440*1,860*10+2,340*1,570+(1,570+2,370)*0,900*2) -37,550 0

VV "Odpočet vstupu" -(3,300*2,190) -7,227 0
VV Mezisoučet 126,740 0
VV Pohled jihovýchodní 0
VV 25,260*(6,480-0,260) 157,117 0

VV "Odpočet otvorů" -
(1,440*1,570*6+0,840*0,570*4+(1,570+2,370)*0,900*6) -36,756 0

VV "Odpočet mezibalkonových stěn" -(0,300*3,000*4*2) -7,200 0
VV Mezisoučet 113,161 0
VV Pohled severovýchodní 0
VV 13,060*7,055+6,530*4,600 122,176 0
VV "Odpočet otvorů" -(1,140*1,570*3) -5,369 0
VV Mezisoučet 116,807 0
VV Pohled jihozápadní 0
VV 13,060*7,055+6,530*4,600 122,176 0
VV "Odpočet otvorů" -(1,140*1,570*2+1,050*2,000) -5,680 0
VV Mezisoučet 116,496 0
VV KZS EPS pod úroveň -0,260 0
VV Pohled severozápadní 0
VV 25,210*1,300 32,773 0
VV "Odpočet otvorů" -(0,840*0,570*4+1,000*2,590*4) -12,275 0
VV "Odpočet vstupu" -(9,300*1,300) -12,090 0
VV Mezisoučet 8,408 0
VV Pohled jihovýchodní 0
VV 25,210*0,610 15,378 0
VV "Odpočet mezibalkonových stěn" -(0,300*0,610*4) -0,732 0
VV Mezisoučet 14,646 0
VV Pohled severovýchodní 0
VV 14,000*1,300 18,200 0
VV "Odpočet otvorů" -(1,140*0,570) -0,650 0
VV Mezisoučet 17,550 0
VV Pohled jihozápadní 0
VV 12,750*0,650 8,288 0
VV Mezisoučet 8,288 0
VV KZS XPS soklová část 0
VV Pohled severozápadní 0
VV 25,200*0,720 18,144 0
VV "Odpočet otvorů" -(2,590*0,600*4) -6,216 0
VV "Odpočet vstupu" -(3,300*0,720) -2,376 0
VV Mezisoučet 9,552 0
VV Pohled jihovýchodní 0
VV 25,200*1,400 35,280 0
VV "Odpočet otvorů" -(0,900*1,300+0,420*1,150) -1,653 0
VV "Odpočet mezibalkonových stěn" -(0,300*1,300*4) -1,560 0
VV Mezisoučet 32,067 0
VV Pohled severovýchodní 0
VV 14,000*1,300 18,200 0
VV Mezisoučet 18,200 0
VV Pohled jihozápadní 0
VV 12,600*1,300 16,380 0
VV Mezisoučet 16,380 0
VV Součet 598,295 0

16 M 28375953 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 180mm m2 559,165 415,75 232 472,85 CS ÚRS 2020 02
PP deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 180mm 0
VV Součet ploch pohledů 0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 522,096 522,096 0
VV Prořez a ztratné 5% 0
VV 522,096*0,05 26,105 0
VV Součet 548,201 0
VV 548,201*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 559,165 0

17 M 28376448 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 180mm m2 81,609 991,78 80 938,17 CS ÚRS 2020 02

PP deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 
180mm 0

VV Součet ploch pohledů 0
VV 76,199 76,199 0
VV Prořez a ztratné 5% 0
VV 76,199*0,05 3,810 0
VV Součet 80,009 0
VV 80,009*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 81,609 0

18 K 622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 
nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z 
polystyrenu tl do 40 mm

m 89,560 216,34 19 375,41 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu 
lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek 
hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm

0

VV Parapetní desky 0
VV Pohled severozápadní 0
VV "OK/01" 1,500*10 15,000 0
VV "OK/03" 2,400 2,400 0
VV "OK/04" 0,900*4 3,600 0
VV "Balkonová sestava" 0,900*2*2 3,600 0
VV Pohled jihovýchodní 0
VV "OK/01" 1,500*6 9,000 0
VV "OK/04" 0,900*14 12,600 0
VV "Balkonová sestava" 0,900*2*6 10,800 0
VV Pohled severovýchodní 0
VV "OK/02" 1,200*3 3,600 0
VV "OK/05" 1,200*1 1,200 0
VV Pohled jihozápadní 0
VV "OK/02" 1,200*2 2,400 0
VV Mezisoučet 64,200 0
VV Nadpraží pod kastlíky 0
VV Pohled severozápadní 0
VV "Z/25" 1,500*10 15,000 0
VV "D/04" 2,590*4 10,360 0
VV Mezisoučet 25,360 0
VV Součet 89,560 0

19 M 28376438 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 250kPa tl 30mm m2 13,347 147,67 1 970,95 CS ÚRS 2020 02

PP deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 
30mm 0

VV Parapetní desky 0
VV Množství parapetních desek 64,200 mb 0
VV 64,200*0,180 11,556 0
VV Ztratné, prořez 5% 0
VV 11,556*0,05 0,578 0
VV Součet 12,134 0
VV 12,134*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 13,347 0

20 M 28376523 deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem 
1200x600x30mm m2 8,787 257,02 2 258,43 CS ÚRS 2020 02

PP deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem 1200x600x30mm 0
VV Nadpraží pod kastlíky 0
VV Množství nadpraží pod kastlíky 25,360 mb 0
VV 25,360*0,300 7,608 0
VV Ztratné, prořez 5% 0
VV 7,608*0,05 0,380 0
VV Součet 7,988 0
VV 7,988*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,787 0

21 K 622221001
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací vláken tl do 40 mm

m2 5,931 488,16 2 895,28 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, 
tloušťky desek do 40 mm

0

VV Cena zahrnuje celoplošné lepení izolantu, kotvení 8 ks 
hmoždinek, přestěrkování s vtlačenou sklovláknitou tkaninou 0

VV Poznámka 3 0
VV Mezibalkonové stěny - Pohled jihovýchodní 0
VV 0,300*0,900*4 1,080 0
VV Mezisoučet 1,080 0
VV Pohled severozápadní 0
VV 2,050*0,900*2+1,290*0,900 4,851 0
VV Mezisoučet 4,851 0
VV Součet 5,931 0

22 M 63151518 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm m2 6,353 264,83 1 682,46 CS ÚRS 2020 02

PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,036 tl 40mm 0

VV Součet ploch 0
VV 5,931 5,931 0
VV Prořez a ztratné 5% 0
VV 5,931*0,05 0,297 0
VV Součet 6,228 0
VV 6,228*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,353 0

23 K 622221021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací vláken tl do 120 mm

m2 7,560 503,54 3 806,76 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, 
tloušťky desek přes 80 do 120 mm

0
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VV Cena zahrnuje celoplošné lepení izolantu, kotvení 8 ks 
hmoždinek, přestěrkování s vtlačenou sklovláknitou tkaninou 0

VV Poznámka 3 0
VV Mezibalkonové stěny - Pohled jihovýchodní 0
VV 1,050*0,900*8 7,560 0
VV Součet 7,560 0

24 M 63151527 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm m2 8,097 366,12 2 964,47 CS ÚRS 2020 02

PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,036 tl 100mm 0

VV Součet ploch pohledů 0
VV 7,56 7,560 0
VV Prořez a ztratné 5% 0
VV 7,560*0,05 0,378 0
VV Součet 7,938 0
VV 7,938*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 8,097 0

25 K 622221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací tl přes 160 mm

m2 56,899 552,43 31 432,71 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, 
tloušťky desek přes 160 mm

0

VV Cena zahrnuje celoplošné lepení izolantu, kotvení 8 ks 
hmoždinek, přestěrkování s vtlačenou sklovláknitou tkaninou 0

VV Poznámka 3 0
VV Přesah izolantu u ostění výplní otvorů o 30 mm 0
VV KZS mezi soklovým XPS a fasádním EPS 0
VV Pohled severozápadní 0
VV 25,260*0,900 22,734 0
VV "Odpočet otvorů" -(2,590*0,900*4) -9,324 0
VV "Odpočet vstupu" -(3,300*0,900) -2,970 0
VV Mezisoučet 10,440 0
VV Pohled jihovýchodní 0
VV 25,260*0,900 22,734 0

VV "Odpočet otvorů" -(0,860*0,570*10+0,690*1,150+0,890*0,860) -6,461 0

VV "Odpočet mezibalkonových stěn" -(0,300*0,900*4) -1,080 0
VV Mezisoučet 15,193 0
VV Pohled severovýchodní 0
VV 13,060*0,900 11,754 0
VV "Odpočet otvorů" -(1,140*0,570) -0,650 0
VV Mezisoučet 11,104 0
VV Pohled jihozápadní 0
VV 13,060*0,900 11,754 0
VV Mezisoučet 11,754 0
VV Pohled severozápadní 0
VV 25,210*1,300 32,773 0
VV "Odpočet otvorů" -(0,840*0,570*4+1,000*2,590*4) -12,275 0
VV "Odpočet vstupu" -(9,300*1,300) -12,090 0
VV Mezisoučet 8,408 0
VV Součet 56,899 0

26 M 63151539 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 180mm m2 60,939 530,47 32 326,31 CS ÚRS 2020 02

PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,036 tl 180mm 0

VV Součet ploch pohledů 0
VV 56,899 56,899 0
VV Prořez a ztratné 5% 0
VV 56,899*0,05 2,845 0
VV Součet 59,744 0
VV 59,744*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 60,939 0

27 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky m 58,440 153,36 8 962,36 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových 
připevněných hmoždinkami 0

VV Zakládací profil 0
VV Pohled severozápadní 0
VV 25,260-3,360-3,040 18,860 0
VV Pohled jihovýchodní 0
VV 25,260-0,500*4-2,900-3,2000-2,500 14,660 0
VV Pohled severovýchodní 0
VV 13,060 13,060 0
VV Pohled jihozápadní 0
VV 11,860 11,860 0
VV Součet 58,440 0

28 M 59051655 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
180mm m 64,430 205,84 13 262,27 CS ÚRS 2020 02

PP profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 180mm 0
VV Montážní množství 0
VV 58,44 58,440 0
VV Prořez 5% 0
VV 58,44*0,05 2,922 0
VV Součet 61,362 0
VV 61,362*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 64,430 0

29 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 590,290 22,78 13 446,81 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních 
apod. lepených do tmelu 0

VV Rohový profil 0
VV Pohled severozápadní 0
VV "OK/01" 1,600*2*10 32,000 0
VV "OK/03" 2,400+1,600*2 5,600 0
VV "OK/04" (0,900+0,600*2)*4 8,400 0
VV "Balkonová sestava" (1,800+2,400*2)*2 13,200 0
VV "D/04" 2,200*2*4 17,600 0
VV "Vstup" 3,750*2+3,020*2+2,640 16,180 0
VV "Balkony" 6,470*2+3,040*3 22,060 0
VV "Roh objektu" 4,750 4,750 0
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VV Pohled jihovýchodní 0
VV "OK/01" (1,500+1,600*2)*6 28,200 0
VV "OK/04" (0,900+0,600*2)*14 29,400 0
VV "Balkonová sestava" (1,800+2,400*2)*6 39,600 0
VV "D/03" 0,900+2,050*2 5,000 0
VV "Balkony" 8,200*8+2,900*2+3,200*2+2,500*2 82,800 0
VV Pohled severovýchodní 0
VV "OK/02" (1,200+1,600*2)*3 13,200 0
VV "OK/05"1,200+0,600*2 2,400 0
VV "Rohy objektu" 9,850*2 19,700 0
VV Pohled jihozápadní 0
VV "OK/02" (1,200+1,600*2)*2 8,800 0
VV "D/02" 1,150+2,050*2 5,250 0
VV "Rohy objektu" 9,700+9,000 18,700 0
VV Mezisoučet 372,840 0
VV Začišťovací profil 0
VV Pohled severozápadní 0
VV "OK/01" 1,600*2*10 32,000 0
VV "OK/03" 2,400+1,600*2 5,600 0
VV "OK/04" (0,900+0,600*2)*4 8,400 0
VV "Balkonová sestava" (1,800+2,400*2)*2 13,200 0
VV "D/04" 2,200*2*4 17,600 0
VV "D/01" 3,050*2+2,700 8,800 0
VV Pohled jihovýchodní 0
VV "OK/01" (1,500+1,600*2)*6 28,200 0
VV "OK/04" (0,900+0,600*2)*14 29,400 0
VV "Balkonová sestava" (1,800+2,400*2)*6 39,600 0
VV "D/03" 0,900+2,050*2 5,000 0
VV Pohled severovýchodní 0
VV "OK/02" (1,200+1,600*2)*3 13,200 0
VV "OK/05"1,200+0,600*2 2,400 0
VV Pohled jihozápadní 0
VV "OK/02" (1,200+1,600*2)*2 8,800 0
VV "D/02" 1,150+2,050*2 5,250 0
VV Mezisoučet 217,450 0
VV Součet 590,290 0

30 M 59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS m 430,630 23,67 10 193,01 CS ÚRS 2020 02

PP profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS 0
VV Množství rohových profilů 0
VV 372,840 372,840 0
VV Prořez 10% 0
VV 372,840*0,10 37,284 0
VV Součet 410,124 0
VV 410,124*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 430,630 0

31 M 28342205 profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS m 251,155 34,49 8 662,34 CS ÚRS 2020 02

PP profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS 0
VV Množství začišťovacích profilů 0
VV 217,450 217,450 0
VV Prořez 10% 0
VV 217,450*0,10 21,745 0
VV Součet 239,195 0
VV 239,195*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 251,155 0

32 K 622531011 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně 
penetrace vnějších stěn m2 839,138 341,71 286 741,85 CS ÚRS 2020 02

PP Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch  probarvená, včetně 
penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn 0

VV Ostění a nadpraží otvorů 0
VV "OK/01" (1,600*2*16+1,500*6)*0,180 10,836 0
VV "OK/02" (1,200+1,600*2)*0,180*5 3,960 0
VV "OK/03" (2,400+1,600*2)*0,180*1 1,008 0
VV "OK/04" (0,900+0,600*2)*0,180*18 6,804 0
VV "OK/05" (1,200+0,600*2)*0,180*1 0,432 0
VV "Balkonová sestava" (1,800+2,400*2)*0,180*8 9,504 0
VV "D/02" (1,150+2,050*2)*0,180*1 0,945 0
VV "D/03" (0,900+2,050*2)*0,180*1 0,900 0
VV "D/04" 2,200*2*0,180*4 3,168 0
VV Poznámka 1 a 3 0
VV 52,067 52,067 0
VV 80,829 80,829 0
VV 598,295 598,295 0
VV 5,931 5,931 0
VV 7,56 7,560 0
VV 56,899 56,899 0
VV Součet 839,138 0

33 K 622532011 Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 1,5 
mm včetně penetrace vnějších stěn m2 110,309 366,12 40 386,33 CS ÚRS 2020 02

PP
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch  probarvená, včetně 
penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se 
zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn

0

VV Poznámka 2 0
VV 9,750 9,750 0
VV 24,360 24,360 0
VV 76,199 76,199 0
VV Součet 110,309 0

34 K 629991012 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty m2 103,518 34,58 3 579,65 CS ÚRS 2020 02

PP Zakrytí vnějších ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí 
výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu 0

VV Výpis oken 0
VV "OK/01" 1,500*1,600*16 38,400 0
VV "OK/02" 1,200*1,600*5 9,600 0
VV "OK/03" 2,400*1,600*1 3,840 0
VV "Balkonová sestava" (1,600+2,400)*0,900*8 28,800 0
VV "OK/04" 0,900*0,600*18 9,720 0
VV "OK/05" 1,200*0,600*1 0,720 0
VV Výpis dveří a vrat 0
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VV "D/02" 1,150*2,050 2,358 0
VV "D/03" 0,900*2,050*1 1,845 0
VV "D/01" 2,700*3,050 8,235 0
VV Součet 103,518 0

35 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 794,002 52,63 41 788,33 CS ÚRS 2020 02
PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím 0
VV Plocha stávající fasády 0
VV Pohled severozápadní 0
VV 24,900*10,500+1,200*3,000*2*2 275,850 0
VV Pohled jihovýchodní 0
VV 24,900*9,750+1,200*8,200*8 321,495 0
VV Pohled jihozápadní 0
VV 12,700*9,800+5,700*3,600 144,980 0
VV Pohled severovýchodní 0
VV 12,700*9,800+6,350*4,500 153,035 0
VV Odpočet otvorů 0
VV -101,358 -101,358 0
VV Součet 794,002 0

36 K 633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - 
stržení šlemu m2 7,805 53,53 417,80 CS ÚRS 2020 02

PP Broušení betonových podlah  nerovností do 2 mm (stržení šlemu) 0
VV Přebroušení podlahy po demontované dlažbě u vstupu 0
VV "m.č. 111A" 3,020 3,020 0
VV "Stupně" 3,300*0,290*5 4,785 0
VV Součet 7,805 0

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0 268 505,13

37 K 941311111 Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 895,360 52,88 47 346,64 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami  
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 
0,9 m, výšky do 10 m

0

VV Plocha stávající fasády 0
VV Pohled severozápadní 0
VV 24,900*10,500+1,200*3,000*2*2 275,850 0
VV Pohled jihovýchodní 0
VV 24,900*9,750+1,200*8,200*8 321,495 0
VV Pohled jihozápadní 0
VV 12,700*9,800+5,700*3,600 144,980 0
VV Pohled severovýchodní 0
VV 12,700*9,800+6,350*4,500 153,035 0
VV Součet 895,360 0

38 K 941311211 Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 
0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 80 582,400 1,22 98 310,53 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami  
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý 
další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

0

VV Předpokládaná doba pronájmu 3 měsíce 0
VV 895,36*30*3 80 582,400 0
VV Součet 80 582,400 0

39 K 941311811 Demontáž lešení řadového modulového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 895,360 42,31 37 882,68 CS ÚRS 2020 02

PP
Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s 
podlahami  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 přes 
0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

0

VV 895,36 895,360 0
VV Součet 895,360 0

40 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 895,360 12,61 11 290,49 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž ochranné sítě  zavěšené na konstrukci lešení z textilie 
z umělých vláken 0

VV 895,36 895,360 0
VV Součet 895,360 0

41 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 80 582,400 0,08 6 446,59 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž ochranné sítě  Příplatek za první a každý další den použití sítě k 
ceně -1111 0

VV Předpokládaná doba pronájmu 3 měsíce 0
VV 895,36*30*3 80 582,400 0
VV Součet 80 582,400 0

42 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 895,360 7,49 6 706,25 CS ÚRS 2020 02

PP Demontáž ochranné sítě  zavěšené na konstrukci lešení z textilie 
z umělých vláken 0

VV 895,36 895,360 0
VV Součet 895,360 0

43 K 9500000_R Průzkum synantropních druhů živočichů kpl 1,000 3 661,20 3 661,20

44 K 952901102 Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo 
balkonových dveří plochy do 1,5 m2 m2 20,880 45,81 956,51 CS ÚRS 2020 02

PP Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  oken nebo 
balkonových dveří jednoduchých omytím, plochy do přes 0,6 do 1,5 m2 0

VV Výpis oken 0
VV "OK/04" 0,900*0,600*18*2 19,440 0
VV "OK/05" 1,200*0,600*1*2 1,440 0
VV Součet 20,880 0

45 K 952901103 Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo 
balkonových dveří plochy do 2,5 m2 m2 96,000 45,81 4 397,76 CS ÚRS 2020 02

PP Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  oken nebo 
balkonových dveří jednoduchých omytím, plochy do přes 1,5 do 2,5 m2 0

VV Výpis oken 0
VV "OK/01" 1,500*1,600*16*2 76,800 0
VV "OK/02" 1,200*1,600*5*2 19,200 0
VV Součet 96,000 0

46 K 952901104 Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo 
balkonových dveří plochy přes 2,5 m2 m2 65,280 45,81 2 990,48 CS ÚRS 2020 02

PP Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  oken nebo 
balkonových dveří jednoduchých omytím, plochy do přes 2,5 m2 0
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VV Výpis oken 0
VV "OK/03" 2,400*1,600*1*2 7,680 0
VV "Balkonová sestava" (1,600+2,400)*0,900*8*2 57,600 0
VV Součet 65,280 0

47 K 952901122 Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy do 3,0 m2 m2 8,405 45,81 385,03 CS ÚRS 2020 02

PP Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  dveří nebo vrat 
omytím, plochy do přes 1,5 do 3,0 m2 0

VV Výpis dveří a vrat 0
VV "D/02" 1,150*2,050*2 4,715 0
VV "D/03" 0,900*2,050*1*2 3,690 0
VV Součet 8,405 0

48 K 952901124 Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy přes 5,0 m2 m2 16,470 45,81 754,49 CS ÚRS 2020 02

PP Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  dveří nebo vrat 
omytím, plochy do přes 5,0 m2

VV Výpis dveří a vrat 0
VV "D/01" 2,700*3,050*2 16,470 0
VV Součet 16,470 0

49 K 952902031 Čištění budov omytí hladkých podlah m2 768,070 32,54 24 993,00 CS ÚRS 2020 02

PP Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  podlah hladkých 
omytím 0

VV Plochy místností dotčených stavbou 0
VV 1. suterén 0
VV "1S01-1S06" 14,98+24,47+42,17+5,55+1,54+5,40 94,110 0
VV "1S08-1S14" 11,13+13,80+15,64+4,60+17,84+2,42+9,90 75,330 0
VV "1S16-1S19" 18,15+18,53+16,80+18,43 71,910 0
VV Mezisoučet 241,350 0
VV 1.NP 0
VV "101-104" 2,89+10,75+10,88+4,08 28,600 0

VV
"106-118" 
13,64+14,26+42,08+14,96+15,13+3,58+18,42+16,80+19,04+
15,64+13,80+3,45+3,30+2,72

196,820 0

VV "120" 8,20 8,200 0
VV Mezisoučet 233,620 0
VV 2.NP 0
VV "201-203" 15,12+42,29+41,40 98,810 0
VV "205-206" 15,64+14,26 29,900 0
VV "208, 211" 8,20+12,42 20,620 0
VV "215-219" 5,28+13,80+15,64+19,04+36,66 90,420 0
VV Mezisoučet 239,750 0
VV 3.NP 0
VV "301, 302, 310" 21,68+16,05+15,62 53,350 0
VV Mezisoučet 53,350 0
VV Součet 768,070 0

50 K 968072244 Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 1 m2 m2 1,080 392,14 423,51 CS ÚRS 2020 02

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů  okenních rámů s křídly jednoduchých, plochy do 1 
m2

0

VV Stávající stav - pohled jihovýchodní 0
VV 1.NP 0
VV 0,900*0,600*2 1,080 0
VV Součet 1,080 0

51 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,818 350,24 636,74 CS ÚRS 2020 02

PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů  dveřních zárubní, plochy do 2 m2 0

VV Stávající stav - pohled Jihovýchodní 0
VV 0,900*2,020 1,818 0
VV Součet 1,818 0

52 K 968072558 Vybourání kovových vrat pl do 5 m2 m2 21,120 211,12 4 458,85 CS ÚRS 2020 02

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů  vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy do 5 
m2

0

VV Stávající stav - pohled Severozápadní 0
VV 1.PP 0
VV 2,400*2,200*4 21,120 0
VV Součet 21,120 0

53 K 968082015 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
do 1 m2 m2 9,360 235,94 2 208,40 CS ÚRS 2020 02

PP Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat  rámu 
oken s křídly, plochy do 1 m2 0

VV Stávající stav - pohled severozápadní 0
VV 1.PP 0
VV 0,900*0,600*4 2,160 0
VV Stávající stav - pohled jihovýchodní 0
VV 1.PP 0
VV 0,900*0,600*10 5,400 0
VV 1.NP 0
VV 0,900*0,600*2 1,080 0
VV Stávající stav - pohled severovýchodní 0
VV 1.PP 0
VV 1,200*0,600 0,720 0
VV Součet 9,360 0

54 K 968082017 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
přes 2 do 4 m2 m2 80,640 151,79 12 240,35 CS ÚRS 2020 02

PP Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat  rámu 
oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2 0

VV Stávající stav - pohled severozápadní 0
VV 1.NP 0
VV 1,500*1,600*5+0,900*1,600+0,900*2,400 15,600 0
VV 2.NP 0
VV 1,500*1,600*5+0,900*1,600+0,900*2,400+2,400*1,600 19,440 0
VV Mezisoučet 35,040 0
VV Stávající stav - pohled jihovýchodní 0
VV 1.NP 0
VV 1,500*1,600*2+(0,900*1,600+0,900*2,400)*3 15,600 0
VV 2.NP 0
VV 1,500*1,600*4+(0,900*1,600+0,900*2,400)*3 20,400 0
VV Mezisoučet 36,000 0
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VV Stávající stav - pohled severovýchodní 0
VV 1.NP, 2.NP, 3.NP 0
VV 1,200*1,600*3 5,760 0
VV Mezisoučet 5,760 0
VV Stávající stav - pohled jihozápadní 0
VV 2.NP, 3.NP 0
VV 1,200*1,600*2 3,840 0
VV Mezisoučet 3,840 0
VV Součet 80,640 0

55 K 968082022 Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2 m2 17,415 138,71 2 415,63 CS ÚRS 2020 02

PP Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat  
dveřních zárubní, plochy přes 2 do 4 m2 0

VV Stávající stav - pohled severozápadní 0
VV Vstupní portál a portál zádveří m.č. 111 0
VV 2,700*3,225+2,700*3,225 17,415 0
VV Součet 17,415 0

D 997 Přesun sutě 0 35 567,79

56 K 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m s použitím mechanizace t 12,897 243,27 3 137,45 CS ÚRS 2020 02

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m 0

57 K 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m s omezením mechanizace t 12,897 290,86 3 751,22 CS ÚRS 2020 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 
m

0

58 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 12,897 208,68 2 691,35 CS ÚRS 2020 02

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost do 1 km 0

59 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 128,960 20,00 2 579,20 CS ÚRS 2020 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

VV Předpoklad skládky 11 km
VV 12,896*10 128,960
VV Součet 128,960

60 K 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 1,896 1 200,06 2 275,31 CS ÚRS 2020 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 0

61 K 997013607 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03 t 3,500 1 200,06 4 200,21 CS ÚRS 2020 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 03

0

62 K 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 
02 03

t 7,500 2 257,74 16 933,05 CS ÚRS 2020 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03 0

VV Plastová okna, dveře prosklené 0
VV 7,500 7,500 0
VV Součet 7,500 0

D 998 Přesun hmot 0 12 837,33
63 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 40,298 318,56 12 837,33 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  
s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 
12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 2 355 773,12

D 731 Ústřední vytápění 301 231,78
64 K 731_R2 Ústřední vytápění zdroj tepla - viz samostatný rozpočet soubor 1,000 267 795,44 267 795,44

65 K 731_R3 Ústřední vytápění demontáže - viz samostatný rozpočet soubor 1,000 23 201,26 23 201,26

66 K 731_R4 D+M termostatické ventily - včetně term. Hlavice soubor 1,000 10 235,08 10 235,08

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 525 497,00
67 K 741_R Silnoproudé elektroinstalace - viz samostatný rozpočet soubor 1,000 476 793,04 476 793,04

68 K 741_R Demontáž stávajících světel - vnitřních kus 204,000 71,51 14 588,04

69 K 7413138_R4 Demontáž a zpětná montáž spínačů nástěnných 
venkovních se zachováním funkčnosti kus 1,000 175,33 175,33

VV Poznámka 24 0
VV Včetně uskladnění po dobu stavby 0
VV Včetně kotevních prvků a prvků Z/18 0
VV 1 1,000 0
VV Součet 1,000 0

70 K 741370002 Montáž svítidlo žárovkové přisazené 1 zdroj se sklem kus 10,000 283,94 2 839,40 CS ÚRS 2020 02
VV Poznámka 8 - včetně kotevního materiálu a prvku Z/03 0
VV Pohled jihozápadní 0
VV 3 3,000 0
VV Poznámka 4 - včetně kotevního materiálu a prvku Z/03 0
VV Pohled jihozápadní 0
VV 1 1,000 0
VV Pohled severozápadní 0
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VV 6 6,000 0
VV Součet 10,000 0

71 M 34851330 svítidlo žárovkové, nástěnné 1x200W kus 7,000 3 661,20 25 628,40 CS ÚRS 2020 02
PP svítidlo žárovkové pro nebezpečná prostředí, nástěnné 1x200W 0
VV Poznámka 4 0
VV 7 7,000 0
VV Součet 7,000 0

72 K 7413718_R1 Demontáž venkovního svítidla bez zachováním 
funkčnosti kus 7,000 111,46 780,22

VV Poznámka 4 0
VV Pohled jihozápadní 0
VV 1 1,000 0
VV Pohled severozápadní 0
VV 6 6,000 0
VV Součet 7,000 0

73 K 7413718_R2 Demontáž venkovního svítidla se zachováním 
funkčnosti kus 3,000 111,46 334,38

VV Poznámka 8 0
VV Pohled jihozápadní 0
VV 3 3,000 0
VV Součet 3,000 0

74 K 7413718_R3 Demontáž a zpětná montáž světelné cedule se 
zachováním funkčnosti kus 1,000 714,28 714,28

VV Poznámka 16 0
VV Včetně uskladnění po dobu stavby 0
VV Včetně kotevních prvků a prvků Z/12 0
VV Pohled jihozápadní 0
VV 1 1,000 0
VV Součet 1,000 0

75 K 7414218_R1 Demontáž a zpětná montáž drátu svodového jímací 
soustavy kolmý svod m 37,900 91,53 3 468,99

VV Poznámka 15 0
VV Včetně uskladnění po dobu stavby 0
VV Včetně kotevních prvků a prvků Z/11 0
VV Pohled severozápadní 0
VV 10,600 10,600 0
VV Pohled jihovýchodní 0
VV 8,900*2+9,500 27,300 0
VV Součet 37,900 0

76 K 7418509_R5 Prodloužení kabeláže pro nástěnnou venkovní jednotku 
cca 1 m kus 1,000 174,92 174,92

VV Prodloužení stávající kabeláže demontované VZT venkovní 
nástěnné jednotky 0

VV Rozsah cca 1 mb 0
VV 1 1,000 0
VV Součet 1,000 0

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 0 76 794,11
77 K 742230003 Montáž venkovní kamery kus 3,000 557,72 1 673,16 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž kamerového systému venkovní kamery 0
VV Poznámka 19 - včetně kotevního materiálu a prvku Z/16 0
VV Pohled jihozápadní 0
VV 2 2,000 0
VV Pohled severozápadní 0
VV 1 1,000 0
VV Součet 3,000 0

78 M 40462000_R Kompaktní kamera den/noc  Bosch NBE-6502AL sada 3,000 17 345,13 52 035,39

PP

Kompaktní kamera den/noc 1080p Bosch NBE-6502AL, venkovní,
2.8-12mm AVF (autofocus), IR přísvit, hybridní (analog+IP), napájení 
PoE,
12VDC/24VAC, kompatibilní s BVMS.
Napájecí zdroj pro kameru, včetně boxu.
Vč. úpravy rozvodů kabeláže.

0

79 K 742230803 Demontáž venkovní kamery kus 2,000 199,33 398,66 CS ÚRS 2020 02
PP Demontáž kamery venkovní 0
VV Poznámka 19 0
VV Pohled jihozápadní 0
VV 1 1,000 0
VV Pohled severozápadní 0
VV 1 1,000 0
VV Součet 2,000 0

80 K 742310002 Montáž komunikačního tabla k domácímu telefonu kus 2,000 696,36 1 392,72 CS ÚRS 2020 02
VV Poznámka 22 0
VV Včetně kotevních prvků a prvků Z/17 0
VV 2 2,000 0
VV Součet 2,000 0

81 M 38226800_R Dveřní hláska 2N Force Analog kus 2,000 10 077,57 20 155,14

PP
Dveřní hláska 2N Force Analog 3 tlačítka.
Připojení přes stávající PbX.
Vč. úpravy kabeláže.

0

82 K 7423108_R2 Demontáž komunikačního tabla k domácímu telefonu kus 2,000 264,42 528,84
VV Poznámka 22 0
VV 2 2,000 0
VV Součet 2,000 0

83 K 7424208_R1 Demontáž a zpětná montáž antény kus 1,000 610,20 610,20
VV Poznámka 14 0
VV Včetně uskladnění po dobu stavby 0
VV Včetně kotevních prvků a prvků Z/19 0
VV 1 1,000 0
VV Součet 1,000 0

D 751 Vzduchotechnika 0 60 225,89
84 K 751_R Vzduchotechnika (neuznatelné náklady) - viz 

samostatný rozpočet soubor 1,000 54 494,90 54 494,90
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85 K 751721111 Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým 
napájením (do 2 vnitřních jednotek) kus 1,000 3 950,02 3 950,02 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 
vnitřních jednotek 0

VV Poznámka 11 - včetně kotvícího materiálu a prvku Z/06 0
VV Pohled jihovýchodní 0
VV 1 1,000 0
VV Součet 1,000 0

86 K 751721811 Demontáž klimatizační jednotky venkovní s 
jednofázovým napájením (do 2 vnitřních jednotek) kus 1,000 1 780,97 1 780,97 CS ÚRS 2020 02

PP Demontáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 
vnitřních jednotek 0

VV Poznámka 11 0
VV Pohled jihovýchodní 0
VV 1 1,000 0
VV Součet 1,000 0

D 764 Konstrukce klempířské 0 46 112,24
87 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 

do suti m 7,100 51,41 365,01 CS ÚRS 2020 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a 
nadezdívek do suti 0

VV Poznámka 10 0
VV Atika nad vstupem 0
VV 2,200*2+2,700 7,100 0
VV Součet 7,100 0

88 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 55,200 50,37 2 780,42 CS ÚRS 2020 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti 0
VV Vnější parapety 0
VV Stávající stav - pohled severozápadní 0
VV 1.PP 0
VV 0,900*2 1,800 0
VV 1.NP 0
VV 1,500*5+0,900 8,400 0
VV 2.NP 0
VV 1,500*5+0,900+2,400 10,800 0
VV Mezisoučet 21,000 0
VV Stávající stav - pohled Jihovýchodní 0
VV 1.PP 0
VV 0,900*10 9,000 0
VV 1.NP 0
VV 0,900*7+1,500*2 9,300 0
VV 2.NP 0
VV 0,900*3+1,500*4 8,700 0
VV Mezisoučet 27,000 0
VV Stávající stav - pohled Severovýchod 0
VV 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP 0
VV 1,200*4 4,800 0
VV Mezisoučet 4,800 0
VV Stávající stav - pohled Jihozápad 0
VV 2.NP, 3.NP 0
VV 1,200*2 2,400 0
VV Mezisoučet 2,400 0
VV Součet 55,200 0

89 K 764004863 Demontáž svodu k dalšímu použití m 45,700 52,72 2 409,30 CS ÚRS 2020 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití 0
VV Poznámka 6 0
VV Včetně uskladnění 0
VV Pohled severozápadní 0
VV 9,900+10,900 20,800 0
VV Pohled jihovýchodní 0
VV 9,650+10,500 20,150 0
VV Pohled jihozápadní 0
VV 4,750 4,750 0
VV Součet 45,700 0

90 K 764204_R D+M oplechování HUP m 0,700 1 151,73 806,21

91 K D+M oplechování horních ploch a atik bez rohů rš do 
800 mm m 7,500 953,13 7 148,48

PP Dodávka a montáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) 
rozvinuté šířky přes 400 do 800 mm 0

VV "K/05" 7,500 7,500 0
VV Součet 7,500 0

92 K Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm m 57,000 197,04 11 231,28 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 
mm 0

VV "K/01" 1,500*16 24,000 0
VV "K/02" 1,200*6 7,200 0
VV "K/03" 2,400*1 2,400 0
VV "K/04" 0,900*26 23,400 0
VV Součet 57,000 0

93 M 55344481_R plech parapetní poplastovaný tl 0,55mm rš 300mm m 57,000 255,31 14 552,67

94 K 764508131 Montáž kruhového svodu m 49,950 101,77 5 083,41 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž svodu kruhového, průměru svodu 0
VV Poznámka 6 0
VV Včetně kotvících prvků, napojení 0
VV Pohled severozápadní 0
VV 9,900+10,900 20,800 0
VV Pohled jihovýchodní 0
VV 9,650+10,500 20,150 0
VV Pohled jihozápadní 0
VV 4,750 4,750 0
VV Mezisoučet 45,700 0
VV Pohled jihozápadní 0
VV "Z/26" 4,250 4,250 0
VV Mezisoučet 4,250 0
VV Součet 49,950 0
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95 M 55344200 svod kruhový Pz 80mm m 4,250 374,18 1 590,27 CS ÚRS 2020 02
PP svod kruhový Pz 80mm 0
VV Pohled jihozápadní 0
VV "Z/26" 4,250 4,250 0
VV Součet 4,250 0

96 K 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m t 0,083 1 749,24 145,19 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

0

D 766 Konstrukce truhlářské 0 839 968,86
97 K 766311111_R1 Montáž dřevěného zábradlí vnějšího m 26,880 707,83 19 026,47

VV Poznámka 13 - včetní kotevního materiálu a prvku Z/09 0
VV Stávající stav - Pohled severozápad 0
VV 3,040*2 6,080 0
VV Stávající stav - Pohled jihovýchod 0
VV 10,400*2 20,800 0
VV Součet 26,880 0

98 K 766311111_R2 D+M budka pro rorýse 340x270x230, zavěšení na 
fasádu kus 4,000 1 777,71 7 110,84

99 K 766311811_R3 Demontáž dřevěného zábradlí vnějšího m 26,880 174,92 4 701,85
VV Poznámka 13 0
VV Včetně uskladnění 0
VV Stávající stav - Pohled severozápad 0
VV 3,040*2 6,080 0
VV Stávající stav - Pohled jihovýchod 0
VV 10,400*2 20,800 0
VV Součet 26,880 0

100 K 766441811 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m kus 26,000 52,88 1 374,88 CS ÚRS 2020 02

PP Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 
mm délky do 1 m 0

VV Stávající stav - pohled severozápadní 0
VV 1.PP 0
VV 4 4,000 0
VV 1.NP 0
VV 1 1,000 0
VV 2.NP 0
VV 1 1,000 0
VV Mezisoučet 6,000 0
VV Stávající stav - pohled jihovýchodní 0
VV 1.PP 0
VV 10 10,000 0
VV 1.NP 0
VV 4+3 7,000 0
VV 2.NP 0
VV 3 3,000 0
VV Mezisoučet 20,000 0
VV Součet 26,000 0

101 K 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m kus 26,000 65,00 1 690,00 CS ÚRS 2020 02

PP Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 
mm délky přes 1 m 0

VV Vnitřní parapety 0
VV Stávající stav - pohled severozápadní 0
VV 1.NP 0
VV 5 5,000 0
VV 2.NP 0
VV 6 6,000 0
VV Mezisoučet 11,000 0
VV Stávající stav - pohled jihovýchodní 0
VV 1.NP 0
VV 2 2,000 0
VV 2.NP 0
VV 4 4,000 0
VV Mezisoučet 6,000 0
VV Stávající stav - pohled severovýchodní 0
VV 1.NP, 2.NP, 3.NP 0
VV 3 3,000 0
VV Mezisoučet 3,000 0
VV Stávající stav - pohled jihozápadní 0
VV 2 2,000 0
VV Mezisoučet 2,000 0
VV Stávající stav - pohled severovýchodní 0
VV 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP 0
VV 4 4,000 0
VV Mezisoučet 4,000 0
VV Součet 26,000 0

102 K 766622132 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
výšky do 2,5 m s rámem do zdiva m2 80,640 547,14 44 121,37 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 
otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m 0

VV Parotěsné a paropropustné pásky součástí montážní položky 0

VV Výpis oken 0
VV "OK/01" 1,500*1,600*16 38,400 0
VV "OK/02" 1,200*1,600*5 9,600 0
VV "OK/03" 2,400*1,600*1 3,840 0
VV "Balkonová sestava" (1,600+2,400)*0,900*8 28,800 0
VV Součet 80,640 0

103 M 611400_R3 OK/01, okno plastové otevíravé/sklopné 1500x1600 
mm kus 16,000 12 002,87 192 045,92

104 M 611400_R4 OK/02, okno plastové otevíravé/sklopné 1200x1600 
mm kus 5,000 9 279,92 46 399,60

105 M 611400_R5 OK/03, okno plastové otevíravé/sklopné 2400x1600 
mm kus 1,000 17 986,60 17 986,60
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106 M 611400_R6 Balkonová sestava, okno plastové otevíravé/sklopné 
900x1600 mm, dveře otevíravé 900x2400 mm kus 8,000 26 373,49 210 987,92

107 K 766622216 Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s 
rámem do zdiva kus 19,000 1 044,66 19 848,54 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu 
otevíravých do zdiva 0

VV Parotěsné a paropropustné pásky součástí montážní položky 0

VV Výpis oken 0
VV "OK/04" 18 18,000 0
VV "OK/05" 1 1,000 0
VV Součet 19,000 0

108 M 611400_R1 OK/04, okno plastové sklopné 900x600 mm kus 18,000 3 052,46 54 944,28

109 M 611400_R2 OK/05, okno plastové sklopné 1200x600 mm kus 1,000 4 055,95 4 055,95

110 K 766660411 Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez 
nadsvětlíku do zdiva kus 2,000 1 615,48 3 230,96 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří 
včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku 0

VV Parotěsné a paropropustné pásky součástí montážní položky 0

VV Výpis dveří a vrat 0
VV "D/02" 1 1,000 0
VV "D/03" 1 1,000 0
VV Součet 2,000 0

111 M 6117_R2 D/02, dveře plastové vchodové prosklené 1050x1970 
mm kus 1,000 18 488,79 18 488,79

112 M 6117_R3 D/03, dveře plastové vchodové plné 800x1970 mm kus 1,000 17 415,10 17 415,10

113 K 766660481 Montáž vchodových dveří dvoukřídlových s díly a 
nadsvětlíkem do zdiva kus 2,000 2 031,96 4 063,92 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří 
včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s díly a nadsvětlíkem 0

VV Parotěsné a paropropustné pásky součástí montážní položky 0

VV Výpis dveří a vrat 0
VV "D/01" 2 2,000 0
VV Součet 2,000 0

114 M 6117_R1 D/01, dveře plastové vchodové prosklené, dvoukřídlé, s 
bočním světlíkem a nadsvětlíkem kus 2,000 47 524,49 95 048,98

115 K 766694121 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky přes 30 cm délky do 1,0 m kus 34,000 161,49 5 490,66 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných 
nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm 0

VV Výpis oken 0
VV "OK/04" 18 18,000 0
VV "Balkonová sestava" 8*2 16,000 0
VV Součet 34,000 0

116 M 61140081 parapet plastový vnitřní – š 350mm, barva bílá m 30,600 425,51 13 020,61 CS ÚRS 2020 02
PP parapet plastový vnitřní – š 350mm, barva bílá 0
VV Výpis oken 0
VV "OK/04" 0,900*18 16,200 0
VV "Balkonová sestava" 0,900*8*2 14,400 0
VV Součet 30,600 0

117 K 766694122 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky 
přes 30 cm délky do 1,6 m kus 22,000 218,44 4 805,68 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných 
nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm 0

VV Výpis oken 0
VV "OK/01" 16 16,000 0
VV "OK/02" 5 5,000 0
VV "OK/05" 1 1,000 0
VV Součet 22,000 0

118 M 61140081 parapet plastový vnitřní – š 350mm, barva bílá m 31,200 425,51 13 275,91 CS ÚRS 2020 02
PP parapet plastový vnitřní – š 350mm, barva bílá 0
VV Výpis oken 0
VV "OK/01" 1,500*16 24,000 0
VV "OK/02" 1,200*5 6,000 0
VV "OK/05" 1,200*1 1,200 0
VV Součet 31,200 0

119 K 766694123 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky 
přes 30 cm délky do 2,6 m kus 1,000 295,33 295,33 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných 
nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm 0

VV Výpis oken 0
VV "OK/03" 1 1,000 0
VV Součet 1,000 0

120 M 61140081 parapet plastový vnitřní – š 350mm, barva bílá m 2,400 425,51 1 021,22 CS ÚRS 2020 02
PP parapet plastový vnitřní – š 350mm, barva bílá 0
VV Výpis oken 0
VV "OK/03" 2,400*1 2,400 0
VV Součet 2,400 0

121 K 998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m t 7,875 791,63 6 234,09 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

0

122 K VL1 Magnetické detektory - demontáž stávajících kus 41,000 63,86 2 618,26
123 K VL2 Magnetické detektory - d+m nových, integrované kus 41,000 629,31 25 801,71
124 K VL3 Povrchové montážní krabička kus 41,000 118,62 4 863,42

D 767 Konstrukce zámečnické 0 389 378,99
125 K 767_R1 Demontáž a zpětná montáž cedule - číslo popisné kus 1,000 174,90 174,90

VV Poznámka 12 0
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VV Včetně uskladnění po dobu stavby 0
VV Včetně kotevních prvků a prvků Z/08 0
VV Pohled severozápadní 0
VV 1 1,000 0
VV Součet 1,000 0

126 K 767_R2 Demontáž a zpětná montáž schodišťové plošiny pro 
invalidy kus 1,000 8 611,95 8 611,95

VV Poznámka 17 0
VV Včetně uskladnění po dobu stavby 0
VV Včetně kotevních prvků a prvků Z/13 0
VV Pohled jihozápadní 0
VV 1 1,000 0
VV Součet 1,000 0

127 K 767_R3 Demontáž a zpětná montáž informační cedule kus 1,000 459,52 459,52
VV Poznámka 18 0
VV Včetně uskladnění po dobu stavby 0
VV Včetně kotevních prvků a prvků Z/15 0
VV Pohled jihozápadní 0
VV 1 1,000 0
VV Součet 1,000 0

128 K 767_R4 Z/25, Předokenní žaluzie hliníkové 1,5x1,86 m kus 10,000 8 136,00 81 360,00
VV Poznámka 23 0
VV Včetně žaluziového boxu 0
VV Pohled severozápadní 0
VV 10 10,000 0
VV Součet 10,000 0

129 K 767_R5 Demontáž a zpětná montáž polykarbonátové stříšky 
nad vstupem 6,6x1,5 m kus 1,000 6 895,26 6 895,26

VV Poznámka 27 0
VV Včetně uskladnění po dobu stavby 0
VV Pohled jihozápadní 0
VV 1 1,000 0
VV Součet 1,000 0

130 K 767_R6 Demontáž a zpětná montáž držáků na vlajku kus 2,000 256,28 512,56
VV Včetně uskladnění po dobu stavby 0
VV Včetně kotevních prvků a prvků Z/10 0
VV Pohled severozápadní 0
VV 2 2,000 0
VV Součet 2,000 0

131 K 767161814 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného 
hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti m 8,350 203,40 1 698,39 CS ÚRS 2020 02

PP Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m 
zábradlí přes 20 kg 0

VV Stávající stav - Pohled jihovýchodní 0
VV 1,800+1,500 3,300 0
VV Stávající stav - Pohled jihozápadní 0
VV 5,050 5,050 0
VV Součet 8,350 0

132 K 767161824 Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného 
hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti m 3,300 203,40 671,22 CS ÚRS 2020 02

PP Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebíratelný spoj 
hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg 0

VV Stávající stav - Pohled severozápadní 0
VV Vstup do objektu 0
VV 1,650*2 3,300 0
VV Součet 3,300 0

133 K 767161851 Demontáž madel schodišťových do suti m 3,900 36,61 142,78 CS ÚRS 2020 02
PP Demontáž zábradlí do suti madel schodišťových 0
VV Stávající stav - Pohled jihozápadní 0
VV 3,900 3,900 0
VV Součet 3,900 0

134 K 767163101 Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do zdiva 
nebo lehčeného betonu v rovině m 9,500 370,92 3 523,74 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (na 
rovné ploše) kotveného do zdiva nebo lehčeného betonu 0

VV Výpis zámečnických výrobků 0
VV "Z/23" 1,500*3 4,500 0
VV "Z/24" 5,000 5,000 0
VV Součet 9,500 0

135 M 55342284 zábradlí s hranatým sloupkem a hranatými pruty s 
horním kotvením m 9,500 4 068,00 38 646,00 CS ÚRS 2020 02

PP zábradlí s hranatým sloupkem a hranatými pruty s horním kotvením 0
VV Výpis zámečnických výrobků 0
VV Povrchová úprava žárovým zinkováním 0
VV "Z/23 - odpovídá celkové tonáži 102,366 kg" 1,500*3 4,500 0
VV "Z/24 - odpovídá celkové tonáži 79,3966 kg" 5,000 5,000 0
VV Součet 9,500 0

136 K 767163201 Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do zdiva 
nebo lehčeného betonu na schodišti m 3,250 421,85 1 371,01 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti 
kotveného do zdiva nebo lehčeného betonu 0

VV Výpis zámečnických výrobků 0
VV "Z/22" 1,625*2 3,250 0
VV Součet 3,250 0

137 M 55342284 zábradlí s hranatým sloupkem a hranatými pruty s 
horním kotvením m 6,500 4 068,00 26 442,00 CS ÚRS 2020 02

PP zábradlí s hranatým sloupkem a hranatými pruty s horním kotvením 0

138 K 767165111 Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo 
tenkostěnných profilů šroubovaného m 3,900 86,16 336,02 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž zábradlí rovného  madel z trubek nebo tenkostěnných profilů 
šroubováním 0

VV Výpis zámečnickcých výrobků 0
VV Pohled jihozápadní 0
VV "Z/14" 3,900 3,900 0
VV Součet 3,900 0

139 M 14011022_R ocelové madlo průměru 40mm včetně kotvení m 3,900 1 220,40 4 759,56
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VV Výpis zámečnickcých výrobků 0
VV Povrchová úprava nerez 0
VV Pohled jihozápadní 0
VV "Z/14" 3,900 3,900 0
VV Součet 3,900 0

140 K 767646402 Montáž revizních dvířek jednokřídlových s rámem 
výšky do 1500 mm kus 1,000 128,95 128,95 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž dveří ocelových  revizních dvířek s rámem jednokřídlových, 
výšky přes 1000 do 1500 mm 0

VV Poznámka 30 0
VV Včetně kotevních prvků 0
VV "Z/28" 1 1,000 0
VV Součet 1,000 0

141 M 55343553_R dvířka revizní nerezová bez otvorů pro elektroměřidla 
1100x1050mm kus 1,000 3 140,49 3 140,49

PP dvířka revizní nerezová bez otvorů pro elektroměřidla 605x1205mm 0

142 K 767646421 Montáž revizních dvířek dvoukřídlových s rámem výšky 
do 1000 mm kus 1,000 101,70 101,70 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž dveří ocelových  revizních dvířek s rámem dvoukřídlových, 
výšky do 1000 mm 0

VV Poznámka 28 0
VV Včetně kotevních prvků 0
VV "Z/21" 1 1,000 0
VV Součet 1,000 0

143 M 55343551 dvířka revizní nerezová bez otvorů pro elektroměřidla 
405x605mm kus 1,000 980,38 980,38 CS ÚRS 2020 02

PP dvířka revizní nerezová bez otvorů pro elektroměřidla 405x605mm 0

144 K 767651111 Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop 
plochy do 6 m2 kus 4,000 1 745,90 6 983,60 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajížděcích pod 
strop, plochy do 6 m2 0

VV Výpis dveří a vrat 0
VV Součástí ceny i montáž kastlíků a vodících lišt 0
VV "D/04" 4 4,000 0
VV Součet 4,000 0

145 M 55345_R D/04, vrata garážová rolovací z hliníkových lamel, 
zateplená PUR 2,4x2,5 m kus 4,000 47 392,20 189 568,80

PP D/04, vrata garážová rolovací z hliníkových lamel, zateplená PUR 
2,4x2,5 m, včetně kastlíku, elektropohonu 0

146 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 0,011 691,56 7,61 CS ÚRS 2020 02
PP Demontáž mříží pevných nebo otevíravých 0
VV Poznámka 31 0
VV Pohled jihovýchodní 0
VV 0,009*0,600*2 0,011 0
VV Součet 0,011 0

147 K 767662110 Montáž mříží pevných šroubovaných m2 1,080 604,09 652,42 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním 0
VV Pohled jihovýchodní 0
VV "Z/27" 0,900*0,600*2 1,080 0
VV Součet 1,080 0

148 M 130_R1 Ocelová mříž 0,9x0,6 m kus 2,000 1 186,47 2 372,94

P  Poznámka k položce:
Hmotnost: 0,47 kg/m 0

VV Mříž z jäklů 10x10 mm 0
VV "Z/27" 2 2,000 0
VV Součet 2,000 0

149 K 767810112 Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,04 
m2 kus 5,000 85,02 425,10 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž větracích mřížek ocelových  čtyřhranných, průřezu přes 0,01 do 
0,04 m2 0

VV Poznámka 9 - prvek Z/02 0
VV Pohled jihovýchodní 0
VV 3 3,000 0
VV Pohled jihozápadní 0
VV 2 2,000 0
VV Součet 5,000 0

150 M 55341427 mřížka větrací nerezová se síťovinou 150x150mm kus 5,000 256,28 1 281,40 CS ÚRS 2020 02
PP mřížka větrací nerezová se síťovinou 150x150mm 0

151 K 767810113 Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,09 
m2 kus 10,000 104,87 1 048,70 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž větracích mřížek ocelových  čtyřhranných, průřezu přes 0,04 do 
0,09 m2 0

VV Poznámka 5 - Prvek Z/01 0
VV Pohled severozápadní 0
VV 9 9,000 0
VV Poznámka 25 - prvek Z/20 0
VV Pohled jihovýchodní 0
VV 1 1,000 0
VV Součet 10,000 0

152 M 55341425_R1 mřížka větrací nerezová se síťovinou 150x350mm kus 9,000 374,17 3 367,53
PP mřížka větrací nerezová se síťovinou 150x350mm 0

153 M 55341425_R2 mřížka větrací nerezová se síťovinou 350x350mm kus 1,000 446,34 446,34
PP mřížka větrací nerezová se síťovinou 150x350mm 0

154 K 767810811 Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných 
nebo kruhových kus 15,000 36,61 549,15 CS ÚRS 2020 02

PP Demontáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných neho kruhových 0
VV Poznámka 5, 9 a 25 0
VV Pohled severozápadní 0
VV 9 9,000 0
VV Pohled jihovýchodní 0
VV 3+1 4,000 0
VV Pohled jihozápadní 0
VV 2 2,000 0
VV Součet 15,000 0

155 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m t 2,300 1 182,16 2 718,97 CS ÚRS 2020 02

Strana 19 z 38



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

0

D 771 Podlahy z dlaždic 0 14 711,39
156 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 10,643 21,64 230,31 CS ÚRS 2020 02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na 
podlahu 0

VV Poznámka 21 0
VV "m.č. 111A" 3,020 3,020 0
VV "Stupně" 3,300*(0,290+0,172)*5 7,623 0
VV Součet 10,643 0

157 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 10,643 151,00 1 607,09 CS ÚRS 2020 02
PP Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených 0
VV Poznámka 21 0
VV Stávající stav - Půdorys 1.NP 0
VV "Schodiště vstup - 111A" 3,020 3,020 0
VV "Stupnice, podstupnice" 3,300*(0,290+0,172)*5 7,623 0
VV Součet 10,643 0

158 K 771574112 Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2 m2 10,643 603,69 6 425,07 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2 0

VV Poznámka 21 0
VV "m.č. 111A" 3,020 3,020 0
VV "Stupně" 3,300*(0,290+0,172)*5 7,623 0
VV Součet 10,643 0

159 M 59761434 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 m2 12,878 500,77 6 448,92 CS ÚRS 2020 02

PP dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké 
mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 0

VV Poznámka 21 0
VV Protiskluz R11, mrazuvzdorná 0
VV 10,643 10,643 0
VV Prořez 10% 0
VV 10,643*0,10 1,064 0
VV Součet 11,707 0
VV 11,707*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 12,878 0

D 781 Dokončovací práce - obklady 0 7 164,72
160 K 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických 

kladených do malty m2 44,031 162,72 7 164,72 CS ÚRS 2020 02
PP Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty 0
VV Odsekání kabřincového obkladu 0
VV Pohled severovýchodní 0
VV 17,500*0,550 9,625 0
VV Pohled severozápadní 0
VV (7,910+0,500*2+1,150*2+0,900)*0,600 7,266 0
VV Pohled jihovýchodní 0
VV (24,900+1,200*8)*0,600 20,700 0
VV Pohled jihozápadní 0
VV 16,100*0,400 6,440 0
VV Součet 44,031 0

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0 17 880,76
161 K 783101203 Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí 

před provedením nátěru m2 73,114 55,08 4 027,12 CS ÚRS 2020 02

PP Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru 
broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné 0

VV Poznámka 13 0
VV Stávající stav - Pohled severozápad 0
VV 3,040*1,360*2*2 16,538 0
VV Stávající stav - Pohled jihovýchod 0
VV 10,400*1,360*2*2 56,576 0
VV Součet 73,114 0

162 K 783118101 Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských 
konstrukcí m2 73,114 96,00 7 018,94 CS ÚRS 2020 02

PP Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický 0
VV Poznámka 13 0
VV Stávající stav - Pohled severozápad 0
VV 3,040*1,360*2*2 16,538 0
VV Stávající stav - Pohled jihovýchod 0
VV 10,400*1,360*2*2 56,576 0
VV Součet 73,114 0

163 K 783122131 Plošné (plné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně 
přebroušení disperzním tmelem m2 73,114 93,48 6 834,70 CS ÚRS 2020 02

PP Tmelení truhlářských konstrukcí plošné (plné) včetně přebroušení 
tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým 0

VV Poznámka 13 0
VV Stávající stav - Pohled severozápad 0
VV 3,040*1,360*2*2 16,538 0
VV Stávající stav - Pohled jihovýchod 0
VV 10,400*1,360*2*2 56,576 0
VV Součet 73,114 0

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 0 76 807,38
164 K 786624121 Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových 

otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích m2 90,080 80,46 7 247,84 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž zastiňujících žaluzií  lamelových do oken zdvojených 
otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích kovových

VV Výpis oken
VV "OK/01" 1,500*1,600*16 38,400
VV "OK/02" 1,200*1,600*5 9,600
VV "OK/03" 2,400*1,600*1 3,840
VV "OK/04" 0,900*0,600*18 9,720
VV "OK/05" 1,200*0,600*1 0,720
VV "Balkonová sestava" (1,600+2,400)*0,900*8 28,800
VV Součet 91,080
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

165 M 61124340_R1 OK/01, žaluzie interiérová Al bílá, manuálně ovládaná 
1,5x1,6 m kus 16,000 1 582,61 25 321,76

166 M 61124340_R2 OK/02, žaluzie interiérová Al bílá, manuálně ovládaná 
1,2x1,6 m kus 5,000 1 281,09 6 405,45

167 M 61124340_R3 OK/03, žaluzie interiérová Al bílá, manuálně ovládaná 
1,2x1,6 m kus 2,000 1 281,09 2 562,18

168 M 61124340_R4 OK/04, žaluzie interiérová Al bílá, manuálně ovládaná 
0,9x0,6 m kus 18,000 797,77 14 359,86

169 M 61124340_R5 OK/05, žaluzie interiérová Al bílá, manuálně ovládaná 
1,2x0,6 m kus 1,000 1 281,09 1 281,09

170 M 61124340_R6 Balkonová sestava, žaluzie interiérová Al bílá, 
manuálně ovládaná okno 0,9x1,6 m, dveře 0,9x2,4 m kus 8,000 2 453,65 19 629,20

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 94 788,04

D VRN1 VRN_ORN 94 788,04
171 K 01000_R Vedlejší a ostatní náklady - viz samostatný rozpočet soubor 1,000 94 788,04 94 788,04
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S: 0557

O: 01

R: R2005570101

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustav
a / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 713 Izolace tepelné 8 300,63
1 713381111s doplnění, oprava  stávajících izolací soubor 1,00000 447,48 447,48 Vlastní Indiv

2 713410001 Izolace tepelná potrubí do dn 50 m 31,00000 77,29 2 395,99 Vlastní Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 26,00000 26,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,00000 5,00000

3 631547014R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; 
vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost 
(10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 5,00000 107,80 539,00 SPCM RTS 20/ II RTS 20/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 5,00000 5,00000

4 631547217R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; 
vnitřní průměr 48,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost 
(10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 26,00000 189,16 4 918,16 SPCM RTS 20/ II RTS 20/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 26,00000 26,00000

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 2 858,96
5 721176101R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 m 4,00000 257,09 1 028,36 800-721 RTS 20/ II RTS 20/ II

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

6 721 napojení kondenzátu - odkouření, pojistné ventily kotlů ks    1,00000 1 830,60 1 830,60 Vlastní Indiv

Díl: 722 Vnitřní vodovod 4 762,67
7 722172312R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, 

polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí
m 5,00000 376,70 1 883,50 800-721 RTS 20/ II RTS 20/ II

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Položkový soupis prací a dodávek
LP Staving OOPČR JMk

Moravský Krumlov

Zdroj tepla
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S: 0557

O: 01

R: R2005570101

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustav
a / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
LP Staving OOPČR JMk

Moravský Krumlov

Zdroj tepla

8 722235652R00 Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 20, mosaz kus 1,00000 749,32 749,32 800-721 RTS 20/ II RTS 20/ II

9 722235111R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 25, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 216,82 433,64 800-721 RTS 20/ II RTS 20/ II

10 722235522R00 Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 20, PN 20, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 356,35 356,35 800-721 RTS 20/ II RTS 20/ II

11 722269111R00 Montáž vodoměru závitového jdnovtokového suchoběžného , G 1/2" kus 1,00000 320,55 320,55 800-721 RTS 20/ II RTS 20/ II

12 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 5,00000 12,77 63,85 800-721 RTS 20/ II RTS 20/ II
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

13 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 5,00000 28,39 141,95 800-721 RTS 20/ II RTS 20/ II
Včetně dodání desinfekčního prostředku.

14 Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu kus 2,00000 23,67 47,34 800-731 RTS 20/ II RTS 20/ II

15 713410001 Izolace tepelná potrubí do dn 50 m 5,00000 28,63 143,15 Vlastní Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 5,00000 5,00000

16 283771092R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 20,0 mm; tl. izolace 13,0 
mm; provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 5,00000 17,89 89,45 SPCM RTS 20/ II RTS 20/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 5,00000 5,00000

17 388214360R vodoměr bytový závitový; teplota vody 30 °C; suchoběžný, jednovtokový; DN 15; jmen. 
průtok 2,50 m3/hod; PN 10,0; montážní poloha vodorovná, svislá; stavební délka 110 mm; 
závit na vodom. G3/4"

kus 1,00000 475,95 475,95 SPCM RTS 20/ II RTS 20/ II

18 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m % 50,99000 1,13 57,62 800-721 RTS 20/ II RTS 20/ II
vodorovně do 50 m
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O: 01

R: R2005570101

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustav
a / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
LP Staving OOPČR JMk

Moravský Krumlov

Zdroj tepla

Díl: 723 Vnitřní plynovod 12 116,70
19 723120202R00 Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 15 m 5,00000 404,75 2 023,75 800-721 RTS 20/ II RTS 20/ II

bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

20 723190901R00  Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce
 uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách

ks 1,00000 30,26 30,26 800-721 RTS 20/ II RTS 20/ II

21 723190907R00  Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce
 odvzdušnění a napuštění plynového potrubí

m 5,00000 26,84 134,20 800-721 RTS 20/ II RTS 20/ II

22 723190909R00  Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce
 neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí

ks 1,00000 228,21 228,21 800-721 RTS 20/ II RTS 20/ II

23 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu kus 1,00000 93,56 93,56 800-731 RTS 20/ II RTS 20/ II

24 210 Pomocné práce soubor 1,00000 2 034,00 2 034,00 Vlastní Indiv

25 55113525.AR kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka kus 1,00000 268,08 268,08 SPCM RTS 20/ II RTS 20/ II

26 950 Hzs - Koordinace s ostatními profesemi hod 5,00000 264,42 1 322,10 Vlastní Indiv

27 998723201R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m % 74,28700 1,13 83,94 800-721 RTS 20/ II RTS 20/ II
vodorovně do 50 m

28 R723-01 Revize vnitřního plynovodu, ověř.tlak,zkouška, revizní kniha soubor 1,00000 5 898,60 5 898,60 Vlastní Indiv

Díl: 730 Ústřední vytápění 37 363,68
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustav
a / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
LP Staving OOPČR JMk

Moravský Krumlov

Zdroj tepla

29 32 propláchnutí otopné soustavy hod   8,00000 264,42 2 115,36 Vlastní Indiv

30 36S1 napuštění otopné soustavy upravenou vodou hod   8,00000 264,42 2 115,36 Vlastní Indiv

31 73002 Stavební přípomoci hod 18,00000 264,42 4 759,56 Vlastní Indiv

32 916_ B Doregulování tlaků, vyvážení topného systému hod   6,00000 264,42 1 586,52 Vlastní Indiv

33 904      R01 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni h 36,00000 244,08 8 786,88 Prav.M RTS 20/ II RTS 20/ II

34 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška h 72,00000 225,00 16 200,00 Prav.M RTS 20/ II RTS 20/ II

35 950 Hzs - Koordinace s ostatními profesemi hod 8,00000 225,00 1 800,00 Vlastní Indiv

Díl: 731 Kotelny 158 173,08
36 724399101B Montáž úpravny vody ks 1,00000 13 082,68 13 082,68 Vlastní Indiv

37 731014 Doprava kotlů od výrobce ks    1,00000 1 627,20 1 627,20 Vlastní Indiv

38 7310141 Montáž kotle ks    1,00000 4 116,81 4 116,81 Vlastní Indiv

39 7310142 Kontrola před UDP(uvedení do provozu) ks    1,00000 471,88 471,88 Vlastní Indiv

40 7310143 UDP kotle ks    1,00000 1 960,77 1 960,77 Vlastní Indiv

41 7310144 UDP regulace ks    1,00000 1 505,16 1 505,16 Vlastní Indiv

42 K1.2 Montáž - dělený odvod spalin o80mm / přívod spalinového vzduchu o80mm soubor 1,00000 3 677,47 3 677,47 Vlastní Indiv
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustav
a / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
LP Staving OOPČR JMk

Moravský Krumlov

Zdroj tepla

43 K1.3 Revize spalinové cesty ks    1,00000 3 661,20 3 661,20 Vlastní Indiv

44 K1.4 kouřovod - doprava soubor 1,00000 1 179,72 1 179,72 Vlastní Indiv

45 48417311001B1 Plynový kondenzační kotel (1xkotel výkon 5-45,0kW při 80/60°C) kus 1,00000 60 000,00 60 000,00 Vlastní Indiv
kotel  5 - 45,0 kW   1 ks
Vnější sonda 1 ks
Obslužná jednotka 1ks

46 48417311001B2 hydraulická sada včetně zabezp.prvků a hydraul. vyhybky. kus 1,00000 24 283,80 24 283,80 Vlastní Indiv

47 48417311001B5 externí modul AVS75 kus 1,00000 7 802,42 7 802,42 Vlastní Indiv

48 K1.1 K1 -  kouřovod - odvod spalin o80mm, celková délka 15m, včetně příslušenství(průchodky, 
objímky, uchycení)

soubor 1,00000 10 373,40 10 373,40 Vlastní Indiv

49 K1.1.1 Potrubí přívodu spalovacího vzduchu o80mm, celková délka cca 2m, včetně 
příslušenství(průchodky, objímky, uchycení)

soubor 1,00000 4 277,90 4 277,90 Vlastní Indiv

50 UPRAVA V 01 AZK1 změkčovací filtr, ks    1,00000 9 420,59 9 420,59 Vlastní Indiv

51 UPRAVA V 02 Ochranný předfiltr FF06 - 3/4", ks    1,00000 1 525,50 1 525,50 Vlastní Indiv

52 UPRAVA V 03 MBPŠ 3/4" montážní blok, ks    1,00000 1 566,74 1 566,74 Vlastní Indiv

53 UPRAVA V 04 Flexi hadice  3/4" pár, ks    1,00000 573,58 573,58 Vlastní Indiv

54 UPRAVA V 05 Sůl regen.tablet. 25 kg, ks    1,00000 455,61 455,61 Vlastní Indiv

55 998731201R00 Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m % 1 677,83000 3,94 6 610,65 800-731 RTS 20/ II RTS 20/ II
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustav
a / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
LP Staving OOPČR JMk

Moravský Krumlov

Zdroj tepla

vodorovně do 50 m

Díl: 732 Strojovny 4 916,86
56 732339106R00 Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 110 l soubor 1,00000 825,80 825,80 800-731 RTS 20/ II RTS 20/ II

57 48466207R nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladící soustavy; objem 100 l; d nádrže 
480 mm; uložení: stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; 
membrána vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 1"; barva bílá, červená, šedá

kus 1,00000 4 011,04 4 011,04 SPCM RTS 20/ II RTS 20/ II

58 998732201R00 Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m % 47,07000 1,70 80,02 800-731 RTS 20/ II RTS 20/ II

Díl: 733 Rozvod potrubí 15 966,99
59 733111105R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 25 m 5,00000 400,00 2 000,00 800-731 RTS 20/ II RTS 20/ II

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

60 733111107R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 40 m 21,00000 620,00 13 020,00 800-731 RTS 20/ II RTS 20/ II
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

61 733190225R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 m 26,00000 20,58 535,08 800-731 RTS 20/ II RTS 20/ II
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 21,00000 21,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 5,00000 5,00000

62 998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m % 131,60200 3,13 411,91 800-731 RTS 20/ II RTS 20/ II

Díl: 734 Armatury 16 747,32
63 Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu kus 2,00000 23,67 47,34 800-731 RTS 20/ II RTS 20/ II

64 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu kus 2,00000 104,54 209,08 800-731 RTS 20/ II RTS 20/ II
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustav
a / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
LP Staving OOPČR JMk

Moravský Krumlov

Zdroj tepla

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 2,00000 2,00000

65 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu kus 2,00000 104,54 209,08 800-731 RTS 20/ II RTS 20/ II

66 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu kus 3,00000 163,12 489,36 800-731 RTS 20/ II RTS 20/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 1,00000 1,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 1,00000 1,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 1,00000 1,00000

67 734411111R00 Teploměr s ochranným pouzdrem přímý, typ 160, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 519,88 1 039,76 800-731 RTS 20/ II RTS 20/ II

68 734421130R00 Tlakoměr deformační 0-6 bar č. 03313, D 160, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 1 900,00 3 800,00 800-731 RTS 20/ II RTS 20/ II

69 734221432BR Ventily regulační závitové - montáž G 32 kus 1,00000 127,57 127,57 Vlastní Indiv

70 55113434.AR kohout kulový plnoprůtokový; PN 35; 1 "; ovládání páčka kus 2,00000 471,07 942,14 SPCM RTS 20/ II RTS 20/ II

71 55113436.AR kohout kulový plnoprůtokový; PN 35; 1 1/2 "; ovládání páčka kus 1,00000 1 064,18 1 064,18 SPCM RTS 20/ II RTS 20/ II

72 55113530.AR kohout kulový s vypouštěním; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka kus 3,00000 296,55 889,65 SPCM RTS 20/ II RTS 20/ II

73 551135723R ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 16; DN 25 mm kus 1,00000 307,94 307,94 SPCM RTS 20/ II RTS 20/ II

74 5511361553R filtr závitový pro topné systémy; 1 1/2"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní kus 1,00000 818,48 818,48 SPCM RTS 20/ II RTS 20/ II

75 5512001863R ventil odvzdušňovací pro topení, klimatizace; automatický, se zpětným ventilem; 1/2"; PN 
10; pracovní teplota do 120 ° C; médium voda, glykol - max. 30 %; těleso mosaz

kus 2,00000 532,90 1 065,80 SPCM RTS 20/ II RTS 20/ II

76 551217BR0032 Ventil vyvažovací DN32,vypouštěcí, včetně měřicích koncovek, kus 1,00000 5 617,90 5 617,90 Vlastní Indiv
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S: 0557

O: 01

R: R2005570101

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustav
a / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
LP Staving OOPČR JMk

Moravský Krumlov

Zdroj tepla

77 Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu kus 3,00000 23,67 71,01 800-731 RTS 20/ II RTS 20/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 3,00000 3,00000

78 998734201R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m % 141,26000 0,34 48,03 800-731 RTS 20/ II RTS 20/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 4 418,67
79 767995102R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 10,00000 199,98 1 999,80 800-767 RTS 20/ II RTS 20/ II

0
80 01 konstrukce pomocné zámečnické ( závěsy, podpěry) soubor 1,00000 2 418,87 2 418,87 Vlastní Indiv

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 982,02
81 771575109R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 

kladených do flexibilního tmele
m2 1,00000 547,56 547,56 800-771 RTS 20/ II RTS 20/ II

82 597623142R1 Dlaždice 30x30 -  doplnit podle stávající m2 1,00000 434,46 434,46 Vlastní RTS 20/ II

Díl: 783 Nátěry 1 187,86
83 783424340R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním 

a základním nátěrem
m 10,00000 65,00 650,00 800-783 RTS 20/ II RTS 20/ II

na vzduchu schnoucí
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 5,00000 5,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 5,00000 5,00000

84 783424740R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, základní m 26,00000 12,77 332,02 800-783 RTS 20/ II RTS 20/ II
na vzduchu schnoucí
Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 5,00000 5,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 21,00000 21,00000

85 783225100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,  m2 1,00000 205,84 205,84 800-783 RTS 20/ II RTS 20/ II
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S: 0557

O: 01

R: R2005570101

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustav
a / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
LP Staving OOPČR JMk

Moravský Krumlov

Zdroj tepla

včetně pomocného lešení.

Celkem 267 795,44
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S: 0557

O: 01

R: R2005570102

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustav
a / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 96 Bourání konstrukcí 427,55
1 460080101RT1 Rozbourání betonového základu, vybourání betonu m3 0,10000 4 275,46 427,55 Vlastní Indiv

Díl: 713 Izolace tepelné 974,59
2 713400821R00  Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi

 potrubí
m2 10,00000 75,90 759,00 800-713 RTS 20/ II RTS 20/ II

3 979981101R00 Odvoz a likvidace suti bez příměsí - kontejnerem do 3 t t 1,00000 215,59 215,59 801-3 RTS 18/ II RTS 18/ II

Díl: 723 Vnitřní plynovod 1 208,12
4 723120805R00 Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových přes 25 do DN 50 m 8,00000 111,05 888,40 800-721 RTS 20/ II RTS 20/ II

5 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1 do G 6/4" ks 2,00000 159,86 319,72 800-731 RTS 20/ II RTS 20/ II

Díl: 730 Ústřední vytápění 2 115,36
6 916      T00S1 Hzs-vypuštění vody ze systému hod 8,00000 264,42 2 115,36 Vlastní Indiv

Díl: 731 Kotelny 3 110,39
7 731200826R00 Demontáž kotlů ocelových na kapalná a plynná paliva o výkonu přes 40 do 60 kW kus 2,00000 1 278,97 2 557,94 800-731 RTS 20/ II RTS 20/ II

8 731391811R00 Vypouštění vody z kotlů do kanalizace samospádem, o výhřevné ploše kotlů do 5 m2 kus 2,00000 210,31 420,62 800-731 RTS 20/ II RTS 20/ II

9 998731201R00 Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m % 33,46000 3,94 131,83 800-731 RTS 20/ II RTS 20/ II
vodorovně do 50 m

Díl: 732 Strojovny 6 672,33
10 732420813R00 Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 50 kus 2,00000 205,84 411,68 800-731 RTS 20/ II RTS 20/ II

11 732349101R001 demotáž anuloidu I - průtok 4 m3/hod soubor 1,00000 2 599,45 2 599,45 Vlastní RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek
LP Staving OOPČR JMk

Moravský Krumlov

 demontáže
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S: 0557

O: 01

R: R2005570102

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustav
a / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
LP Staving OOPČR JMk

Moravský Krumlov

 demontáže

12 733140811R00a Odřezání a demontáže - ostatní (podpěry, kouřovody, expanzní nádoba) soub. 1,00000 3 661,20 3 661,20 Vlastní Indiv

Díl: 733 Rozvod potrubí 4 574,48
13 733110808R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50 m 23,00000 52,23 1 201,29 800-731 RTS 20/ II RTS 20/ II

14 733890801R00  Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m
 z objektů výšky do 6 m

t 1,00000 1 257,83 1 257,83 800-731 RTS 20/ II RTS 20/ II

15 900      RT3 HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) h 8,00000 264,42 2 115,36 Prav.M RTS 20/ II RTS 20/ II

Díl: 734 Armatury 1 071,51
16 734890801R00  Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot armatur vodorovně do 100 m

 z objektů výšky do 6 m
t 0,10000 951,91 95,19 800-731 RTS 20/ II RTS 20/ II

17 734 Demontáž armatur přírubových, závitových, teploměrů, manometrů kpl. 1,00000 976,32 976,32 Vlastní Indiv

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 467,80
18 767999801R00  Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb

 o hmotnosti přes 20 do 50 kg
kg 10,00000 46,78 467,80 800-767 RTS 20/ II RTS 20/ II

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 545,13
19 771575109R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 

kladených do flexibilního tmele
m2 1,00000 545,13 545,13 800-771 RTS 20/ II RTS 20/ II

Díl: 799 Ostatní 2 034,00
20 960T00 Likvidace odpadu - kontejner vč. poplatků za uložení soubor 1,00000 2 034,00 2 034,00 Vlastní Indiv

Celkem 23 201,26
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S: 0557

O: 01

R: R2005570102

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustav
a / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
LP Staving OOPČR JMk

Moravský Krumlov

 demontáže
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HLAVA ELEKTROINSTALACE
1. Dodávky 12 215,87 Kč
2. Svítidla 317 805,32 Kč

3.1 Materiál 41 729,86 Kč
3.2 Montážní práce pro materiál 44 099,63 Kč
4. Zemní, stavební a montážní práce 14 483,56 Kč
5. Revize 6 110,00 Kč
6. HZS 21 270,00 Kč

Mimostaveništní doprava (3,6% z pol. 1.-Dodávky) ze základu: 439,77 Kč
Podružný materiál (3,5% z pol. 3.1-Materiál) ze základu: 1 460,55 Kč
PPV (4,8% z pol. 3.2-Montážní práce) ze základu: 2 116,78 Kč
Zařízení staveniště (3,5% z pol. 1.+2.+3.1+3.2+4.+6.) ze základu: 15 061,70 Kč
Celkem 476 793,04 Kč
Celkem bez DPH 476 793,04 Kč

Daň z přidané hodnoty
DPH celkem 100 126,54 Kč
Celkem s DPH 576 919,57 Kč

1.Dodávky
Č. pol. Popis položky Počet MJ Jedn. Cena 

materiál
Jedn. Cena 

montáž
Cena celkem 

materiál
Cena celkem                           

montáž Celková cena

1.1 Rozvaděč RS, doplnění a zapojení dle PD, navíc 
doplnění 1x proudový chránič a jistič 20/B/1 1 ks 7 741,07 Kč 4 474,80 Kč 7 741,07 Kč 4 474,80 Kč 12 215,87 Kč

Celkem 12 215,87 Kč
Včetně DPH 14 781,20 Kč

2. Svítidla
Č. pol. Popis položky Počet MJ Jedn. Cena 

materiál
Jedn. Cena 

montáž
Cena celkem 

materiál
Cena celkem                           

montáž Celková cena
2.1 Veškerá dodávaná svítidla musí schválit investor

2.2 LED svítídlo 2279lm, 840, EVG, 20,2W 50 ks 1 070,53 Kč 161,49 Kč 53 526,50 Kč 8 074,50 Kč 61 601,00 Kč

2.3 LED svítidlo 2962lm, 840, EVG, 26,5W 11 ks 1 370,10 Kč 250,10 Kč 15 071,10 Kč 2 751,10 Kč 17 822,20 Kč

2.4  LED svítidlo, 3600lm, 840, EVG, 42,4W 6 ks 1 020,74 Kč 249,70 Kč 6 124,44 Kč 1 498,20 Kč 7 622,64 Kč

2.5 LED svítidlo, 3474lm, 840, EVG, 29,9W 11 ks 1 464,23 Kč 290,94 Kč 16 106,53 Kč 3 200,34 Kč 19 306,87 Kč

2.6 LED svítidlo, 5241lm, 840, EVG, 48,8W 7 ks 1 187,53 Kč 290,86 Kč 8 312,71 Kč 2 036,02 Kč 10 348,73 Kč

2.7 LED svítidlo, 7534 lm, 840, EVG, 66W 28 ks 802,12 Kč 264,42 Kč 22 459,36 Kč 7 403,76 Kč 29 863,12 Kč

2.8 LED svítidlo, 5494 lm, 840, EVG, 46W 8 ks 1 149,21 Kč 264,42 Kč 9 193,68 Kč 2 115,36 Kč 11 309,04 Kč

2.9 LED svítidlo,2980 lm, 840, EVG, 24.5W 8 ks 763,72 Kč 282,31 Kč 6 109,76 Kč 2 258,48 Kč 8 368,24 Kč

2.10 LED svítidlo, 4788lm, 840, EVG, 34,7W, IP66 5 ks 2 692,77 Kč 335,20 Kč 13 463,85 Kč 1 676,00 Kč 15 139,85 Kč

2.11 LED IP40 LED ANTIVANDAL, 6264lm, 840, EVG, 54W 1 ks 3 206,80 Kč 335,20 Kč 3 206,80 Kč 335,20 Kč 3 542,00 Kč

2.12 LED 10/15/18/25W 110lm/W, 840, EVG, IP54 White - 10W 3 ks 3 339,82 Kč 324,21 Kč 10 019,46 Kč 972,63 Kč 10 992,09 Kč

2.13 LED 10/15/18/25W 110lm/W, 840, EVG, IP54 White - 25W 20 ks 2 569,83 Kč 346,51 Kč 51 396,60 Kč 6 930,20 Kč 58 326,80 Kč

2.14 LED 450m, 6W, IP20, pris. round 140mm 10 ks 1 210,31 Kč 264,42 Kč 12 103,10 Kč 2 644,20 Kč 14 747,30 Kč

Rozpočet nákladů

Typy výrobků uvedené ve specifikaci představují minimální předpokládaný standard. Specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího 
zhotovení. Projektant nemá námitek proti záměnám výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry. 
Objednání výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora a architekta. Při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. 
Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat 
specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena díla byla konečná a zahrnovala celou dodávku 
a montáž akce. Dodávka se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční 
a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

D1.4.8 - ROZPOČET NÁKLADŮ Moravský Krumlov

Rekapitulace

12 215,87 Kč
41 729,86 Kč
44 099,63 Kč
430 334,24 Kč
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Č. pol. Popis položky Počet MJ Jedn. Cena 
materiál

Jedn. Cena 
montáž

Cena celkem 
materiál

Cena celkem                           
montáž Celková cena

2.15 LED 450lm, 6W, IP20, pris. round 140mm 12 ks 983,39 Kč 264,42 Kč 11 800,68 Kč 3 173,04 Kč 14 973,72 Kč

2.16
Venkovní nástěnné nouzové LED svítidlo, 388lm, 4.5W, 1h, 
NM, AT, speciální optika

2 ks 1 485,06 Kč 250,42 Kč 2 970,12 Kč 500,84 Kč 3 470,96 Kč

2.17 Nástěnný/stropní LED piktogram, 1W, 3h, M, AT 22 ks 151,00 Kč 20,34 Kč 3 322,00 Kč 447,48 Kč 3 769,48 Kč

2.18 nouzové svítidlo 3W 20 ks 975,91 Kč 250,42 Kč 19 518,20 Kč 5 008,40 Kč 24 526,60 Kč
2.19 Poplatek za recyklaci dle zákona - zdroje 204 ks 0,00 Kč 10,17 Kč 0,00 Kč 2 074,68 Kč 2 074,68 Kč

Celkem 317 805,32 Kč
Včetně DPH 384 544,44 Kč

3. Materiál
Č. pol. Popis položky Počet MJ Jedn. Cena 

materiál
Jedn. Cena 

montáž
Cena celkem 

materiál
Cena celkem                           

montáž Celková cena
3.1 Instalační přístroje a materiál

3.2 Žaluziový vypínač , 250V/10A, pod omítku, kompletní, 
včetně montáže 10 ks 256,28 Kč 182,65 Kč 2 562,80 Kč 1 826,50 Kč 4 389,30 Kč

3.11 Jednonásobná zásuvka 250V/16A, IP44, zapuštěná, 
kompletní, včetně montáže 4 ks 172,89 Kč 161,82 Kč 691,56 Kč 647,28 Kč 1 338,84 Kč

3.20 Přístrojová krabice univerzální, včetně montáže 45 ks 19,68 Kč 53,61 Kč 885,60 Kč 2 412,45 Kč 3 298,05 Kč
Kabely

3.27 Kabel  CYKY-J 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a 
ukončení 450 m 15,94 Kč 30,10 Kč 7 173,00 Kč 13 545,00 Kč 20 718,00 Kč

3.29 Kabel  CYKY-J 5x1,5 pevně uložený, včetně montáže a 
ukončení 70 m 27,49 Kč 30,10 Kč 1 924,30 Kč 2 107,00 Kč 4 031,30 Kč

3.30 Kabel  CYKY-J 3x2,5 pevně uložený, včetně montáže a 
ukončení 140 m 26,11 Kč 30,10 Kč 3 655,40 Kč 4 214,00 Kč 7 869,40 Kč

3.31 Kabel  CYKY-J 3x4 pevně uložený, včetně montáže a 
ukončení 60 m 44,34 Kč 42,87 Kč 2 660,40 Kč 2 572,20 Kč 5 232,60 Kč

3.53 Kabelová trasa na příchytkách, včetně příchytek a montáže 190 m 91,12 Kč 69,88 Kč 17 312,80 Kč 13 277,20 Kč 30 590,00 Kč
3.54 Plastová lišta 20x20  včetně rohových a koncových dílů 200 m 24,32 Kč 17,49 Kč 4 864,00 Kč 3 498,00 Kč 8 362,00 Kč

Celkem 85 829,49 Kč
Včetně DPH 103 853,68 Kč

4. Zemní, stavební a montážní práce
Č. pol. Popis položky Počet MJ Jedn. Cena 

materiál
Jedn. Cena 

montáž
Cena celkem 

materiál
Cena celkem                           

montáž Celková cena

4.1 Průrazy stěnou 26 ks 8,94 Kč 174,92 Kč 232,44 Kč 4 547,92 Kč 4 780,36 Kč
4.2 Drážky ve zdivu, včetně zapravení 120 m 36,61 Kč 44,25 Kč 4 393,20 Kč 5 310,00 Kč 9 703,20 Kč

Celkem 14 483,56 Kč
Včetně DPH 17 525,11 Kč

5. HZS
Č. pol. Popis položky Počet MJ Jedn. Cena 

materiál
Jedn. Cena 

montáž
Cena celkem 

materiál
Cena celkem                           

montáž Celková cena

5.1 Práce nespecifikované ceníkem 10 hod 0,00 Kč 265,00 Kč 0,00 Kč 2 650,00 Kč 2 650,00 Kč
5.2 Vyhledání nápojných bodů pro NO 50 hod 0,00 Kč 265,00 Kč 0,00 Kč 13 250,00 Kč 13 250,00 Kč
5.3 Doplnění podkladů od dodavatelů připojovaných zařízení 1 hod 0,00 Kč 265,00 Kč 0,00 Kč 265,00 Kč 265,00 Kč
5.4 Koordinace postupu prací s ostatními profesemi 5 hod 0,00 Kč 265,00 Kč 0,00 Kč 1 325,00 Kč 1 325,00 Kč
5.5 Zaučení obsluhy 2 hod 0,00 Kč 265,00 Kč 0,00 Kč 530,00 Kč 530,00 Kč
5.7 Dokumentace skutečného provedení stavby 10 hod 0,00 Kč 325,00 Kč 0,00 Kč 3 250,00 Kč 3 250,00 Kč

Celkem 21 270,00 Kč
Včetně DPH 25 736,70 Kč

6. Revize
Č. pol. Popis položky Počet MJ Jedn. Cena 

materiál
Jedn. Cena 

montáž
Cena celkem 

materiál
Cena celkem                           

montáž Celková cena

6.1 Revizní práce, měření 8 hod 0,00 Kč 610,00 Kč 0,00 Kč 4 880,00 Kč 4 880,00 Kč
6.2 Spolupráce s revizním technikem 3 hod 0,00 Kč 410,00 Kč 0,00 Kč 1 230,00 Kč 1 230,00 Kč

Celkem 6 110,00 Kč
Včetně DPH 7 393,10 Kč

Zpracoval: David Surovec Dne: 12/2020
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Rozpočet:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 751

1 Nástěnná jednotka venkovní ASYG-09KMCC, Qch = 0,9-
3,2 kW kus 1,00 22 002,35 22 002,35

2 Nástěnná jednotka vnitřní AOYG-09KMCC, Qch = 0,9-3,2 
kW kus 1,00 8 466,24 8 466,24

3 Montážní a spojovcí materiál, izolace kus 1,00 3 661,20 3 661,20
4 Konzole pro venkovní jednotku kus 2,00 1 521,43 3 042,86
5 Odvod kondenzátu potrubí DN 50, vč. kotvení na stěnu, 

napojení do sifonu umyvadla m 10,00 447,48 4 474,80
6 Montážní práce kus 1,00 610,20 610,20
7 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do 

stavebních materiálů m 0,75 1 994,94 1 496,21
8 Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo 

tvárnic hl do 30 mm š do 30 mm m 22,00 38,80 853,60
9 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 

kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) m 22,00 30,10 662,20
10 Kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 (CYKY) m 22,00 15,94 350,68
11 Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 

150 mm m2 1,50 612,23 918,35
12 Napojení VZT jednotek a napojení kabeláže do rozvaděče

kus 1,00 1 285,48 1 285,48
13 Revizní zpráva kus 1,00 3 661,74 3 661,74
14 Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 15,00 65,00 975,00
15 Doprava kompl 1,00 2 034,00 2 034,00

Celkem za 751 54 494,90

Vzduchotechnika - neuznatelné náklady

Stavba :
Objekt :
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Rozpočet:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: VRN

1 Vytýčení stavebních objektů, inženýrských objektů a 
provozních souborů díla oprávněným geodetem-
projektantem kompl 1,00 450,00 450,00

2 Vybudování zařízení staveniště . Náklady s případným 
vypracováním podrobné projektové dokumentace zařízení 
staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení 
staveniště, vybudování případných měřících odběrných 
míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení 
staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště, 
náklady spojené s předáním a převzetím staveniště, 
zajištění zřízení dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů 
pro realizaci stavby. Zajištění ochrany veškeré zeleně v 
prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti pro 
poškození během realizace stavby, zajištění péče o 
nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování a 
zimní opatření. 

kompl 1,00 10 170,00 10 170,00
3 Provoz zařízení staveniště Vybavení objektů zařízení 

staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem 
v rámci provozu zařízení staveniště, osvětlení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, 
náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení 
staveniště a na přípojkách energií.

kompl 1,00 32 550,00 32 550,00
4 Odstranění zařízení staveniště . Do této položky patří 

odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek 
energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu 
povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na 
kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Zajištění 
odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů pro 
realizaci stavby   

kompl 1,00 10 170,00 10 170,00
6 Zajištění oplocení prostoru ZS po dobu výstavby, montáž a 

demontáž kompl 1,00 12 850,00 12 850,00

Celkem za VRN 66 190,00
Díl: ORN

1 Zpracování havarijního plánu dle §39 odst. 2. písm. a) 
zákona č. 254/2001 Sb. po dobu výstavby kompl 1,00 610,20 610,20

7 Čištění přilehlých komunikací a prostor dotčených 
výstavbou kompl 1,00 813,60 813,60

8 Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací. kompl 1,00 2 034,00 2 034,00

15 Zkoušky a revize, veškeré náklady zhotovitele, související s 
prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými 
normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 
nezbytné a které nejsou obsaženy v seznamu prací.
Zkoušky a revize, veškeré náklady zhotovitele, související s 
prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými 
normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 
nezbytné a které nejsou obsaženy v seznamu prací.

kompl 1,00 4 393,44 4 393,44
17 Individuální funkční zkoušky, které jsou pro provedení díla 

nezbytné a které nejsou obsaženy v seznamu prací. kompl 1,00 3 661,20 3 661,20
21 Fotodokumentace celkového průběhu výstavby, včetně 

zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které 
budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty. Zajištění 
fotodokumentace stávajícího stavu přístupových 
komunikací. Zpracování DSPS. kompl 1,00 813,60 813,60

22 Účast zhotovitele na kontrolních prohlídkách, zkouškách, 
předání a převzetí díla nebo jeho částí, kolaudaci stavby 
včetně koordinační a kompletační činnosti podkladů celé 
stavby. Součinnost při zajištění všech kolaudačních 
souhlasů a povolení o nakládání s vodami, povinnosti 
vyplívající v souvislosti s předáním a převzetím díla nebo 
jeho části. kompl 1,00 4 068,00 4 068,00
Vystěhování nábytku kompl 1,00 6 102,00 6 102,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Stavba :
Objekt :
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Rozpočet:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Stavba :
Objekt :

Zpětné nastěhování nábytku kompl 1,00 6 102,00 6 102,00
Celkem za ORN 28 598,04
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