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Popis změny:

X

X

jiné:

X

X

jiné:
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Zhotovitel: MIDE - Dědek, s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. 

Stavba: Zřízení klimatizace v prostorách OS PČR

Objednatel: Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1

TDS: Ing. Ladislav Chmel

Projektant/AD:

VZT - úprava

Důvod změny:

VZT jednotku nebylo možné do finální pozice transportovat v celku ani nebylo možné použít 

jeřáb (využití dvora). Bylo ji nutné rozebrat na menší díly, které byly odneseny na místo.

Na doporučení nebyl budovám prostup střechou a komínek (zachování pohledové siluety), 

výdech/sání byly nahrazeny žaluzií ve střešních oknech, vč. úpravy rozvodů.
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Změnu vyvolal: změna projektu

PD neřešil, nemohlo být předvídáno

PD obsahuje, není v rozpočtu

požadavek fin.uživatele

změna výměry oproti PD

Jedná se o změnu: ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

navýšení ceny díla

Způsob projekčního 

řešení změny:
zápis do SD ( deníku změn), zápis z KD

Ing. Martin Ehrenthal

dodatek k PD
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Ocenění předložil Milan Dědek, MIDE - Dědek, s.r.o.

Náklady na změnu bez DPH 103 394,00 Kč

Výše DPH 21 712,74 Kč

Náklady na změnu vč. DPH 125 106,74 Kč
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Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv na termínový milník

přílohy Změnový list č.5 - položkový rozpočet

Objednatel: Ing. Tomáš Štainbruch
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Změnu odsouhlasil: datum, podpis jméno

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 29.4.2022 Milan Dědek

Za věcnou a cenovou správnost TDS: Ing. Ladislav Chmel

Za věcnou a cenovou správnost AD:



S: 2020

O: 01

R: 2020.01.ZM1+/-

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: Úpravy VZT jednotky AHU 01.01 33 922,80
Nerezový zákryt 1200/1400/250 s vývodem 250 ks 1,00000 17 832,00 17 832,00

Pozinkové potrubí 300/125/1000 VP m 3,00000 702,00 2 106,00

Spiro potrubí 250 v.č. 20% tarovek m 3,00000 645,60 1 936,80

Kačuková izolace 25 ks 5,00000 676,80 3 384,00 indiv.

Montážní a spojovací materiál kpl 1,00000 2 064,00 2 064,00 indiv.

Montáž kpl 1,00000 5 400,00 5 400,00 indiv.

Doprava kpl 1,00000 1 200,00 1 200,00 indiv.

Díl: demontáž a montáž jVZT jednotky PČR 69 471,20
Měděné potrubí m 26,00000 936,00 24 336,00

Demontáž a montáž jednotky kpl 1,00000 55 495,20 55 495,20 indiv.

Rozebrání jednotky z důvodu transportu do půdního prostoru a opětovné složení

Atypická dřevěná žaluzie ks 2,00000 8 820,00 17 640,00 indiv.

1.052 SMU 325*125/20mm mřížka TPJ 48-12-80 ks -2,00000 1 250,00 -2 500,00 SoD

PROTIDEŠŤOVÁ STŘÍŠKA

124 R*765.N7a Zhotovení prostupu střešní skladbou pro potrubí VZT průměru 315 mm ks -2,00000 8 500,00 -17 000,00 SoD

125 R*765.N7b Zhotovení prostupu střešní skladbou pro potrubí kanalizace průměru 100 mm ks -1,00000 8 500,00 -8 500,00 SoD

Méněpráce celkem -28 000,00

Výcepráce celkem 131 394,00

Celkem 103 394,00

Položkový soupis prací a dodávek

Zřízení klimatizace v prostoru OS PČR

OS PČR

Zřízení klimatizace v prostoru OS PČR - změna 1 - rozdíly

Stránka 2 z 2Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.


