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SMLOUVE O DILO

I. SMLUVNI’ STRANY

Objednatel

Virsk}? oblastnl’ vodovod, sdruiem’ mést, obci a svazkfi obci
Sl'dlem: Vistaviété 405/1, 603 00 Brno

Zastoupenf

ve vécech smluvnl’ch: pr'edseda pFedstavenstva VOV, s.m.o.

ve vécech technickich:

160:

016:
Bankovni spojenl’:

Zhotovitel

., vykonny r'editel VOV, s.m.o.

60552662

CZ60552662

Kameré'nl' banka, a.s. Eislo détu: 19-5191650227/0100

(dé/e jen Objednatel)

Spoleé’nl’ci spaleé’nasti ”Obnova pi‘ivadéé’e §tépa’novice CVebI’n II. etapa“

Vedouci spoleénosti:
se Sid/em:
ICV:
DICE:
bankovni spojenl':
Eis/o Uc"tu:
zastoupen:

IMOS Brno, a.s. v
Olomoucké 704/174, Cernovice, 627 00 Brno
25322257
CZ25322257
6503
217757063/0300

pi‘edsedou pfedstavenstva

zapsan}? v obchodnl'm rejstr'l’ku vedene'm Krajskym soudem v Brne', oddI'I B vloz'ka 2211

C'Ien spoleé'nosti:
se Sid/em:
IC”:
DIC”:
zastoupen."

OHLA 2’s, a.s.
Tufanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
46342796
CZ46342796
I edite/em Divize VVChOd

Zada’vaci dokumentace - OBCHODNI” PODMfNKY



t, vIRSKY OBLASTNI vooovon

L sdruieni mést, obci a svazkil obci

zapsany v obchodnl’m rejstFI’ku vedeném iskfm soudem v Brné, mm? B vloika 695

(da'le jen Zhotovitel)

Spoleéné v daléim textu rovnéi jen ,,Smluvni strany“

uzavi‘eli dle za’kona 5. 89/2012 5b., obéanského zékom’ku, tento dodatek ¢‘:'. 3 ke

smlouvé o dilo 21098 - 002 ze dne 15. 10. 2021 tohoto znéni:

A.

PFedmétem tohoto dodatku E. 3 je sjedna’ni zmén za'vazku ze smlouvy 0 We ve smyslu § 222,

které neméni celkovou povahu vefejné zakézky, na za’klade které byla uvedené smlouva

uzavFena. Sjedném’ zmén zévazku ze smlouvy spoé'l’vajicich v dodateénych stavebm’ch pracich,

které nebyly zahrnuty v pfivodm’m zévazku ze smlouvy na vefejnou zaka'zku a jsou nezbytné,

pfiéemi zména v osobé zhotow ' ’ ’ V ' ' '

zmén za’vazku spoél’vajicich ve vyp §téni néktech poloiek, které bn vyhodnoceny jako

nepotfebné, c'i jsou nahrazeny poloikami jiného technl

I

fipravu technickeho Feéenl’, pro ktery byla smlouva o dilo sjednéna.

Rozsah zmén dIe tohoto dodatku E. 3 ke smlouvé o dilo vypIVva’ z pFI’Iohy E. 1 tohoto dodatku.

Jedné se 0 zmény, realizované we smyslu odstavcfl 1.2. a 1.8. El. 1. Smlouvy o dilo:

1. Prod/ouiem’ délky nové realizovaného pfivadéée DN1400 0 11,34 m, v dfisledku zmény

skuteéné polohy stévajt’ciho pfivadéée v misté napojem’. Délka ovéFena na zékladé

geodetického zamé’i‘em’ celkové délky pfivadéée.

2. Sm’ieni poc’tu tvarovek (2x E-kus DN1400, 2x F-kus DN1400) na pFivadéEi. Bez dopadu

na funkénost a kvalitu dila.

Tyto zmény jsou podrobné definovény ve zménovém Iistu 6. 2, ktery je pFI’Iohou tohoto dodatku

E. 3.

Smlouva o dilo s nézvem: Obnova pfivadéée étépénovice éebin Hobas DN1400 v fiseku 25,284 - 25,883 km - II. etapa
strana «fish: 1



lSKY OBLASTNI vonovon
sdruieni mést, obci a svazkfi obci

B.

Tento dodatek E. 3 mé’ni a doplh'uje vié'e uvedenou smlouvu o dilo takto:

v nésleduz'l’g’m zne'nl’:

1.1.1.1.2 Upravu stavby pod/e podml'nek specifikovanych ve zmé’novém Iistu c". 2, ktery
detailné stanovuje rozsah praci uvedenych v <‘:’a’sti A. dodatku c". 3 ke smlouve'
o dO.

S doplnénl'm tohoto pododstavce se adekvétné' upravujl’i ostatni odstavce Elénku I., které se ve
svém znénl' na odstavec 1.1.1.1. odvolévajl’.

z‘e nésleduz'l’ci:

4.1.1. Cena dila uvedeného v odstavci 4.1. smlouvy 0 din), bez dané’ z pFidané
hodnoty, sjednané smlouvou o dila ve viéi

157 648 822,83 K35

Rekapitulace ceny:

Cena dI’Ia dle smlouvy o dilo: 158 797 186,08 Kc?

Cena dl’la dle smlouvy o dilo, vé'etné pfedchozich dodatkfi: 158 790 282,41 K6

hodnota ménépraci dle dodatku if. 3: .. 2 489 596,56 Kc‘:'

hodnota vicepraci dle dodatku E. 3: 1 348 136,98 Ké’

Cena dila z'e stanovena god/e § 2 odst. 2 za'kona c". 52611990 5b., a cenéch. ve znénl'
Qozdéz‘s"/'ch Qi‘eisfi a z'e sz‘ednéna smluvnl’mi stranami dle ocenéného sougisu
skuteéné grova’dénz’ch graci god/e zménového listu E 2. ktegz tvoi‘l’ Qi‘l’lohu E. 1
smlouvz tohoto dodatku E. 3 smlouvz o dI'Io.

Smlouva o dl'lo s nézvem: Obnova pfivadéée gtépénovice C'ebl’n Hobas DN1400 v Liseku 25,284 - 25,883 km — II. etapa
strana é’islo 2
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VIRSKY OBLASTNC VODOVOD

_ sdruieni mést, obci a svazkil obci

C.

Za'vé'rec‘fna’ ustanoveni

Dodatek c". 3 nabfva’ platnosti dnem jeho podpisu pos/edm’ ze smluvnl’ch stran.

Ostatnl' ujedna’nl' smIouvy zfistévajl’ v platnosti a beze zmény.

Smlouva a dodatky, na néi se vztahuje povinnost uveFejnénI' prostFednictvim registru

smluv, nabyva' dc'innosti nejdi‘l've dnem uveFejnénI' v registru smluv v souladu 5 § 6 odst.
v

1 za’kona é. 340/2015 5b., 0 registru smluv, ve znenI’ pozdéjél'ch pfedpisfi.

Dodatek E. 3 je vyhotoven ve ti‘ech stejnopisech podepsanych oprévnevnymi zéstupci

smluvm'ch stran, pfié'emi Objednatel ObevI’ dve' a Zhotovitel jedno vyhotovenl’.

Smluvnl' strany shodné prohlaéuji, 2e si tento dodatek E. 3 pFed jeho podpisem pfec'etly,

a ie by! uzavFen po vzéjemném projednanl’ dle jejich pravé a svobodné vfile uré'ité, véiné

a srozumitelné a jeho autentic‘fnost stvrzujl' svymi podpisy.

Osoby podepisujici tento dodatek E. 3 vm podpisem stvrzujl’ platnost svych

jednatelskych oprévnénl'.

pFedseda pf dstavenstva VOV, s.m.o.

pFedseda pFedstavenstva

Smlouva o dilo s nézvem: Obnova pfivadéé'e étépénovice éebin Hobas DN14OO v fiseku 25,284 - 25,883 km - II. etapa
strana éislo 3



Er NAVRH NA ZM’ENU DiLA 6.2

,,Obnova pi’ivadéée Stépénovice éebl'n Hfibas DNE400 _; v fiseku 25,284 — 25,883 57 km - II. etapa“

.2 _ JEDNOTLIVA STAVBA:
,,Obnova pfivadéée Stépénovice Cebin Hobas DN1400 v fiseku 25,284 — 25,883 57 km — II. etapa“

Objednatel: Zhotovitel:
Virsky oblastni vodovod, s.m.o.‘ vystavim 405/1, 603 00 Brno
163: 60552662

Spoleénici spoleénosti ,,Obnova pfivadéée
Stépénovice Cabin II. etapa“,
Olomoucké 704/i 74, 627 00 Brno;
16: 25322257

PfiEDMET NAVRHOVANE ZMENY:
I. Prodlouienf délky nové realizovaného pfivadéée DN1400.
2. Zména poétu tvarovek pfi napojenf na stévajici potrubi pfivadéée.

Dotéené misto:
kai. Drésov v kraji Jihomoravském ~ viz situace stavebm'ho objektu SO 001.

1—.

Pl‘ivodni stavfie§eniz
1. Celkové délka realizovaného pfivadéée DN1400 je dle zada’wacflxo vykazu vimér 828,50 m.
2. Dle PD je na kaidém z koncfi pi‘ivadéée, cca v km 0,0864-L4 a km 0,81295-L1 1, navrzena sestava 1x E-kus a 1x P-kus DN1400. Sestava slouZi pro montaz tlakového éela. Po ukonéenf zkou§ky sestava zfistanetrvale osazena a napoji se svajicf 66st potrubi sméi‘ujfci na stévajici pi‘ivadéé.

Novy’ stav - odfivodnéni:
l. Pi‘i ovéi‘ovém’ skuteéného uloiem’ pfivadéée v misté napojem’ (cca km 0,828), byla zjifiténa .polohové ivY§kové odchylka trasy. Vmisté se nachézi dva nepfedpoklédané smérové lomy, které neumoifiujl’napojem’ v plénovaném bodé. Napojem’ na stévajici potrubi HOBAS musi bit provcdeno v pfimém sméru,aby nerezové spojka bylo co nejméné naméhz’ma excentrickou silou. Z tohoto dfivodu byla nové trasapfivadéée prodlouiena o l 1,34 m, aby k napojem’ do§lo az 2a poslednim smérom lomem.
2. Pro provedeni tlakovymh Aou§ek byla navricna na kaZdém z koncfi sestava 1x E-kus a 1x F-kus DN1400.Pfiéemz tyto tvarovky méli bYt ponechény jako trvalé spoje. Zhotovite] tyto tvarovky p0 provedenizkou§ek demontova] a napojeni navazujiciho potrubi proved] na hrdlovy spoj kolene K-22° (L4) a K-l 1°(L11). Timto postupem bylo docileno sniiem’ poétu spojfi, coi pfinégi provozovateli vy§§i spolehlivostna pfivadééi a fmaném’ fisporu za sestavu tvarovek. Zbyvajici vedeni trasy nového pfivadééeje provedenodle PD.

Stanovisko dogadu navrhované zménx do ceny dila:

Navrhované zména MA DOPAD do ceny dila.
Névrh zmény Ceny dila (ménépréce): —1.141.459,58 Ké



Vyiédfeni proiektanta:
S provedenou fipravou trasy potrubi pi‘ivadéée v koncové éésti a fipravou kladeéského schéma zéstupce
zhotovitele PD souhlasi.

iédi‘enf TDI:
S navrzenym fe§enim souhlasim.

PRI'LOHY:
Pfiloha é. ]: Poloikovy’ rozpoéet navrhované zmény
Pfiloha 6. 2: Situaéni vykres mméfeni skuteéného prfibéhu stévajici trasy pfivadéée
Pffloha (E. 3: Technické zpréva — geodetické zaméi‘eni, skuteéného stavu
Pfiloha é. 4: Vykres D. 1.15. — kladeéské schéma 3 féze (2x WM 2 vykresu)

PODPISY:

Za vedouciho spoleénosti: Datum: '43 1' ' ~10?)

Za Elena spoleénosti: Ing. Datum: {<1902021

Souhlas TDI Objednatele: Datum: /4.4 2023

a ,
Souhlasprojektantastavby Datum: %( ’75 l”



REKAPITULACE ZMENovéHo LISTU E. 2

Stavba: Obnova pFivadéée §tépénovice Cebin Hobas DN 1400 v useku 25,284 - 25,883 57 km — ll. etapa

Zhotovitel: Spoleénl’ci spoleénosti ,,Obnova pfivadéée §tépénovice Cebl’n ll. eta pa”

{iena diia die Sol 158 [91’ 1861,38 :(rfj
Cena dila dle $00 + dodatku 6.2 158 790 282,41 KE
Cena vicepraci 1 348 136,98 K6
Cena ménépraci -2 489 596,56 KE
rozdil -1 141 459,58 Kc”
Cena dl’la po zméné 157 648 822,83 Ké'
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ADITIS
Protokol 0 zaméi‘eni prostorové délky hlavniho Fadu

Zhotovitel: Objednatel:
ADITIS s.r.o. IMOS Brno, a.s.
Rokytova 2667/20 Olomoucké 704/174
615 00 Brno 627 00 Brlio

Zakazkové éislo zhotovitele: 2200117
Obnova vodovodnl’ho pi‘ivadéée Stépénovice - éebin Hobas

Nam" akce' DN 1400, II.etapa
Obsah: Geodetické East dokumentace skuteéného provedeni stavby
Okres: Brno-venkov
Katastralnl’ uzemi: Drésov (632104)
Soufadnicovy systém: S-JTSK
Vyékovy systém: p
Pouiité vybaveni: TS SX 12 (v.6. 30710556), GNSS R2 (v.6. 5934812501),

kontrolér TSC7 (v.6. DAD193500077)
Zaméfem’ provedl: Ing. Michaela Demkova
Datum méfeni: 01. 03. 2023

I. Polni prince
1. Pi‘edmét méi‘eni, rozsah, fiéel a popis zéjmového lizemi:
Na zakladé poiadavku objednatele bylo provcdeno zaméf‘enf skuteéného provedem’ a
vyhodnocem’ prostorové délky hlavnfho fadu vodovodu TLT DN1400 v obci Drasov.

Polné - méfické prace byly provadény: 09. 05., 18. 07., 19. 09. 2022, 16. 01. a 01. 03. 2023.

2. Pouiité podklady:
Zaméfem’ hlavm’ho fadu z geodetické éésti dokumentace skuteéného provedenf stavby Obnova
vodovodnz’ho pr'ivade'ée Ste'pdnovice - éebz’n Hobas DN 1400, II.etapa, zak. é. 2200117.

II. vysledné délky
Na zakladé méfeni byla vyhodnocena vodorovna a prostorova délka nového potrubi:

Vodorovné délka: TLT DN1400 839, 84 m
Prestorei‘é-délkae 511LT—BN-1-400 840g07—1h

Vypracoval: Na’leiitostmi a piesnosu' odpovidé
Datum zpracovanl’: 14. 03. 2023 prévm’m pfedpisfim I]
Ovéfil:
(“Iislo polozky (:UZK: 2709/2015
Datum ovéf‘eni: 14. 03. 2023
éislo ovéfenf; 196—2023
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