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Zhotovitel : Lesostavby Třeboň a.s.

Novohradská 226
37901 Třeboň

listopad 

2023

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

10.07.2023 06.11.2023 11 439 802

02 Ostatní a vedlejší náklady 10.07.2023 06.11.2023 341 212

02 Ostatní a vedlejší náklady 10.07.2023 06.11.2023 341 212

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10.07.2023 06.11.2023 133 560

VRN3 Zařízení staveniště 10.07.2023 06.11.2023 127 995

VRN4 Inženýrská činnost 10.07.2023 06.11.2023 39 589

VRN5 Finanční náklady 10.07.2023 06.11.2023 28 938

VRN9 Ostatní náklady 10.07.2023 06.11.2023 11 130

101 Pozemní komunikace 10.07.2023 06.11.2023 3 185 948

101 Pozemní komunikace 10.07.2023 06.11.2023 3 185 948

1 Zemní práce 10.07.2023 06.11.2023 1 261 623

2 Základy a zvláštní zakládání 24.07.2023 17.08.2023 37 559

4 Vodorovné konstrukce 24.07.2023 31.08.2023 7 745

5 Komunikace 18.09.2023 06.11.2023 1 142 147

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 02.10.2023 31.10.2023 3 951

8 Trubní vedení 24.07.2023 31.08.2023 45 370

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10.07.2023 31.10.2023 332 924

997 Přesun sutě 10.07.2023 31.08.2023 207 626

998 Přesun hmot 10.07.2023 06.11.2023 147 003

103 Vozovka - III. etapa 10.07.2023 06.11.2023 2 408 846

103 Vozovka - III. etapa 10.07.2023 06.11.2023 2 408 846

1 Zemní práce 10.07.2023 06.11.2023 944 560

2 Základy a zvláštní zakládání 24.07.2023 17.08.2023 41 040

4 Vodorovné konstrukce 24.07.2023 31.08.2023 4 635

5 Komunikace 18.09.2023 06.11.2023 779 680

8 Trubní vedení 24.07.2023 31.08.2023 31 098

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10.07.2023 31.10.2023 201 622

997 Přesun sutě 10.07.2023 31.08.2023 303 340

998 Přesun hmot 10.07.2023 06.11.2023 102 870

301.1 Vodovod, Potoční ulice 07.08.2023 06.11.2023 863 735

301.1 Vodovod, Potoční ulice 07.08.2023 06.11.2023 863 735

1 Zemní práce 07.08.2023 31.10.2023 339 416

4 Vodorovné konstrukce 07.08.2023 30.08.2023 17 520

5 Komunikace 18.09.2023 06.11.2023 44 163

8 Trubní vedení 07.08.2023 08.09.2023 349 975

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 07.08.2023 18.09.2023 7 756

997 Přesun sutě 07.08.2023 31.08.2023 13 563

998 Přesun hmot 07.08.2023 06.11.2023 91 341

301.2 Vodovod, Školní ulice 07.08.2023 06.11.2023 580 800

301.2 Vodovod, Školní ulice 07.08.2023 06.11.2023 580 800

1 Zemní práce 07.08.2023 31.10.2023 225 047

4 Vodorovné konstrukce 07.08.2023 30.08.2023 11 520

8 Trubní vedení 07.08.2023 18.09.2023 296 239

997 Přesun sutě 07.08.2023 31.08.2023 8

998 Přesun hmot 07.08.2023 06.11.2023 47 986

302.1 Jednotná kanalizace, Potoční ulice 10.07.2023 31.10.2023 409 368

302.1 Jednotná kanalizace, Potoční ulice 10.07.2023 31.10.2023 409 368

1 Zemní práce 10.07.2023 31.08.2023 144 593

3 Svislé a kompletní konstrukce 10.07.2023 31.10.2023 46 673

4 Vodorovné konstrukce 17.07.2023 24.08.2023 7 590

8 Trubní vedení 17.07.2023 31.08.2023 150 811

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24.07.2023 24.08.2023 1 260

997 Přesun sutě 10.07.2023 31.07.2023 4 101

998 Přesun hmot 10.07.2023 31.08.2023 54 340

302.2 Jednotná kanalizace, Školní ulice 10.07.2023 31.10.2023 808 455
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302.2 Jednotná kanalizace, Školní ulice 10.07.2023 31.10.2023 808 455

1 Zemní práce 10.07.2023 31.08.2023 343 247

3 Svislé a kompletní konstrukce 10.07.2023 31.10.2023 50 851

4 Vodorovné konstrukce 17.07.2023 24.08.2023 15 910

8 Trubní vedení 17.07.2023 31.08.2023 271 829

997 Přesun sutě 10.07.2023 31.07.2023 8 812

998 Přesun hmot 10.07.2023 31.08.2023 117 806

303.1 Dešťová kanalizace, Potoční ulice 10.07.2023 06.11.2023 759 969

303.1 Dešťová kanalizace, Potoční ulice 10.07.2023 06.11.2023 759 969

1 Zemní práce 10.07.2023 31.08.2023 286 149

3 Svislé a kompletní konstrukce 10.07.2023 31.10.2023 4 652

4 Vodorovné konstrukce 17.07.2023 31.08.2023 15 697

5 Komunikace 18.09.2023 06.11.2023 29 770

8 Trubní vedení 17.07.2023 31.08.2023 247 127

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10.07.2023 15.09.2023 18 777

997 Přesun sutě 10.07.2023 10.08.2023 15 644

998 Přesun hmot 10.07.2023 06.11.2023 142 154

303.2 Dešťová kanalizace, Školní ulice 10.07.2023 31.10.2023 411 167

303.2 Dešťová kanalizace, Školní ulice 10.07.2023 31.10.2023 411 167

1 Zemní práce 10.07.2023 31.08.2023 159 394

3 Svislé a kompletní konstrukce 10.07.2023 31.10.2023 3 250

4 Vodorovné konstrukce 17.07.2023 31.08.2023 11 159

8 Trubní vedení 17.07.2023 31.08.2023 166 067

998 Přesun hmot 10.07.2023 31.08.2023 71 297

304.1 Vodovodní a kanalizační přípojky, Potoční ulice 31.07.2023 15.09.2023 450 268

304.1 Vodovodní a kanalizační přípojky, Potoční ulice 31.07.2023 15.09.2023 450 268

1 Zemní práce 31.07.2023 15.09.2023 186 708

4 Vodorovné konstrukce 31.07.2023 15.09.2023 9 794

8 Trubní vedení 31.07.2023 15.09.2023 190 937

998 Přesun hmot 31.07.2023 15.09.2023 62 829

304.2 Vodovodní a kanalizační přípojky,Školní ulice 31.07.2023 15.09.2023 488 775

304.2 Vodovodní a kanalizační přípojky,Školní ulice 31.07.2023 15.09.2023 488 775

1 Zemní práce 31.07.2023 15.09.2023 260 667

4 Vodorovné konstrukce 31.07.2023 15.09.2023 11 271

8 Trubní vedení 31.07.2023 15.09.2023 142 127

998 Přesun hmot 31.07.2023 15.09.2023 74 710

401 Veřejné osvětlení 04.09.2023 03.11.2023 344 100

401 Veřejné osvětlení 04.09.2023 03.11.2023 344 100

2. Zemní práce 04.09.2023 03.11.2023 136 755

3. Práce  HZS 04.09.2023 03.11.2023 42 005

1. ELEKTROMONTÁŽE 04.09.2023 03.11.2023 165 340

403 Veřejné osvětlení 04.09.2023 03.11.2023 387 159

403 Veřejné osvětlení 04.09.2023 03.11.2023 387 159

0 Nepřiřazený díl 04.09.2023 03.11.2023 171 074

2 Zemní práce 04.09.2023 03.11.2023 175 305

3 Práce  HZS 04.09.2023 03.11.2023 40 780
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