Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 30. 8. 2022
I. Smluvní strany
Objednatel:
Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,
 IČO: 00295671, 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Velké Meziříčí

č. účtu 1427751/0100 

zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem
ve věcech technických Jaroslavem Hladíkem, Bc. Antonínem Šilhavým nebo DiS. Lenkou Vítkovou

Zhotovitel:
AQUASYS spol. s r.o., se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou


IČO: 25344447, DIČ: CZ25344447

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 26547


bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., 

č. účtu 176725996/0300

zastoupený jednatelem společnosti Jiřím Peřinou

ve věcech technických Ing. Janem Šťastným
II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 30. 8. 2022 uzavřely smlouvu o dílo na provedení díla „Velké Meziříčí – sídliště Hliniště III, komunikace a inženýrské sítě – etapa I“ (dále jen „smlouva“).

2. Smluvní strany se dohodly, že se tímto dodatkem upravuje předmět plnění specifikovaný čl. 2 smlouvy o vícepráce a méněpráce uvedené v rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy. 
3. Tímto dodatkem se rovněž mění odst. 3.1. smlouvy, jehož nové znění je následující:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných termínech plnění:


Zahájení realizace stavby – předání staveniště
 po podpisu smlouvy, 

 předpoklad 19. září 2022

Ukončení stavebních činností



do 31. srpna 2023 
Předání kompletní dokladové části



do 30. září 2023“
4. Tímto dodatkem se rovněž mění odst. 4.3 smlouvy, jehož nové znění je následující:

 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

   
[image: image1.emf]Cena dle smlouvy bez DPH 33 014 786,40 Kč

Méněpráce dle dodatku č. 1 3 353 499,96 Kč

Vícepráce dle dodatku č. 1 9 704 620,17 Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH 39 365 906,61 Kč

DPH 8 266 840,39 Kč

Cena dle dodatku č. 1 včetně DPH 47 632 747,00 Kč


III. Závěrečná ustanovení
1. 
V ostatním zůstává smlouva tímto dodatkem nedotčena.

2.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. 
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou.

4. 
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s 
jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Ve Velkém Meziříčí dne 4. května 2023

       Ve Žďáře nad Sázavou ……………

……………………………………….
                    ..………………………………..

           
 Město Velké Meziříčí 



    AQUASYS, spol. s r.o.
Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta

                    Jiří Peřina, jednatel

                         objednatel                                                                    zhotovitel
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		Cena dle smlouvy o dílo		1,296,660.00 Kč

		Navýšení ceny dle dodatku č. 1		174,746.00 Kč

		Cena dle smlouvy bez DPH		33,014,786.40 Kč

		Méněpráce dle dodatku č. 1		3,353,499.96 Kč

		Vícepráce dle dodatku č. 1		9,704,620.17 Kč

		Cena dle dodatku č. 1 bez DPH		39,365,906.61 Kč

		DPH		8,266,840.39 Kč

		Cena dle dodatku č. 1 včetně DPH		47,632,747.00 Kč






