
REKAPITULACE STAVBY
Kód: ZL1
Stavba: Velké Meziříčí - sídliště Hliniště lil, komunikace a inženýrské sítě - etapa l

KSO:
Místo: Velké Meziříčí

Zadavatel:

Město Velké Meziříčí

Zhotovitel:
AQUASYS, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

cc-cz:
Datum:

ID:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

00295671

25344447
CZ25344447

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Sazba daně

21,00%
15,00%

Základ daně

6 351 120,21
0,00

CZK

6351 120,21

Výše daně
1 333 735,24

0,00

7 684 855,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a od is: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOU PISU PRACÍ
Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód

ZL1

Velké Meziříóí - sídliště Hliniště lil, komunikace a inženýrské sítě - etapa l

Velké Meziříčí

Město Velké Meziříčí

AQUASYS, spol. s r. o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

1. 1 30101-105 Komunikace a zp
1. 1. 1 Sanace podloží

VCP Sanace podloží

1. 1.2 Změna skladby komunikací
MP Změna skladby komunikací

VCP Změna skladby komunikací

5. 1 STL plynovod a přípojky
5. 1. 1 Protlak

VCP Protlak

MP Výkopové práce
5. 1.2. Přípojkové pilíře

VCP Přípojkové pilíře

6. 1 S0801 Hrubé ternénní úpravy
MP Sendvičový násyp z LKN
VCP Sendvičový násyp z LKN

7.1 S0901 Opěrná stěna
VCP Drenáž

2. VOŇ - vedl. a ost. náklady
VCP Geoditické práce

6351 120,21

5 032 369, 93
783 445, 94

783 445,94
4 248 923, 99

-2959898, 13

7208822,12

46 785,97
-1 772, 90

305 960, 53

-307 733,43
48 558,87

48 558,87

1 170746, 53
-85 868,40

1 256 614,93

96717, 78
96717, 78

4 500,00
4 500,00

7 684 855,45

6089167, 62
947 969,59
947 969,59

5 141 198, 03

-3 581 476,74
8 722 674,77

56611, 02
-2 145, 21

370212,24
-372 357,45

58 756,23
58 756,23

1416603, 30
-103900, 76

1 520 504,07

117028, 51
117028, 51

5 445,00
5 445,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Velké Meziříčí - sídliště Hliniště lil, komunikace a inženýrské šitě - etapa l

Objekt:
1. 1 -S0101-105 Komunikace a zp

Soupis:

1. 1. 1 - Sanace podloží

Úroveň 3:
VCP - Sanace podloží

KSO:
Místo: Velké Meziříčí

Zadavatel:

Město Velké Meziříčí

Zhotovitel:

AQUASYS, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

cc-cz:
Datum:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

10:
DIČ:

IC:
DIČ:

00295671

25344447
CZ25344447

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

ICenas DPH

Základ daně
783 445,94

0, 00

Sazba daně

21,00%
15,00%

CZK

783 445,94

Výěe daně
164523,65

0, 00

947 969,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a pod is: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a pod is: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Velké Meziříčí- sídliště Hliniště lil, komunikace a inženýrské šitě - etapa l

Objekt:
1. 1 - 30101-105 Komunikace a zp

Soupis:
1. 1. 1 - Sanace podloží

Úroveň 3:
VCP - Sanace podloží

Místo: Velké Meziřiéí

Zadavatel: Město Velké Meziříčí

Zhotovitel: AQUASYS, spol. s r. o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

99 - Staveniětní přesun hmot

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

783 445,94

230 743,78

486 888,23

65813, 93
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Velké Meziříčí- sídliště Hliniště lil, komunikace a inženýrské sítě - etapa l

Objekt:
1. 1 -S0101-105 Komunikace a zp

Soupis:
1. 1. 1 - Sanace podloží

Úroveň 3:
VCP - Sanace podloží

Místo: Velké Meziřiéí

Zadavatel: Město Velké Meziříčí

Zhotovitel: AQUASYS, spol. s r. o.

PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis

1

i 2

3

K |122201103ROO
pp

W

W

W

W

W

W

K 122201109ROO
pp

K 122301103ROO
pp

W

W

W

W

W

Zemní ráče

J^Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3
Odtopávky nezapaiené v hor. 3 do 10000 m3
70%

"ti. 300mm"

(6S1'0,3)'0,7
"U. 400mm"
(609'0,4)'0,7
Součet

|Příplatek za lepivost - odkopávkyv hor. 3

[I
^

K Í122301109ROO
pp

Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3

iOdkopávky nezapažené v hor. 4 do 10000 m3
Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 10000 m3
30%
•U. 300mm"

(65r0, 3)'0,3
•d. 400mm"

(609*0,4)*0,3
Součet

IPříplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4
Přfpjatek za lepivost - odkopáyk^v hor. 4

K '162301101ROO l Vodorovné přemístěni výkopku z hor. 1-4 do 500 m

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m
Vodorovné premistěnf kameniva do 500m včetně
naloženi
Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 do 500 m

Poznámka k poloĚce:
de nie

. Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množstvf nad IDO m3

Na)iJádán!výkopkuzhor.1-4vmnožsh/ínad 100 m3

6 ', K '162301151R00.1

pp

p

7 K 167101102ROO
PF

K 1171203111
l Uloženi a hrubé rozhrnuti výkopku bez zhutnění v
i rovině a ve svahu do 1:5 __
Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na
svahu do 1:5

Poznámka k položce:
přQbytečná nevhodná zemina

MJ

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

783 445,94

230 743,78
307,230

136,710

170,520
307,230
307,230'

131,670

58,590

73,080
131. 670

131, 670

438,900

438,900

438,900

438,900

51,841

15, 3-

65,28

15,36

38,02

82,00

32, 64

301, 84

15926, 801

4719, 05

8 595,42

2 022,45

16686,98

35 989,80

14 325,70

132477, 58 ^
CS URS 2023 01,
index cen O 77

15 K |5E564581111

10 K |564581111.R

11 M 58344229
_

PF

W

12 l K |919726123

PF

W

Komunikacepozemni _
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy
řeš 100 m2 ti 300 mm

Zřízeni podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením,
a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění ti. 300 mm

Zřízeni podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy
řeš 100 m2 ti 400 mm

Zřízeni podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy píes 100 m2 ti 400
mm

štérkodrf frakce 0/125

Stěrkodrf frakce 0/125

438, 9*2,2

iGeotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná
[měrná hm řeš 300 do 500 /m2
"Gaotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost
pres 300 do 500 g/m2
1260'1,1

D 99 Staveništní přesun hmot
13 K Í998225111ROO přesun hmot, pozemnf komunikace, kryt živiéný

Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičnýPF

W

m2

m2

m2

567.988235294118*1,7 'přepočtené koeficientem množstvi

651, 000

609,000

965,580

965,580

1 386,000

1 386,000

965,580

965,580

486 888,23
26.72. 17 394,72 CS-ŮRS202301'

index cen 077

35,63

348, 8?

80,08

68, 16

21 698,67

l CS (VRŠ 2023 Oí,
336 803'96\index ceny OJ7'

110990, 88
CS ŮRS 2023 01,
index cen 0,77

65813,93
65813, 93
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Velké Meziřféí - sídliště Hliniště lil, komunikace a inženýrské sítě - etapa l

Objekt:
1. 1 - S0101-105 Komunikace a zp

Soupis:

1. 1.2 - Zména skladby komunikaci

Úroveň 3:
MP -Změna skladby komunikací

KSO:
Místo: Velké Meziříčí

Zadavatel:

Město Velké Meziříčí

Zhotovitel:

AQUASYS, spol. s r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

cc-cz:
Datum:

IČ:
DIČ:

10:
DIČ:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

00295671

25344447
CZ25344447

Cena bez DPH

DPH základní
snížena

Cena s DPH

Základ daně

-2959898, 13

0,00

Sazba daně

21,00%
15,00%

CZK

-2959898,13

Výše daně
-621 578, 61

0, 00

-3 581 476,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a od is: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a pod is. Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Velké Meziříčí - sídliště Hliniště lil, komunikace a inženýrské sítě - etapa l

Objekt:
1. 1 -30101-105 Komunikace a zp

Soupis:
1. 1.2 - Zména skladby komunikací

Úroveň 3:
MP -Změna skladby komunikací

Místo: Velké Meziříéi

Zadavatel: Město Velké Meziříčí

Zhotovitel: AQUASYS, spol. s r. o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

1 -Zemní práce

5 - Komunikace

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

-2 959 898,13

-330 698,53

-2629199,60
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Velké Meziříéf-sídliště Hliniště lil, komunikace a inženýrské sítě-etapa l

Objekt:
1. 1 -30101-105 Komunikace a zp

Soupis:
1. 1.2 - ZmSna skladby komunikaci

Úroveň 3:
MP -Změna skladby komunikací

Místo: Velké Meziřfci

Zadavatel: Město Velké Meziříčí

Zhotovitel: AQUASYS, spol. s r. o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

D 1 Zemní ráče

1 | K 171401000UOO | Ulož sypanlny do násypu zhuttř. 3-4
pp Ulož sypaníny do násypu zhut tr. 3-4

W -1962

2 [ K 171701000UOO , Ulož sypaniny do násypu zhuttř. 5-7
pp Ulož sypanfny do násypu zhut tř. 5-7
W -700

l 3 i K 215901101ROO .Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2
pp

W

D

4 K

pp

W

5 : K

Zhutnění podloží z hornin nssoudrzných do 92% PS
-(1310/4540)-7B65

Komunikace

564271111 ROO

m3

m3

l Podklad ze štěrkopísků po zhutnění tlouštky 25 cm
chodník, arkovišté. MOK D1/20,poj.chodnlk
Podklad ze ětňrkopfsku po zhutnění tlousrky 25 cm
chodnlk, parkovlstĚ, MOKD1/20, poj. chodnlk

-5175
i, ^^.-,^.^^ IPodklad pro zpevněni z kameniva drcaného O - 63 mm
^M/yimKUU j,, ^^ : MOK D1/20+MOK6/50

Podklad pro zpevněni z kameniva drceného O - 63 mm tl.20cm - MOK
D1/20+MOK6/50

-1004

pp

W

6 l K Í564851111ROO

PF

W

'Podklad ze štěrkodrti po zhutněnf tloušťky 15 cm
MOK6/50+poi.chodn.+ ark.stánl
Podklad ze ětěrkodrii po zhutnění tloušťky 15 cm

M OK6/50+POJ. chodn. tpark.stání

-4020

m2

m3

m2

Množství J. cena[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

-2 959 898,13

-1 962, 000

-1 962,000
-700,000

-700. 000

-2269, 416

-2269. 416

-5175, 000

-5 175,000

-1 004,000

-1 004,000

-4020, 000!

-4 020,000

110,40

142, 08

6,45

-330 698,53
-216604, 80

-99 456,00

-14637, 73

-2629199,60

216,00 -1117800,00

1 024,90

120,00

-1 028 999,60

^182400,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Velké Meziříčí - sídliště Hliniště lil, komunikace a inženýrské sítě - etapa l

Objekt:
1. 1 -S0101-105 Komunikace a zp

Soupis:
1. 1.2-Změna skladby komunikací

Úroveň 3:
VCP - Změna skladby komunikaci

KSO:
Místo: Velké Meziřiéi

Zadavatel:

Město Velké Meziříčí

Zhotovitel:

AQUASYS, spol. s r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

cc-cz:
Datum:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

00295671

25344447
CZ25344447

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

l Cena s DPH

Základ daně

7208822, 12

0,00

CZK

Sazba daně

21,00%
15,00%

7 208 822,12

Výše daně
1 513852, 65

0,00

8 722 674,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Razítko Datum a od is:

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis: Razítko Datum a pod is: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Velké Meziříčí - sídliště Hliniětě lil, komunikace a inženýrské šitě - etapa l

Objekt:
1. 1 -S01Q1-105 Komunikace a zp

Soupis:
1. 1. 2 - Změna skladby komunikaci

Úroveň 3:
VCP - Změna skladby komunikací

Místo: Velké Meziříčí

Zadavatel: Město Velké Meziříčí

Zhotovitel: AQUASYS, spol. s r. o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu práci

1 -Zemni práce

5 - Komunikace

99 - Staveništní přesun hmot

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

7208822,12

803 498,08

6 033 290,40

372 033,64
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Velké Meziříčí - sídliště Hliniště lil, komunikace a inženýrské sítě - etapa l

Objekt:
1. 1 -30101-105 Komunikace a zp

Soupis:
1. 1. 2 - Změna skladby komunikaci

Úroveň 3:

VCP -Změna skladby komunikací

Místo: Velké Meziříčí

Zadavatel: Město Velké Meziříčí

Zhotovitel: AQUASYS, spol. s r. o.

l P6 Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

1

K 171203111

pp

D 5

l 1
L„-

K ;564271111 ROD

PF

W

Zemní ráče
Uloženi a hrubé rozhrnuti výkopku bez zhutněni v
rovině a ve svahu do 1:5 _
Uloženi výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v roviné nebo na
svahu do 1:5

Komunikace
Podklad ze štěrkopísků po zhutněni tloušťky 25 cm
chodník,parkovisté,MOKD1/20,poi.chodník_
Podklad ze Štěrkopísků po zhutněni tloušťky 25 cm
chodnlk, parkoviště, MQK D 1/20, poj. chodník

775+1515

MJ

m3

m2

'Ti/ cc^n.i.i^onn |Podklad pro zpevněni z kameniva drceného O - 63 mm
2 | K 564791111ROO !t|.20cm"-'-MOKD1/20+MOK6/50

W

W

W

W

Podklad pro zpevnění z kameniva drceného O - 63 mm tl.20cm - MOK
D1/20+MOK6/50

"MOKB/5D" 2690-0.2
"MOK D1/20" 1280*0,2

"materiál do nesypu pod akt. zónu" 26B2
Sauéet

l 3 ! K '564851111ROO j Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm
iMOK6/504'poj.chpdr^+park.stání
Podklad ze stěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm
MOK6/50+poj. chodn. +park. stáni
2690+1280+1050+380+175+775

Součet

m2

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Množství J.cena[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7208822,12

803 498,08

ID1/20_-A
Podklad zs Štěrkodrti po zhutnění Uoušťky 17 cm MOK D1/20-1, II

1050+380+175

K I567122112ROO Podklad z kameniva zpev. cementem KZC 1 ti. 13 cm m2

PF

W

Podklad z kamůniva zpev. cementem K2C 1 U. 13 cm

1050+380+175

6 ! K Í567122114ROO , Podklad z kameniva zpev. cementem KZC 111. 15 cm m2

pp

W

l.^671.

99

Podklad z kameniva zpav. cementem KZC 1 11. 15 cm

1280

Staveništni^přesun hmot
_7_LK 998225111 ROP j Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný

pp

2 662,000

2 290,000

2 290, 000

3 456,000

538,000
256, 000

2 682, 000

3 456, 000

6 350,000

6 350,000
6 350,000

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm MOK ^ 1605,000

1 605, 000

1 605,000

1 605,000

1 280,000

1 280. 000

5 458,240

301, 84

1 024,90

120,00

144,16

349, 44|

345,60

68, 16

803 498,08 ^
CS URS 2023 01,
index cen 0,77

6 033 290,40

216,00 494640,00

3 542 054,40

762000,001

560851,20

442 368,00

372 033,64
372 033, 64

Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Velké Meziříčí - sídliště Hliniště lil, komunikace a inženýrské sftě - etapa l

Objekt:
5. 1 - STL plynovod a přípojky

Soupis:
5. 1. 1 -Protlak

Úroveň 3:

VCP - Protlak

KSO:
Místo: Velké Meziříéí

Zadavatel:

Město Velké Meziříčí'

Zhotovitel:

AQUASYS, spol. s r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

[cena s DPH

Základ daně

305 960,53
0,00

cc-cz:
Datum:

IG:
DIČ:

ID:
DIČ:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

00295671

25344447

CZ25344447

Sazba daně

21,00%
15,00%

CZK

305 960,53

Výše daně
64 251,71

0,00

370 212,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a od is: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Velké Meziříčí - sídliště Hliniště lil, komunikace a inženýrské šitě - etapa l

Obiekt:
5. 1 - STL plynovod a přípojky

Soupis:
5. 1. 1-Protlak

Úroveň 3:

VCP - Protlak

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Velké Meziřiói

Město Velké Meziříčí
AQUASYS, spol. s r. o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Náklady ze soupisu práci

1 -Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

Cena celkem [CZK]

305 960,53

305 960,53

143361,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Velké MeziFiči - sídliště Hliniště lil, komunikace a inženýrské sítě -

Objekt:
5. 1 - STL plynovod a přípojky

Soupis:
5. 1. 1 -Protlak

Úroveň 3:
VCP - Protlak

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

i PC Typ

Velké Meziříčí

Město Velké Meziříčí

AQUASYS, spol. s r. o.

Kúd Popis

Náklady soupisu celkem

1

5 [ K 1460632113

6 ! K 460632213

T
12 l K 132212222

W

W

W

W

Zemní ráče
Startovací jáma pro protlak výkop véetně zásypu méně
v hornině tf. těžitelnosti l sku in 3

Zemní protlaky zemni práce nulné k provedení protlaku výkop včetně
zásypu njčn6 startovací jáma v hornině ffldy léíltelnosti l skupiny 3

Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně
v hornině tř. těžitelnosti l sku in 3

Zemní protlaky zemni práce nutné k provedenf protlaku výkop včetně
zásypu ručně koncová jáma v hornině třídy těžitelnosti l skupiny 3

l Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v
inesoudržných horninách třídy težitelnosti l skupiny 3
l ručně
Hloubeni zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách
tffdy téžitelnosti i skupiny 3 ručně
Poznámka k poloice:
sondován!

70%
(1,5"2'4,5)-0,7
(1, 5*2*1 , S)"0,7
Souéet_

MJ

kus

kus

m3

13 l K

W

W

W

W

^ 7 l M
pp

18 l K

pp

132312222

\58337344.1

1175151101

16 K

[-
p̂p

D

231 K
pp

174101101

141721343.R

3

100130001

nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4
ručně

Hloubeni zapažených rýh Sirky do 2000 mm v nesoudržných horninách
třídy lěžilelnosti II skupiny 4 ruině
Poznámka k položce:
sondování

30%
(1, 5'2*4, 5)*0,3
(1,5'2"1, 5)-0,3
Součet

Štěrkopísek

štěrkopísek

Obsypáni potrubí strojně sypaninou bez prohození,
'uloženou do 3 m ___
Obsypání potrubí strojně sypanlnou bez prohození, uloženou do 3 m

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním
Zásyp Jam, šachet rýh nebo kolem objektů slaninou se zhutněním

1 Řízené horizontální vrtáni pro potrubí PE DN 225 mm

Řízené horizonlálnf vrtáni pro potrubi PE DN 225 mm

Svislé a kompletní konstrukce
Čichaéka na chrániéku
Cichačkanachránifiku

L1 il K Í230180043ROO [Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 225 x12,8

PF

L20ÍK
pp

[W i K
pp

22 K
pp

24 M
pp

'25 M
PF

'26 M
pp

27 M
PF

28 l M
pp

230193003ROO

230194003ROO

2302054MAR

27344361

28613S21S

28614983

4229135ZR

5924531001

Montáž trub z plaslických hmot PE, PP, 225 x12,8

Nasunuti potrubní sekce do chrániéky DN 100
Nasunuti polrubnl sekce do chráničky DN 100

Utěsnění chrániéky manžetou DN 100
Utěsnění diráničky manžetou DN 100

^Označeni potrubí markerem D+M
Označení potrubí markerem D+M

Středící kroužky Raci typ F/G
Středící kroužky Raci typ F/G

Trubka tlaková plynová PE100 0, 4 MPa d
225x12 Bmm
Trubka tlaková plynová PE100 0,4 MPa d 225ii12,8mm

Manžeta těsnicí PE DN 225/1 10
Manžeta lesnici PE DN 225/110

poklop šoupátkový Sedá litina pro plyn
poklop soupátkový žedá litina pro p[yn

Deska potí poklop soupátkový YBX 1-40
Deska pod poklop Soupátkový YBX 1-40

m3

m3

m3

kus

m

m

kus

kus

kus

m

kus

kus

kus

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Množství J. cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

305 960,53

305 960, 53

1, 000; 3303, 30.

1,000 1 655,50

12,6001 1507,20

9,450

3,150
12. 600

5,400

4,050

1,350
5,400

0, 960

0, 585

19,500

48,000

1,000

48,000

48, 000

2,000

8,000

26, 000

48,000

2,000

1,000

1,000

1 814,40

147, 84

144,00

85,44

2645,001

1 680,00

219,48

1 080,00

85, 80

658, 80

341,04

1 251,59

2 023,62

518,40

354,96

3 303, 30 '
CS URS 2023 01,
index cen 0,77

1 655,50
CS ŮRS 2023 01,
index cen 0,77

18990,72

9 797,76

141,93

84,24

1 666, 08|

126 960,00 i kalkulace

143361,00
1 680,00

10535,041
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Velké Meziříčí - sídliětě Hliniště lil, komunikace a inženýrské sítě - etapa l

Objekt:
5. 1 - STL plynovod a přípojky

Soupis:
5. 1. 1 -Protlak

Úroveň 3:

MP - Výkopové práce

KSO:
Místo: Velké MeziFÍSÍ

Zadavatel:

Město Velké Meziříčí

Zhotovitel:

AQUASYS, spol. s r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

cc-cz:
Datum:

IČ:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

00295671

25344447

CZ25344447

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

l Cena s DPH

Základ daně

-307 733, 43

0,00

CZK

Sazba daně

21, 00%

15,00%

.307 733,43

Výše daně
-64 624,02

0,00

-372 357,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpise Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Velké Meziříčí - sídliště Hliniště lil, komunikace a inženýrské šitě - etapa l

Objekt:
5. 1 - STL plynovod a přípojky

Soupis:
5. 1. 1 -Protlak

Úroveň 3:
MP - Výkopové práce

Místo: Velké Meziříčí

Zadavatel: Město Velké Meziříčí

Zhotovitel: AQUASYS, spol. s r. o.

Kád dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

1 -Zemnf práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

91 - Doplňující práce na komunikaci

96 - Bourání konstrukcí

Cena celkem [CZK]

-307 733,43

-76 479,43

-161 280,00

-45 195,57

-8631, 07

-16147.36
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Velké Meziříčí - sídliště Hliniště lil, komunikace a inženýrské sítě - etapa l

Objekt:
5. 1 - STL plynovod a přípojky

Soupis:
5. 1. 1-Protlak

Úroveň 3:
MP - Výkopové práce

Místo: Velké Meziřiči

Zadavatel: Město Velké Meziříčí

Zhotovitel: AQUASYS, spol. s r. o.

PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis

Zemní práce
.
113106121ROO

K 113107122ROO

113107142ROO

113202111ROO

'Rozebráni dlažeb z betonových dlaždic na sucho
Rozebráni dlažeb z betonových dlaždic na sucho

-(9'1, 5+2, 5*1. 5)
-(28'1,5)
6

Součet

Odstraněni podkladu pí. 200 m2,kam. drcené tl.20 cm

Odstranění podkladu pí. 200 m2, kam. drcené U.20 cm

-(59, 25+13, 8)
6

Součet

l Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice ti. 10 cm

Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice ti. 10 cm

inl obrub z krajníků nebo obrubniků stojatých

Vytrhání obrub z krajniků nebo obrubníků stojatých

[Vytrháni obrub záhonových
Vytrháni obrub záhonových

ÍT9001421ŘOO ^Doéasn^ezalištěnikabelů-do poetu 3 kabelů
Dočasné zajlšténi kabelů - do po6tu 3 kabelů

l Příplatek za ztížené hloubeni v blízkosti vedeni

Příplatek za ztížené hloubeni v blízkosti vedení

i 130001101 ROO

!132201102ROO

I132201109ROO

l"

pp

10 K

pp

11 l K

pp

12| K

pp

13| K
PF

14; K
pp

15 K

132201202ROO

132201209ROO

132301101 ROO

l Hloubeni rýh šířky do 60 cm v hor.3 nad 100 m3

J-tloubení rýh Šířky do 60 cm v hor. 3 nad 100 m3

l Příplatek za lepivost - hloubeni rýh 60 cm v hor.3

Příplatek za lepivost - hloubeni rýh 60 cm v hor.3

Hloubeni rýh šfřky do 200 cm v hor.3 do 1 000 m3

Hloubeni rýh šířky do 20Q cm v hor3 do 1000 m3

Příplatek za lepivost - hloubeni rýh 200cm v hor.3

132301109ROO

132301201 ROO

132301209ROO

PF

16 K

pp

17; K
pp

162301101 ROO

Příplatek za lepivost - hloubeni rýh 200cm v hor .3

Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3

Hloubeni rýh šířky do 60 cm v hor. 4 do 100 m3

l Příplatek za lepivost - hloubeni rýh 60 cm v hor.4
Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4

Hloubeni rýh sirky do 200 cm v hor. 4 do 100 m3

Hloubeni rýh šířky do 200 cm v hor. 4 ůa 100 m3

Příplatek za lepivost - hloubeni rýh 200cm v hor.4

Příplatek za lepivost - hloubeni rýh 200cm v hor.4

IVodorovné přemístěni výkopku z hor. 1-4 do 500 m

167101102ROO

18 l K 174101101 ROO
pp

19| K

PF

Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m

jNakládánfvýkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 fn3

IZásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

175101101 RT2

[20 K PCS-W

l Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny s dodáním
'štěrkopísků frakce O - 22 mm
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísků frakce O -
22 mm

Svislé a kom letni konstrukce
Chránlčka ocel. DN200 D+M
Chránicka ocel. DN200 D+M

Komunikace

MJ

m2

m2

m2

m

i m

m

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Množství J. cena [CZK] Cena celkem [C2K] Cenová soustava

-307 733,43

-53, 250

-17,250
-42,000

6,000

-53,250

-67, 050

-73,050
6,000

-67,050

-13,800

21 i K |564851111ROO Podklad ze štérkodrti po zhutnění" tloušťky 15 cm

Podklad ze štérkodrti po zhutnénf tloušťky 15 cm

Úprava krytu kamenivem drceným do 0,06 m3/m2
chodník stáva'fci

pp

22 K 566301111 ROO

m2

m2

66,24

57,60

-76 479,43
-3 527,28

-3 862,08

-21,0001

-42, 000 3 840,00

-73,050 120,00

-22,000 78,72

-161 280,00
-161 280, 00

-45195,57
-8766, 00]

-1 731, 84
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23 K 572952112ROO

PF

l 24 j K 573111113ROO
pp

25 K

PC Typ Kód Popis

pp Úprava krytu kamenivam drceným do 0,06 m3/m2 chodníky stdvajlcf

IVyspravenf krytu po překopu asf.betonem tl. do 7 cm
Vyspraveni krytu po překopu asf. betonem tl. do 7 cm

Ipostřik živičný infiltr. + posyp, asfalt 1, 5 kg/m2
Postřik živičný irrfiltr. + posyp, asfalt 1, 5 kg/m2

Kladeni dlažby parketa Ibarva, lože z kam. do 4 cm
zámková dlažba tl. Bcm - 20x1 Oem - sv.šedá - původn

Kladeni dlažby parketa 1ban/a, lože z kam.do 4 cm zámková dlažba
ti. Sem - 20x10cm - sv.sedá -púvodn

-59, 25+6

Součet

3[Zarovnání styčné plochy živičné ti. do 10 cm
Zarovnáni sty6né plochy živičné ti. do 10 cm

Řezáni stávajícího živičného krytu U. 10-15 cm

Řezání stávajícího živičného kn/tu ti. 10-15 cm

Do lňu'ící práce na komunikaci
l Osazeni záhon .obrubníků do lože z B 12, 5 s operou

[včetně obrubníku ABO 4-5 50/5/25 __.,__
Osazení záhon.obrubniků do lože z B 12,5 s operou včetně obrubníku

AB04-5 50/5/25 _

Osazeni stojat. obrub, bet. s operou, lože z B 12,5
véetné obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25
Osazeni stojat. obrub, bet. s opěrou. loie z B 12,5 účetné obrubníku ABO
2-15100/15/25

Bourání konstrukcí
iVodorovná doprava suti po suchu do 1 km

W

W

26 l K 919731122ROO
pp

27 K , 919735113ROO

pp

D 91
291 K Í916561111RT4

pp

K |917862111RT730

MJ

m2

m2

m2

Množství J. cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PF

o 96
[31 f K 1979082213ROO

pp Vodorovná doprava suti po suchu dá 1 km

32 | K 1979082219ROO | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km

[33 l K 1979087212ŘOO ! Nakládáni suti na dopravní prostředky

J4J_K 979099141UOO
pp

Nakládání suti na dopravní prostředky

Skládkovné suť s asfaltem

Skládkovné suť s asfaltem

-13,800

-13, 800

-53,250

-53, 250

-53,250
-25,000

-25, 000

-3,450

-13, 800

912,00

29,66

322, 56

44,74

136, 32

466, 56]

508, 80i

-12585, 60

-409, 31

-17176,32

-1 118,50

-3 408, 00

-8631,07

-1 609,63

-7021, 44

-1614736
-1 360,01

-3 867,081

-5331,92

-5 588, 35 i -^
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Velké Meziříčí - sídliště Hliniště lil, komunikace a inženýrské šitě - etapa l

Objekt:
5. 1 - STL plynovod a přípojky

Soupis:

5.1. 2. -Pripajkoué pilíře

Úroveň 3:
VCP - Přípojkové pilíře

KSO:
Místo: Velké Meziříčí

Zadavatel:

Město Velké Meziříčí

Zhotovitel:

AQUASYS, spol. s r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

cc-cz:
Datum:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

00295671

25344447
CZ25344447

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

! Cena s DPH

Základ daně
48 558,87

0,00

Sazba daně

21,00%
15,00%

CZK

48 558,87

Výše daně
10 197,36

0,00

58 756,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a od is: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Velké Meziříčí - sídliště Hliniště lil, komunikace a inženýrské sítě - etapa l

Objekt:
5. 1 - STL plynovod a přípojky

Soupis:
5. 1.2.. přípojkové pilíře

Úroveň 3:
VCP - Přípojkové pilíře

Místo: Velké Meziříčí

Zadavatel: Město Velké Meziříčí

Zhotovitel: AQUASYS, spol. s r. o.

Kód d (lu-Popis

Náklady ze soupisu práci

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemni práce

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

48 558,87

48 558,87

48 558, 87
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Velké Meziříčí - sídliště Hliniště lil, komunikace a inženýrské šitě - etapa l

Objekt:
5. 1 - STL plynovod a přípojky

Soupis:
5. 1. 2. -Přípojkové pilíře

Úroveň 3:

VCP - Přípojkové pilíře

Velké MeziřiĎíMísto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PC Typ

Město Velké Meziřiéi

AQUASYS, spol. s r. o.

Kód Popis

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1

7 | K 11. 1.1

K i1. 1.2

PF

Zemní ráče

Ipilfřeketro, pro pojistkovou skříň SR6Z D+M
Pilíř eketro, pro pojistkovou skříň SR62 D+M

l Pilíř elektro, pro pojistkovou skříň SR90 D+M

1

Pilíř elektro, pro pojistkovou skříň SR90 D+M

'[ŘucnTvýkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 pro
izákl.HUP

pp Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 pro zákl. HUP

w ro. 8'n+2"o. 8'ri,2

W Součet

[^] K , 162301101ROO [Vodorovné přemístěni výkopku z hor. 1-4 do 500 m

T.
Vodorovné přemístěni výkopku z hor. 1-4 do 500 m

MJ

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Množství J.cena [CZK]

3 ! K J167101102ROO Nakládáni výkopku z hor. 1-4 v množstvf nad 100 m3

sestav

sestav

a

m3

m3

m3

pp Nakládání vykopkL^zhpr.1^4^mnoŽ5tvi nad 100 m3

l 5 l K 1171101104ROO ; Uloženi sypaniny do násypů zhutněných na 102% PS ; m3

pp Uloženi sypaniny do násypů zhutnéných na 102% PS

l 2 |^h(jr74W^1&1J^OO ^Zásypja^^ m3
pp_Zásyp jam^ ryh.šachej se zhutn 6n ím

6 ! K i182001121 FfOO i Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině m2
pp Plošná úprava terénu, norovností do 15 cm v rovině

1, 000|

2,000

2,720

2, 720

2,720

2, 390

2,390

2,390

0,330

0,410

[' 13160, 00

16580, 00

663,36

38, 021

32,64

94, 08

85,44

30,72

Cena celkem [CZK]

48 558,87

48 558,87

48 558,87

Cenová soustava

13160,00,00|

33160,00

1 804,34
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Velké Meziříčí - sídliště Hliniště lil, komunikace a inženýrské šitě - etapa l

Objekt:
6. 1 - S0801 Hrubé ternénni úpravy

Soupis:
MP - Sendvičový násyp z LKN

KSO:
Místa: Velké Meziříčí

Zadavatel:

Město Velké Meziříčí

Zhotovitel:

AQUASYS, spol. s r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

cc-cz:
Datum:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IC:
DIČ:

00295671

25344447
CZ25344447

Cena bez DPH

DPH základní
snížena

Základ daně

-85 868,40

0,00

Sazba daně

21,00%
15,00%

-85 868,40

CZK

Výše daně
-18032, 36

0,00

-103 900,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a odpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Velké Meziříčf- sídliště Hliniště lil, komunikace a inženýrské šitě - etapa l

Objekt:

Soupis:

6. 1 -S0801 Hrubé ternénn i úpravy

MP - Sendvičový násyp z LKN

Místo: Velké Meziřiči

Zadavatel: Město Velké Mezirféí

Zhotovitel:

Kód dílu-Popis

AQUASYS, spol. s r. o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

Cena celkem [CZK]

-85 868,40

-85 868,40
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Velké Meziříčí - sídliště Hliniště lil, komunikace a inženýrské sítě - etapa l

Objekt:
6. 1 -S0801 Hrubé teménní úpravy

Soupis:
MP - Sendvičový násyp z LKN

Místo: Velké Meziříčí'

Zadavatel:

Zhotovitel:

1 PC Typ

Město Velké Meziříčí

AQUASYS, spol. s r.o.

Kód Popis

Náklady soupisu celkem

D 1 Zemní ráče

1 ; K Í171401000UOO Ulož sypaníny do násypu zhut tf_3-4
PP Ulož slaniny do násypu zhut tf. 3-4.
W "70%" - 684, B3'0,7

2 | K !171701000UOO Ulož sypaníny do násypu zhuttř. 5-7
PP Ulož sypanlny do násypu zhut tf. 5-7

W "30%" -(684,B3'0,3)

3 l K 215901101 ROD Zhutnéni podloží z hornin nesoudržných do 92% PS
pp Zhutnění podloží z hornin neaoudrzných do 92% PS

MJ

m3

m3

m2

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Množství J. cena [CZK]

^179,381

^179,381
-205, 449

-205,449

-582,100

110,40

142,08

6,45

Cena celkem [CZK]

-85 868,40

-85 868,40
-52 923, 66

-29190, 19

-3754,551

Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Velké Meziříčí - sídliště Hliniště lil, komunikace a inženýrské sítě - etapa l

Objekt:
6. 1 -S0801 Hrubé ternénni úpravy

Soupis:
VCP - Sendviéový násyp z LKN

KSO:
Místo: Velké Meziříčí

Zadavatel:

Město Velké Meziříčí

Zhotovitel:

AQUASYS, spol. s r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

cc-cz:
Datum:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

00295671

25344447
CZ25344447

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně
1 256614,93

0,00

l Cena s DPH CZK

Sazba daně

21,00%
15,00%

1 256 614,93

Výše daně
263889,14

0,00

1 520 504,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a od is: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a od is: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Velké Meziříčí - sídliště Hliniště lil, komunikace a inženýrské sítě - etapa l

Objekt:

Soupis:

6. 1 -S0801 Hrubé teménní úpravy

VCP - Sendvičový násyp z LKN

Místo: Velké Meziříčí

Zadavatel: Město Velké Meziříčí

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

AQUASYS, spol. s r. o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Náklady ze soupisu prací

1 -Zemní práce

99 - Staven iětn i přesun hmot

Cena celkem [CZK]

1 256 614,93

1 163258,36

93 356,57
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Velké Meziříčí - sídliště Hliniště lil, komunikace a inženýrské šitě - etapa l

Objekt:
6. 1 - S0801 Hrubé ternénní úpravy

Soupis:

VCP - Sendvičový násyp z LKN

Místo: Velké Meziřiéi

Město Velké Meziříčí

AQUASYS, spol. s r. o.

PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

o 1___Zemm_práce

Popis

9 | K p21101103ROO [Sejmutí ornice s přemístěním přes 1 00 do 250 m
PP Sejmutí omice s přemístěním pres 100 do 250 m
W 2048"0,25

6 K ig2301151R00. 1 lvo.d?r°''.népřsm'stěníkame"ivad°50()m včetné
i naložení

MJ

m3

m3

PF

p

7 l M 58380654

W

W

5 | K [171203111

pp

p

W

Vodorovné přemístěnf výkopku z hor. 5-7 do 500 m
Poznámka kpolozcQ:

\kámen lomový neupravený třída l záhozový do 200kg

kámen lomový neupravený tffda l záhozový do 200kg
Poznámka k položce:
10:7.25 m3
W3LKN.. eS4.S34m3
1/3 zeminy.. 341,417m3

1027.25/3
342. 417*2'2

IDIoženl a hrubé rozhrnuti výkopku bez zhutnění' v
[rovině a ve svahu do 1:5
Uloženi výkopku bez zhulnění s hrubým roziimutím v rovině nebo na
svahu do 1 ;5
Poznámka k položce:
přQbytoČná nevhodná zomína

^B4,83_

10 l K ;182301133ROO ! Rozprostření arnice, svah, ti. 15-20 cm, nad 500m2

PP Rozprostření omics, svah, ti. 15-20 cm, nad 500m2

D 99 __Staveništní přesun hmot
8 [ K 1998225111ROO~^řesun-hmot7pozemnf komunikace, kryt živičný
PP Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný

m3

m2

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 256 614,93

512,000

512. 000

684,830

1 369,668

342, 417

1 369,668

684,830

38,40

82,00

622, 93

1 16325836
19660, 80

56 156,06 kalkulace

853207,29

301,84' 206 709,09

CS UPS 2023 01,
ilndexcen 0, 77

CS ÚRS 2023 01,
index ceny 0,77

684. 830

2 048,000

1 369, 668

13,44

68, 16

^r27525,12

93 356,57
93 356, 57
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Velké Meziříčí- sídliště Hliniětě lil, komunikace a inženýrské šitě - etapa l

Objekt:
7. 1 -S0901 Opěrná stěna

Soupis:
VCP - Drenáž

KSO:
Místo: Velké Meziříčí

Zadavatel:

Město Velké Meziříčí

Zhotovitel:

AQUASYS, spol. s r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

cc-cz:
Datum:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

00295671

25344447
CZ25344447

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Základ daně
96717, 78

0,00

Sazba daně

21,00%
15,00%

CZK

96717,78

Výše daně
20310,73

0,00

117028, 51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Razítko Datum a od is:

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis: Razítko Datum a po_dpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Velké Meziříčí - sídliště hlliniště lil, komunikace a inženýrské šitě - etapa l

Objekt:

Soupis:

7. 1 -S0901 Opěrná stěna

VCP. Drenáž

Místo: Velké Meziříčí

Zadavatel: Město Velké Meziříčí

Zhotovitel:

Kód dílu-Popis

AQUASYS, spol. s r. o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

Cena celkem [CZK]

96717,78

96717,78
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Velké Meziříčí- sídliště Hliniště lil, komunikace a inženýrské šitě - etapa l

Objekt:
7. 1-S0901 Opěrná stěna

Soupis:
VCP - Drenáž

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Velké Meziříčí

Město Velké Meziříčí

AQUASYS, spol. s r. o.

i PC Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

1

l 1 l K !175101101RT2

Zemni práce

W

W

l Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním
lětěrkopfsku frakce O - 22 mm
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísků frakce O -
22 mm

"navíc" (1"2'125)-43,972
Součet

MJ

m3

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

206,028

208,028
206,028

469,44

96 717,78

96717,78

96 717,78
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Velké Meziříčí - sídliště Hliniště lil, komunikace a inženýrské sítě - etapa l

Objekt:
2. - VOŇ - vedl. a ost. náklady

Soupis:
VCP - Geoditické práce

KSO:
Místo: Velké Meziříčí

Zadavatel:
Město Velké Meziříél

Zhotovitel:

AQUASYS, spol. s r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

cc-cz:
Datum:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

00295671

25344447

CZ25344447

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně

4 500,00
0,00

CZK

Sazba daně

21,00%
15,00%

4 500,00

Výše daně
945, 00

0,00

5 445,00

Projektant Zpracovatel

Razítko Datum a od is: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a od is: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Velké Meziříčí - sídliště Hliniště lil, komunikace a inženýrské sítě - etapa l

Objekt:
2. - VOŇ - vedl. a ost. náklady

Soupis:
VC P - Geoditické práce

Místo: Velké Meziřid

Zadavatel: Město Velké Meziříčí

Zhotovitel: AQUASYS, spol. s r. o.

Kód dílu-Popis

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZhq

4 500,00

4 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Velké Meziříčí - sídliště Hliniště lil, komunikace a inženýrské sítě - etapa l

Objekt:

Soupis:

2. - VOŇ - vedl. a ost. náklady

VCP - Geoditické práce

Místo: Velké Meziříčí

Zadavatel: Mésto Velké Meziříčí

Zhotovitel: AQUASYS, spol. s r.o.

PC Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

VRN Vedle'šf roz octové náklad
Geodetické práce

Geodetické práce
Poznámka k položce:
Vytyčen! hraníc pozsmfru

MJ

kpl

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

4 500,00

Cenová soustava

1, 000 4 500,00

4 500,00
4 500,00 kalkulace
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