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Předání stavby

Kanalizace

Venkovní zpevněné plochy

Předání stavby
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Ostatní bourací práce

Montáž nové stropní konstrukce
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Úprava okolí stacby

Zemní práce, demolice

Dokončovací práce - exteriér

Dokončení práce - interiér

Rekonstrukce a opravy - exteriér

Rekonstrukce a opravy - interiér

Předání staveniště

Vybudování nové atiky a střešního 

pláště

říjenzářísrpenčervenecčervenkvětendubenbřezenúnorledenprosinec

Předání staveniště

Dokončení práce - interiér

listopad

Název:

květen červen

Zakázka:

Zadavatel:

Zástupce zadavatele:

srpenčervenec

Bourací práce, demolice

Rekonstrukce a opravy - interiér

Předání stavby

Stavební část - objekt:

Rekonstrukce a opravy - exteriér

Předání staveniště

Demontáž střešního pláště a stropní 

konstr.

září

HARMONOGRAM V ČLENĚNÍ PO MĚSÍCÍCH 

2023 2024

Předpokládaná realizace stavebních prací 04/2023 - 10/2024

Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno, Ing. Libor Tkáč, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Správa železnic, státní organizace, Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Havlíčkův Brod ST MES - oprava
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Dokončovací práce - exteriér
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Stehování zpět

Provoz staveniště

Vyklízení prostor, stěhování

Zařízení staveniště

Demontáž staveniště

Dokumentace, kolaudace, 

kompletační činnost
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