PO 144/2023

DODATEK ¢. 1
ke kupni smlouvé uzaviené dne 6. 12. 2021

(dale jen ,, dodatek”)

.
Smluvni strany

1.1.  Kupuijici: Ceska zemédélska univerzita v Praze
Sidlo: Kamycka 129, 165 00 Praha — Suchdol
Zastoupeny: Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem
Bank. spojeni:  xxxxx
Cislo uctu: XXXXX
ICO: 60460709
DIC: CZ60460709

(dale jen ,kupujici“) na strané jedné

1.2, Prodavajici:  Colsys s.r.o.
Sidlo: Bustéhradskd 109, 272 03 Kladno - Dubi
Zastoupeny: Ing. Pavlem Hlavinkou, jednatelem
Bank. spojeni:  xxxxx

Cislo uétu: XXXXX

ICO: 14799634

DIC: CZ14799634

Zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C,
vlozka 902

(dale jen ,prodavajici”) na strané druhé
(spolecné dale také jako ,,smluvni strany”)

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku dodatek nasledujiciho znéni:

Il.
Uvodni ustanoveni

2.1 Smluvnistrany uzaviely dne 6. 12. 2021 kupni smlouvu (dale také jen ,Smlouva“), na zdkladé které
se proddvajici zavazal doddavat v jednotlivych etapach kupujicimu AV techniku do pfistavby
a rekonstruované budovy Fakulty lesnické a dievarskeé.

2.2 Tento vécny dodatek se uzavird po vzajemné dohodé smluvnich stran z divodu zmén zpUlsobu
pripojeni AVT, z dlivodll zmén dispozic mistnosti za Ucelem optimalniho vyuZiti pracovniho mista
a z ddvodu nerealizovanych praci. VSechny zmény jsou podrobné popsany v Technickém listu
zmény €. 1, ktery tvofi Ptilohu €. 1 tohoto dodatku.
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.
Pfedmét dodatku

Smluvni strany prohladuji, Ze zmény zavazku ze Smlouvy jsou zcela v souladu s § 222 z3kona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena za neprovddéné prace dle odst. 2.2. ¢lanku Il. tohoto
dodatku (ménéprace) Cini ¢astku ve vysi 212 370,-K¢ bez DPH.

V souvislosti s vySe popsanym cena za zhotoveni Dila tak nové Cini ¢astku: 2 405 426,- K¢ bez
DPH. Kupni cena za jednotlivé etapy nové je:

a) 206 868,- K¢ bez DPH
b) 1567 847,- K¢ bez DPH
c) 630711,- K¢ bez DPH

DPH bude stanoveno a odvedeno v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Jednotkové ceny
jsou uvedeny v Pfiloze €. 1 této smlouvy.

Ostatni ustanoveni Smlouvy zUstavaji timto dodatkem nedotcena. V ostatnim se prava
a povinnosti smluvnich stran vzniklé na zakladé tohoto dodatku Fidi

V.
Zavérecna ustanoveni

Tento dodatek nabyva platnosti dnem jeho podpisu oprdvnénymi zdstupci obou smluvnich stran
a ucinnosti dnem jeho uverejnéni v registru smluv v souladu se zakonem ¢. 340/2015 Sbh., o
zvlastnich podminkach dcinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv
(zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisU.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobé v jednom vyhotoveni.

Zhotovitel bezvyhradné souhlasi se zverejnénim plného znéni dodatku tak, aby tento dodatek
mohl byt pfedmétem poskytnuté informace ve smyslu zdkona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném
pristupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpist. Zhotovitel rovnéz bezvyhradné souhlasi s
uverejnénim plného znéni tohoto dodatku dle § 219 zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist a dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uverejriovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv),
ve znéni pozdéjsich predpist.

Zhotovitel bere na védomi a souhlasi, Ze je osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni
kontroly ve smyslu § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sh., o finan¢ni kontrole, ve znéni pozdéjsich
predpish. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplyvajici pro ného jako osobu povinnou z vyse
citovaného zakona. Zhotovitel rovnéz bere na védomi a souhlasi, Ze bude spolupUsobit pti vykonu
kontroly dle zdkona €. 255/2012 Sh., o kontrole (kontrolni rad), ve znéni pozdéjsich predpis(, a to
v souvislosti s pInénim predmétu tohoto dodatku.

Nedilnou soucasti tohoto dodatku jsou nasledujici pfilohy:
a) pfiloha €. 1 — Technicky list zmény ¢. 1

Smluvni strany prohlasuji, Ze si dodatek pred jeho podpisem precetly a s jeho obsahem bez vyhrad
souhlasi. Dodatek je vyjadirenim jejich pravé, skutecné, svobodné a vazné vile. Na dliikaz pravosti
a pravdivosti téchto prohlaseni pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich stran své vlastnorucni
podpisy.
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Za Objednatele: Za Zhotovitele:
Ceskd zemédélskd univerzita v Praze Colsys s.r.o.

.................................................................. Ing. Pavel Hlavinka, jednatel
Ing. Jakub Kleindienst, kvestor



Technicky list zmeény (TLZ)

TLZ &./verze: 1

Datum predloZeni TLZ: 9.3.2023

Smlouva o dilo (SoD) €.: PO 4301/0180/21

Ze dne: 6.12.2021

Projekt registracni &islo: EDS 133D22€000003

Stavba: Rekonstrukce a dostavba staré budovy FLD
Objekt: Budova FLD Kamycka 1176

Nazev zmény: Zmény AVT nad ramec kupni smlouvy

Dlvod zmény a identifikace plivodce zmény:

Popis zmény:

1)

2)

3)

4)

6)

7}

vt w

V rdmci |. etapy v mistnostech vedoucich kateder a pracovidt ¢. 176, 177, 184, 276, 277, 285,
379, 386 dodlo ke zméndm pripojeni AVT. Pfipojné misto pro AVT bude s ohledem na
vysoutéZeny nabytek feSeno prostupy v nabytku a nikoliv otoénym pfipojnym mistem. Jedna se
o odpocet. K dckonéeni vefejné zakazky na deddvky nabytku doslo po uzavieni zakazky na AVT,
tj. zmény nebyly pfi uzavieni kupni smlouvy na dodavky AVT znamy.

V ramci l. etapy akce byly mistnosti ¢. 378, 379, v rdmci zmén stavby pfed dokanéenim,
zménény z mistnosti pro jednoho pracovnika {vedouctho tymu) na mistnosti se dvéma
pracovnimi misty pro akademické pracovniky. Nové zde neni pocitano s AVT. Tato zména
nebyla zndma pfi realizaci vefejné zakazky na AVT. Cilem bylo roziifeni pracovnich mist.

voow

V rdmci ll. etapy akce v mistnostech vedoucich kateder a pracovist ¢. 017, 117a, 215, 225, 315,
325 dodlo ke zménam pfipojeni AVT. Pfipojné misto pro AVT bude s ohledem na vysoutéieny

nabytek feSeno prostupy v nabytku a nikoliv otoénym pfipojnym mistem. Jednd se o odpodet.
K dokonceni vefejné zakazky na dodavky nabytku doslo po uzavieni zakdzky na AVT, tj. zmény
nebyly pfiuzavieni smlouvy na dodévky AVT znamy.

V ramci |l. etapy akce v uéebndch €. 201, 301 a 332 dochazi k odpoctu ceny za Gpravy systému
pro ovlddani zatemnéni, nebof systém je nové souddsti jiného dotaéniho titulu, jen nebyl pred
uzavienim smlouvy na dodavky AVT znam.

V ramci lll. etapy akce v mistnostech vedoucich kateder a pracovist ¢. 255h, 261, 264, 360, 365,
doslo ke zméndm pfipojeni AVT. Pfipojné misto pro AVT bude s ohledem vysoutéieny nabytek
Fedeno prostupy v nabytku a nikoliv oto¢nym pfipojnym mistem. Jednd se o odpodet.

K dokonceni vefejné zakazky na dodavky ndbytku do3lo po uzavieni zakdzky na AVT, tj. zmény
nebyly pfiuzavieni smlouvy na dodavky AVT znamy.

V ramci lll. etapy akce v u€ebnach £ 271, 356, 372 nehude realizovana zpétna montai
plavaodniho zafizeni.

V ramci il. etapy akce v uCehnach €. 416 a 417 nebude realizované otoéné pfipojné misto pro
AVT, pfipojné miste bude feSeno prostupy v ndbytku podle vysouté&Zené dodavky nabytku.

Vyjadreni projektanta ke zméné (generdiniho projektanta):




S veskerymi zménami pod body 1) aZ 7) souhlasime. Jedna se o odpocty za zruSené polozky AVT
z dlivodu zmén dispozice za Ucelem rozsireni po¢tu pracovnich mist, zmén zplsobu reseni AVT ¢i
z dGvodu presunu nékterych poloZek do jiného dotacéniho titulu.

Zména ma vliv do nasledujicich profesi (oblast projektové dokumentace):
1.4.9 AV technika, 1.4.7 Slaboproudé systémy, 1.4.5 Silnoproud
Prilohy:

Rekapitulace ceny dila

. i . Y . S dopadem
Casovy dopad oproti pivodnimu feseni:
s dopadem: bez dopadu
Odpocet: 212.370,-K¢
Pripocet: 0,-K¢
Orientacni cenovy dopad: Celkem:
(Kupni smlouva 2.405.426,-K¢
v€. dod. €.1)
Detailni ocenény vykaz vymeér je pfilohou c.: 1
Jméno a pfijmeni Datum Razitko

Ing. Martin Prajer, Ph.D.

Za objednavatele:
Ing. Miloslava Jungmannova

Za TDS: Ing. Zdenék Frelich

w.nostahertz.cz 2

Ing. Vladimir Capka

Za projektanta:
Ing. arch. Vit Svoboda

Za zhotovitele: Vaclav Roubal



ETAPA 1
mistnost ¢. 176
mistnost €. 177
mistnost €. 184
mistnost €. 187
mistnost €. 276
mistnost €. 277
mistnost €. 285
mistnost ¢ 378
mistnost €. 379
mistnost €. 386
VRN Etapa 1
ETAPA 2
mistnost €. 017
mistnost €. 103
mistnost €. 104
mistnost €. 117a
mistnost €. 125
mistnost €. 127
mistnost €. 201
mistnost €. 206
mistnost €. 215
mistnost €. 225
mistnost €. 301
mistnost €. 306
mistnost ¢ 315
mistnost €. 325
mistnost €. 332
mistnost €. 402
mistnost € 409
mistnost €. 410
VRN Etapa 2
ETAPA 3
mistnost¢. 255
mistnost €. 261
mistnost ¢. 264
mistnost € 271
mistnost €. 356
mistnost €. 360
mistnost €. 365
mistnost ¢. 372
mistnost ¢ 416
mistnost ¢. 417
VRN Etapa 3
Celkem

AV technika do pristavby a rekonstruované ¢asti budovy FLD

.~ )
/

SoD

304 028 00 Ké
30590 00 K¢
30 590.00 K&
30 507 00 K&
2296700 K&
30 590,00 K&
30 590,00 K&
30 507,00 K¢
30 590,00 K&
30 590,00 K&
30 507,00 K¢

6 000,00 K&
1619 087 00 K&
89 950,00 K&

131 247,00 K&
43 891,00 K¢
30 507.00 K¢

583 351,00 K¢
22 967,00 K&
51 758.00 K¢

131247.00KE
30 590.00 K&
30 590,00 K¢
39 758,00 K&

131 247 00 K&
30 590,00 K&
30 590,00 K¢
39627,00KE
43 891,00 KE

129 202,00 K&
22 084,00Ke

6000 00 K&

694 681 00 K&
30 507,00 K&
30507.00 K¢
30 507,00 K&
39758 00 K&
39758 00 K¢
30 507.00 K&
30 507,00 K¢
39758,00 K&

208 436,00 K&

208 436,00 K&

6 000,00 K&
2617 796 00 K&

2617796.00 K¢

Méné prace

97 160,00 K¢
5140 00 K¢
5 140,00 K&
5140 00 K&

- K¢
5 140,00 K¢
5 140,00 K&
5140.00 K¢

30 590,00 K¢

30 59000 K¢
5 140,00 KE

51240 00 K¢
5 140,00 K&
- Ké

- Ké

5 140,00 K&
- Ké

- Ke

6 800.00 K&
- KE

5 140,00 KE
5140 00 KE
6 800,00 K&
- Ke

5 140,00 KE
5 140,00 K&
6 800,00 K¢
- Ke

- Ké

- Ke

63970 00 K&
5 140,00 K&
5 140,00 K¢
5 140,00 K&
3200 00 K&
3 200,00 K&
5 140.00 K¢
5 140,00 K&
3200,00 K&

14 335,00 K¢

14 335,00 K&

212370 00 Ké

212 370,00 K¢

Vice prace

Ke

Celkem - nova
cena dila do
dodatku
206 868,00 K&

1667 847,00 K¢

630 711 00 K&

2 405 426,00 K¢






































