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SMLOUVA O DÍLO č. ......... 
uzavřená mezi následujícími smluvními stranami 

OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 

se sídlem: Vejprnická 56, Plzeň, 318 00 

IČO: 69456330 

DIČ: NEPLÁTCE DPH 

zastoupený: Ing. Jaroslav Černý - ředitel 

bankovní spojení:   

dále jen „objednatel“ 

 

ZHOTOVITEL PRESTOL holding, a.s. 

se sídlem: Zborovská 29, 301 00 Plzeň 

IČO: 00885045 

DIČ: CZ00885045 

zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: oddíl B, vložka 418, uvedená u Krajského soudu v Plzni 

zastoupený: 
Ing. Jan Spour, předseda představenstva 

David Šťastný, místopředseda představenstva 

bankovní spojení: 

Autorizovaná osoba pověřená 
vedením stavby: Ing. Jan Spour – obor Pozemní stavby 

dále jen „zhotovitel“ 
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1. PREAMBULE 

1.1. Tato Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) je uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“). 

1.2. Smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky ZATEPLENÍ OBJEKTU TĚLOCVIČEN SOUE 
PLZEŇ. Zadávací řízení k předmětné veřejné zakázce bylo vyhlášeno dne 21. 3. 2023. Veřejná zakázka 
byla zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) 

1.3. Důvodem uzavření této Smlouvy je vymezení způsobu a rozsahu provedení díla zhotovitelem 
a stanovení vzájemných práv a povinností smluvních stran. 

1.4. Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavření Smlouvy. 

1.5. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.) v podrobnostech pro provedení stavby v souladu s vyhl. 
č. 499/2006 Sb. Příloha č. 13. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele 
za podmínek níže uvedených odborně provést dílo spočívající v realizaci stavebních prací podle článku 
3.1. této smlouvy. 

2.2. Zhotovitel bude realizovat dílo po celou dobu provádění stavby pod odborným vedením oprávněné 
osoby dle zák. 360/1992 Sb., jejíž osvědčení bylo doloženo před uzavřením této Smlouvy. Tato osoba 
bude vždy přítomna při kontrolních dnech stavby. 

2.3. Objednatel se uzavřením této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo 
sjednanou cenu za dílo. 

3. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

3.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavební práce spočívající 
zejména v provedení: Zateplení objektu tělocvičen v areálu SOUE Plzeň. 

a. Pro rozsah provedení prací je závazný obsah projektové dokumentace, soupisu prací a výkazu 
výměr, jakož i podmínky veřejné zakázky. Přesný popis předmětu díla je zřejmý z projektové 
dokumentace pro provedení stavby, technických zpráv, soupisu prací a výkazů výměr, 
zpracované společností A.D.S. Rokycany s.r.o., IČO: 279 83 943, sídlo: Smetanova 47, PSČ 337 01, 
Rokycany, Česká Republika 

b. Kompletní projektová dokumentace ve dvou (2) paré byla předána zhotoviteli nejpozději 
před uzavřením této Smlouvy.  

c. V případě, že jsou v projektové dokumentaci, která je součástí Zadávací dokumentace, uvedeny 
odkazy nebo specifikace výrobků či konkrétní dodavatelé, je toto uvedení pouze příkladmé. 
Materiály a výrobky je možné zaměnit jinými kvalitativně stejnými nebo lepšími výrobky 
při zachování shodných nebo lepších parametrů a funkcí. Materiály uvedené v projektové 
dokumentaci pro zadání stavby dle ZZVZ jsou pouze směrné dle nutných standardů 
pro zpracování podrobného výkazu materiálu.  

3.2. Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel v této souvislosti 
prohlašuje, že předmětnou projektovou dokumentaci před započetím prací převzal, podrobil kontrole 
a shledal ji bez zjevných vad a dostatečně podrobnou tak, aby na jejím základě byl schopen řádně 
realizovat sjednané dílo za sjednanou cenu.  Zhotoviteli jsou známy veškeré technické, kvalitativní a 
jiné podmínky a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění Smlouvy 
nezbytné. 
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3.3. Dílo musí být provedeno plně v souladu s projektovou dokumentací, touto Smlouvou, příslušnými 
právně závaznými i doporučenými technickými, hygienickými a bezpečnostními normami, 
relevantními právními předpisy v platném znění a uživatelskými standardy stavby. 

3.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 
je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, úspěšnému dokončení a předání díla a uvedení 
do řádného provozu, a to zejména:  

a. dodržovat požadavky projektové dokumentace, 

b. zabezpečit odborné provádění stavby oprávněnými osobami,  

c. dodržovat jednotlivá ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
– Stavební zákon, včetně jeho prováděcích vyhlášek, a dalších právních předpisů, zejména týkající 
se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování podmínek rozhodnutí, vyjádření 
a stanovisek orgánů státní správy, 

3.5. Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli při předání díla projekt skutečného provedení 
stavby (dokumentace změn) v jednom (1) paré + 1x na datovém nosiči, pokud byly provedeny oproti 
projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zároveň předá objednateli originál stavebního deníku. 

3.6. Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen 
zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen 
neprodleně písemně upozornit objednatele. 

3.7. Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedení díla.  

3.8. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele 
písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto 
svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím 
spojené. 

3.9. Jestliže v průběhu provádění díla dojde k řádné, tj. objednatelem ve stavebním deníku potvrzené, 
záměně materiálu, je povinností zhotovitele zachovat při jeho použití minimálně stejnou jakost a 
stejné vlastnosti, jako měl mít původní materiál. Případná záměna materiálu nemá vliv na navýšení 
ceny díla. 

3.10. Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, jakož i současně 
platným normám ČSN, ČSN (EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, jejichž závaznost si pro účely 
smluvního vztahu založeného touto Smlouvou smluvní strany sjednávají i pro případ, kdy neplyne 
z obecně závazných předpisů. Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků v bezvadné 
kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné právní předpisy, které se vztahují k předmětu 
této smlouvy. Předmět díla musí být schopen podávat trvale standardní výkon v souladu se 
stanovenými vlastnostmi a  kvalitou a plně vyhovovat účelu, pro který je zhotoven. 

3.11. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a je odborně způsobilý provádět činnosti dle předmětu díla 
a že práce budou prováděny pod odborným vedením oprávněné osoby, kterou zhotovitel uvedl 
v nabídce k veřejné zakázce.  

4. MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Místem plnění je stavba nacházející se na: 

Vejprnická 663/56, 31800 Plzeň 3 - Skvrňany, Česko 
Obec: Plzeň [554791] 
Katastrální území: Skvrňany [722596] 
Statistický kód LAU 1: CZ0323 - okres Plzeň-město 
Stavba na pozemku: 2204/3 
Adresa místa plnění: Vejprnická 663/56, 31800 Plzeň 3 - Skvrňany, Česko 
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5. TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

Zahájení stavebních prací: Staveniště bude zhotoviteli předáno do pěti (5) dnů od písemného 
pokynu objednatele. Následně budou neprodleně zahájeny stavební 
práce na díle. Termín pro dokončení díla počíná běžet dnem 
následujícím po předání staveniště. Objednatel vyzve zhotovitele 
k převzetí staveniště bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 
dnů od uzavření smlouvy. Předpokládaný termín zahájení výstavby: 
15. 5. 2023. 

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 31. 08. 2023. 

5.1. Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí 
staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem. 
Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních prací a činností 
ze strany zhotovitele a dalších podmínek uvedených v této Smlouvě (včetně doložení požadovaných 
dokladů, odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, pokud nebude písemně dohodnuto 
jinak). O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně vyrozumí objednatele. Předáním a převzetím 
stavby (díla) se rozumí protokolární předání díla po dokončení stavebních prací za podmínek 
uvedených v této Smlouvě (včetně odstranění vad a nedodělků). 

5.2. Zhotovitel je povinen staveniště řádně převzít do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy 
objednatele. Práce na díle je zhotovitel povinen zahájit v co nejkratším možném termínu po předání 
staveniště zhotoviteli nebo dle písemné dohody s objednatelem. 

5.3. Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla. Objednatel zahájí 
přejímku díla nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od předání výzvy. 

5.4. Po skončení prací na výzvu zhotovitele bude objednatelem zpracován předávací protokol (protokol 
o předání a převzetí díla), jehož podpisem oběma smluvními stranami této Smlouvy dojde teprve 
k faktickému předání díla objednateli. K předání díla objednateli bude přizván technický dozor 
stavebníka a dle uvážení objednatele také autorský dozor projektanta. Předávací protokol musí 
obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, odůvodnění a soupis případných vad 
a nedodělků. Drobné vady a nedodělky, které budou zaznamenány v protokolu o předání a převzetí 
díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne 
předání díla objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel písemně jinak. 

5.5. Ustanovením předchozího odstavce není dotčeno oprávnění objednatele odmítnout předmět díla 
převzít, pokud vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, a to až do doby jejich úplného odstranění 
zhotovitelem, na vlastní náklady zhotovitele. 

5.6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla 
bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Po řádném protokolárním předání díla bez vad 
a nedodělků začíná běžet sjednaná záruční lhůta. 

5.7. Spolu s dílem (předmětem díla) je zhotovitel povinen předat objednateli doklady vztahující se 
k předmětu díla. Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli veškeré atesty, kopii 
certifikátů kvality a prohlášení o shodě u jednotlivých použitých komponentů, materiálů a výrobků 
(nebyly-li doloženy dříve), prohlášení o shodě na celou stavbu, záruční listy, potvrzení o provedených 
zkouškách, revizní zprávy, doklad o uložení suti na skládku, doklady o nakládání s odpady, 
projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby – jedno (1) paré v listinné podobě a jeden 
krát (1) PD skutečného provedení na datovém nosiči v elektronické podobě), originál stavebního 
deníku, apod. Předání úplných a  bezchybných dokladů je podmínkou řádného předání díla (předmětu 
díla) a zhotovitel nesplní svou povinnost dokončit a předat dílo objednateli dříve, než předá 
objednateli veškeré doklady bez vad. V případě, že budou doklady vykazovat vady, je objednatel 
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oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho náklady nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad 
a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, od jejich 
vrácení nebo od výzvy objednatele, dodat objednateli úplné doklady bez vad. Náklady spojené 
s vyhotovením a dodáním všech dokladů v potřebném počtu, včetně jejich oprav, doplnění 
a  náhradního dodání, jsou zahrnuty v ceně za dílo a zhotovitel není oprávněn od objednatele 
požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto stávají vlastnictvím objednatele, 
který je oprávněn s nimi volně nakládat. 

5.8. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady a v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Povinností zhotovitele je zajištění 
uspořádání staveniště v souladu s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a ve 
lhůtách v něm uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 
Na staveništi je zhotovitel povinen udržovat pořádek po celou dobu provádění díla až do řádného 
převzetí dokončeného díla. 

6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:  

 

Celkem cena za dílo bez DPH činí    4 209 585,09 Kč 

(slovy: čtyři milióny dvě stě devět tisíc pět set osmdesát pět korun českých a devět haléřů) 

Celkem za DPH 21%          884 012,87 Kč 

(slovy: osm set osmdesát čtyři tisíce dvanáct korun českých a osmdesát sedm haléřů) 

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí    5 093 597,96 Kč 

(slovy: pět miliónů devadesát tři tisíce pět set devadesát sedm korun českých a devadesát šest 
haléřů) 

6.2. Zhotoviteli bude uhrazena cena vč. DPH, neboť objednatel není plátcem DPH.  

6.3. DPH se pro účely této Smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty 
vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této 
Smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této Smlouvy do data uskutečněného 
zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této Smlouvy, bude 
taková platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu DPH. 

6.4. Nedílnou součástí této Smlouvy je krycí list rozpočtu, rekapitulace soupisu prací objektů stavby 
a rekapitulace položkového rozpočtu. Cena v něm uvedená se shoduje s cenou uvedenou v nabídce 
zhotovitele a cenou uvedenou v čl. 6.1. této Smlouvy. Soupis prací s výkazem výměr, který bude 
předkládán objednateli před fakturací, bude plně odpovídat soupisu prací a výkazu výměr 
předloženého v nabídce zhotovitele. 

6.5. Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení 
díla, zahrnuje i veškeré náklady a poplatky související se zhotovením a dodáním díla a se splněním 
povinností zhotovitele (náklady a poplatky se rozumí zejména např. náklady na zhotovení projektové 
dokumentace skutečného provedení; náklady na zařízení staveniště, na dopravu, na zajištění 
požadovaných certifikátů, osvědčení a  zkoušek; náklady za skládkovné apod.). 

6.6. Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je 
oprávněn vystavit v průběhu plnění díla vždy po skončení kalendářního měsíce dílčí fakturu (daňový 
doklad) na úhradu části hodnoty skutečně provedených prací oceněných na základě výkazu výměr, 
objednatelem předem potvrzených a odsouhlasených prací. Odsouhlasení provedených prací 
objednatelem pověřenou osobou (technickým dozorem stavebníka) je nezbytnou podmínkou 
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pro vystavení každé faktury, když nedílnou přílohou faktury je objednatelem, či jím pověřenou osobou 
(technický dozor stavebníka), podepsaný soupis prací (bez tohoto soupisu je faktura neúplná) - bude-
li soupis prací podepsán v listinné podobě, pak v případě vystavení elektronické faktury bude 
předložen elektronický sken. Pokud se strany nedohodnou při odsouhlasení množství či druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
Splatnost dílčích faktur je třicet (30) kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Dnem 
zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 

6.7. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel umožňuje vystavení elektronických faktur. 
V případě vystavení elektronické faktury stačí přílohy předložit v naskenované podobě. 

6.8. Jsou-li splněny veškeré podmínky této Smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení 
závěrečné faktury, činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
Nedílnou přílohou konečné faktury je objednatelem podepsaný předávací protokol, popř. 
objednatelem podepsané potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla.  

6.9. Každá faktura musí být označena názvem veřejné zakázky. Zhotovitel předloží objednateli fakturu 
v elektronické podobě nebo v listinné podobě. Pokud zhotovitel vystaví listinnou fakturu, bude 
obsahovat vždy dva (2) originály daňových účetních dokladů (faktur) včetně soupisu provedených 
prací potvrzeného technickým dozorem stavebníka. Faktura včetně všech povinných náležitostí musí 
být doručena objednateli nejpozději do desátého (10.) dne následujícího měsíce po ukončení 
příslušného fakturačního období. 

6.10. Objednatel zaplatí zhotoviteli na základě vystavených a odsouhlasených faktur částku až do výše 90 % 
celkové hodnoty díla dle čl. 6.1 Smlouvy. Zbývající odměnu ve výši 10 % ceny díla je objednatel 
oprávněn zadržet jako závazek za řádné dokončení díla dle čl. 7.2 Smlouvy. Objednatel uhradí 
zhotoviteli zádržné proti závěrečné faktuře po řádném předání díla bez vad a nedodělků v termínu do 
patnácti (15) kalendářních dnů po předání díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a 
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 

6.11. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro 
daňový doklad, nebo bude obsahovat údaje v  rozporu s  touto Smlouvou, nebude objednatelem 
proplacena a objednatel ji vrátí zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba splatnosti opravených, 
resp. doplněných faktur je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem vystavení 
opravené nebo doplněné faktury, není však kratší než třicet (30) dnů od doručení opravené faktury 
obsahující veškeré náležitosti stanovené zákonem či touto Smlouvou objednateli. 

6.12. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních 
účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) 
zákona o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto 
zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele 
k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě 
tohoto daňového dokladu. 

6.13. Zhotovitel uhradí objednateli spotřebované energie, na které mu objednatel umožní napojení 
v souladu s čl. 10.3. Smlouvy (elektrická energie, voda), na základě vyúčtování objednatele. 

6.14. Podmínky přípustného zvýšení nebo snížení ceny za provedení díla: 

a. pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, avšak s dílem neoddělitelně 
souvisí a jsou potřebné ke zdárnému dokončení díla, 

b. pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 

c. pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známé, a zhotovitel 
je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d. pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, 
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e. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 

f. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, 
které mají prokazatelný vliv na změnu ceny díla,  

g. pokud tak stanoví Zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce. 

6.15. Pro změnu ceny díla v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna 
ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. Nejsou-li tyto práce 
obsaženy v položkovém rozpočtu, určí se jednotková cena předmětných položek na základě návrhu 
kalkulace zhotovitele odpovídající smluvní úrovni ceny díla dle položek obecně dostupné cenové 
soustavy (v aktuální cenové úrovni). 

6.16. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, v takovém případě bude 
cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s cenami z oceněného soupisu prací, který 
zhotovitel předložil ve své nabídce. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací včetně 
jejich ocenění dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli k projednání. Odsouhlasením 
méněprací zaniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny nerealizovaných prací. 

6.17. Naplnění shora uvedených podmínek pro zvýšení a snížení ceny za provedení díla musí být v souladu 
s právními předpisy, zejména s § 222 ZZVZ. Smluvní strany v případě změny uzavřou dodatek 
ke Smlouvě. 

7. ZÁRUKY 

Záruky za řádné plnění: 

7.1. Závazek za řádné provádění díla  
Objednatel nepožaduje. 

7.2. Závazek za řádné dokončení díla 

Objednatel má právo zadržet v souladu s čl. 6.10 této Smlouvy 10 % sjednané ceny díla bez DPH do 
doby předání celého díla bez vad a nedodělků zhotovitelem, jako záruku za řádné dokončení díla. 
Objednatel je povinen uhradit případnou nevyčerpanou zadrženou část zádržného zhotoviteli 
bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů, po řádném předání díla na základě 
oboustranně podepsaného protokolu o předání bez vad a nedodělků, pokud dílo při předání netrpělo 
žádnými vadami ani nedodělky, nebo po odstranění vad a nedodělků, uvedených v předávacím 
protokolu. 

Závazek za řádné dokončení díla si objednatel vyhrazuje zejména pro případ, že:  

- zhotovitel nesplní povinnost spočívající v odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu 
o předání a převzetí díla, 

- zhotovitel včas neuhradil sankce za nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků, 
- zhotovitel nedokončil dílo ve stanoveném termínu a včas neuhradil sankce za nedodržení 

termínu dokončení díla, 
- zhotovitel nevyklidil staveniště ve stanoveném termínu a včas neuhradil sankce za 

nedodržení stanoveného termínu pro vyklizení staveniště. 

7.3. Závazek za řádné plnění záručních podmínek  

Objednatel nepožaduje. 

 
Záruční doba 
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7.4. Záruční doba na kompletní stavební dílo dle této Smlouvy činí pět (5) roků (tj. šedesát (60) měsíců). 
Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i právní, 
trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. 

7.5. Záruční doba počíná běžet předáním díla objednateli. Zhotovitel je povinen odstranit vady či 
nedodělky nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne uplatnění vady, není-li písemně sjednáno 
jinak. O předání díla bez vad a nedodělků, popř. o odstranění případných vad a nedodělků bude 
pořízen zápis do protokolu o předání díla. 

7.6. Poskytnutím záruční doby zhotovitel přejímá závazek, že předmět díla bude po stanovenou dobu 
způsobilý pro použití nejen k sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému. 

7.7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady, za 
které odpovídá zhotovitel. 

7.8. Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez ohledu 
na charakter vady a závažnost porušení Smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn požadovat její 
odstranění dodáním náhradního díla, odstranění opravou, anebo poskytnutím slevy z ceny díla, a to 
vše dle vlastní volby bez ohledu na charakter předmětné vady. 

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

8.1. Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení díla 
či provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve Smlouvě, popř. není-li tento účel ve Smlouvě sjednán, 
pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady v dokladech 
nutných k užívání předmětu díla a dodání jiného než sjednaného předmětu díla. Vadami díla se dále 
rozumí stav, kdy provedené dílo, nebo jeho část, neodpovídá právnímu předpisu či závazné technické 
normě, je-li tato stanovena (zejména v zákonu o technických požadavcích na výrobky). 

8.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání. Má-li dílo v době předání 
vady, nedochází ke splnění závazku zhotovitele provést dílo řádně, zhotovitel se dostává do prodlení 
a  objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového díla. Objednatel však není oprávněn převzetí 
díla odmítnout pro ojedinělé drobné vady dle § 2628 OZ. Objednatel převezme pouze dílo, které je 
dokončeno bez zjevných vad, a to s výhradami nebo bez výhrad. Je-li dílo převzato s výhradami, je 
objednatel oprávněn uplatnit práva z vadného plnění.  

8.3. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i právní, 
trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady, 
které má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když se vady stanou 
zjevnými až po této době. 

8.4. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby. V reklamaci musí 
být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 
Objednatel je oprávněn: 

a. požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.), 

b. požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

c. požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

d. ukončit Smlouvu v souladu s čl. 16. 

8.5. Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, přičemž konkrétní 
volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během lhůty stanovené 
pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele je považováno oznámení 
učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla. 

8.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
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objednatele uznává. Je-li reklamace zhotovitelem uznána, je zhotovitel povinen odstranit 
reklamovanou vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne uznání 
reklamace, není-li písemně sjednáno s objednatelem jinak. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně 
uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) 
nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. 

8.7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 
vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, v souvislosti 
s odstraněním vady, prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

8.8. Dodá-li zhotovitel dílo s vadami, není shora stanovenými povinnostmi zhotovitele a oprávněními 
objednatele dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené škody. Uspokojením, kterého lze 
dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen nárok objednatele uplatnitelný 
z jiného právního důvodu. 

8.9. V případě, že zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je objednatel 
oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním dodavatelem nebo si vadu odstranit sám, a 
to na náklady zhotovitele. Veškeré tyto náklady s tímto spojené je zhotovitel povinen objednateli 
zaplatit neprodleně po vyzvání. Nárok na náhradu škody či na smluvní pokutu tímto není dotčen. 

9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

9.1. Zhotovitel plně odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním, 
nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této Smlouvy. 

9.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění veřejné zakázky dle SOD (do doby úplného dokončení díla 
bez vad a nedodělků) mít sjednáno a udržovat obecné pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti 
způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví nebo smrti způsobené při realizaci a v souvislosti 
s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery (poddodavateli) a jinými 
dodavateli. Limit pojistného plnění je požadován ve výši min 3000000,- Kč (třimilióny Kč). 

10. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

10.1. Objednatel je odpovědný za správnost a kompletnost předané projektové dokumentace. 

10.2. Objednatel je povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Náklady 
za tuto činnost hradí objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon funkce technického 
dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi a poskytne jim potřebou součinnost. 

10.3. Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajistí rozvod potřebných 
médií a jejich připojení na odběrná místa odsouhlasená objednatelem. Zhotovitel je povinen 
zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit (dle odst. 
6.13. Při ukončení díla bude provedeno vzájemné odsouhlasení odečtu spotřeby vody a el. energie, 
na jehož základě bude spotřeba objednateli zhotovitelem uhrazena. 

10.4. Zhotovitel je povinen podle § 2590 občanského zákoníku provést dílo s potřebnou péčí, v ujednaném 
čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. 

10.5. Od předání staveniště zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na stavebním díle, jakož 
i za škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti s prováděním díla. 

10.6. Zhotovitel je povinen po celou dobu  realizace díla poskytovat objednateli potřebnou součinnost 
v souvislosti s probíhajícím provozem v objektech školy a současně probíhajícími pracemi, které jsou 
nezbytné k řádnému dokončení díla. Stavební práce budou probíhat i o víkendech a zejména o 
školních prázdninách. 

10.7. Zhotovitel bude plně respektovat provoz v objektu výstavby, a s dostatečným předstihem bude 
s objednatelem sjednávat případná nezbytně nutná omezení. 
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10.8. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram, který je přílohou č. 2 této Smlouvy. 
Harmonogram je pro zhotovitele závazný. 

10.9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výstavba nebránila přístupu a příjezdu ke stávajícím objektům 
osobám, sanitním vozům a  vozidlům HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování bezpečnostních 
a hygienických podmínek na staveništi, včetně zabezpečení stavebního prostoru, zajištění zařízení 
staveniště proti vstupu cizích osob a minimalizovat negativní vlivy výstavby (hluk, prašnost, ochrana 
životního prostředí atd.).  Zhotovitel je zodpovědný za zajištění bezpečnosti osob, které se budou 
na staveništi pohybovat a zabránění přístupu nepovolaným osobám. 

10.10. Zhotovitel je povinen udržovat čistotu staveniště a okolních ploch. V případě, že dojde ke znečištění, 
je zhotovitel povinen bezprostředně zajistit odstranění nečistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti 
s  prováděním díla zabránit vzniku škod na majetku. V případě způsobení škody na majetku na tuto 
skutečnost zhotovitel upozorní objednatele a bezprostředně zajistí nápravu na své náklady. 

10.11. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý stavební materiál na stavbu, na vlastní náklady zajistí 
pronájem pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařízení staveniště a skládky 
materiálu, překopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovídá za uvedení 
těchto pozemků do původního řádného stavu a předání těchto pozemků zpět pronajímateli do pěti 
(5) pracovních dnů po podpisu předávacího protokolu díla. Zhotovitel si též na vlastní náklady zajistí 
odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládky, včetně zaplacení skládkovného, a to nejpozději 
před předáním a převzetím díla. 

10.12. Zhotovitel je povinen průběžně (min. při kontrolních dnech) informovat objednatele o tom, v  jakém 
stadiu se provádění díla nachází, a o všech skutečnostech, které mohou mít pro objednatele 
v souvislosti s prováděním díla význam. O skutečnostech zásadních pro objednatele v souvislosti 
s prováděním díla (zejm. jakékoliv skutečnosti ohrožující včasné a řádné dodání díla) je zhotovitel 
povinen vždy písemně informovat objednatele neprodleně. 

10.13. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby oprávněnou autorizovanou osobou 
(dále také „stavbyvedoucí“) v souladu s požadavky § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb. Stavbyvedoucí 
je povinen vykonávat dozor nad prováděním všech odborných prací, zajistit odborné vedení a 
organizaci stavby osobně na místě realizace díla v rozsahu dostatečném pro naplnění povinností 
stavbyvedoucího stanovených zákonem a řádné a kvalitní provedení díla.  Stavbyvedoucí je povinen 
účastnit se pravidelně kontrolních dnů stavby. Stavbyvedoucí je povinen pozvat technický dozor 
stavebníka a autorský dozor minimálně 3 pracovní dny před konáním kontrolní prohlídky, na které má 
být schváleno zakrytí konstrukcí. Stavbyvedoucí je povinen zajistit provedení veškerých úkonů 
požadovaných v projektové dokumentaci. 

10.14. Jestliže zhotovitel zajistí plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy nebo její části třetí osobou, má 
takový převod práv a povinností účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto třetí osobou, 
přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel je objednateli plně 
odpovědný za plnění veškerých svých povinností vyplývajících z této Smlouvy. 

10.15. Zhotovitel je povinen provádět dílo za použití výhradně těch poddodavatelů, které uvedl v seznamu 
s identifikačními údaji poddodavatelů. V případě, že vybraný dodavatel zamýšlí provést výměnu 
poddodavatele, musí výměnu poddodavatele oznámit technickému dozoru stavebníka a 
koordinátorovi BOZP min. 5 dní před nástupem nového poddodavatele.  

10.16. Pokud měněným poddodavatelem dodavatel prokazoval část profesní způsobilosti nebo technické 
kvalifikace, nový poddodavatel musí splňovat způsobilost (kvalifikaci) minimálně v rozsahu požadavků 
zadávací dokumentace. Splnění způsobilosti (kvalifikace) nového poddodavatele doloží zhotovitel 
objednateli elektronickým originálem nebo konvertovanou elektronickou kopií dokladu ke splnění 
způsobilosti (kvalifikace) před zahájením činnosti nového poddodavatele. V případě že by nový 
poddodavatel způsobilost (kvalifikaci) v požadovaném rozsahu nesplňoval nebo nedoložil, musí 
zhotovitel zajistit takového poddodavatele, který požadovaná kritéria splňuje a doloží. 
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10.17. Objednatel je povinen uchovávat veškerou originální dokumentaci související s veřejnou zakázkou 
včetně účetních dokladů po dobu stanovenou v právním aktu o poskytnutí podpory, tj. do 31. 12. 
2033, minimálně však 10 let od finančního ukončení projektu. 

10.18. Případná změna závazku ze smlouvy se bude řídit tímto ustanovením Zadávací dokumentace nebo § 
222 ZZVZ. 

11. VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU 

11.1. Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník ve smyslu § 157 
zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a vyhlášky 499/2006 Sb. – příloha č. 16. 

11.2. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen kromě jiného zapisovat veškeré změny oproti schválené 
projektové dokumentaci nebo vydaným rozhodnutím a předkládat je pravidelně dozoru objednatele 
ke schválení. Originál veškerých záznamů obsažených ve stavebním deníku předá zhotovitel 
objednateli při předání dokončeného díla.  

12. PŘERUŠENÍ PRACÍ NA DÍLE 

12.1. Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude plněna 
tato Smlouva, nebude-li dodržena kvalita díla nebo pokud zhotovitel nebude dodržovat platné právní 
předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Toto přerušení nemá vliv 
na ve Smlouvě uvedenou dobu plnění díla. 

12.2. Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části podle tohoto článku 
rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou ochranu. 

12.3. Veškeré náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži zhotovitele 

13. PROVÁDĚNÍ KONTROL 

13.1. Kontrola bude prováděna formou sjednaných pravidelných kontrolních dnů (předpoklad konání 1x 
týdně). Povinností osoby, která bude zajišťovat odborné vedení stavby, je pravidelná účast na 
kontrolních dnech. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který obdrží všechny zúčastněné 
osoby. 

13.2. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele 
písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto 
svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím 
spojené. Jestliže se objednatel na kontrolu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. 
Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím 
spojené. 

13.3. Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, a to kdekoliv 
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedení kontroly 
a případné zjištění vad objednatelem nebo jím zmocněnou osobou nemá vliv na odpovědnost 
zhotovitele za vady díla. 

13.4. Mimo pravidelné kontrolní dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedených prací 
vždy při ukončení určité technologické etapy a před fakturací provedených prací. Těmto kontrolám 
bude vždy přítomna osoba pověřená vedením stavby. Objednatel se zavazuje provést kontrolu prací 
na výzvu zhotovitele nejpozději do tří (3) pracovních dnů od obdržení této výzvy. Není-li tato 
povinnost zhotovitelem splněna, tak je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly 
a nést náklady s tím spojené.  

13.5. Každá uskutečněná kontrola bude potvrzena zápisem do stavebního deníku. 
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14. VLASTNICTVÍ DÍLA 

14.1. Vznikající dílo je od počátku výroby vlastnictvím objednatele, komponenty se stávají součástí díla 
po provedení jejich montáže zhotovitelem. Nebezpečí vzniku škody na věci nese zhotovitel až 
do splnění závazku předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků. 

15. SANKCE 

15.1. Pokud je objednatel v prodlení s úhradou úplného daňového dokladu, je zhotovitel oprávněn 
požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši patnáct tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za 
každý započatý den prodlení. 

15.2. Pokud zhotovitel nepřevezme staveniště na základě písemného pokynu objednatele, objednatel je 
oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši tři tisíce korun českých (3.000,00 
Kč) za každý započatý den prodlení s převzetím staveniště až do jeho převzetí. Tím není dotčeno právo 
objednatele vypovědět smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle čl. 16 této smlouvy. 

15.3. Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů od předání 
staveniště, objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši tři tisíce 
korun českých (3.000,00 Kč) za každý započatý den následující po patnáctém (15.) dni od předání 
staveniště, dokud nedojde k započetí realizace díla. Tím není dotčeno právo objednatele vypovědět 
smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle čl. 16 této smlouvy. 

15.4. Při nesplnění lhůty pro zhotovení díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši dvě desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny díla bez DPH, vč. případných 
dodatků ke Smlouvě, za každý započatý den prodlení proti sjednanému datu dokončení díla. 

15.5. Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden tisíc korun českých (1.000,00 Kč) za každý započatý 
den prodlení se splněním každé jednotlivé utvrzované povinnosti, až do jejího úplného a řádného 
splnění, a to i opakovaně. 

15.6. Pokud zhotovitel nedodrží sjednaný termín pro odstranění uznané reklamované vady (dle odst. 8.6), 
objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden tisíc korun 
českých (1.000,00 Kč) za každý započatý den prodlení oproti sjednanému termínu nápravy. 
V případech, kdy se jedná o vadu bránící v řádném užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody 
velkého rozsahu (havárie), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 
ve výši deset tisíc korun českých (10.000,00 Kč) za každý započatý den prodlení oproti sjednanému 
termínu nápravy za každou reklamovanou vadu. 

15.7. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty za nedodržení termínů 
realizace závazných uzlových bodů uvedených v harmonogramu prací, a to ve výši pět tisíc korun 
českých (5.000,00 Kč) za každý  započatý den prodlení. 

15.8. Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště a uvést do původního řádného stavu 
veškeré realizací díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této Smlouvě může objednatel požadovat 
po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši pět setin procenta (0,05 %) ze sjednané ceny díla za 
každý započatý den prodlení, nejvýše však padesát tisíc korun českých (50.000,00) Kč za den. 

15.9. Při porušení povinnosti zhotovitele provádět veškeré odborné práce pod dohledem stavbyvedoucího 
a zajištění odborného vedení stavby osobou stavbyvedoucího, může objednatel požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši dva tisíce korun českých (2.000,00 Kč) za každé jednotlivé 
porušení. Porušením této povinnosti se rozumí také neprovedení kontrol částí stavby před zakrytím a 
dokončením jednotlivých technologických etap výstavby, které musí být zaznamenány ve stavebním 
deníku a podepsány osobou stavbyvedoucího, technického dozoru stavebníka a autorského dozoru, 
neprovádění pravidelných kontrol a organizace probíhajících stavebních prací osobou 
stavbyvedoucího min. jedenkrát (1x) týdně s potvrzením ve stavebním deníku a neúčast na kontrolním 
dnu, kdy by tato osoba v odůvodněném a nezbytně nutném případě nezajistila za sebe odpovídající 
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náhradu. Porušením této povinnosti se rozumí i nepřizvání technického dozoru stavebníka a 
autorského dozoru na kontrolní prohlídku před zakrytím konstrukcí. 

15.10. Stavební deník bude na stavbě k dispozici po celou dobu provádění stavby. Objednatel je oprávněn 
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši jeden tisíc korun českých (1.000,00 Kč) za každý den, 
kdy nebude na stavbě k dispozici stavební deník. 

15.11. V případě porušení povinností ze strany zhotovitele (zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, 
zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem 
na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce 
na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli a zajistit 
dodržování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv 
Mezinárodní organizace práce (ILO)) bude zhotoviteli účtována pokuta dvacet tisíc korun českých 
(20.000,00 Kč) bez DPH za každý případ objektivně prokazatelného porušení. 

15.12. Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní 
straně. 

15.13. Objednatel je oprávněn uplatnit více smluvních pokut samostatně vedle sebe v případě porušení více 
povinností. 

15.14. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet z jakéhokoliv daňového dokladu 
a snížit o něj částku k úhradě. 

15.15. Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody. 

15.16. Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě ukončení Smlouvy odstoupením nebo 
výpovědí a nemají vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to 
i ve výši přesahující dojednanou výši smluvní pokuty. 

16. UKONČENÍ SMLOUVY 

16.1. Tato Smlouva může být ukončena: 

a. splněním závazků ze smlouvy oběma smluvními stranami,  

b. písemnou dohodou smluvních stran, 

c. odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo zákonem, 

d. výpovědí Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě. 

16.2. Smluvní strana je oprávněna Smlouvu vypovědět s okamžitou platností, pokud druhá strana poruší 
své povinnosti podstatným způsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, popř. 
likvidace, nebo se již v tomto řízení nachází, dále pokud zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné 
zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo které měly, nebo mohly, 
mít vliv na výsledek zadávacího řízení a na kvalitu plnění zhotovitele. 

16.3. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s okamžitou platností rovněž v případě, pokud: 

a. zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této Smlouvě, 
a to zejména v  čl. 3 této Smlouvy, provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nebo dílo v průběhu 
jeho provádění vykazuje vady a zhotovitel nezjedná nápravu, neprovede neprodleně odpovídajícím 
způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod. bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 
do pěti (5) pracovních dnů; 

b. zhotovitel neposkytuje opakovaně dostatečnou součinnost a koordinaci činností; 
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c. zhotovitel je v prodlení s plněním některého ze závazných uzlových bodů harmonogramu po 
dobu delší patnácti (15) kalendářních dnů. Tato výpověď však nemá vliv na vznik, existenci a 
trvání nároku na smluvní pokutu a nároku na náhradu škody; 

d. zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nereaguje-li na výzvu technického dozoru 
stavebníka, autorského dozoru či objednatele do pěti (5) pracovních dnů (o takovéto výzvě bude 
proveden záznam – např. ve stavebním deníku), nebo dílo v průběhu jeho provádění vykazuje 
vady a zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu nápravu; 

e. zhotovitel využívá poddodavatele, který nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou a zadávací 
dokumentací oznámen; 

f. nepřevzal-li zhotovitel staveniště do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele 
k převzetí staveniště dle čl. 5 této Smlouvy; 

g. v případě, že nedojde ke schválení a obdržení finanční prostředků (dotace) a objednatel 
na realizaci předmětného díla neobdrží příslušný příspěvek, 

h. pokud zhotovitel po předání staveniště do patnácti (15) kalendářních dnů nezačne s realizací díla, 
pokud není písemně sjednáno jinak; 

i. ze zákonem stanovených důvodů. 

16.4. Zhotoviteli výpovědí Smlouvy vzniká nárok na úhradu skutečně vynaložených nákladů souvisejících s 
již realizovanými činnostmi ke dni výpovědi. Zhotovitel provede soupis skutečně provedených prací. 
Skutečně provedené práce nesmí vykazovat vady a musí být řádně předány objednateli na základě 
předávacího protokolu podepsaného zástupcem objednatele, zástupcem zhotovitele a technickým 
dozorem stavebníka. V případě, že by část díla provedená před výpovědí Smlouvy vykazovala vady 
nebo nebyla řádně předána objednateli na základě podepsaného předávacího protokolu, zhotoviteli 
nevzniká nárok na úhradu nákladů. 

16.5. Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za předpokladu, že dílo nebylo zahájeno a 
současně došlo k naplnění některé z následujících podmínek. Jedná se o případy uvedené ve čl. 16.2 
Smlouvy (insolvenční řízení, uvedení nepravdivých údajů). Objednatel je dále oprávněn odstoupit od 
smlouvy v případech stanovených ve čl. 16.3. písm. e., f., g., h. a i. Smlouvy, zhotovitel je rovněž 
oprávněn od smlouvy v případě stanoveném v čl. 16.3. písm. i. Smlouvy. Bylo-li dílo aspoň částečně 
realizováno, je přípustné ukončit smlouvu pouze výpovědí. 

16.6. V případě výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné 
závazky a  pohledávky do třiceti (30) dnů od nabytí účinku výpovědi/odstoupení. Při výpovědi se 
úhrada nevztahuje na již pořízený materiál či drobné náklady zhotovitele. 

16.7. Výpověď nebo odstoupení od této Smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Právní účinky 
výpovědi Smlouvy nastávají dnem doručení výpovědi Zhotoviteli. V případě odstoupení se Smlouva 
zrušuje od počátku. Pro výpověď a odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

16.8. Dojde-li k výpovědi či odstoupení od této Smlouvy zejména z důvodů uvedených v čl. 16.2. a 16.3. této 
Smlouvy ze zavinění, které je jednoznačně na straně zhotovitele díla spočívající především v 
nekvalitním provádění díla a nesjednání nápravy ve stanoveném termínu, provádění díla nekvalitním 
způsobem opakovaně, nedodržení ustanovení uvedených v uzavřené smlouvě, nedodržení smluvních 
termínů dle uzavřené smlouvy, je objednatel oprávněn oslovit k uzavření nové smlouvy o dílo 
účastníka zadávacího řízení, který se dle hodnocení umístil jako další v pořadí, a to za cenu dle jeho 
nabídky, a to i opakovaně. Tím nejsou dotčena práva objednatele plynoucí z této Smlouvy, která se 
vztahují k odpovědnosti za vady a záruce za jakost části díla provedené zhotovitelem. 

17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 

17.1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby: 
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Smluvní kontakty: 

za objednatele: 

Tel.: 

e-mail 

 

za zhotovitele: 

Tel.: 

e-mail 

 

Kontaktní osoby: 

za objednatele: 

Tel.: 

e-mail 

 

za zhotovitele: 

Tel.: 

e-mail 

 

Odborné osoby: 

za objednatele: 

Tel.: 

e-mail 

 

za zhotovitele: 

Tel.: 

e-mail 

17.2. Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran budou adresovány výše uvedeným zástupcům. Pokud 
je vyžadována písemná forma, bude takové sdělení zasláno prostřednictvím e-mailu opatřeného 
zaručeným elektronickým podpisem zástupce smluvní strany na e-mail kontaktní osoby druhé smluvní 
strany, popř. písemnosti budou zaslány datovou schránkou nebo prostřednictvím poskytovatele 
poštovních služeb. Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek 
pro úspěšnou realizaci Smlouvy 

17.3. Písemnost je doručena potvrzením přijetí zprávy. Nepotvrdí-li adresát přijetí zprávy, ale dokument se 
dostane do dispozice adresáta, bude zpráva zaslaná doručena příští pracovní den po odeslání. 

18. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

18.1. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke 
zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této Smlouvy či jeho část je 
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nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od 
ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a  vymahatelnost ostatních 
ujednání této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné 
a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a 
vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný 
nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této Smlouvy zůstal zachován. Pokud by kterékoli 
ustanovení této Smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanovení této 
Smlouvy tím zůstávají nedotčena. 

18.2. Strany této Smlouvy se dohodly, že se tato Smlouva řídí výhradně českým právním řádem. Práva 
a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

18.3. Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, na sebe bere nebezpečí změny okolností, a tedy není oprávněn domáhat se po 
objednateli obnovení jednání o této Smlouvě a/nebo podávat soudu návrh na změnu smluvního 
závazku či jeho zrušení z důvodu podstatné změny okolností zakládající zvlášť hrubý nepoměr v 
právech a povinnostech smluvních stran. Zhotovitel dále tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle 
§ 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky 
přípustného zvýšení nebo snížení ceny za provedení díla jsou taxativně uvedeny v čl. 6.14 této 
smlouvy. 

18.4. Veškeré změny této Smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou formou, 
a to v podobě číslovaných dodatků k této Smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami. 

18.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto Smlouvu včetně všech jejích příloh, změn 
a případných dodatků zveřejnit na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění 
Smlouvy v zákonné lhůtě  v registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato Smlouva 
včetně příloh bude veřejně přístupná. 

18.6. Objednatel je správcem osobních údajů, které získal ve veřejné zakázce a v souvislosti s plněním této 
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracování osobních údajů v zadávacím řízení vyplývá přímo 
ze ZZVZ. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, tedy 
pro řádné zadání veřejné zakázky. Osobní údaje budou zpracovány až do uplynutí skartační lhůty této 
veřejné zakázky. Ostatní informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci. 

18.7. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi 
oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

18.8. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru 
smluv. 

18.9. Smluvní strany této Smlouvy prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

Přílohy ke Smlouvě: 

Příloha č. 1 – rozpočet v souladu s nabídkou dodavatele 

(krycí list rozpočtu a rekapitulace objektů) 

Příloha č. 2 – harmonogram 
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       David Šťastný,   

místopředseda představenstva   

PRESTOL holding, a.s.  

za zhotovitele 

        

 

v Plzni 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Černý 

ředitel 

Střední odborné učiliště elektrotechnické, 
Plzeň, Vejprnická 56 

za objednatele 

 

 

v Plzni   

 

 

 

 

Ing. Jan Spour,   

předseda představenstva   

PRESTOL holding, a.s.  

za zhotovitele 

 

RSA/2048
10:38 16.05.2023
PRESTOL holding, a.s.
David Šťastný
Elektronicky podepsáno

RSA/4096
10:05 17.05.2023
PRESTOL holding, a.s.
Jan Spour
Elektronicky podepsánoIng. 

Jaroslav 

Černý

Digitálně 

podepsal Ing. 

Jaroslav Černý 

Datum: 2023.05.18 

08:43:26 +02'00'



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: SOUE Plzeň, Vejprnická 56 Datum: 03.01.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 00885045
DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 27983943

A.D.S. Rokycany s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

5 093 597,96CZK

2022/6-6
Zateplení objektů tělocvičen v areálu SOUE Plzeň

PRESTOL holding, a.s.

4 209 585,09

Sazba daně Základ daně Výše daně
4 209 585,0921,00% 884 012,87

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/6-6

Stavba:

Místo: SOUE Plzeň, Vejprnická 56 Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: PRESTOL holding, a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

267 410,00221 000,00

Zateplení objektů tělocvičen v areálu SOUE Plzeň

03.01.2023

 

4 209 585,09 5 093 597,96

Zateplení fasády vel. tělocvičny02 1 978 848,77 2 394 407,01

01 467 430,91Okapový chodník 565 591,40

04 Vedlejší náklady

1 866 189,5503 Zateplení střechy šaten 1 542 305,41

A.D.S. Rokycany s.r.o.

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

Strana 2 z 26



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň Datum: 03.01.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 00885045

DIČ: CZ00885045

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 27983943

A.D.S. Rokycany s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 467 430,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 467 430,91 21,00% 98 160,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 565 591,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zateplení objektů tělocvičen v areálu SOUE Plzeň

01 - Okapový chodník

PRESTOL holding, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeň Datum: 03.01.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: PRESTOL holding, a.s. Zpracovatel:
A.D.S. Rokycany 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 467 430,91

HSV - Práce a dodávky HSV 386 475,00

    1 - Zemní práce 138 106,73

    2 - Zakládání 8 459,88

    5 - Komunikace 168 787,18

    8 - Trubní vedení 1 858,00

    99 - Staveništní přesun hmot 27 873,36

    D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 41 389,85

PSV - Práce a dodávky PSV 64 455,91

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 49 455,91

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 15 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 16 500,00

01 - Okapový chodník

Zateplení objektů tělocvičen v areálu SOUE Plzeň
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeň Datum: 03.01.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: PRESTOL holding, a.s. Zpracovatel:
A.D.S. Rokycany 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 467 430,91

D HSV Práce a dodávky HSV 386 475,00

D 1 Zemní práce 138 106,73

1 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 43,000 183,00 7 869,00 CS ÚRS 2022 02

VV plocha u šaten
VV 43 43,000

2 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 31,400 120,00 3 768,00 CS ÚRS 2022 02
VV plcoha u šaten
VV 15,7*2 31,400
VV Součet 31,400

3 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 90,000 120,00 10 800,00 CS ÚRS 2022 02

VV terén snížen na úroveň stávajícího chodníku
VV 90 90,000

4 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně

m2 60,894 60,00 3 653,64 CS ÚRS 2022 02

VV okapový chodník velká  tělocvična
VV (12,61+32,19+12,61)*0,6 34,446
VV krček 
VV (4,3+4,3)*0,6 5,160
VV kousek šaten
VV (3,77+7,02+5,56+19,13)*0,6 21,288
VV Součet 60,894

5 K 132251103
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 51,696 480,00 24 814,08 CS ÚRS 2022 02

VV okapový chodník velká  tělocvična
VV (12,61+32,19+12,61)*0,8*0,5 22,964
VV krček 
VV (4,3+4,3)*0,8*0,5 3,440
VV kousek šaten
VV (3,77+7,02+5,56)*0,8*0,5 6,540
VV v místě nové odkanalizování
VV (19,3+10)*0,8*0,8 18,752
VV Součet 51,696

6 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 
10 m

m3 51,696 180,00 9 305,28 CS ÚRS 2022 02

VV okapový chodník velká  tělocvična
VV (12,61+32,19+12,61)*0,8*0,5 22,964
VV krček 
VV (4,3+4,3)*0,8*0,5 3,440
VV kousek šaten
VV (3,77+7,02+5,56)*0,8*0,5 6,540
VV v místě nové odkanalizování
VV (19,3+10)*0,8*0,8 18,752
VV Součet 51,696

7 K 162251102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 51,696 180,00 9 305,28 CS ÚRS 2022 02

VV okapový chodník velká  tělocvična
VV (12,61+32,19+12,61)*0,8*0,5 22,964
VV krček 
VV (4,3+4,3)*0,8*0,5 3,440
VV kousek šaten
VV (3,77+7,02+5,56)*0,8*0,5 6,540
VV v místě nové odkanalizování
VV (19,3+10)*0,8*0,8 18,752
VV Součet 51,696

8 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně

m3 51,696 300,00 15 508,80 CS ÚRS 2022 02

VV okapový chodník velká  tělocvična
VV (12,61+32,19+12,61)*0,8*0,5 22,964
VV krček 
VV (4,3+4,3)*0,8*0,5 3,440
VV kousek šaten
VV (3,77+7,02+5,56)*0,8*0,5 6,540
VV v místě nové odkanalizování
VV (19,3+10)*0,8*0,8 18,752
VV Součet 51,696

Zateplení objektů tělocvičen v areálu SOUE Plzeň

01 - Okapový chodník
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 181311107
Rozprostření ornice tl vrstvy přes 400 do 500 mm v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně

m2 76,876 48,00 3 690,05 CS ÚRS 2022 02

VV velká  tělocvična
VV (12,61)*4,6 58,006
VV kousek šaten
VV (7,02+5,56)*1,5 18,870
VV Součet 76,876

10 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 48,001 600,00 28 800,60 CS ÚRS 2022 02
VV velká  tělocvična
VV (12,61)*4,6*0,5*1,6 46,405
VV kousek šaten
VV (7,02+5,56)*1,5*0,5*1,6 15,096
VV ornice použitá se snížení terénu
VV -90*0,15 -13,500
VV Součet 48,001

11 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 312,000 30,00 9 360,00 CS ÚRS 2022 02

VV 60+178+74 312,000

12 M 00572410 osivo směs travní parková kg 93,600 120,00 11 232,00 CS ÚRS 2022 02
VV 312*0,3 93,600
VV Součet 93,600

D 2 Zakládání 8 459,88

13 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 2,805 1 296,00 3 635,28 CS ÚRS 2022 02
VV (10+15,5)*1,1*0,5*0,2 2,805

14 K 212755216
Trativody z drenážních trubek plastových  KG  D 160 
mm bez lože

m 28,050 172,00 4 824,60 CS ÚRS 2022 02

VV (10+15,5)*1,1 28,050

D 5 Komunikace 168 787,18

15 K 564831011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm m2 43,000 226,00 9 718,00 CS ÚRS 2022 02

VV plocha u šaten
VV 43 43,000

16 K 596211253
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 
60 mm pl do 300 m2

m2 43,000 367,00 15 781,00 CS ÚRS 2022 02

VV plocha u šaten
VV 43 43,000

17 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 47,300 368,00 17 406,40 CS ÚRS 2022 02
VV 43*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 47,300

18 K 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 93,745 115,00 10 780,68 CS ÚRS 2022 02
VV okapový chodník velká  tělocvična
VV (12,61+32,19+12,61)*0,5 28,705
VV krček 
VV (4,3+4,3)*0,5 4,300
VV kousek šaten
VV (3,77+7,02+5,56+19,13)*0,5 17,740
VV plocha u šaten
VV 43 43,000
VV Součet 93,745

19 K 596811311
Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm 
velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2

m2 50,745 439,00 22 277,06 CS ÚRS 2022 02

VV okapový chodník velká  tělocvična
VV (12,61+32,19+12,61)*0,5 28,705
VV krček 
VV (4,3+4,3)*0,5 4,300
VV kousek šaten
VV (3,77+7,02+5,56+19,13)*0,5 17,740
VV Součet 50,745

20 M 59245601 dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní m2 55,820 476,00 26 570,32 CS ÚRS 2022 02
VV 50,745*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 55,820

21 K 916331111
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu bez boční opěry

m 132,890 348,00 46 245,72 CS ÚRS 2022 02

VV okapový chodník velká  tělocvična
VV (12,61+32,19+12,61) 57,410
VV krček 
VV (4,3+4,3) 8,600
VV kousek šaten
VV (3,77+7,02+5,56+19,13) 35,480
VV plcoha u šaten
VV 15,7*2 31,400
VV Součet 132,890

22 M 59217037 obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm m 488,000 41,00 20 008,00 CS ÚRS 2022 02

VV 132,89/0,3*1,1+0,737 488,000

D 8 Trubní vedení 1 858,00

23 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží přechodových

kus 2,000 434,00 868,00 CS ÚRS 2022 02

24 M 59224149
prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 
625x100x120mm

kus 2,000 495,00 990,00 CS ÚRS 2022 02

D 99 Staveništní přesun hmot 27 873,36

25 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 116,139 240,00 27 873,36 CS ÚRS 2022 02

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 41 389,85
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace

t 32,210 225,00 7 247,25 CS ÚRS 2022 02

27 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 32,210 250,00 8 052,50 CS ÚRS 2022 02

28 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 483,150 14,00 6 764,10 CS ÚRS 2022 02

VV 32,21*15 'Přepočtené koeficientem množství 483,150

29 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 32,210 600,00 19 326,00 CS ÚRS 2022 02

D PSV Práce a dodávky PSV 64 455,91

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 49 455,91

30 K 711413121
Izolace proti vodě za studena svislá těsnicí hmotou 
dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné 
emulze

m2 50,745 506,00 25 676,97 CS ÚRS 2022 02

VV okapový chodník velká  tělocvična
VV (12,61+32,19+12,61)*0,5 28,705
VV krček 
VV (4,3+4,3)*0,5 4,300
VV kousek šaten
VV (3,77+7,02+5,56+19,13)*0,5 17,740
VV Součet 50,745

31 K 711491272
Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 
textilií vrstva ochranná

m2 35,160 36,00 1 265,76 CS ÚRS 2022 02

VV v místě nové odkanalizování
VV (19,3+10)*1,2 35,160

32 M 69311199
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2

m2 38,676 40,00 1 547,04 CS ÚRS 2022 02

VV v místě nové odkanalizování
VV (19,3+10)*1,2*1,1 38,676

33 K 711491273
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové 
fólie

m2 50,745 100,00 5 074,50 CS ÚRS 2022 02

VV okapový chodník velká  tělocvična
VV (12,61+32,19+12,61)*0,5 28,705
VV krček 
VV (4,3+4,3)*0,5 4,300
VV kousek šaten
VV (3,77+7,02+5,56+19,13)*0,5 17,740
VV Součet 50,745

34 M 28323005
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 
nopů 8mm

m2 55,820 29,00 1 618,78 CS ÚRS 2022 02

VV okapový chodník velká  tělocvična
VV (12,61+32,19+12,61)*0,5*1,1 31,576
VV krček 
VV (4,3+4,3)*0,5*1,1 4,730
VV kousek šaten
VV (3,77+7,02+5,56+19,13)*0,5*1,1 19,514
VV Součet 55,820

35 K 712363373 D+M přitlačné lišty k nopové fólii m 101,490 134,00 13 599,66 CS ÚRS 2022 02
VV okapový chodník velká  tělocvična
VV (12,61+32,19+12,61) 57,410
VV krček 
VV (4,3+4,3) 8,600
VV kousek šaten
VV (3,77+7,02+5,56+19,13) 35,480
VV Součet 101,490

36 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v přes 6 do 12 m

t 0,374 1 800,00 673,20 CS ÚRS 2022 02

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 15 000,00

37 K 72112351 Napojení na stávající kanalizaci kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 16 500,00
38 K 1831066111 Ochrana zeleně kpl 1,000 9 000,00 9 000,00

39 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru kpl 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2022 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
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Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 00885045

DIČ: 0
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 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 27983943
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DPH základní 1 978 848,77 21,00% 415 558,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 394 407,01
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02 - Zateplení fasády vel. tělocvičny
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeň Datum: 03.01.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: PRESTOL holding, a.s. Zpracovatel:
A.D.S. Rokycany 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 978 848,77

HSV - Práce a dodávky HSV 1 571 488,69

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 19 406,76

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 253 163,24

    8 - Trubní vedení 10 500,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 261 038,30

    998 - Přesun hmot 8 241,60

    D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 19 138,79

PSV - Práce a dodávky PSV 407 360,08

    712 - Povlakové krytiny 18 433,80

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 482,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 17 718,13

    764 - Konstrukce klempířské 213 238,15

    766 - Konstrukce truhlářské 16 561,20

    767 - Konstrukce zámečnické 134 926,80

02 - Zateplení fasády vel. tělocvičny

Zateplení objektů tělocvičen v areálu SOUE Plzeň
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeň Datum: 03.01.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: PRESTOL holding, a.s. Zpracovatel:
A.D.S. Rokycany 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 978 848,77

D HSV Práce a dodávky HSV 1 571 488,69

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 19 406,76

1 K 319201321
Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm 
maltou

m2 63,460 286,00 18 149,56 CS ÚRS 2022 02

VV okapový chodník velká  tělocvična
VV (12,05+30,8+12,05)*1 54,900
VV krček 
VV (4,28+4,28)*1 8,560
VV Součet 63,460

2 K 348272515
Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých 
nebo štípaných přírodních

m 1,400 898,00 1 257,20 CS ÚRS 2022 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 253 163,24

3 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 266,908 234,00 62 456,47 CS ÚRS 2022 02

VV 797,559/100*30 239,268
VV pilířek
VV 2,12*2 4,240
VV vstupy
VV (1,8+2,2+2,2)*1*2 12,400
VV (1,1+2,2+2,2)*1*2 11,000
VV Součet 266,908

4 K 622131321 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně m2 851,541 40,00 34 061,64 CS ÚRS 2022 02
VV 765,085+34,903+34,903+16,650 851,541

5 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 24,000 234,00 5 616,00 CS ÚRS 2022 02

VV (2+2+2)*2*2 24,000

6 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 6,000 756,00 4 536,00 CS ÚRS 2022 02

VV vstup krček
VV (1,5*2*2) 6,000
VV Součet 6,000

7 M 28376037 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 100mm m2 6,600 138,00 910,80 CS ÚRS 2022 02
VV vstup krček
VV (1,5*2*2)*1,1 6,600
VV Součet 6,600

8 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek  do 
betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm

m2 84,116 793,00 66 703,99 CS ÚRS 2022 02

VV okapový chodník velká  tělocvična
VV (12,05+30,8+12,05)*1,05 57,645
VV krček 
VV (4,28+4,28)*1,05 8,988
VV kousek šaten
VV (3,25+12,9+0,5)*1,05 17,483
VV Součet 84,116

9 M 28376425
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch 300kPA tl 160mm

m2 92,528 493,00 45 616,30 CS ÚRS 2022 02

VV okapový chodník velká  tělocvična
VV (12,05+30,8+12,05)*1,05*1,1 63,410
VV krček 
VV (4,28+4,28)*1,05*1,1 9,887
VV kousek šaten
VV (3,25+12,9+0,5)*1,05*1,1 19,231
VV Součet 92,528

10 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek  do 
betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm

m2 32,516 793,00 25 785,19 CS ÚRS 2022 02

VV nad plochou střechou
VV (30,8*0,7)*1,05 22,638
VV (6,72*0,7)*2*1,05 9,878
VV Součet 32,516

11 M 28376467
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch 700kPa tl 160mm

m2 35,768 493,00 17 633,62 CS ÚRS 2022 02

VV nad plochou střechou 

Zateplení objektů tělocvičen v areálu SOUE Plzeň

02 - Zateplení fasády vel. tělocvičny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (30,8*0,7)*1,1*1,05 24,902
VV (6,72*0,7)*2*1,1*1,05 10,866
VV Součet 35,768

12 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm

m2 36,960 714,00 26 389,44 CS ÚRS 2022 02

VV okapová římsa u tělocvičny
VV (30,8*2)*(0,35+0,25) 36,960
VV Součet 36,960

13 M 28376032 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 40mm m2 40,656 55,00 2 236,08 CS ÚRS 2022 02
VV okapová římsa u tělocvičny
VV (30,8*2)*(0,35+0,25)*1,1 40,656
VV Součet 40,656

14 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek  do 
betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm

m2 540,262 793,00 428 427,77 CS ÚRS 2022 02

VV velká  tělocvična
VV 30,8*7,46*1,05 241,256
VV 30,8*3,67*1,05 118,688
VV -2,7*3*20 -162,000
VV boky
VV 272*1,05 285,600
VV Mezisoučet 483,544
VV krček 
VV (4,28+4,28)*3,31*1,05 29,750
VV -2,4*1,6*2 -7,680
VV -1,8*2,4 -4,320
VV Mezisoučet 17,750
VV kousek šaten
VV (3,25+12,9+0,5)*2,72 45,288
VV -1,5*1,3*2 -3,900
VV -1,1*2,2 -2,420
VV Mezisoučet 38,968
VV Součet 540,262

15 M 28376044 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 160mm m2 612,321 219,00 134 098,30 CS ÚRS 2022 02
VV velká  tělocvična
VV 30,8*7,46*1,05*1,1 265,382
VV 30,8*3,67*1,05*1,1 130,557
VV -2,7*3*20 -162,000
VV boky
VV 272*1,05*1,1 314,160
VV Mezisoučet 548,099
VV krček 
VV (4,28+4,28)*3,31*1,05*1,1 32,725
VV -2,4*1,6*2 -7,680
VV -1,8*2,4 -4,320
VV Mezisoučet 20,725
VV kousek šaten
VV (3,25+12,9+0,5)*2,72*1,1 49,817
VV -1,5*1,3*2 -3,900
VV -1,1*2,2 -2,420
VV Mezisoučet 43,497
VV Součet 612,321

16 K 621221021

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením desek z minerální 
vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 80 
do 120 mm

m2 2,700 733,00 1 979,10 CS ÚRS 2022 02

VV vstup krček
VV 1,8*1,5 2,700

17 M 63141463
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,037 tl 50mm

m2 2,835 163,00 462,11 CS ÚRS 2022 02

VV vstup krček
VV 1,8*1,5 2,700
VV 2,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,835

18 K 622212061
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm 
lepením desek z polystyrenu tl do 80 mm

m 174,000 216,00 37 584,00 CS ÚRS 2022 02

VV ostění oken
VV (2,7+3+3)*20 174,000
VV Součet 174,000

19 M 28376032 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 40mm m2 66,990 55,00 3 684,45 CS ÚRS 2022 02
VV ostění oken
VV (2,7+3+3)*20*0,35*1,1 66,990

20 K 622212051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm 
lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm

m 54,000 216,00 11 664,00 CS ÚRS 2022 02

VV okna 
VV 2,7*20 54,000

21 M 28376416
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch 300kPA tl 40mm

m2 20,790 120,00 2 494,80 CS ÚRS 2022 02

VV 2,7*20*0,35*1,1 20,790

22 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za 
použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu

m2 840,647 14,00 11 769,06 CS ÚRS 2022 02

VV 69,806+35,768+20,79 126,364
VV fasáda
VV 40,656+567,669 608,325
VV ostění oken
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 66,99 66,990
VV kousek šaten
VV (3,25+12,9+0,5)*2,72 45,288
VV -1,5*1,3*2 -3,900
VV -1,1*2,2 -2,420
VV Mezisoučet 840,647

23 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 
za zápustnou montáž a použití použití 
tepelněizolačních zátek z minerální vlny

m2 2,700 24,00 64,80 CS ÚRS 2022 02

VV vstup krček
VV 1,8*1,5 2,700

24 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky

m 63,460 89,00 5 647,94 CS ÚRS 2022 02

VV okapový chodník velká  tělocvična
VV (12,05+30,8+12,05) 54,900
VV krček 
VV (4,28+4,28) 8,560
VV Součet 63,460

25 M 59051653
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
160mm

m 69,806 113,00 7 888,08 CS ÚRS 2022 02

VV okapový chodník velká  tělocvična
VV (12,05+30,8+12,05)*1,1 60,390
VV krček 
VV (4,28+4,28)*1,1 9,416
VV Součet 69,806

26 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 9,000 30,00 270,00 CS ÚRS 2022 02
VV 4,5+4,5 9,000

27 M 59051500
profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro 
ETICS

m 9,000 131,00 1 179,00 CS ÚRS 2022 02

28 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 64,700 30,00 1 941,00 CS ÚRS 2022 02

VV
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro 
nadpraží ETICS

VV (2,7)*20 54,000
VV (2,4)*2 4,800
VV 1,8*1 1,800
VV 1,5*2 3,000
VV 1,1*1 1,100
VV Mezisoučet 64,700

29 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro nadpraží ETICS

m 71,170 30,00 2 135,10 CS ÚRS 2022 02

VV
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro 
nadpraží ETICS

VV (2,7)*20*1,1 59,400
VV (2,4)*2*1,1 5,280
VV 1,8*1*1,1 1,980
VV 1,5*2*1,1 3,300
VV 1,1*1*1,1 1,210
VV Součet 71,170

30 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 205,500 30,00 6 165,00 CS ÚRS 2022 02
VV (2,7+3+3)*20 174,000
VV (2,4+1,6+1,6)*2 11,200
VV (1,8+2,4+2,4)*1 6,600
VV (1,5+1,3+1,3)*2 8,200
VV (1,1+2,2+2,2) 5,500
VV Mezisoučet 205,500

31 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS

m 226,050 20,00 4 521,00 CS ÚRS 2022 02

VV (2,7+3+3)*20*1,1 191,400
VV (2,4+1,6+1,6)*2*1,1 12,320
VV (1,8+2,4+2,4)*1*1,1 7,260
VV (1,5+1,3+1,3)*2*1,1 9,020
VV (1,1+2,2+2,2)*1*1,1 6,050
VV Součet 226,050

32 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 140,800 30,00 4 224,00 CS ÚRS 2022 02
VV (3+3)*20 120,000
VV (1,6+1,6)*2 6,400
VV (2,4+2,4)*1 4,800
VV (1,3+1,3)*2 5,200
VV (2,2+2,2)*1 4,400
VV Mezisoučet 140,800

33 M 59051486
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 154,880 11,00 1 703,68 CS ÚRS 2022 02

VV
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm 
pro ETICS

VV (3+3)*20*1,1 132,000
VV (1,6+1,6)*2*1,1 7,040
VV (2,4+2,4)*1*1,1 5,280
VV (1,3+1,3)*2*1,1 5,720
VV (2,2+2,2)*1*1,1 4,840
VV Součet 154,880

34 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 61,400 30,00 1 842,00 CS ÚRS 2022 02
VV okna 
VV (2,7*20+2,4*2+1,3*2) 61,400

35 M 59051512
profil parapetní napojovací se sklovláknitou armovací 
tkaninou PVC 2m

m 67,540 27,00 1 823,58 CS ÚRS 2022 02

VV okna 
VV (2,7*20+2,4*2+1,3*2)*1,1 67,540

36 K 622252002.1 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 13,500 30,00 405,00 CS ÚRS 2022 02
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VV 4,5*3 13,500

37 M 59051500.1
profil ukončovací stěnový PVC s výztužnou tkaninou 
pro ETICS

m 13,500 18,00 243,00 CS ÚRS 2022 01

38 K 622511102
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná omítka 
vnějších stěn

m2 34,903 448,00 15 636,54 CS ÚRS 2022 02

VV okapový chodník velká  tělocvična
VV (12,05+30,8+12,05)*0,5*1,1 30,195
VV krček 
VV (4,28+4,28)*0,5*1,1 4,708
VV Součet 34,903

39 K 622531022
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm 
vnějších stěn

m2 765,085 303,00 231 820,76 CS ÚRS 2022 02

VV 35,768+47,256+612,371+66,99+2,7 765,085
VV Součet 765,085

40 K 629991012
Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací 
lišty

m2 174,000 43,00 7 482,00 CS ÚRS 2022 02

VV tělocvična
VV 2,7*3*10*2 162,000
VV krček
VV 2,4*1,6*2 7,680
VV 1,8*2,4*1 4,320
VV Součet 174,000

41 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou

m2 851,541 40,00 34 061,64 CS ÚRS 2022 02

VV 765,085+34,903+34,903+16,650 851,541

D 8 Trubní vedení 10 500,00

42 K 877265271
Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-
systém KG DN 110

kus 7,000 750,00 5 250,00 CS ÚRS 2022 02

43 M 28341110
lapače střešních splavenin okapová vpusť s 
klapkou+inspekční poklop z PP

kus 7,000 750,00 5 250,00 CS ÚRS 2022 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 261 038,30

44 K 941211112
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m

m2 910,217 58,00 52 792,59 CS ÚRS 2022 02

VV velká  tělocvična
VV 36*8,5*1,1 336,600
VV 36*4,5*1,1 178,200
VV boky
VV 271*1,1 298,100
VV Mezisoučet 812,900
VV krček 
VV (4,28+4,28)*4,5*1,1 42,372
VV kousek šaten
VV (3,25+12,9+0,5)*3*1,1 54,945
VV l2 Součet 910,217

45 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v do 25 m za první a ZKD den použití

m2 81 919,530 1,30 106 495,39 CS ÚRS 2022 02

VV l2*90 81 919,530

46 K 941211812
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m

m2 910,217 43,00 39 139,33 CS ÚRS 2022 02

VV l2 910,217

47 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 910,217 11,00 10 012,39 CS ÚRS 2022 02
VV l2 910,217

48 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 81 919,530 0,25 20 479,88 CS ÚRS 2022 02

VV l2*90 81 919,530

49 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 910,217 9,00 8 191,95 CS ÚRS 2022 02

VV l2 910,217

50 K 978015341
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v 
rozsahu přes 20 do 30 %

m2 797,559 30,00 23 926,77 CS ÚRS 2022 02

VV 780,909+16,650 797,559

D 998 Přesun hmot 8 241,60

51 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 13,736 600,00 8 241,60 CS ÚRS 2022 02

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 19 138,79

52 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 9 do 12 m ručně

t 14,894 225,00 3 351,15 CS ÚRS 2022 02

53 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 14,894 250,00 3 723,50 CS ÚRS 2022 02

54 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 223,410 14,00 3 127,74 CS ÚRS 2022 02

VV 14,894*15 'Přepočtené koeficientem množství 223,410

55 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 14,894 600,00 8 936,40 CS ÚRS 2022 02

D PSV Práce a dodávky PSV 407 360,08

D 712 Povlakové krytiny 18 433,80
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56 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 30,800 165,00 5 082,00 CS ÚRS 2022 02

VV okapová římsa u tělocvičny
VV (30,8*2)*(0,5) 30,800
VV Součet 30,800

57 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 
s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 33,880 160,00 5 420,80 CS ÚRS 2022 02

VV 30,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 33,880

58 K 712631811
Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° z pásů 
uložených na sucho samolepící

m2 30,800 220,00 6 776,00 CS ÚRS 2022 02

VV okapová římsa u tělocvičny
VV (30,8*2)*(0,5) 30,800
VV Součet 30,800

59 K 998712102
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,210 5 500,00 1 155,00 CS ÚRS 2022 02

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 482,00

60 K 721173606
Potrubí kanalizační  UV stabil PE DN 100 vč. 
podložení betonovým deskami

m 14,000 373,00 5 222,00 CS ÚRS 2022 02

61 K 721242803 Demontáž lapače střešních splavenin DN 110 kus 7,000 180,00 1 260,00 CS ÚRS 2022 02

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 17 718,13

62 K 741410003R
Dodání, montáž a revize fasádního hromosvodu (vč. 
revizní zprávy)

m 22,310 385,00 8 589,35

VV fasáda
VV 8,55+8,55+5,21 22,310

63 K 741421811
Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 
mm kolmý svod

m 22,310 138,00 3 078,78 CS ÚRS 2022 02

VV fasáda
VV 8,55+8,55+5,21 22,310

64 K 741440001 Montáž deska zemnící 2000x250 mm kus 2,000 1 430,00 2 860,00 CS ÚRS 2022 02

65 M 35442050 deska zemnící s přivařeným páskem 2000x250mm kus 2,000 1 595,00 3 190,00

D 764 Konstrukce klempířské 213 238,15

66 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti

m 38,000 75,00 2 850,00 CS ÚRS 2022 02

VV oplechování atiky
VV 9,5*4 38,000

67 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 61,200 75,00 4 590,00 CS ÚRS 2022 02
VV okna 
VV 2,7*10 27,000
VV 2,7*10 27,000
VV 2,4*2 4,800
VV 1,2*2 2,400
VV Součet 61,200

68 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 38,260 75,00 2 869,50 CS ÚRS 2022 02

VV okapová římsa u tělocvičny
VV (30,8*2)*(0,35+0,25) 36,960
VV pilířek
VV 1,3 1,300
VV Součet 38,260

69 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 73,700 120,00 8 844,00 CS ÚRS 2022 02
VV žlab 305,306
VV (31*2) 62,000
VV krček
VV 11,7 11,700
VV Součet 73,700

70 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 43,900 120,00 5 268,00 CS ÚRS 2022 02
VV východní strana tělocvična 307
VV 8,2*2 16,400
VV západní a severní strana 308
VV 13 13,000
VV západní a jižní strana 309
VV 11,3 11,300
VV krček
VV 3,2*1 3,200
VV Mezisoučet 43,900

71 K 764211661
Oplechování  nároží z barvn. Pzn s povrchovou 
úpravou  rš 460 mm, 301

m 38,000 539,00 20 482,00 CS ÚRS 2022 02

VV oplechování atiky 301
VV 9,5*4 38,000

72 K 764215406
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 
rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš 500 mm

m 41,800 561,00 23 449,80 CS ÚRS 2022 02

VV oplechování atiky
VV 9,5*4*1,1 41,800

73 K 764218427
Oplechování rovné římsy celoplošně lepené barvn. z 
Pzn plechu rš 670 mm - 312

m 1,430 616,00 880,88 CS ÚRS 2022 02

VV pilířek  312
VV 1,3*1,1 1,430

74 K 764226445
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z 
elox Al plechu rš 400 mm - P1

m 67,540 682,00 46 062,28 CS ÚRS 2022 02
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VV P1
VV 2,7*10*1,1 29,700
VV 2,7*10*1,1 29,700
VV krček
VV 2,4*2*1,1 5,280
VV šatny
VV 1,3*2*1,1 2,860
VV Součet 67,540

75 K 764511404
Žlab podokapní půlkruhový z  barvn. Pzn  plechu rš 
330 mm - 305,306

m 81,070 638,00 51 722,66 CS ÚRS 2022 02

VV žlab 305,306
VV (31*2)*1,1 68,200
VV krček
VV 11,7*1,1 12,870
VV Součet 81,070

76 K 764511444
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z 
barvn. Pz plechu 330/100 mm

kus 5,000 605,00 3 025,00 CS ÚRS 2022 02

VV 5 5,000

77 K 764518422
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z 
barvn.  Pz plechu průměru 100 mm - 307,308,309

m 48,290 657,00 31 726,53 CS ÚRS 2022 02

VV východní strana tělocvična 307
VV 8,2*2*1,1 18,040
VV západní a severní strana 308
VV 13*1,1 14,300
VV západní a jižní strana 309
VV 11,3*1,1 12,430
VV krček
VV 3,2*1*1,1 3,520
VV Součet 48,290

78 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,695 16 500,00 11 467,50 CS ÚRS 2022 02

D 766 Konstrukce truhlářské 16 561,20

79 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně

kus 1,000 1 650,00 1 650,00 CS ÚRS 2022 02

VV dveře na fasádě na půdu tělocvičny
VV 1 1,000

80 M 61140500
dveře jednokřídlé plastové bílé plné max rozměru 
otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2

m2 1,350 11 000,00 14 850,00 CS ÚRS 2022 02

VV 0,9*1,5 1,350

81 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 0,034 1 800,00 61,20 CS ÚRS 2022 02

D 767 Konstrukce zámečnické 134 926,80

82 K 767584811R Demontáž stěn vzduchotechnické mřížky kus 2,000 150,00 300,00

83 K 767641800 Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2 kus 1,000 750,00 750,00 CS ÚRS 2022 02

VV dveře na fasádě na půdu tělocvičny
VV 1 1,000

84 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 7,680 240,00 1 843,20 CS ÚRS 2022 02
VV okna krček
VV 2,4*1,6*2 7,680

85 K 767662210 Montáž mříží otvíravých m2 7,680 600,00 4 608,00 CS ÚRS 2022 02
VV okna krček
VV 2,4*1,6*2 7,680

86 M 54912000 mříž pro stavení otvory otvíravá FeZn m2 7,680 1 100,00 8 448,00 CS ÚRS 2022 02
VV okna krček
VV 2,4*1,6*2 7,680

87 K 767691822
Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 
m2

kus 1,000 120,00 120,00 CS ÚRS 2022 02

VV dveře na fasádě na půdu tělocvičny
VV 1 1,000

88 K 767810113
Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu přes 
0,04 

kus 2,000 650,00 1 300,00 CS ÚRS 2022 02

VV fasáda
VV 2 2,000

89 M 55341422
větrací mřížka FeZn se sítí 800x800 se samotížnými 
lamelami

kus 2,000 2 860,00 5 720,00 CS ÚRS 2022 02

90 K 767832101
Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva se 
suchovodem

m 12,000 750,00 9 000,00 CS ÚRS 2022 02

VV žebřík 313
VV 3 3,000
VV žebřík 314
VV 9 9,000
VV Součet 12,000

91 M 44983001
žebřík venkovní se suchovodem v provedení FeZN - 
313,314

m 13,200 5 500,00 72 600,00 CS ÚRS 2022 02

VV 12*1,1 13,200

92 K 767832801
Demontáž venkovních požárních žebříků se 
ochranným košem

m 19,830 300,00 5 949,00 CS ÚRS 2022 02

VV žebřík 313
VV 11 11,000
VV žebřík 314
VV 8,83 8,830
VV Součet 19,830
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93 K 767991005
Montáž pomocné nebo nosné konstrukce z 
kompozitních profilů o hm přes 10 kg/m

m 10,000 600,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 02

VV ocelová plošina
VV 10 10,000

94 M 767123123 ocelová plošina 900x1800 kus 1,000 16 500,00 16 500,00

95 K 767991801
Demontáž pomocné nebo nosné konstrukce z 
kompozitních profilů

kg 65,000 24,00 1 560,00 CS ÚRS 2022 02

VV ocelová plošina
VV 65 65,000

96 K 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,127 1 800,00 228,60 CS ÚRS 2022 02
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeň Datum: 03.01.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: PRESTOL holding, a.s. Zpracovatel:
A.D.S. Rokycany 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 542 305,41

HSV - Práce a dodávky HSV 76 210,40

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 69 083,63

    8 - Trubní vedení 6 000,00

    998 - Přesun hmot 447,00

    D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 679,77

PSV - Práce a dodávky PSV 1 466 095,01

    712 - Povlakové krytiny 484 963,80

    713 - Izolace tepelné 758 025,20

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 720,00

    751 - Vzduchotechnika 3 416,80

    762 - Konstrukce tesařské 56 048,85

    764 - Konstrukce klempířské 83 105,24

    767 - Konstrukce zámečnické 79 815,12

03 - Zateplení střechy šaten

Zateplení objektů tělocvičen v areálu SOUE Plzeň
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeň Datum: 03.01.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: PRESTOL holding, a.s. Zpracovatel:
A.D.S. Rokycany 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 542 305,41

D HSV Práce a dodávky HSV 76 210,40

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 69 083,63

1 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm

m2 76,598 714,00 54 690,97 CS ÚRS 2022 02

VV atika
VV (3,25+13+76,78+13,150+3,245)*(0,5+0,2) 76,598

2 M 28376033 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 50mm m2 84,257 89,00 7 498,87 CS ÚRS 2022 02
VV atika
VV (3,25+13+76,78+13,150+3,245)*(0,5+0,2)*1,1 84,257

3 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 109,425 30,00 3 282,75 CS ÚRS 2022 02
VV atika
VV (3,25+13+76,78+13,150+3,245) 109,425

4 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro nadpraží ETICS

m 120,368 30,00 3 611,04 CS ÚRS 2022 02

VV 109,425*1,1 120,368

D 8 Trubní vedení 6 000,00

5 K 877265271
Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-
systém KG DN 110

kus 4,000 750,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 02

6 M 28341110
lapače střešních splavenin okapová vpusť s 
klapkou+inspekční poklop z PP

kus 4,000 750,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 02

D 998 Přesun hmot 447,00

7 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 0,745 600,00 447,00 CS ÚRS 2022 02

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 679,77

8 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 9 do 12 m ručně

t 0,529 225,00 119,03 CS ÚRS 2022 02

9 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 0,529 250,00 132,25 CS ÚRS 2022 02

10 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 7,935 14,00 111,09 CS ÚRS 2022 02

VV 0,529*15 'Přepočtené koeficientem množství 7,935

11 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 0,529 600,00 317,40 CS ÚRS 2022 02

D PSV Práce a dodávky PSV 1 466 095,01

D 712 Povlakové krytiny 484 963,80

12 K 712363356
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 200 
mm

m 75,000 385,00 28 875,00 CS ÚRS 2022 02

VV okapnive 303
VV 75 75,000

13 K 712363358
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm

m 31,000 429,00 13 299,00 CS ÚRS 2022 02

VV závětrná lišta 304
VV 31 31,000

14 K 712363373
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m přítlačná lišta rš 70 mm

m 87,000 242,00 21 054,00 CS ÚRS 2022 02

VV přítlačná lišta 302
VV 87 87,000

15 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 610,000 28,00 17 080,00 CS ÚRS 2022 02

VV F0003 610,000

16 M
DEK.223010107
6

DEKPRIMER (bal/25l) litr 183,000 75,00 13 725,00

VV výměra skladby*koeficient
VV F0003*0,3 183,000

Zateplení objektů tělocvičen v areálu SOUE Plzeň

03 - Zateplení střechy šaten
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 712363604
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
betonu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 
m

m2 500,240 121,00 60 529,04 CS ÚRS 2022 02

VV výměra skladby*koeficient
VV F0003*0,8 488,000
VV VZT
VV 6,8*0,45*4 12,240
VV Součet 500,240

18 M 28322012
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,5mm šedá

m2 714,964 240,00 171 591,36 CS ÚRS 2022 02

VV výměra skladby*koeficient
VV F0003*1,15 701,500
VV VZT
VV 6,8*0,45*4*1,1 13,464
VV Součet 714,964

19 K 712363605
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 
m

m2 61,000 143,00 8 723,00 CS ÚRS 2022 02

VV výměra skladby*koeficient
VV F0003*0,1 61,000

20 K 712363606
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
betonu TI tl přes 240 mm rohové pole, budova v do 18 
m

m2 61,000 165,00 10 065,00 CS ÚRS 2022 02

VV výměra skladby*koeficient
VV F0003*0,1 61,000

21 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy

m2 610,000 28,00 17 080,00 CS ÚRS 2022 02

VV F0003 610,000

22 M 69311020
SKLOVLÁKNITÁ TEXTILIE FILTEK V (VLIES) - 120 
G/M2, Š. 2000 MM

m2 671,000 31,00 20 801,00 CS ÚRS 2022 02

VV výměra skladby*koeficient
VV F0003*1,1 671,000

23 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho samolepící

m2 71,126 110,00 7 823,86 CS ÚRS 2022 02

VV atika
VV (3,25+13+76,78+13,150+3,245)*0,65 71,126

24 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 78,239 160,00 12 518,24 CS ÚRS 2022 02

VV atika
VV (3,25+13+76,78+13,150+3,245)*0,65*1,1 78,239

25 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 19,000 330,00 6 270,00 CS ÚRS 2022 02

VV atika střechy
VV (9,5*4)*0,5 19,000
VV Součet 19,000

26 M 62855007
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm 
s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a 
hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 20,900 174,00 3 636,60 CS ÚRS 2022 02

VV atika střechy
VV (9,5*4)*0,5*1,1 20,900
VV Součet 20,900

27 K 712998001 Montáž atikového chrliče z PVC DN 50 kus 22,000 550,00 12 100,00 CS ÚRS 2022 02
VV atika
VV (3,25+13+76,78+13,150+3,245)/5+0,115 22,000

28 M 28342473
chrlič atikový DN 50 s manžetou pro hydroizolaci z 
PVC-P

kus 22,000 1 650,00 36 300,00 CS ÚRS 2022 02

29 K 998712101
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m

t 2,373 9 900,00 23 492,70 CS ÚRS 2022 02

D 713 Izolace tepelné 758 025,20

30 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

m2 12,240 221,00 2 705,04 CS ÚRS 2022 02

VV VZT
VV 6,8*0,45*4 12,240

31 M 28376037 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 100mm m2 13,464 138,00 1 858,03 CS ÚRS 2022 02
VV 12,24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 13,464

32 K 713141152
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 
2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek

m2 610,000 99,00 60 390,00 CS ÚRS 2022 02

VV F0003 610,000

33 M 28372316
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 140mm

m2 622,200 259,00 161 149,80 CS ÚRS 2022 02

VV výměra skladby*koeficient
VV F0003*1,02 622,200

34 M 28372316
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 140mm

m2 622,200 259,00 161 149,80 CS ÚRS 2022 02

VV výměra skladby*koeficient
VV F0003*1,02 622,200

35 K 713141211
Montáž izolace tepelné střech plochých volně 
položené náběhový klín

m 87,000 55,00 4 785,00 CS ÚRS 2022 02

VV náběhový klín
VV 87 87,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 M 63152006
klín náběhový  přechodný EPS plochých střech tl 
60x60mm

m 91,350 69,00 6 303,15 CS ÚRS 2022 02

VV 87*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 91,350

37 K 713141263
Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci 
tl přes 240 mm

m2 610,000 99,00 60 390,00 CS ÚRS 2022 02

VV F0003 610,000

38 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 
1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

m2 90,126 231,00 20 819,11 CS ÚRS 2022 02

VV atika šatem
VV (3,25+13+76,78+13,150+3,245)*0,65 71,126
VV atika střechy
VV (9,5*4)*0,5 19,000
VV Součet 90,126

39 M 28376443
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 100mm

m2 99,139 396,00 39 259,04 CS ÚRS 2022 02

VV atika šatem
VV (3,25+13+76,78+13,150+3,245)*0,65*1,1 78,239
VV atika střechy
VV (9,5*4)*0,5*1,1 20,900
VV Součet 99,139

40 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 
1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

m2 71,126 231,00 16 430,11 CS ÚRS 2022 02

VV atika
VV (3,25+13+76,78+13,150+3,245)*0,65 71,126

41 M 28376422
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch 300kPA tl 100mm

m2 78,239 396,00 30 982,64 CS ÚRS 2022 02

VV atika
VV (3,25+13+76,78+13,150+3,245)*0,65*1,1 78,239

42 K 713141311
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, 
spádová vrstva

m2 610,000 88,00 53 680,00 CS ÚRS 2022 02

VV F0001 610,000

43 M 28376141
klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 
5%

m3 50,020 2 145,00 107 292,90 CS ÚRS 2022 02

VV výměra skladby*koeficient
VV F0001*0,082 50,020

44 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 6,093 5 060,00 30 830,58 CS ÚRS 2022 02

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 720,00

45 K 721242803 Demontáž lapače střešních splavenin DN 110 kus 4,000 180,00 720,00 CS ÚRS 2022 02

D 751 Vzduchotechnika 3 416,80

46 K 751613113R Montáž typového prvku pro izolaci VZT potrubí m 2,500 250,00 625,00
VV 0,5*5 2,500

47 M 63152501R
návlek tepelně izolační tl 25mm s hliníkovým 
laminátem pro VZT potrubí, - typový prvek

kus 5,000 550,00 2 750,00

VV 5 5,000

48 K 998751101
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 
výšky do 12 m

t 0,019 2 200,00 41,80 CS ÚRS 2022 02

D 762 Konstrukce tesařské 56 048,85

49 K 762361312
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské 
prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm

m2 99,139 550,00 54 526,45 CS ÚRS 2022 02

VV atika
VV (3,25+13+76,78+13,150+3,245)*0,65*1,1 78,239
VV atika střechy
VV (9,5*4)*0,5*1,1 20,900
VV Součet 99,139

50 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m

t 1,384 1 100,00 1 522,40 CS ÚRS 2022 02

D 764 Konstrukce klempířské 83 105,24

51 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti

m 109,425 75,00 8 206,88 CS ÚRS 2022 02

VV atika
VV (3,25+13+76,78+13,150+3,245) 109,425

52 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 71,000 120,00 8 520,00 CS ÚRS 2022 02
VV žlab 311
VV 71 71,000

53 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 12,800 120,00 1 536,00 CS ÚRS 2022 02
VV svod 310
VV 4*3,2 12,800

54 K 764511404
Žlab podokapní půlkruhový z  barvn. Pzn  plechu rš 
330 mm - 311

m 78,100 638,00 49 827,80 CS ÚRS 2022 02

VV žlab 311
VV 71*1,1 78,100

55 K 764511444
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z 
barvn. Pz plechu 330/100 mm

kus 4,000 605,00 2 420,00 CS ÚRS 2022 02

VV 4 4,000

56 K 764518422
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z 
barvn.  Pz plechu průměru 100 mm - 310

m 14,080 657,00 9 250,56 CS ÚRS 2022 02

VV svod 310
VV 4*3,2*1,1 14,080
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57 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,304 11 000,00 3 344,00 CS ÚRS 2022 02

D 767 Konstrukce zámečnické 79 815,12

58 K 767995115
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 
50 do 100 kg

kg 453,120 66,00 29 905,92 CS ÚRS 2022 02

VV jekl 50x30
VV (6*1+2*1,8)*11,8*4 453,120

59 M 13010232 tyč ocelová jekl jakost S235JR (11 375) 50x30mm t 0,498 88 000,00 43 824,00 CS ÚRS 2022 02

VV jekl 50x30
VV (6*1+2*1,8)*11,8/1000*1,1*4 0,498

60 M 54879431 šroub kotevní do betonu 10x90 kus 16,000 165,00 2 640,00 CS ÚRS 2022 02
VV 4*4 16,000

61 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,522 6 600,00 3 445,20 CS ÚRS 2022 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň Datum: 03.01.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 00885045

DIČ: 0

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 27983943

A.D.S. Rokycany s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 221 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 221 000,00 21,00% 46 410,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 267 410,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zateplení objektů tělocvičen v areálu SOUE Plzeň

04 - Vedlejší náklady

PRESTOL holding, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeň Datum: 03.01.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: PRESTOL holding, a.s. Zpracovatel:
A.D.S. Rokycany 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 221 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 221 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 221 000,00

04 - Vedlejší náklady

Zateplení objektů tělocvičen v areálu SOUE Plzeň
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeň Datum: 03.01.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: PRESTOL holding, a.s. Zpracovatel:
A.D.S. Rokycany 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 221 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 221 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 221 000,00

1 K 039002000 Zařízení staveniště …kpl 1,000 71 000,00 71 000,00

2 K 039002001 Zabezpečení staveniště a oplocení …kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

3 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost …kpl 1,000 120 000,00 120 000,00

Zateplení objektů tělocvičen v areálu SOUE Plzeň

04 - Vedlejší náklady
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 03.01.2023

Kód Popis MJ Výměra

 02 Zateplení fasády vel. tělocvičny

l1 lešení m2 866,346

l2 lešení m2 910,217

velká  tělocvična 0,000

36*8,5*1,1 336,600

36*4,5*1,1 178,200

boky 0,000

271*1,1 298,100

krček 0,000

(4,28+4,28)*4,5*1,1 42,372

kousek šaten 0,000

(3,25+12,9+0,5)*3*1,1 54,945

l2 Součet 910,217

Použití figury:

941211112 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 910,217

941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den 
použití

m2 81 919,530

941211812 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 910,217

944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 910,217

944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 81 919,530

944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 910,217

 03 Zateplení střechy šaten

F0001 Plochá střecha - AP (komplet) m2 610,000

610 610,000

Použití figury:

713141311 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva m2 610,000

28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 5% m3 50,020

F0002 DEK Střecha ST.1011A (DEKROOF 14-A) m2 610,000

610 610,000

F0003 DEK Střecha ST.2002A (DEKROOF 02) m2 610,000

610 610,000

Použití figury:

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 610,000

712363604
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, 
budova v do 18 m

m2 500,240

712363605
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, 
budova v do 18 m

m2 61,000

712363606
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm rohové pole, 
budova v do 18 m

m2 61,000

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 610,000

713141152 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 610,000

713141263 Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm m2 610,000

28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá m2 714,964

28372316 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 140mm m2 622,200

28372316 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 140mm m2 622,200

69311020 SKLOVLÁKNITÁ TEXTILIE FILTEK V (VLIES) - 120 G/M2, Š. 2000 MM m2 671,000

DEK.2230101076 DEKPRIMER (bal/25l) litr 183,000

2022/6-6
Zateplení objektů tělocvičen v areálu SOUE Plzeň
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Harmonogram celkový

Tělocvična SOUE

Podpis smlouvy do 30.4.2023

Příprava zakázky

Předání staveniště do 15.5.2023

Zateplení střechy šaten

Lešení - montáž + demontáž

Zateplení fasády velké tělocvičny

Klempířské práce

Zámečnické práce

Okapový chodník a dodělání dešťové kanalizace

Dokončení stavby ke kolaudaci předpoklad 31.8.2023
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