
PŘEDBĚŽNÝ  HARMONOGRAM  PRACÍ  (v případě předání staveniště v 06/2023) 

Doba realizace - celkem

Měsíce realizace 06/2023 07/2023 08/2023

Převzetí staveniště(dle SOD) , tech.příprava, demontáže

Demontáže, bourací práce, stavební úpravy

Montáž technologie předávací stanice 

Montáž elektro, MaR

Nátěry, izolace potrubí

Stavební práce + dokončení 

Komplexní zkoušky, uvádění do provozu

Předání zařízení , zpětné předání staveniště 


