Příloha č. 2 SoD
Harmonogram díla - 2. etapa - Pavilon E – Izolační boxy JIP – 3.NP
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	Kuchyňské linky
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Příloha č. 2 SoD
Harmonogram díla - 2. etapa - Pavilon E – Izolační boxy JIP – 3.NP
	Měsíc
	Týden
	 Finanční plnění 

	Červenec
	1.
	      195 000,00 Kč
	      695 000,00 Kč

	
	2.
	      180 000,00 Kč
	

	
	3.
	      320 000,00 Kč
	

	Srpen
	4.
	      410 000,00 Kč
	   3 340 000,00 Kč

	
	5.
	      510 000,00 Kč
	

	
	6.
	      620 000,00 Kč
	

	
	7.
	   1 800 000,00 Kč
	

	Září
	8.
	      540 000,00 Kč
	   4 302 618,00 Kč

	
	9.
	      940 000,00 Kč
	

	
	10.
	      470 000,00 Kč
	

	
	11.
	   1 330 000,00 Kč
	

	
	12.
	   1 022 618,00 Kč
	

	Říjen
	13.
	      314 842,10 Kč
	314 842,10 Kč

	
	
	
	



	Celkem bez DPH
	                                                                                                    8 652 460,10 Kč 
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