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Ev. číslo: 22/334-1
Čj. 31166/2022-UVCR-15

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Repase vstupních vrat v objektu Hrzánského paláce“
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
Smluvní strany
Česká republika – Úřad vlády České republiky
kterou zastupuje:	Ing. Tomáš Štainbruch, MBA, ředitel Odboru správy nemovitostí, na základě vnitřního předpisu
kontaktní osoba:	Ing. Eva Tučková, e-mail: xxxxx, tel.: +420 xxxxx
se sídlem:		nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
IČO:			00006599
DIČ: 			CZ00006599
bankovní spojení: 	ČNB Praha, účet č.: 4320001/0710
(dále jen „objednatel“)
a
KOZEL FENESTRA s.r.o.
kterou zastupuje:	Ing. Michal Skřivan, jednatel společnosti
[bookmark: _GoBack]kontaktní osoba:	xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxx, tel.: +420 xxxxx
se sídlem:		Paříkova 910/11a, 190 00 Praha 9
IČO:			27171761
DIČ:			CZ27171761 
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. účet č.: 6040911359/0800
společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze oddíl C vložka č. 101774.
 (dále jen „zhotovitel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) ke smlouvě o dílo ev. č. 22/334-0 ze dne 20.12.2022 (dále jen „smlouva“).
Článek I.
Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna závazku ze smlouvy spočívající v úpravě rozsahu prováděných prací a s tím spojená změna smlouvy a smluvních podmínek. Na základě zjištěných skutečností, tj. po odstranění všech nátěrů bylo zjištěno, že pod vrstvou barvy byl nevhodně použit materiál vysprávek dřevěnými kolíky (především v místech u kovaných hřebů), které spojují obě vrstvy vrat k sobě. Původně byl použit materiál z borovicového dřeva. Materiál kolíků bude nově z dubového dřeva. Dále byl zjištěn značně vyhnilý spodní středový čep na obou křídlech. Z tohoto důvodu bude třeba rozebrat spodní řadu kazet, místo nově vyčistit, naimpregnovat, vylepit starým dřevem a zpět sestavit.  Na základě konzultace se zástupci Národního památkového ústavu bylo požadováno, aby byly pocínovány vybrané kovářské komponenty (jmenovitě hřeby vnější štít a kastle zámku). Tato změna vyplynula z průzkumu kovářských prvků. 
					Článek II.
Změna ceny díla
1. Celková cena díla uvedená v čl. IV odst. 1 smlouvy po provedení změny tímto dodatkem č. 1 se mění následujícím způsobem:
Celková cena díla se mění 		z částky 			na částku

	bez DPH				322.283,00 Kč			362.883,00 Kč
     výše DPH				67.679,43 Kč			  76.205,43 Kč
Celková cena díla včetně DPH  	389.962,43 Kč			439.088,43 Kč
2. V příloze č. 1 smlouvy - Kalkulace nabídkové ceny se upravuje cena následovně:
	 
	Položky
	Měrná jednotka
	Předpokládaný počet jednotek
	Z ceny v Kč
za jednotku 
bez DPH
	Na cenu v Kč
za jednotku 
bez DPH
	Cena v Kč za předpokládaný počet jednotek v Kč
bez DPH
	výše DPH
v %
	Cena v Kč za předpokládaný počet jednotek v Kč  
s DPH

	1
	Truhlářské práce
	kpl.
	1
	105.000
	126.600
	126.600
	21
	153.186

	2
	Lakýrnické práce
	kpl.
	1
	60.000
	60.000
	60.000
	21
	72.600

	3
	Zámečnické práce
	kpl.
	1
	70.000
	89.000
	89.000
	21
	107.690

	4
	Montážní práce, stavební přípomoce
	kpl.
	1
	30.000
	30.000
	30.000
	21
	36.300

	5
	Osazení provizorních vrat a jejich následná demontáž
	kpl.
	1
	15.000
	15.000
	15.000
	21
	18.150

	6
	Spolupráce s orgány památkové péče, dohled restaurátora (vypracování restaurátorských průzkumů a zpráv)
	kpl.
	1
	15.000
	15.000
	15.000
	21
	18.150

	7
	Demontáž a montáž slaboproudých rozvodů
	kpl.
	2
	11.141,50
	11.141,50
	22.283
	21
	26.962,43

	8
	Ostatní rozpočtové náklady, doprava
	kpl.
	1
	5.000
	5.000
	5.000
	21
	6.050

	
	Celková nabídková cena
	362.883,00
	
	439.088,43









Článek III.
Změna doby plnění
1. Změny předmětu smlouvy, které jsou uvedeny v čl. I tohoto dodatku č. 1, mají vliv na termín dokončení díla dle čl. II odst. 2 smlouvy – posun termínu provedení díla o 2 týdny. 
Původní znění čl. II odst. 2 smlouvy:
„Předpoklad zahájení díla je v průběhu ledna 2023 a zhotovitel je povinen provést dílo do 6 týdnů od předání staveniště. Přesný termín předání staveniště bude určen písemnou výzvou objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo posunout termín zahájení z provozních důvodů. Dobu mezi uzavřením smlouvy a předáním staveniště využije zhotovitel k výrobě provizorních vrat. Provizorní vrata budou plně funkční, tj. pro vstup i pro vjezd vozidel.
Nové znění čl. II odst. 2 smlouvy na základě dodatku č. 1:
„Předpoklad zahájení díla je v průběhu ledna 2023 a zhotovitel je povinen provést dílo do 8 týdnů od předání staveniště. Přesný termín předání staveniště bude určen písemnou výzvou objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo posunout termín zahájení z provozních důvodů. Dobu mezi uzavřením smlouvy a předáním staveniště využije zhotovitel k výrobě provizorních vrat. Provizorní vrata budou plně funkční, tj. pro vstup i pro vjezd vozidel“.




Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny. 
2. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 především na profilu zadavatele a v Registru smluv. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že uveřejněno bude úplné znění tohoto dodatku č. 1, včetně všech identifikačních a kontaktních údajů osob, které zhotovitel uvedl v textu tohoto dodatku č. 1. Je-li podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) k uveřejnění těchto údajů potřebný souhlas dotčených osob, zhotovitel výslovně prohlašuje, že takový souhlas všech dotčených osob zajistil. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle správci Registru smluv k uveřejnění objednatel a bude zhotovitele písemně informovat o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že tento dodatek č. 1 byl v Registru smluv řádně uveřejněn. V případě, že zhotovitel zjistí jakékoliv nepřesnosti či nedostatky, je povinen bez zbytečného odkladu o nich objednatele informovat.  
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Dodatek č. 1 je v případě jeho listinné podoby vyhotoven ve 3 stejnopisech, přičemž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a 2 vyhotovení obdrží objednatel.
5. Zástupci smluvních stran prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich svobodné a vážné vůli a nebyl uzavřen v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.


V Praze  dne: 16.05.2023	V Praze dne: 18.05.2023
			
za KOZEL FENESTRA s.r.o.	za Českou republiku – Úřad vlády České republiky
Mgr. Michal Skřivan, v.r.	Ing. Tomáš Štainbruch, MBA
jednatel	ředitel Odboru správy nemovitostí
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