
Rekonstrukce vnitřních prostor a zateplení budovy 13.MŠ tř. Přátelství Písek - 3.etapa: HMG

06 07 07 08 08 09 09 10

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

SO_01: Zateplení fasády 28.06.23 18.08.23        18.8.

SO_02a: Vnitřní prostory 28.06.23 13.09.23             

    001: Zemní práce 10.07.23 16.07.23  

    002: Základy 10.07.23 16.07.23  

    003: Svislé konstrukce 10.07.23 23.07.23   

    061: Úpravy povrchů vnitřní 17.07.23 10.09.23         

    063: Podlahy 17.07.23 30.07.23   

    064: Výplně otvorů 24.07.23 18.08.23     

    009: Ostatní konstrukce a práce 28.08.28 13.09.23

    094: Lešení 28.06.23 13.09.23             

    096: Bourací práce 28.06.23 16.07.23    

    099: Přesun hmot 28.06.23 13.09.23             

    711: Izolace proti vodě 10.07.23 23.07.23   

    760: Konstrukce sádrokartonové 21.08.23 10.09.23    

    762: Konstrukce tesařské 28.06.23 02.07.23  

    766: Konstrukce truhlářské 14.08.23 13.09.23      

    771: Podlahy z dlaždic a obklady 07.08.23 10.09.23      

    776: Podlahy povlakové 07.08.23 10.09.23      

    781: Obklady keramické 21.08.23 10.09.23    

    783: Nátěry 28.08.23 03.09.23  

    784: Malby 28.08.23 13.09.23    

    786: Stínění a čalounické úpravy 04.09.23 13.09.23   

    VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 28.06.23 13.09.23             

    ZTI 10.07.23 13.09.23           

    ÚT 10.07.23 13.09.23           

    Silnoproud 10.07.23 13.09.23           

    Slaboproud 10.07.23 13.09.23           

    Gastro 17.07.23 13.09.23          

SO_02b: Rekonstrukce výtahu 10.07.23 13.09.23           

Předání hotového díla 13.09.23 13.09.23 13.9.

Předpokládaný termín zahájení:

Dokončení zateplení fasády

Dokončení 2.NP 2.pavilonu

Předání hotového díla :

28.06.2023

18.08.2023

13.09.2023

Událost

Datum 

zahájení

Datum 

dokončení

01.09.2023

2023
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