
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náměšť nad Oslavou Datum: 26. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 04508343
MK PROJEKTStav s.r.o. DIČ: CZ04508343

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy, KŘP KVy - OOP Náměšť nad Oslavou

775 539,46

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 775 539,46 162 863,29

0,0015,00% 0,00

938 402,75CZK

22-21-NnO-2023-04-27

Strana 1 z 2



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 22-21-NnO-2023-04-27

Stavba:

Místo: Náměšť nad Oslavou Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: MK PROJEKTStav s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód

ZL.04

ZL.05

ZL.01

ZL.06

ZL.03

ZL.02

Změnový list č.3, pojistný přepad ze střechy

Změnový list č.7, 03.1 elektroinstalace

Změnový list č.10, ovládání posuvné brány

Změnový list č.2, úprava ostění a nadpraží oken
Změnový list č.1, příprava kanalizace

Změnové listy, KŘP KVy - OOP Náměšť nad Oslavou

ZL.11 Změnový list č.11, mříže
ZL.12 Změnový list č.12, vstupní schodiště

53 089,00

ZL.08

ZL.09

ZL.10

ZL.07

Popis

Změnový list č.8, zpevněné plochy
Změnový list č.9, opěrná stěna vč. oplocení a 
sadových úprav

Změnový list č.6, žaluzie
Změnový list č.5, hromosvod
Změnový list č.4, drenáž

ZL.13 Změnový list č.13, neprovedené práce
ZL.13-01.1 Bourané práce

ZL.13-01.2 Nový stav

313 488,58

44 827,04

Cena bez DPH [CZK]

7 347,60

39 838,42

23 991,20

-55 769,00

50 336,67

262 803,70

50 442,14

26. 8. 2022

 

 

Cena s DPH [CZK]

-67 480,49

61 034,99

29 029,35

60 907,37

48 204,49

8 890,60

-2 931,33-2 422,59

-70 771,09-58 488,50

775 539,46 938 402,75

10 092,858 341,20

45 633,9437 714,00

-73 702,42-60 911,09

64 237,69

379 321,18

317 992,48

54 240,72
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