
Dodatek č. 2
smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění poz

dějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Oblastní charita NáchodObjednatel

se sídlem: Mlýnská 189, Náchod, 547 01
IČO 
zástupce

46524282
Mgr. Ing. Marek Špelda, Ph.D., ředitel

(dále jen „objednatel) a

Zhotovitel STAVIX s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 221003 vede
nou u Městského soudu v Praze

se sídlem Turkova 828/20, Chodov, 149 00 Praha 4
IČO 27526984
DIČ CZ27526984
zástupce Ivan Kalynyč, jednatel

dále jako „zhotovitel"; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 10. 2021, na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky 
s názvem „Stavební úpravy dvorního objektu II. - stavební práce“, zahájené na základě výzvy k po
dání nabídek dne 24. 6. 2021 (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (tato smlouva, ve znění poz
dějších změn, dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).

2. Tímto dodatkem dochází k rozšíření díla v souladu se změnovým listem č. 5 a navýšení smluvní ceny. 
Tímto dodatkem dále dochází k nahrazení změnových listů č. 1 až 4, novými změnovými listy č. 1 až 4, 
které tvoří přílohu tohoto dodatku. V rámci dodatku č. 1 došlo změnovými listy č. 1 až 4 k provedení ví- 
ceprací a méněprací a tedy ke změně rozsahu díla, přičemž po uzavření dodatku bylo zjištěno, že v rámci 
změnových listů došlo k špatnému výpočtu jednotkových cen u některých položek dotčených změnových 
listů. Tímto dodatkem tedy dochází k narovnání nedostatku a vzhledem k tomu, že činnosti dle dodatku 
č. 1 dosud nebyly uhrazeny, dochází k nahrazení původních změnových listů č. 1 až 4, které byly přílohou 
dodatku č. 1, novými, a tedy dochází k adekvátní úpravě ceny díla.

3. Změna závazku dle změnových listů č. 1 až 5 tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku obdobně 
smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších před
pisů (dále jako „zákon“).

Článek 2 
Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem dochází ke zrušení změn provedených dodatkem č. 1 včetně příloh dodatku č. 1 a jejich 
nahrazení změnami a přílohami dle tohoto dodatku.

2. Rozsah předmětu díla dle článku 5 odst. 1 smlouvy se mění v rozsahu dle změnových listů č. 1 až 5, 
které tvoří přílohu tohoto dodatku.

3. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:



2. Cena za provedeni díla dle podrobného členění uvedeného v položkovém rozpočtu, činí:

Celková cena v Kč bez DPH 11.981.956,18

Cena víceprací dle změnových listů č. 1 až 5 602.373,80

Cena méněprací dle změnových listů č. 1 až 5 184.364,18

Celková cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH 12.399.965,80

DPH v Kč samostatně 1.859.994,87

Celková cena dle dodatku č. 2 v Kč včetně DPH 14.259.960,67

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

1. Otázky dodatkem výslovné neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Je-li dodatek uzavřen v listinné podobě, vyhotoví se ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost 
originálu. Po uzavření dodatku objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísni nebo za 
jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy:

Změnové listy č. 1 až 5

Za objednatele Za zhotovitele

Mgr. Ing. Marek Špelda, Ph.D. 
ředitel

Turkova 828/20, Chodov ®
149 0Q"Praha-4;-ter.r737’219’8O3 ...........
IC: 275 26 984 DIČ: CZ2752698^

Ivan Kalynyč 
jednatel

Oblastní charita Náchod
Mlýnská 189
547 01 Náchod Q
IČ: 46524282, tel.: 491 433 499



§ 222 odst. 7 § 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 § 222 odst. 5 a odst. 6

záměna položek bez změny de minimis dodatečné stavební nepředvídatelné úprava ceny dle ZL

navýšení ceny práce stavební práce

ZL 1.01 Stavební část 1 činí: -14 984,36 Kč bez DPH 4 682,37 Kč 19 666,73 Kč 24 349,10 Kč

ZL 1.02 ZTI 2 činí: -6 192,15 Kč bez DPH 6 192,15 Kč 6 192,15 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

ZL 1.03 ÚT 3 činí: 2 184,13 Kč bez DPH 34 339,05 Kč 32 154,92 Kč 66 493,97 Kč

ZL 1.04 EI - silnoproud 4 činí: 2 658,94 Kč bez DPH 2 658,94 Kč 2 658,94 Kč

ZL 1.05 EI - slaboproud 5 činí: 24 536,12 Kč bez DPH 24 536,12 Kč 24 536,12 Kč

ZL 1.06 VZT 6 činí: 63 320,00 Kč bez DPH 66 196,00 Kč 2 876,00 Kč 69 072,00 Kč

ZL 2 Nosníky 7 činí: 81 815,29 Kč bez DPH 81 815,29 Kč 81 815,29 Kč

ZL 3.01 Stavební část 8 činí: 73 741,79 Kč bez DPH 197 216,17 Kč 123 474,38 Kč 320 690,55 Kč

ZL 3.02 Elektro - kabel 9 činí: 59 362,76 Kč bez DPH 59 362,76 Kč 59 362,76 Kč

ZL 3.03 Elektro - půda 10 činí: 10 850,76 Kč bez DPH 10 850,76 Kč 10 850,76 Kč

ZL 4 Připojení čerpadla 11 činí: 102 830,86 Kč bez DPH 102 830,86 Kč 102 830,86 Kč

ZL5 VRN 12 činí: 17 885,48 Kč bez DPH 17 885,48 Kč 17 885,48 Kč

Nová cena za zhotovení díla činí: 12 399 965,80 Kč bez DPH nepočítá se 786 737,98 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

(bez limitů, ale pečlivě 6,57% 0,00% 0,00% 0,00%

se zdůvodňuje) (maximálně 15 %) (maximálně 50 %) (maximálně 50 %) (maximálně 30 %)

(7) Za podstatnou změnu závazku ze 

smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou 

zakázku, jejímž předmětem je 

provedení stavebních prací, se 

nepovažuje záměna jedné nebo více 

položek soupisu stavebních prací 

jednou nebo více položkami, za 

předpokladu že

 a) nové položky soupisu stavebních 

prací představují srovnatelný druh 

materiálu nebo prací ve vztahu k 

nahrazovaným položkám,

b) cena materiálu nebo prací podle 

nových položek soupisu stavebních 

prací je ve vztahu k nahrazovaným 

položkám stejná nebo nižší,

 c) materiál nebo práce podle 

nových položek soupisu stavebních 

prací jsou ve vztahu k 

nahrazovaným položkám 

kvalitativně stejné nebo vyšší a

 d) zadavatel vyhotoví o každé 

jednotlivé záměně přehled 

obsahující nové položky soupisu 

stavebních prací s vymezením 

položek v původním soupisu 

stavebních prací, které jsou takto 

nahrazovány, spolu s podrobným a 

srozumitelným odůvodněním 

srovnatelnosti materiálu nebo prací 

podle písmene a) a stejné nebo 

vyšší kvality podle písmene c).

(4) Za podstatnou změnu závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku se 

nepovažuje změna, která nemění 

celkovou povahu veřejné zakázky a 

jejíž hodnota je

 

a) nižší než finanční limit pro 

nadlimitní veřejnou zakázku a

 

b) nižší než

1. 10 % původní hodnoty závazku, 

nebo

2. 15 % původní hodnoty závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku na 

stavební práce, která není koncesí.

 Pokud bude provedeno více změn, 

je rozhodný součet hodnot všech 

těchto změn.

(5) Za podstatnou změnu závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku se 

nepovažují dodatečné stavební 

práce, služby nebo dodávky od 

dodavatele původní veřejné 

zakázky, které nebyly zahrnuty v 

původním závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku, pokud jsou 

nezbytné a změna v osobě 

dodavatele

 

a) není možná z ekonomických 

anebo technických důvodů 

spočívajících zejména v požadavcích 

na slučitelnost nebo 

interoperabilitu se stávajícím 

zařízením, službami nebo 

instalacemi pořízenými zadavatelem 

v původním zadávacím řízení,

 

b) by způsobila zadavateli značné 

obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů 

a

 

c) hodnota dodatečných stavebních 

prací, služeb nebo dodávek 

nepřekročí 50 % původní hodnoty 

závazku; pokud bude provedeno 

více změn, je rozhodný součet 

hodnoty všech změn podle tohoto 

odstavce.

(6) Za podstatnou změnu závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku se 

nepovažuje změna,

 

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku 

okolností, které zadavatel jednající s 

náležitou péčí nemohl předvídat,

 

b) nemění celkovou povahu veřejné 

zakázky a

 

c) hodnota změny nepřekročí 50 % 

původní hodnoty závazku; pokud bude 

provedeno více změn, je rozhodný 

součet hodnoty všech změn podle 

tohoto odstavce.

(9) Pro účely výpočtu hodnoty změny 

nebo cenového nárůstu se původní 

hodnotou závazku rozumí cena 

sjednaná ve smlouvě na veřejnou 

zakázku upravená v souladu s 

ustanoveními o změně ceny, obsahuje-

li smlouva na veřejnou zakázku taková 

ustanovení. Celkový cenový nárůst 

související se změnami podle odstavců 

5 a 6 při odečtení stavebních prací, 

služeb nebo dodávek, které nebyly s 

ohledem na tyto změny realizovány, 

nepřesáhne 30 % původní hodnoty 

závazku.

 

 

Roztřídění změn z hlediska zákona v absolutních hodnotách a jejich součty Výpočet navýšeníPřehled všech změn

OdpočtyPůvodní cena za zhotovení díla činí: 11 981 956,18 Kč bez DPH Přípočty



Evid. číslo:
1

Pozice Položka Popis MJ Množství Jednotková cena Celková cena **) Celková cena s DPH

001    ZL 01 Odpočty -60 889,80 -70 023,27

002    ZL 01 Přípočty 132 412,48 152 274,35

71 522,68 Kč 82 251,08 Kč

Navrhuje: 

-

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY č.1

Objednatel:   Oblastní charita Náchod, Mlýnská 189, 547 01 Náchod

Zhotovitel:     Stavix s.r.o., Türkova 828/20, Chodov, 149 00 Praha 4

Zakázka:       Stavební úpravy dvorního objektu II. - stavební práce

Objednatel

Popis změny: Změna dispozice 2.NP, m.č. 201

Změna rozsahu prací: drobné stavební, montážní práce a dodávky

Zdůvodnění změny:

Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře vyhodnotil jako nezbytně nutné provedení úprav vnitřní dispozice místnosti č. 201 v

2.NP. Provedení úprav v rámci zahájených stavebních prací je z pohledu péče řádného hospodáře plně v souladu a to zejména využití

stávajících kapacit zhotovitele, který je schopen tyto úpravy zajistit v rámci zahájených stavebních prací. Případné dodatečné provedení

předmětných úprav by vedlo k ekonomické náročnosti a omezení provozu objektu, čili lze předpokládat značnou nevýhodnost provedení

v budoucnu. Naopak provedení úprav v současné době umožní provozovateli plně využít potenciál objektu, jakmile budou řádně

dokončeny veškeré práce. Tedy objednatel koná v souladu s péčí řádného hospodáře za účelem snížení finančních nákladů v případě

budoucího využití. Tato změna splňuje podmínky ustanovení §222 ods.4 a není považována za podstatnou změnu stávajícího smluvního

závazku a nemění svou podstatou povahu veřejné zakázky, kdy se jedná o záměnu původně zamýšlených prací a zároveň současně

naplňuje podmínky Zákona 134/2016 Sb., §222, odst.4, písm. a) a písm. b), kde v rámci součtu hodnot změn nepřevyšuje 15 % původní

hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Datum:  15.1.2023

Vliv na dodržení termínu: Jiné vlivy:

Nemá vliv na dodržení termínu nejsou

Kalkulace změny ceny*): viz.příloha

*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný kalkulační list,                       **) 

Nárůst (+) Úspora (-)  Celková změna ceny:

Přílohy: Soupis prací

Technický dozor 

investora
Michal Novák

Schválil:

Podpis:

Datum:

Objednatel
Oblastní charita Náchod,                                 

Mgr. Ing. Marek Špelda Ph.D.    

Zhotovitel
Stavix s.r.o.                                                      

Ivan Kalynyč 

Datum:

Podpis:

Datum:

Podpis:



Evid. číslo:
2

Pozice Položka Popis MJ Množství Jednotková cena Celková cena **) Celková cena s DPH

001    ZL 02 Odpočty 0,00 0,00

002    ZL 02 Přípočty 81 815,29 94 087,58

81 815,29 Kč 94 087,58 Kč

Podpis:

Datum:

Technický 

dozor investora
Michal Novák

Podpis:

Datum:

Zhotovitel
Stavix s.r.o.                                                      

Ivan Kalynyč 

Schválil:

Podpis:

Datum:

Objednatel
Oblastní charita Náchod,                                 

Mgr. Ing. Marek Špelda Ph.D.    

Kalkulace změny ceny*): viz.příloha

*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný kalkulační list,                       **) 

Nárůst (+) Úspora (-)  Celková změna ceny:

Přílohy: Soupis prací

Zdůvodnění změny:

Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci, která obsahuje úpravy skladeb

podlahových kcí a provedení nových stropních kcí . Předmětem změny je doplnění chybějících stropních nosníků, jejich zasekání a

uložení ve zdivu a doplnění ochranného nátěru ocelových kcí. Dále ve výkazu výměr bylo uvažováno s tloušťkou betonové desky ,

která je ovšem provedena na trapézovém plechu a nebylo tedy počítáno s kubaturou ve vlnách plechu a na žádost stavebníka byla

snížena niveleta podlahy ve skladu m.č. 101. Tato změna splňuje podmínky ustanovení §222 ods.4 a není považována za podstatnou

změnu stávajícího smluvního závazku a nemění svou podstatou povahu veřejné zakázky, kdy se jedná o záměnu původně

zamýšlených prací a zároveň současně naplňuje podmínky Zákona 134/2016 Sb., §222, odst.4, písm. a) a písm. b), kde v rámci

součtu hodnot změn nepřevyšuje 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Vliv na dodržení termínu: Jiné vlivy:

Nemá vliv na dodržení termínu nejsou

- Datum:  15.1.2023

Popis změny:  Změna hmotnosti stropních nosníků a kubatura betonových kcí

Změna rozsahu prací: drobné stavební práce a dodávky

Zakázka:       Stavební úpravy dvorního objektu II. - stavební práce

Navrhuje: 
Objednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY č.2

Objednatel:   Oblastní charita Náchod, Mlýnská 189, 547 01 Náchod

Zhotovitel:     Stavix s.r.o., Türkova 828/20, Chodov, 149 00 Praha 4



Evid. číslo:
3

Pozice Položka Popis MJ Množství Jednotková cena Celková cena **) Celková cena s DPH

001    ZL 03 Odpočty -123 474,38 -141 995,54

Přípočty 267 429,69 307 544,14

143 955,31 Kč 165 548,61 Kč

Podpis:

Datum:

Technický 

dozor investora
Michal Novák

Podpis:

Datum:

Zhotovitel
Stavix s.r.o.                                                      

Ivan Kalynyč 

Schválil:

Podpis:

Datum:

Objednatel
Oblastní charita Náchod,                                 

Mgr. Ing. Marek Špelda Ph.D.    

Kalkulace změny ceny*): viz.příloha

*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný kalkulační list,                       **) 

Nárůst (+) Úspora (-)  Celková změna ceny:

Přílohy: Soupis prací

Zdůvodnění změny:

Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře vyhodnotil jako nezbytně nutné provedení úpravy soklové části a její ochrany izolací

proti vlhkosti. Dále se změny týkají skladby střešního pláště, na stranu úspor v provedení pouhých kontralatí bez dvojitého záklopu

bedněním, touto změnou došlo k odlehčení střešní kce za účelem možnosti budoucí montáže FVE panelů. S touto změnou byly

vyvolány nutné úpravy v provětrání půdního prostoru a oplechování. Tedy objednatel koná v souladu s péčí řádného hospodáře za

účelem snížení finančních nákladů v případě budoucího využití. Tato změna splňuje podmínky ustanovení §222 ods.4 a není

považována za podstatnou změnu stávajícího smluvního závazku a nemění svou podstatou povahu veřejné zakázky, kdy se jedná o

záměnu původně zamýšlených prací a zároveň současně naplňuje podmínky Zákona 134/2016 Sb., §222, odst.4, písm. a) a písm. b),

kde v rámci součtu hodnot změn nepřevyšuje 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Vliv na dodržení termínu: Jiné vlivy:

Nemá vliv na dodržení termínu nejsou

- Datum:  15.1.2023

Popis změny: Střecha, sokl, a jiné 

Změna rozsahu prací: stavební a montážní práce 

Zakázka:       Stavební úpravy dvorního objektu II. - stavební práce

Navrhuje: 
Objednatel 

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY č.3

Objednatel:   Oblastní charita Náchod, Mlýnská 189, 547 01 Náchod

Zhotovitel:     Stavix s.r.o., Türkova 828/20, Chodov, 149 00 Praha 4



Evid. číslo:
4

Pozice Položka Popis MJ Množství Jednotková cena Celková cena **) Celková cena s DPH

001    ZL 04 Odpočty 0,00 0,00

001    ZL 04 Přípočty 102 830,86 118 255,49

102 830,86 Kč 118 255,49 Kč

Podpis:

Datum:

Technický 

dozor investora
Michal Novák

Podpis:

Datum:

Zhotovitel
Stavix s.r.o.                                                      

Ivan Kalynyč 

Schválil:

Podpis:

Datum:

Objednatel
Oblastní charita Náchod,                                 

Mgr. Ing. Marek Špelda Ph.D.    

Kalkulace změny ceny*): viz.příloha

*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný kalkulační list,                       **) 

Nárůst (+) Úspora (-)  Celková změna ceny:

Přílohy: Soupis prací

Zdůvodnění změny:

Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře vyhodnotil jako nezbytně nutné provedení technické přípravy pro budoucí připojení

tepelného čerpadla. Provedení úprav v rámci zahájených stavebních prací je z pohledu péče řádného hospodáře plně v souladu a to

zejména využití stávajících kapacit zhotovitele, který je schopen tyto úpravy zajistit v rámci zahájených stavebních prací. Případné

dodatečné provedení předmětných úprav by vedlo k ekonomické náročnosti a omezení provozu objektu, čili lze předpokládat značnou

nevýhodnost provedení v budoucnu. Naopak provedení úprav v současné době umožní provozovateli plně využít potenciál objektu,

jakmile budou řádně dokončeny veškeré práce. Tedy objednatel koná v souladu s péčí řádného hospodáře za účelem snížení

finančních nákladů v případě budoucího využití. Tato změna splňuje podmínky ustanovení §222 ods.4 a není považována za

podstatnou změnu stávajícího smluvního závazku a nemění svou podstatou povahu veřejné zakázky, kdy se jedná o záměnu původně

zamýšlených prací a zároveň současně naplňuje podmínky Zákona 134/2016 Sb., §222, odst.4, písm. a) a písm. b), kde v rámci

součtu hodnot změn nepřevyšuje 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Vliv na dodržení termínu: Jiné vlivy:

Nemá vliv na dodržení termínu nejsou

- Datum:  15.1.2023

Popis změny: Připojení TČ

Změna rozsahu prací: drobné stavební práce a dodávky

Zakázka:       Stavební úpravy dvorního objektu II. - stavební práce

Navrhuje: 
Objednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY č.4

Objednatel:   Oblastní charita Náchod, Mlýnská 189, 547 01 Náchod

Zhotovitel:     Stavix s.r.o., Türkova 828/20, Chodov, 149 00 Praha 4



Evid. číslo:
5

Pozice Položka Popis MJ Množství Jednotková cena Celková cena **) Celková cena s DPH

001    ZL 05 Přípočty 17 885,48 20 568,30

17 885,48 Kč 20 568,30 Kč

Podpis:

Datum:

Technický 

dozor investora
Michal Novák

Podpis:

Datum:

Zhotovitel
Stavix s.r.o.                                                      

Ivan Kalynyč 

Schválil:

Podpis:

Datum:

Objednatel
Oblastní charita Náchod,                                 

Mgr. Ing. Marek Špelda Ph.D.    

Kalkulace změny ceny*): viz.příloha

*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný kalkulační list,                       **) 

Nárůst (+) Úspora (-)  Celková změna ceny:

Přílohy: Soupis prací

Zdůvodnění změny:

Součástí smluvního rozpočtu SOD jsou zohledněny vedlejší rozpočtové náklady stavby, které zhotovitel uvažoval ve vztahu k objemu

prací. Změnový list č. 5 generuje celkové navýšení finančních nákladů a objemu provedených prací. Vedlejší rozpočtové náklady jsou

proto tímto změnovým listem navýšeny přímo úměrně k celkovému navýšení ceny díla. Tato změna splňuje podmínky ustanovení

§222 ods.4 a není považována za podstatnou změnu stávajícího smluvního závazku a nemění svou podstatou povahu veřejné

zakázky, kdy se jedná o záměnu původně zamýšlených prací a zároveň současně naplňuje podmínky Zákona 134/2016 Sb., §222,

odst.4, písm. a) a písm. b), kde v rámci součtu hodnot změn nepřevyšuje 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou

zakázku na stavební práce.

Vliv na dodržení termínu: Jiné vlivy:

Nemá vliv na dodržení termínu nejsou

- Datum:  15.1.2023

Popis změny:  VRN

Změna rozsahu prací: vedlejší rozpočtové náklady

Zakázka:       Stavební úpravy dvorního objektu II. - stavební práce

Navrhuje: 
Objednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY č.5

Objednatel:   Oblastní charita Náchod, Mlýnská 189, 547 01 Náchod

Zhotovitel:     Stavix s.r.o., Türkova 828/20, Chodov, 149 00 Praha 4



Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Náchod Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: IČ:

Oblastní charita Náchod DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

INS  Náchod spol  s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 15080765

Ivan Mezera DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

>>  skryté sloupce  <<

480 711,06CZK

0,00 0,0021,00%

15,00% 62 701,44418 009,62

220205

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 

https://podminky.urs.cz.

418 009,62

Sazba daně Výše daněZáklad daně

Strana 1 z 50

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 220205

Stavba:

Místo: Náchod Datum:

Zadavatel: Oblastní charita Náchod Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

/ Soupis

/ Soupis

/ Soupis

/ Soupis

/ Soupis

/ Soupis

/ Soupis

Soupis

/ Soupis

/ Soupis

/ Soupis

/ Soupis

/ Soupis

12 478,3710 850,76

118 255,49102 830,86

480 711,06

87 485,8873 741,79

68 267,1759 362,76

168 231,43

-6 192,15

Cena bez DPH [CZK]

-14 984,36

143 955,31

24 536,12

71 522,68

81 815,29

418 009,62

2 184,13

63 320,00

2 658,94

INS  Náchod spol  s r.o.

7. 1. 2021

Ivan Mezera

94 087,58

SO 

ZL.03.03.
Elektro půda

SO ZL04 Změnový list č.04 - připojení čerpadla

418 009,62

Elektrosilnoproud

Elektro slaboproud

Vzduchotechnika

Vytápění

Zdravotní technika

SO 

ZL03.01.
Stavební část

SO 

ZL03.02.
Elektro kabel

ZMĚNOVÉ LISTY

Změnový list č.03 - střecha

Změnový list č.02 -změna hmotnosti I nosníků a 

jejich nátěr

Změnový list č.01 -změna dispozice 2.n.p. m.č.201-

204

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Stavební část

72 818,00

28 216,54

480 711,06

3 057,78

2 511,75

82 251,08

-7 120,97

Cena s DPH [CZK]

-17 232,01

SO ZL05 VRN 17 885,48 20 568,30

Kód

SO ZL

SO ZL03

SO ZL02

SO ZL01

ZL 01.06.

ZL.01.02.

ZL 01.05.

ZL 01.01.

ZL 01.04.

ZL.01.03.

Popis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: Náchod Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: IČ:

Oblastní charita Náchod DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

INS  Náchod spol  s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 15080765

Ivan Mezera DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -14 984,36

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -14 984,36 15,00% -2 247,65

Cena s DPH v CZK -17 232,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod Projektant:
INS  Náchod spol  s 

r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Ivan Mezera

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -14 984,36

HSV - Práce a dodávky HSV -3 923,03

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -1 845,25

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

SO ZL01 - Změnový list č.01 -změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL 01.01. - Stavební část

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

SO ZL01 - Změnový list č.01 -změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL 01.01. - Stavební část
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    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -120,91

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -815,62

    997 - Přesun sutě -1 088,60

    998 - Přesun hmot -52,65

PSV - Práce a dodávky PSV -11 061,33

    763 - Konstrukce suché výstavby -1 429,53

    764 - Konstrukce klempířské -712,83

    766 - Konstrukce truhlářské -8 827,95

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety -91,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod Projektant:
INS  Náchod spol  s 

r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Ivan Mezera

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem -14 984,36

D HSV Práce a dodávky HSV -3 923,03

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -1 845,25

1 K 317168055

Překlady keramické vysoké osazené do maltového 

lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 

2000 mm

kus 5,000 685,00 3 425,00 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317168055

VV "P209"2+3 5,000

VV Součet 5,000

2 K 317168058

Překlady keramické vysoké osazené do maltového 

lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 

2750 mm

kus -5,000 1 044,00 -5 220,00 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317168058

VV "P201"-(2+3) -5,000

VV Součet -5,000

3 K 317998115
Izolace tepelná mezi překlady z pěnového 

polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm
m -0,750 67,00 -50,25 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317998115

VV "P201"-2,75 -2,750

VV "P209"2,0 2,000

VV Součet -0,750

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -120,91

4 K 612321141

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 

ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm 

a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých 

konstrukcí stěn

m2 0,530 250,00 132,50 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612321141

VV " Odpočty otvorů

VV -1,6*1,5+(2,1*1,5+1,25*1,0) 2,000

VV "ostění

VV -(2,1+1,6*2)*0,3 -1,590

VV (1,6+1,5*2)*0,3 1,380

VV -(1,2+1,5*2)*0,3 -1,260

VV OmSt Součet 0,530

5 K 622121101
Zatření spár vnějších povrchů cementovou maltou, 

ploch z cihel stěn
m2 0,500 72,00 36,00 SOD

SO ZL01 - Změnový list č.01 -změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL 01.01. - Stavební část

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622121101

VV S207 0,500

6 K 622135011
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných 

ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn
m2 0,500 139,00 69,50 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622135011

VV S207 0,500

7 K 622135095

Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných 

ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za 

každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 

mm tmelem stěn

m2 1,500 41,00 61,50 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622135095

VV S207*3 1,500

8 K 622211031

Montáž kontaktního zateplení lepením a 

mechanickým kotvením z polystyrenových desek 

nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, 

tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 0,500 586,00 293,00 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622211031

VV S207 0,500

9 M 28375951 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 140mm m2 0,510 160,00 81,60 SOD

VV 0,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,510

10 K 622212051

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 

nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových 

desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet 

přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm

m -1,500 213,00 -319,50 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622212051

VV -(2,1+1,5*2) -5,100

VV (1,6+1,5*2) 4,600

VV -1,25+1,0*2 0,750

VV 1,6-(2,1+1,25) -1,750

VV Součet -1,500

11 M 28375932 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 40mm m2 0,091 45,00 4,10 SOD

VV 0,25*0,33 0,083

VV Součet 0,083

VV 0,083*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,091

12 M 28376439
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a 

strukturovaný povrch 250kPa tl 40mm
m2 0,636 95,00 60,42 SOD

VV 1,75*0,33 0,578

VV 0,578*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,636

13 K 622252002
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních 

stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu
m -9,200 46,00 -423,20 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622252002

VV "rohové

VV -(2,1+1,5*2) -5,100

VV (1,6+1,5*2) 4,600

VV -(1,25+1,0*2) -3,250

VV LR Mezisoučet -3,750

VV "parapetní

VV -(1,2+2,1)+1,6 -1,700

VV LP Mezisoučet -1,700

VV "ostění

VV -(1,0*2+1,5*2)+1,5*2 -2,000

VV LO Mezisoučet -2,000

VV -(1,25+2,1)+1,6 -1,750

VV LN Mezisoučet -1,750

VV Součet -9,200

14 M 63127466
profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 

100mm pro ETICS
m -3,938 44,00 -173,27 SOD

VV LR -3,750

VV -3,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství -3,938

15 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou 

pro ostění ETICS
m -2,100 27,00 -56,70 SOD

VV LO -2,000

VV -2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství -2,100

16 M 59051512
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou 

tkaninou pro parapet ETICS
m -1,785 40,00 -71,40 SOD

VV LP -1,700

VV -1,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství -1,785

17 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou 

tkaninou pro nadpraží ETICS
m -1,838 28,00 -51,46 SOD

VV LN -1,750

VV -1,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství -1,838

18 K 622541031

Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch 

hydrofobní, se samočistícím účinkem probarvená, 

včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm 

stěn

m2 0,500 418,00 209,00 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622541031

VV "sever

VV -2,1*1,5 -3,150

VV 1,6*1,5 2,400

VV "východ

VV 1,25*1,0 1,250

VV S207 Součet 0,500

19 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 0,500 54,00 27,00 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/629995101

VV S207 0,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -815,62
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20 K 971033651

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

m3 -0,768 1 062,00 -815,62 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/971033651

VV "vnější stěny

VV -0,8*1,6*0,6 -0,768

VV Součet -0,768

D 997 Přesun sutě -1 088,60

21 K 997013151

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s omezením 

mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

t -1,382 280,00 -386,96 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013151

22 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t -1,382 120,00 -165,84 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501

23 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t -20,730 9,18 -190,30 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509

VV -1,382*15 'Přepočtené koeficientem množství -20,730

24 K 997013603

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 02

t -1,382 250,00 -345,50 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013603

D 998 Přesun hmot -52,65

25 K 998017001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 

bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 

budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t -0,117 450,00 -52,65 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998017001

D PSV Práce a dodávky PSV -11 061,33

D 763 Konstrukce suché výstavby -1 429,53

26 K 763111447

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou 

konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, 

CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními 

impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka 

tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 55 dB

m2 -0,880 1 233,00 -1 085,04 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111447

VV
"2021-01-14 1612 VYKRESY N - DPS - VER 20 1 A 2 NP 

DPS N M 50 (1).pdf

VV -((4,92+1,7+3,4*2)*2,750-0,8*2,0*3) -32,105

VV ((5,25+1,85+3,4+2,6)*2,75-0,8*2,0*3) 31,225

VV Spr15 Součet -0,880

27 K 763111717

Příčka ze sádrokartonových desek ostatní 

konstrukce a práce na příčkách ze 

sádrokartonových desek základní penetrační nátěr 

(oboustranný)

m2 -0,880 47,00 -41,36 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111717

VV Spr15 -0,880

28 K 763111718

Příčka ze sádrokartonových desek ostatní 

konstrukce a práce na příčkách ze 

sádrokartonových desek úprava styku příčky a 

podhledu (oboustranně) separační páskou s 

akrylátem

m -0,320 91,00 -29,12 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111718

VV
"2021-01-14 1612 VYKRESY N - DPS - VER 20 1 A 2 NP 

DPS N M 50 (1).pdf

VV -(4,92+1,7+3,4*2) -13,420

VV 5,25+1,85+3,4+2,6 13,100

VV Součet -0,320

29 K 763111771
Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek 

k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3
m2 -1,760 126,00 -221,76 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111771

VV Spr15*2 -1,760

30 K 998763381

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 

sádrokartonových, sádrovláknitých, 

cementovláknitých nebo cementových Příplatek 

k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t -0,050 494,00 -24,70 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998763381

31 K 998763402

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 

stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 

6 do 12 m

% -13,773 2,00 -27,55 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998763402

D 764 Konstrukce klempířské -712,83
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32 K 764226405.S
Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných 

mechanicky kotvené, bez rohů rš 375 mm
m -1,750 398,00 -696,50 SOD

VV "KL201"-1,25 -1,250

VV "KL202"-2,1 -2,100

VV "KL203"1,6 1,600

VV Součet -1,750

33 K 998764181

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 

cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t -0,002 1 026,00 -2,05 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998764181

34 K 998764202

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 

m

% -6,965 2,05 -14,28 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998764202

D 766 Konstrukce truhlářské -8 827,95

35 K 766622115
Montáž oken plastových včetně montáže rámu 

plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m
m2 -1,250 508,00 -635,00 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766622115

VV "PV0203"-1,25*1,0 -1,250

36 M 61140044
okno plastové s fixním zasklením trojsklo přes 

plochu 1m2 do v 1,5m
m2 -1,250 2 900,00 -3 625,00 SOD

37 K 766622131

Montáž oken plastových včetně montáže rámu 

plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 

m

m2 -0,750 605,00 -453,75 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766622131

VV "2np

VV "PV0201"-2,1*1,5 -3,150

VV "PVO202"1,6*1,5 2,400

VV Součet -0,750

38 M 61140052
okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes 

plochu 1m2 do v 1,5m
m2 -0,750 3 650,00 -2 737,50 SOD

39 K 766629639
Předsazená montáž otvorových výplní dveří 

utěsnění připojovací spáry parapetu těsnící fólií
m -1,700 83,00 -141,10 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766629639

VV LP -1,700

40 M 59071091
fólie okenní těsnící univerzální klimaticky aktivní 

omítatelná 50mm s butylem
m -1,870 35,00 -65,45 SOD

VV -1,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství -1,870

41 K 766629651

Předsazená montáž otvorových výplní dveří 

utěsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží 

těsnící fólií

m -3,750 75,00 -281,25 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766629651

VV -(1,25+1,0*2+2,1+1,5*2)+(1,6+1,5*2) -3,750

VV Součet -3,750

42 M 28355025

fólie těsnící š 90mm pro vnitřní parotěsnou 

připojovací spáru otvorových výplní při předsazené 

montáži

m -4,125 37,00 -152,63 SOD

VV -3,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství -4,125

43 K 766694112

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí 

parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky 

do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

kus 1,000 176,00 176,00 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766694112

VV "TVOS205"1 1,000

VV Součet 0,000

44 M 60794102
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 

260mm
m 0,350 305,00 106,75 SOD

VV -1,25+1,6 0,350

45 K 766694113

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí 

parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky 

do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm

kus -1,000 239,00 -239,00 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766694113

VV "TVOS205"

VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

46 M 60794102
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 

260mm
m -2,100 305,00 -640,50 SOD

47 K 998766181

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 

ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace 

pro jakoukoliv výšku objektu

t -0,079 543,00 -42,90 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998766181

48 K 998766202

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 

m

% -88,644 1,09 -96,62 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998766202

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety -91,02

49 K 784181101
Penetrace podkladu jednonásobná základní 

akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
m2 -1,230 15,00 -18,45 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784181101
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VV M -1,230

50 K 784211101

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 

dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m

m2 -1,230 59,00 -72,57 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784211101

VV Spr15*2+OmSt -1,230

VV M Součet -1,230
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: IČ:

Oblastní charita Náchod DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

INS  Náchod spol  s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 15080765

Ivan Mezera DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -6 192,15

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -6 192,15 15,00% -928,82

Cena s DPH v CZK -7 120,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod Projektant:
INS  Náchod spol  s 

r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Ivan Mezera

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -6 192,15

PSV - Práce a dodávky PSV -6 192,15

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -1 970,54

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod -4 221,61

>>  skryté sloupce  <<

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

SO ZL01 - Změnový list č.01 -změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL.01.02. - Zdravotní technika

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

SO ZL01 - Změnový list č.01 -změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL.01.02. - Zdravotní technika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod Projektant:
INS  Náchod spol  s 

r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Ivan Mezera

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem -6 192,15

D PSV Práce a dodávky PSV -6 192,15

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -1 970,54

1 K 721173402 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 m -2,000 375,00 -750,00 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173402

2 K 21
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do 

DN 125
m -2,000 21,00 -42,00 SOD

3 K 72199003x

Zemní práce pro vnitřní kanalizaci (včetně obsypu a 

podsypu pískem, hutnění, odvozu přebytečné 

vytěžené zeminy včetně poplatků za skládku)

m -2,000 585,00 -1 170,00 SOD

4 K 998721101

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 

m

t -0,015 569,00 -8,54 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721101

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod -4 221,61

5 K 722175003
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT 

svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5
m -8,000 357,00 -2 856,00 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722175003

6 K 722181242

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi 

z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a 

podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 

mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 

mm

m -8,000 90,00 -720,00 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181242

7 K 722290226

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního 

potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí 

závitového do DN 50

m -8,000 42,00 -336,00 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290226

8 K 722290234

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního 

potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí 

do DN 80

m -8,000 38,00 -304,00 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290234

9 K 998722101

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 

m

t -0,011 510,00 -5,61 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722101

SO ZL01 - Změnový list č.01 -změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL.01.02. - Zdravotní technika

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: IČ:

Oblastní charita Náchod DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

INS  Náchod spol  s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 15080765

Ivan Mezera DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 184,13

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 2 184,13 15,00% 327,62

Cena s DPH v CZK 2 511,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod Projektant:
INS  Náchod spol  s 

r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Ivan Mezera

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 184,13

PSV - Práce a dodávky PSV 2 184,13

    713 - Izolace tepelné -40,21

    734 - Ústřední vytápění - armatury -2 747,71

>>  skryté sloupce  <<

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

SO ZL01 - Změnový list č.01 -změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL.01.03. - Vytápění

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

SO ZL01 - Změnový list č.01 -změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL.01.03. - Vytápění
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    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 4 972,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod Projektant:
INS  Náchod spol  s 

r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Ivan Mezera

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 184,13

D PSV Práce a dodávky PSV 2 184,13

D 713 Izolace tepelné -40,21

1 K Pol1 Izolace potrubí PE 15/15 m -1,000 39,60 -39,60 SOD

2 K 998713201

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% -0,396 1,54 -0,61 URS * 0,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713201

D 734 Ústřední vytápění - armatury -2 747,71

3 K Pol57 Montáž závitových armatur - se 2 závity, G 1/2 " soubor -1,000 61,20 -61,20 SOD

4 K Pol58
Připojovací šroubení pro tělesa VK, přímé, připojení 

R1/2"
kus -1,000 286,20 -286,20 SOD

5 K Pol61 Montáž a zaregulování termostatické hlavice soubor -1,000 73,80 -73,80 SOD

6 M Pol62 Termostatická hlavice bílá kus -1,000 271,80 -271,80 SOD

7 K Pol63 Opěrné pouzdro pro měděné trubky 15x1 kus -2,000 39,60 -79,20 SOD

8 K Pol64 Svorné šroubení pro CU trubky pr. 15 kus -2,000 47,70 -95,40 SOD

9 K Pol45
Potrubí z trubek měděných, EN 1057, stav polotvrdý - 

pájení měkké, Dxt = 15×1 mm
m -6,000 266,40 -1 598,40 SOD

10 K Pol46
Potrubí z trubek měděných, EN 1057, stav polotvrdý - 

pájení měkké, Dxt = 18×1 mm
m 2,000 307,80 615,60 SOD

11 K Pol47
Potrubí z trubek měděných, EN 1057, stav polotvrdý - 

pájení měkké, Dxt = 22×1,5 mm
m 5,000 344,70 1 723,50 SOD

12 K Pol48
Potrubí z trubek měděných, EN 1057, stav polotvrdý - 

pájení měkké, Dxt = 28×1,5 mm
m -4,000 562,50 -2 250,00 SOD

13 K Pol50
Tlakové zkoušky potrubí z trubek měděných - Dxt = 

do 35×1,5 mm
m -3,000 13,50 -40,50 SOD

14 K Pol51
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky 

z trubek měděných - D 15/1
kus -2,000 121,50 -243,00 SOD

15 K Pol55 Uchycení potrubí vedeného po stěně m -2,000 40,50 -81,00 SOD

16 K 998734201

Přesun hmot pro armatury stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m

% -27,414 0,23 -6,31 URS * 0,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998734201

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 4 972,05

17 K Pol80 Montáž otopných těles deskových soubor -1,000 1 020,60 -1 020,60 SOD

18 K Pol81

Deskové otopné těleso jednodeskové bez přídavné 

přestupní plochy - 600x1100 / univerzální - středové, 

pravé nebo levé připojení

kus -2,000 3 529,80 -7 059,60 SOD

19 K Pol132

Deskové otopné těleso jednodeskové bez přídavné 

přestupní plochy - 600x1200 / univerzální - středové, 

pravé nebo levé připojení

kus 1,000 5 610,60 5 610,60 Indiv. Nabídka

20 K Pol85

Deskové otopné těleso dvoudeskové s 1 přídavnou 

přestupní plochou - 900x600 / univerzální - středové, 

pravé nebo levé připojení

kus -1,000 5 212,80 -5 212,80 SOD

SO ZL01 - Změnový list č.01 -změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL.01.03. - Vytápění

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD
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21 K Pol133

Deskové otopné těleso dvoudeskové s 1 přídavnou 

přestupní plochou - 900x400 / univerzální - středové, 

pravé nebo levé připojení

kus 1,000 6 175,26 6 175,26 Indiv. Nabídka

22 K Pol87

Deskové otopné těleso dvoudeskové se 2 

přídavnými přestupními plochami - 600x1000 / 

univerzální - středové, pravé nebo levé připojení

kus -1,000 5 709,60 -5 709,60 SOD

23 K Pol88

Deskové otopné těleso dvoudeskové se 2 

přídavnými přestupními plochami - 600x1400 / 

univerzální - středové, pravé nebo levé připojení

kus 1,000 6 868,80 6 868,80 SOD

24 K Pol90

Deskové otopné těleso dvoudeskové se 2 

přídavnými přestupními plochami - 600x1800 / 

univerzální - středové, pravé nebo levé připojení

kus -1,000 8 025,30 -8 025,30 SOD

25 K Pol135

Deskové otopné těleso třídeskové se 3 přídavnými 

přestupními plochami - 600x1400 / univerzální - 

středové, pravé nebo levé připojení

kus 1,000 13 249,23 13 249,23 Indiv. Nabídka

26 K 998735201

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 48,760 1,97 96,06 URS * 0,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735201
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: IČ:

Oblastní charita Náchod DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

INS  Náchod spol  s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 15080765

Ivan Mezera DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 658,94

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 2 658,94 15,00% 398,84

Cena s DPH v CZK 3 057,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod Projektant:
INS  Náchod spol  s 

r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Ivan Mezera

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 658,94

M - Práce a dodávky M 2 572,00

    21-M - Elektromontáže 2 572,00

      D0 - montáže 756,00

>>  skryté sloupce  <<

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

SO ZL01 - Změnový list č.01 -změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL 01.04. - Elektrosilnoproud

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

SO ZL01 - Změnový list č.01 -změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL 01.04. - Elektrosilnoproud
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      D1 - Materiál 1 816,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 68,04

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 18,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod Projektant:
INS  Náchod spol  s 

r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Ivan Mezera

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 658,94

D M Práce a dodávky M 2 572,00

D 21-M Elektromontáže 2 572,00

D D0 montáže 756,00

1 K 210000001 elektromontáže h 2,000 378,00 756,00 SOD

D D1 Materiál 1 816,00

2 M 00060 krabice 1901 instalační ks 2,000 6,00 12,00 SOD

3 M 00604 CYKY 3Cx1.5mm2 m 35,000 16,00 560,00 SOD

4 M 00624 CYKY 3Cx2,5mm2 m 40,000 25,00 1 000,00 SOD

5 M 09101 zás. TANGO dvojitá 5512A-A2349B komplet ks 2,000 122,00 244,00 SOD

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 68,04

6 K 000-01.R
Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného 

materiálu
soubor 1,000 45,36 45,36

Individuální 

nabídka

7 K 000-02.R  Provoz investora z C21M a navázaného materiálu soubor 1,000 22,68 22,68
Individuální 

nabídka

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 18,90

8 K 000-03.R GZS z C21M a navázaného materiálu soubor 1,000 18,90 18,90
Individuální 

nabídka

SO ZL01 - Změnový list č.01 -změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL 01.04. - Elektrosilnoproud

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: IČ:

Oblastní charita Náchod DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

INS  Náchod spol  s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 15080765

Ivan Mezera DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 24 536,12

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 24 536,12 15,00% 3 680,42

Cena s DPH v CZK 28 216,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod Projektant:
INS  Náchod spol  s 

r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Ivan Mezera

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 24 536,12

21-M - Elektromontáže 0,00

M - M 24 536,12

    D0 - 1. Strukturovaná kabeláž, A/V propojení, CCTV, EVS 18 844,52

>>  skryté sloupce  <<

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

SO ZL01 - Změnový list č.01 -změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL 01.05. - Elektro slaboproud

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

SO ZL01 - Změnový list č.01 -změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL 01.05. - Elektro slaboproud
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      D1 - 2. PZTS (EZS) 3 677,70

      D2 - 3. Satelitní a televizní systém 2 013,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod Projektant:
INS  Náchod spol  s 

r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Ivan Mezera

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 24 536,12

D 21-M Elektromontáže 0,00

D M M 24 536,12

D D0 1. Strukturovaná kabeláž, A/V propojení, CCTV, EVS 18 844,52

1 K Pol134
RACK-Ukončení metalických kabelů UTP cat.6 vč. 

proměření (keyston součástí patch panelu)
ks 2,000 38,00 76,00 SOD

2 K Pol139 RACK-Patch panel 24port vč. keyston, cat 6 ks 1,000 2 495,00 2 495,00 SOD

3 K Pol145 RACK-Vyvazovací panel ks 1,000 795,00 795,00 SOD

4 K Pol141 RACK-Patch kabel FTP cat6 0,5m ks 2,000 60,00 120,00 SOD

5 K Pol142 RACK-Patch kabel FTP cat6 2m ks 1,000 75,00 75,00 SOD

6 K Pol143
RACK-Switch 24port 10/100/1000 mng, VLAN, 

4xSFP
ks 1,000 6 650,00 6 650,00 SOD

7 K Pol152 Kabeláž UTP Cat6 LSOH m 60,000 23,00 1 380,00 SOD

8 K Pol153 Kabel SYKFY 3x2x0,5 m 20,000 33,00 660,00 SOD

9 K Pol155
Ukončení metalických kabelů UTP cat.6 konektoru a 

proměření
ks 2,000 26,50 53,00 SOD

10 K Pol158
Datová zásuvka dvojnásobná cat6, maska, keyston, 

kryt, rám., krabice - vč. proměření
ks 1,000 1 040,00 1 040,00 SOD

11 K Pol162
Trubka ohebná PVC, 320N, FX16 pod omítku 

samozhášivá
m 20,000 25,00 500,00 SOD

12 K Pol163
Trubka ohebná PVC, 320N, FX25 pod omítku 

samozhášivá
m 10,000 26,00 260,00 SOD

13 K Pol173
Krabice elinstalační plastová KP67/2 pod omítku 

prázdná
ks 1,000 36,00 36,00 SOD

14 K Pol175
Krabice elinstalační plastová KO97/5 prázdná s 

víčkem pod omítku
ks 1,000 75,00 75,00 SOD

15 K Pol180 Stavební sádra kg 5,000 14,00 70,00 SOD

16 K Pol181 Drobný materiál (% z materálu) 3,000 198,24 594,72 SOD

17 K Pol182
Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z 

montáží)
20,000 198,24 3 964,80 SOD

D D1 2. PZTS (EZS) 3 677,70

18 K Pol185
Smoke detektor sběrnicivý, s optickou i akustickou 

signalizací
ks 1,000 1 520,00 1 520,00 SOD

19 K Pol186 Kabeláž sběrnice (stíněná 2x0,8+4x0,5) m 30,000 24,00 720,00 SOD

20 K Pol187
Elektroinstalační úložný materiál (trubky, lišty) pro 

PZTS kabeláž
m 10,000 75,00 750,00 SOD

21 K Pol181 Drobný materiál (% z materálu) 3,000 29,90 89,70 SOD

22 K Pol191
Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z 

montáží)
20,000 29,90 598,00 SOD

D D2 3. Satelitní a televizní systém 2 013,90

23 K Pol247 Kabeláž m 20,000 37,00 740,00 SOD

24 K Pol162
Trubka ohebná PVC, 320N, FX16 pod omítku 

samozhášivá
m 10,000 25,50 255,00 SOD

SO ZL01 - Změnový list č.01 -změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL 01.05. - Elektro slaboproud

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD
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25 K Pol163
Trubka ohebná PVC, 320N, FX25 pod omítku 

samozhášivá
m 5,000 26,00 130,00 SOD

26 K Pol173
Krabice elinstalační plastová KP67/2 pod omítku 

prázdná
ks 1,000 35,00 35,00 SOD

27 K Pol248
Krabice elinstalační plastová KU 68-1902 s víčkem 

pod omítku
ks 1,000 59,00 59,00 SOD

28 K Pol250

Zásuvka TV/SAT/R pod om. IP20, vč. rám. a krabice 

((v podlahových krabicích a parapetních žlabech 

profil 45, nebo dle dodávek silnoproudu)

ks 1,000 350,00 350,00 SOD

29 K Pol180 Stavební sádra kg 5,000 14,00 70,00 SOD

30 K Pol251
Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z 

montáží)
20,000 16,30 326,00 SOD

31 K Pol181 Drobný materiál (% z materálu) 3,000 16,30 48,90 SOD
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: IČ:

Oblastní charita Náchod DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

INS  Náchod spol  s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 15080765

Ivan Mezera DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 63 320,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 63 320,00 15,00% 9 498,00

Cena s DPH v CZK 72 818,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod Projektant:
INS  Náchod spol  s 

r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Ivan Mezera

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 63 320,00

D1 - VZDUCHOTECHNIKA 19 165,00

    D3 - Zařízení č. 2 – Větrání hygienického zázemí a úklidové místnosti 19 165,00

D5 - CHLAZENÍ 44 155,00

>>  skryté sloupce  <<

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

SO ZL01 - Změnový list č.01 -změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL 01.06. - Vzduchotechnika

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

SO ZL01 - Změnový list č.01 -změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL 01.06. - Vzduchotechnika

Strana 19 z 50

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


    D6 - Zařízení č. 21 – Chlazení bytu - příprava 44 155,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod Projektant:
INS  Náchod spol  s 

r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Ivan Mezera

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 63 320,00

D D1 VZDUCHOTECHNIKA 19 165,00

D D3 Zařízení č. 2 – Větrání hygienického zázemí a úklidové místnosti 19 165,00

1 K Pol262

Potrubní ventilátor - dvouotáčkový do kruhového 

potrubí o průměru 100mm Objemový průtok: 50m3/h 

Dopravní tlak: 110Pa

ks 3,000 3 911,00 11 733,00 SOD

2 K Pol263

Potrubní ventilátor - tříotáčkový do kruhového 

potrubí o průměru 160mm Objemový průtok: 

150m3/h Dopravní tlak: 180Pa

ks 2,000 5 154,00 10 308,00 SOD

3 K Pol264

Nástěnný ventilátor - pod omítku se zpětnou klapkou 

a filtrem s doběhem Objemový průtok: 50m3/h 

Dopravní tlak: 250Pa

ks -1,000 2 876,00 -2 876,00 SOD

D D5 CHLAZENÍ 44 155,00

D D6 Zařízení č. 21 – Chlazení bytu - příprava 44 155,00

4 K 22.E.1

Chladivové potrubí - předizolované měděné potrubí 

(izolace 9mm s parozábranou) Rozměr: 

6,35/9,50mm

bm 30,000 237,00 7 110,00 SOD

5 K 21.J.1
Povrchová úprava chladivového potrubí odolná proti 

UV záření a povětrnostným vlivům
bm 20,000 405,00 8 100,00 SOD

6 K 21.J.2 Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál kg 30,000 405,00 12 150,00 SOD

7 K 21.S.1
Konzole pro venkovní jednotku - rozměry jednotky 

(VxŠxH): 735x825x300mm - hmotnost jednotky 47kg
ks 1,000 3 263,00 3 263,00 SOD

8 K 21.S.2

Oceloplechový kanál - velikost 100x300mm, tl. 

0,8mm, neděrovaný, včetně víka, spojek, 

spojovacího a nosného materiálu. - kanál bude 

připevněn k betonové přídlažbě

bm 10,000 837,00 8 370,00 SOD

9 K 21.S.3

Instalační plastový box - box do zdi na potrubí 

sloužící pro přípravu chlazení - do boxu budou 

dovedeno chladivové potrubí vč. komunikačního 

kabelu - profese ZTI přivede do boxu napojení na 

odvod kondenzátu Rozměry (ŠxHxV): 

540x55x85/135mm

ks 2,000 517,00 1 034,00 SOD

10 K 21.S.4
Krycí kryt instalačního plastového boxu - krycí 

šroubovací kryt
ks 2,000 99,00 198,00 SOD

11 K 21.W.1
Komunikační kabel - mezi venkovní a vnitřní 

klimatizační jednotkou
bm 30,000 68,00 2 040,00 SOD

12 K 21.Z.1 Tlaková zkouška soub. 1,000 1 890,00 1 890,00 SOD

SO ZL01 - Změnový list č.01 -změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL 01.06. - Vzduchotechnika
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Náchod Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: IČ:

Oblastní charita Náchod DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

INS  Náchod spol  s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 15080765

Ivan Mezera DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 81 815,29

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 81 815,29 15,00% 12 272,29

Cena s DPH v CZK 94 087,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod Projektant:
INS  Náchod spol  s 

r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Ivan Mezera

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 81 815,29

HSV - Práce a dodávky HSV 64 628,66

    4 - Vodorovné konstrukce 27 339,51

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 22 178,82

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 973,88

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

SO ZL02 - Změnový list č.02 -změna hmotnosti I nosníků a jejich nátěr

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

SO ZL02 - Změnový list č.02 -změna hmotnosti I nosníků a jejich nátěr
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    997 - Přesun sutě 11 136,45

      998 - Přesun hmot 8 187,30

PSV - Práce a dodávky PSV 17 186,63

    783 - Dokončovací práce - nátěry 17 186,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod Projektant:
INS  Náchod spol  s 

r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Ivan Mezera

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 81 815,29

D HSV Práce a dodávky HSV 64 628,66

D 4 Vodorovné konstrukce 27 339,51

1 K 413941123

Osazování ocelových válcovaných nosníků ve 

stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 

22 nebo výšky do 220 mm

t 0,422 7 785,00 3 285,27 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/413941123

VV 5,7*27*(0,0262-0,024) 0,339

VV 5,8*6*(0,0262-0,024) 0,077

VV 2,5*(0,0262-0,024) 0,006

VV Součet 0,422

2 M 13010754 ocel profilová IPE 220 jakost 11 375 t 0,456 30 500,00 13 908,00 SOD

VV 0,422*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,456

3 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 

10 505 (R) nebo BSt 500
t 0,271 37 440,00 10 146,24 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/417361821

VV -13,262*0,044 -0,584

VV 0,78 0,780

VV 64,3/0,25*1,32*0,000222 0,075

VV Součet 0,271

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 22 178,82

4 K 631311114
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků 

na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20
m3 3,199 3 402,00 10 883,00 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631311114

VV "původní

VV -S201*0,06*2 -5,987

VV -S202*0,06*2 -1,600

VV -S203*0,06*2 -3,028

VV -S204*0,06*2 -0,432

VV -S205*0,06*2 -8,153

VV Mezisoučet -19,200

VV "nově

VV S201*(0,06+0,08) 6,985

VV S202*(0,06+0,08) 1,866

VV S203*(0,06+0,08) 3,532

VV S204*(0,06+0,08) 0,504

VV S205*(0,06+0,08) 9,512

VV Mezisoučet 22,399

VV Součet 3,199

5 K 631319011

Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 

mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 

mm

m3 3,199 881,00 2 818,32 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631319011

VV "původní

VV -S201*0,06*2 -5,987

VV -S202*0,06*2 -1,600

VV -S203*0,06*2 -3,028

VV -S204*0,06*2 -0,432

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

SO ZL02 - Změnový list č.02 -změna hmotnosti I nosníků a jejich nátěr
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VV -S205*0,06*2 -8,153

VV Mezisoučet -19,200

VV "nově

VV S201*(0,06+0,08) 6,985

VV S202*(0,06+0,08) 1,866

VV S203*(0,06+0,08) 3,532

VV S204*(0,06+0,08) 0,504

VV S205*(0,06+0,08) 9,512

VV Mezisoučet 22,399

VV Součet 3,199

6 K 631319171

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu 

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže 

nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 

80 mm

m3 3,199 267,00 854,13 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631319171

VV "původní

VV -S201*0,06*2 -5,987

VV -S202*0,06*2 -1,600

VV -S203*0,06*2 -3,028

VV -S204*0,06*2 -0,432

VV -S205*0,06*2 -8,153

VV Mezisoučet -19,200

VV "nově

VV S201*(0,06+0,08) 6,985

VV S202*(0,06+0,08) 1,866

VV S203*(0,06+0,08) 3,532

VV S204*(0,06+0,08) 0,504

VV S205*(0,06+0,08) 9,512

VV Mezisoučet 22,399

VV Součet 3,199

7 K 631319195
Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 

jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm
m3 0,206 184,00 37,90 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631319195

VV -(2,5+4,2+3,6)*0,06*2 -1,236

VV (2,5+4,2+3,6)*(0,06+0,08) 1,442

VV Součet 0,206

8 K 635111242
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod 

podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32
m3 4,735 1 602,00 7 585,47 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/635111242

VV -(S101+S102+S103)*0,05 -7,255

VV (S101+S102+S103-25,19)*0,1 11,990

VV Součet 4,735

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 973,88

9 K 962032314
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic 

pilířů cihelných průřezu do 0,36 m2
m3 1,440 1 461,60 2 104,70

URS 22/01 * 

0,87

VV 0,5*0,4*3,6*2 1,440

10 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,576 3 245,10 1 869,18
URS 22/01 * 

0,87

VV 0,6*0,6*0,8*2 0,576

D 997 Přesun sutě 11 136,45

11 K 997013151

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 

pro budovy a haly výšky do 6 m

t 3,744 280,00 1 048,32 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013151

12 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 3,744 120,00 449,28 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501

13 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 56,160 9,18 515,55 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509

VV 3,744*15 'Přepočtené koeficientem množství 56,160

14 K 997013603

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 02

t 3,744 250,00 936,00 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013603

D 998 Přesun hmot 8 187,30

15 K 998017001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 

bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 

budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 18,194 450,00 8 187,30 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998017001

D PSV Práce a dodávky PSV 17 186,63

D 783 Dokončovací práce - nátěry 17 186,63

16 K 783314201
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 

jednonásobný syntetický standardní
m2 162,138 106,00 17 186,63 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783314201

VV 191,2*0,848 162,138

VV Součet 162,138
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: Náchod Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: IČ:

Oblastní charita Náchod DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

INS  Náchod spol  s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 15080765

Ivan Mezera DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 73 741,79

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 91 627,27 15,00% 13 744,09

Cena s DPH v CZK 87 485,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod Projektant:
INS  Náchod spol  s 

r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Ivan Mezera

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 73 741,79

HSV - Práce a dodávky HSV 96 113,24

    1 - Zemní práce 3 552,12

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 30 689,06

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 071,16

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

SO ZL03 - Změnový list č.03 - střecha

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

SO ZL03.01. - Stavební část

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

SO ZL03 - Změnový list č.03 - střecha

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

SO ZL03.01. - Stavební část
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    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 292,45

    997 - Přesun sutě 17 508,45

      998 - Přesun hmot 7 037,55

PSV - Práce a dodávky PSV -22 371,45

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 245,12

    712 - Povlakové krytiny 8 869,01

    713 - Izolace tepelné 1 386,22

    762 - Konstrukce tesařské -66 164,30

    764 - Konstrukce klempířské 2 175,61

    765 - Krytina skládaná 1 336,05

    766 - Konstrukce truhlářské 27 542,31

    767 - Konstrukce zámečnické 968,83

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 269,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod Projektant:
INS  Náchod spol  s 

r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Ivan Mezera

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 73 741,79

D HSV Práce a dodávky HSV 96 113,24

D 1 Zemní práce 3 552,12

1 K 132251252

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 20 do 50 m3

m3 5,850 487,20 2 850,12 URS 22/01 * 0,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251252

VV "štítová stěna nopová folie

VV 6,5*0,9*1,0 5,850

VV R Součet 5,850

2 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s 

uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 

šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 5,850 120,00 702,00 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

VV "štítová stěna nopová folie

VV 6,5*0,9*1,0 5,850

VV Z Součet 5,850

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 30 689,06

3 K 310321111

Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně 

bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) 

plochy do 1 m2

m3 0,002 10 440,00 20,88 URS 22/01 * 0,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/310321111

VV 3,14*0,03*0,03*0,6 0,002

4 K 310238211

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 

pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu 

vápenocementovou

m3 0,162 4 761,00 771,28 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/310238211

VV 0,6*0,6*0,45 0,162

SO ZL03 - Změnový list č.03 - střecha

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

SO ZL03.01. - Stavební část
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5 K 311231116
Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 

mm P 7 až 15, na maltu MC-5 nebo MC-10
m3 7,200 4 002,00 28 814,40 URS 22/01 * 0,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311231116

VV 16,0*1,0*0,45 7,200

VV Součet 7,200

6 K 331231116

Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až 

osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) 

pravoúhlé pod omítku nebo režné, bez spárování z 

cihel plných dl. 290 mm P 7 až P 15 M I, na maltu 

MC-5 nebo MC-10

m3 0,225 4 811,10 1 082,50 URS 22/01 * 0,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/331231116

VV 0,15*0,15*1,0*10 0,225

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 071,16

7 K 611325223

Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch 

štuková na stropech, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 

m2

kus 2,000 557,67 1 115,34 URS 22/01 * 0,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611325223

8 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 1,020 391,50 399,33 URS 22/01 * 0,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612135101

VV (2,3+1,5*3)*0,15 1,020

9 K 612325121
Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, 

šířky rýhy do 150 mm
m2 1,020 930,90 949,52 URS 22/01 * 0,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325121

VV (2,3+1,5*3)*0,15 1,020

10 K 622131151
Sanační postřik vnějších ploch nanášený ručně 

celoplošně stěn
m2 56,508 93,09 5 260,33 URS 22/01 * 0,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622131151

VV "přesah 300 mm nad terén

VV 32,29*1,75 56,508

VV Součet 56,508

11 K 622135001

Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných 

ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou 

stěn

m2 1,350 238,38 321,81 URS 22/01 * 0,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622135001

VV "klempířské konstrukce

VV 2,5*0,54 1,350

12 K 622325121
Omítka sanační vnějších ploch jádrová tloušťky do 15 

mm nanášená ručně stěn
m2 56,508 337,56 19 074,84 URS 22/01 * 0,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622325121

13 K 622328231
Potažení vnějších ploch sanačním štukem tloušťky 

do 3 mm stěn
m2 56,508 155,73 8 799,99 URS 22/01 * 0,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622328231

14 K 644941112
Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích 

velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm
kus -15,000 65,00 -975,00 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/644941112

VV "KL309"-15 -15,000

15 M 56245601
mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 

300x300mm
kus -15,000 125,00 -1 875,00 SOD

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 292,45

16 K 953951313

Dodání a osazení jednotlivých dřevěných výrobků latí 

do zdiva, betonu, mazanin nebo potěrů, o průřezu 

přes 90 do 250 mm2

m 35,200 119,19 4 195,49 URS 22/01 * 0,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953951313

VV "pro okapní lištu"32 32,000

VV 32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 35,200

17 K 962032231

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z 

cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 

m3

m3 7,200 650,00 4 680,00 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/962032231

VV 16,0*1,0*0,45 7,200

VV Součet 7,200

18 K 971033131

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 

150 mm

kus 1,000 21,40 21,40 URS 22/01 * 0,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033131

19 K 971042261

Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech 

základových nebo nadzákladových plochy do 0,0225 

m2, tl. do 600 mm

kus 1,000 1 061,40 1 061,40 URS 22/01 * 0,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971042261

20 K 974031164

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 

150 mm

m 6,800 196,20 1 334,16 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031164

VV 2,3+1,5*3 6,800

D 997 Přesun sutě 17 508,45

21 K 997013151

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 

pro budovy a haly výšky do 6 m

t 13,293 280,00 3 722,04 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013151

22 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 13,293 120,00 1 595,16 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501
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23 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 199,395 9,18 1 830,45 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509

VV 13,293*15 'Přepočtené koeficientem množství 199,395

24 K 997013603

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 02

t 13,293 250,00 3 323,25 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013603

D 998 Přesun hmot 7 037,55

25 K 998017001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 

s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 15,639 450,00 7 037,55 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998017001

D PSV Práce a dodávky PSV -22 371,45

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 245,12

26 K 711161112

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 

nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva 

ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 

mm, tl. fólie do 0,6 mm

m2 6,500 79,69 517,99 URS 22/01 * 0,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161112

VV 6,5*1,0 6,500

27 K 711161383
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 

nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou
m 6,500 107,88 701,22 URS 22/01 * 0,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161383

28 K 998711181

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,003 509,00 1,53 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711181

29 K 998711201

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 

m

% 12,192 2,00 24,38 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711201

D 712 Povlakové krytiny 8 869,01

30 K 712363357.S

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 300 

mm

m 32,000 268,83 8 602,56
Individuální 

nabídka

31 K 998712181

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 

cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,048 640,32 30,74 URS 22/01 * 0,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998712181

32 K 998712202

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 86,026 2,74 235,71 URS 22/01 * 0,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998712202

D 713 Izolace tepelné 1 386,22

33 K 713111111

Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, 

deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně

m2 239,658 31,00 7 429,40 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713111111

VV "spodní skladba S301

VV 32,43*7,39 239,658

VV Součet 239,658

34 M 63152132
pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 

80mm
m2 244,451 119,19 29 136,11 URS 22/01 * 0,87

VV 239,658*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 244,451

35 K 713131141

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, 

deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

lepením celoplošně

m2 -56,508 147,00 -8 306,68 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713131141

VV "přesah 300 mm nad terén

VV -32,29*1,75 -56,508

VV IzZ Součet -56,508

36 M 28376424
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 

hladký povrch 300kPa tl 140mm
m2 -59,333 450,00 -26 699,85 SOD

VV -56,508*1,05 'Přepočtené koeficientem množství -59,333

37 K 998713181

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 

cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t -0,035 543,00 -19,01 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998713181

38 K 998713202

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% -87,856 1,75 -153,75 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998713202
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D 762 Konstrukce tesařské -66 164,30

39 K 762083121

Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému 

hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo 

v interiéru)

m3 0,845 878,70 742,50 URS 22/01 * 0,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762083121

VV 0,845 0,845

40 K 762341014

Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 

60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek 

OSB šroubovaných na krokve na sraz, tloušťky desky 

18 mm

m2 -245,171 302,00 -74 041,64 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762341014

VV -245,171 -245,171

41 K 762342216
Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° 

při osové vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm
m2 171,760 27,58 4 737,14 URS 22/01 * 0,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762342216

VV "2np

VV 34,37+7,26+8,26+9,89+15,34+11,02+40,02+18,9 145,060

VV 6,63+2,5+4,22 13,350

VV 6,63+2,5+4,22 13,350

VV Součet 171,760

42 M 60514106
řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 

40x60mm
m3 0,845 8 369,40 7 072,14 URS 22/01 * 0,87

VV 320,0*0,04*0,06 0,768

VV 0,768*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,845

43 K 998762181

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 

cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t -2,359 587,00 -1 384,73 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998762181

44 K 998762202

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% -614,899 5,35 -3 289,71 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998762202

D 764 Konstrukce klempířské 2 175,61

45 K 764214607

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 

pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 

mechanicky kotvené rš 540 mm

m 2,500 849,99 2 124,98 URS 22/01 * 0,87

46 K 998764101

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 

m

t 0,015 1 887,90 28,32 URS 22/01 * 0,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764101

47 K 998764292

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 100 m

% 21,250 1,05 22,31 URS 22/01 * 0,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764292

D 765 Krytina skládaná 1 336,05

48 K 59882295 Větrací mřížka proti ptákům kus 2,000 334,95 669,90
Individuální 

nabídka

49 K 59244033 Větrací mřížka proti ptákům m 32,000 20,62 659,84
Individuální 

nabídka

50 K 998765101

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 

6 m

t 0,004 1 017,90 4,07 URS 22/01 * 0,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998765101

51 K 998765181

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 

cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,004 561,00 2,24 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998765181

D 766 Konstrukce truhlářské 27 542,31

54 K 766622123.R D+M větrací akustická štěrbina oken kus 7,000 4 044,00 28 308,00
Individuální 

nabídka

55 K 766622131
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy 

přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m
m2 -1,500 605,00 -907,50 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766622131

VV "2np

VV "PV0201"-2,1*1,5*2 -6,300

VV "PV0202"1,6*1,5*2 4,800

VV Součet -1,500

56 M 61140052
okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 

1m2 do v 1,5m
m2 -1,500 3 650,00 -5 475,00 SOD

57 K 766622216
Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně 

montáže rámu otevíravých do zdiva
kus 1,000 652,50 652,50 URS 22/01 * 0,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766622216

VV "PVO301"1 1,000

58 M 611400.R
okno plastové otevíravé bez prosklení tj s plnou 

izolační výplní - vlez na půdu
ks 1,000 4 755,00 4 755,00

Individuální 

nabídka

VV "PVO301"0,6*0,6 0,360

Strana 28 z 50

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762083121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762341014
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762342216
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998762181
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998762202
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764292
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998765101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998765181
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766622131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766622216


59 K 766629639
Předsazená montáž otvorových výplní dveří utěsnění 

připojovací spáry parapetu těsnící fólií
m -2,250 83,00 -186,75 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766629639

VV "PV0203"-1,25 -1,250

VV "2np

VV "PV0201"-2,1*2 -4,200

VV "PV0202"1,6*2 3,200

VV Součet -2,250

60 M 59071091
fólie okenní těsnící univerzální klimaticky aktivní 

omítatelná 50mm s butylem
m -2,475 35,00 -86,63 SOD

VV -2,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství -2,475

61 K 766629651
Předsazená montáž otvorových výplní dveří utěsnění 

připojovací spáry ostění nebo nadpraží těsnící fólií
m -0,250 75,00 -18,75 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766629651

VV "PV0203"-1,25+1,0*2 0,750

VV "2np

VV "PV0201"-(2,1+1,5*2)*2 -10,200

VV "PV0202"(1,6+1,5*2)*2 9,200

VV Součet -0,250

62 M 28355025

fólie těsnící š 90mm pro vnitřní parotěsnou 

připojovací spáru otvorových výplní při předsazené 

montáži

m -0,275 37,00 -10,18 SOD

VV -0,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství -0,275

63 K 998766181

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 

ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace 

pro jakoukoliv výšku objektu

t -0,085 520,00 -44,20 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998766181

64 K 998766202

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 231,593 2,40 555,82 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766202

D 767 Konstrukce zámečnické 968,83

65 K 767893111 Montáž stříšek z pz kus 1,000 904,80 904,80 URS 22/01 * 0,87

66 M 13814201 plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1,5mm tabule t 0,001 62 292,00 62,29 URS 22/01 * 0,87

VV 0,5*0,5*0,0045 0,001

VV Součet 0,001

67 K 998767101

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 

m

t 0,001 1 218,00 1,22 URS 22/01 * 0,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767101

68 K 998767181

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 

cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,001 520,00 0,52 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767181

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 269,70

69 K 784211021

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 

jednonásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v 

místnostech výšky do 3,80 m

m2 10,000 26,97 269,70 URS 22/01 * 0,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211021
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: Náchod Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: IČ:

Oblastní charita Náchod DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

INS  Náchod spol  s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 15080765

Ivan Mezera DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 59 362,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 59 362,76 15,00% 8 904,41

Cena s DPH v CZK 68 267,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod Projektant:
INS  Náchod spol  s 

r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Ivan Mezera

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 59 362,76

D1 - 29 979,96

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 3 861,00

>>  skryté sloupce  <<

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

SO ZL03 - Změnový list č.03 - střecha

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

SO ZL03.02. - Elektro kabel
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SO ZL03 - Změnový list č.03 - střecha

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

SO ZL03.02. - Elektro kabel
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VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 329,80

    VRN3 - Zařízení staveniště 604,80

    VRN7 - Provozní vlivy 725,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod Projektant:
INS  Náchod spol  s 

r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Ivan Mezera

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 59 362,76

1 K 210000001 elektromontáže h 64,000 378,00 24 192,00 SOD

D D1 29 979,96

2 K A- 0104-0 plastová rozvodnice pod omítkou 3/32 ks 1,000 1 889,00 1 889,00
Individuální 

nabídka

3 K A-0120-0 vypínač 3x100A na lištu ks 1,000 703,00 703,00
Individuální 

nabídka

4 K E-0045-1 jistič C32/3 ks 4,000 648,00 2 592,00
Individuální 

nabídka

5 M 00052 krabice pod omítku o 125 mm ks 5,000 43,80 219,00
Individuální 

nabídka

6 M 00650 kabel s Cu jádrem 4Bx10mm2 m 33,000 117,00 3 861,00 SOD

VV 3+33 33,000

7 M 00652 kabel s Cu jádrem 4Bx25mm2 m 31,000 288,84 8 954,04
Individuální 

nabídka

8 M 00661 kabel s Cu jádrem 5Cx10mm2 m 40,000 173,60 6 944,00
Individuální 

nabídka

9 M 01704 kabelová chránička do země červená 90/75 m 64,000 52,60 3 366,40
Individuální 

nabídka

10 M 2101
Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného 

materiálu

soubo

r
1,000 1 451,52 1 451,52

Individuální 

nabídka

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 861,00

11 K Pol125 Úprava stávajícího rozvaděče hod. 4,000 270,00 1 080,00 SOD

12 K Pol126 Úklid pracoviště hod. 1,000 108,00 108,00 SOD

13 K Pol127 Revize elektro hod. 5,000 270,00 1 350,00 SOD

14 K Pol128 Pomocné a přípravné práce hod. 8,000 135,00 1 080,00 SOD

15 K Pol129 Kontrola obvodů hod. 1,000 108,00 108,00 SOD

16 K Pol130 Vyhledání napojovacích bodů hod. 1,000 135,00 135,00 SOD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 329,80

D VRN3 Zařízení staveniště 604,80

17 K 00051 GZS z C21M a navázaného materiálu kus 1,000 604,80 604,80
Individuální 

nabídka

D VRN7 Provozní vlivy 725,00

18 K 00050 Provoz investora z C21M a navázaného materiálu soubor 1,000 725,00 725,00
Individuální 

nabídka

SO ZL03 - Změnový list č.03 - střecha

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

SO ZL03.02. - Elektro kabel
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: IČ:

Oblastní charita Náchod DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

INS  Náchod spol  s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 15080765

Ivan Mezera DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 850,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 10 850,76 15,00% 1 627,61

Cena s DPH v CZK 12 478,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod Projektant:
INS  Náchod spol  s 

r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Ivan Mezera

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 10 850,76

D1 - 3 417,12

D1 - 1 053,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

SO ZL03 - Změnový list č.03 - střecha

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

SO ZL.03.03. - Elektro půda

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

SO ZL03 - Změnový list č.03 - střecha

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY
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VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 332,64

    VRN3 - Zařízení staveniště 151,20

    VRN7 - Provozní vlivy 181,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod Projektant:
INS  Náchod spol  s 

r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Ivan Mezera

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 10 850,76

1 K 210000001 elektromontáže h 16,000 378,00 6 048,00 SOD

D D1 3 417,12

2 M 00072
krabice se svorkovnicí na povrch  IP54  

75x75x35mm
ks 1,000 21,00 21,00 SOD

3 M 00255 lišta vkládací 20x25 vč. víka m 34,000 14,36 488,24
Individuální 

nabídka

4 M 00600 kabel s CU jádrem 2Ax1.5mm2 m 3,000 12,00 36,00 SOD

5 M 00604 kabel s Cu jádrem 3Cx1.5mm2 m 48,000 16,00 768,00 SOD

6 M 01081 hmoždinka 6x40 + vrut ks 80,000 2,00 160,00 SOD

7 M 01615 spínač jednopólový na povrch bílý   IP44 ks 1,000 81,00 81,00 SOD

8 M 05012S
svítidlo LED oválné přisazené s mřížkou a dvěma 

průchodkami vč. LED žárovky 8W, IP44
ks 7,000 205,00 1 435,00

Individuální 

nabídka

9 M 09041 zásuvka na povrch bílá  IP44 ks 1,000 65,00 65,00 SOD

10 M 2101
Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného 

materiálu

soubo

r
1,000 362,88 362,88

Individuální 

nabídka

D D1 1 053,00

11 K Pol126 Úklid pracoviště hod. 1,000 108,00 108,00 SOD

12 K Pol127 Revize elektro hod. 2,000 270,00 540,00 SOD

13 K Pol128 Pomocné a přípravné práce hod. 2,000 135,00 270,00 SOD

14 K Pol130 Vyhledání napojovacích bodů hod. 1,000 135,00 135,00 SOD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 332,64

D VRN3 Zařízení staveniště 151,20

15 K 00051 GZS z C21M a navázaného materiálu kus 1,000 151,20 151,20
Individuální 

nabídka

D VRN7 Provozní vlivy 181,44

16 K 00050 Provoz investora z C21M a navázaného materiálu soubor 1,000 181,44 181,44
Individuální 

nabídka

SO ZL03 - Změnový list č.03 - střecha

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

SO ZL.03.03. - Elektro půda
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Náchod Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: IČ:

Oblastní charita Náchod DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

INS  Náchod spol  s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 15080765

Ivan Mezera DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 102 830,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 102 830,86 15,00% 15 424,63

Cena s DPH v CZK 118 255,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod Projektant:
INS  Náchod spol  s 

r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Ivan Mezera

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 102 830,86

HSV - Práce a dodávky HSV 100 069,30

    1 - Zemní práce 56 599,63

    4 - Vodorovné konstrukce 2 503,80

    8 - Trubní vedení 25 058,13

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 637,60

    997 - Přesun sutě 48,84

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

SO ZL04 - Změnový list č.04 - připojení čerpadla

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

SO ZL04 - Změnový list č.04 - připojení čerpadla

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Strana 34 z 50

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


    998 - Přesun hmot 10 221,30

PSV - Práce a dodávky PSV 2 761,56

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 761,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod Projektant:
INS  Náchod spol  s 

r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Ivan Mezera

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 102 830,86

D HSV Práce a dodávky HSV 100 069,30

D 1 Zemní práce 56 599,63

1 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení 

ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na 

začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací 

konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, 

jmenovité světlosti DN do 200 mm

m 6,000 266,22 1 597,32 URS 22/01 * 0,87

2 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení 

ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na 

začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací 

konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a 

kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 

kabelů

m 1,000 257,52 257,52 URS 22/01 * 0,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119001421

3 K 132251252

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 20 do 50 m3

m3 32,500 487,20 15 834,00 URS 22/01 * 0,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251252

VV 17,0*1,0*1,3 22,100

VV "rozšíření k šachtám

VV 4,0*2,0*1,3 10,400

VV R Součet 32,500

4 K 139001101

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 

vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 

výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 3,250 475,02 1 543,82 URS 22/01 * 0,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/139001101

VV R*0,1 3,250

5 K 139751101
Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 1,000 1 855,00 1 855,00 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/139751101

VV "1np

VV 1,0*1,0*1,0 1,000

VV VUP Součet 1,000

6 K 162211311

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 

stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na 

hromady nebo do dopravního prostředku na 

vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

m3 1,400 76,00 106,40 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162211311

VV VUP+ZR 1,400

7 K 162211319

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 

stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na 

hromady nebo do dopravního prostředku na 

vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 

m k ceně -1311

m3 3,600 82,00 295,20 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162211319

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD
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VV VUP*2+ZR*2*2 3,600

8 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 

vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 13,725 230,00 3 156,75 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117

VV (VUP+R)-(Z+ZR) 13,725

VV OI Součet 13,725

9 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

m3 68,625 17,00 1 166,63 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751119

VV OI*5 68,625

10 K 167111101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého 

výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 0,400 306,24 122,50 URS 22/01 * 0,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167111101

VV ZR 0,400

11 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 26,078 592,00 15 438,18 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

VV OI*1,9 26,078

12 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 13,725 17,00 233,33 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171251201

VV OI 13,725

13 K 174111101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s 

uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 

šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

m3 0,400 203,58 81,43 URS 22/01 * 0,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111101

VV VUP 1,000

VV -1,0*1,0*0,1 -0,100

VV -1,0*1,0*0,5 -0,500

VV ZR Součet 0,400

14 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s 

uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 

šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

m3 19,375 120,00 2 325,00 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

VV R 32,500

VV -10,625 -10,625

VV -17,0*1,0*0,1 -1,700

VV "rozšíření k šachtám

VV -4,0*2,0*0,1 -0,800

VV Z Součet 19,375

15 K 175111201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem 

ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti 

I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve 

vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro 

jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 0,500 724,71 362,36 URS 22/01 * 0,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175111201

VV 1,0*1,0*0,5 0,500

VV Součet 0,500

16 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 1,000 198,00 198,00 SOD

VV 0,5*2 'Přepočtené koeficientem množství 1,000

17 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 10,625 176,00 1 870,00 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101

VV 17,0*1,0*0,425 7,225

VV "rozšíření k šachtám

VV 4,0*2,0*0,425 3,400

VV Součet 10,625

18 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 21,250 198,00 4 207,50 SOD

VV 10,625*2 'Přepočtené koeficientem množství 21,250

19 K 181912112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním
m2 145,090 41,00 5 948,69 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181912112

VV 25,19+20,08+99,82 145,090

D 4 Vodorovné konstrukce 2 503,80

20 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v 

otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
m3 2,600 963,00 2 503,80 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111

VV 17,0*1,0*0,1 1,700

VV "rozšíření k šachtám
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VV 4,0*2,0*0,1 0,800

VV 1,0*1,0*0,1 0,100

VV Součet 2,600

D 8 Trubní vedení 25 058,13

21 K 871273121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého 

PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném 

výkopu ve sklonu do 20 % DN 125

m 42,000 77,69 3 262,98 URS 22/01 * 0,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871273121

VV 21,0*2 42,000

22 M 28611126 trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4 m 43,260 184,44 7 978,87 URS 22/01 * 0,87

VV 42*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 43,260

23 K 877275211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu jednoosých DN 125

kus 18,000 194,01 3 492,18 URS 22/01 * 0,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877275211

VV 16+2 18,000

24 M 28611354 koleno kanalizace PVC KG 125x15° kus 16,000 70,04 1 120,64 URS 22/01 * 0,87

25 M 28611720 víčko kanalizace plastové KG DN 125 kus 2,000 52,72 105,44 URS 22/01 * 0,87

26 K 894812001

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro 

hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / 

DN trubního vedení) DN 400/150 přímý tok

kus 2,000 1 174,50 2 349,00 URS 22/01 * 0,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812001

27 K 894812031

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro 

hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná 

bez hrdla, světlé hloubky 1000 mm

kus 2,000 678,60 1 357,20 URS 22/01 * 0,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812031

28 K 894812041

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro 

hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná 

Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové 

roury

kus 2,000 70,82 141,64 URS 22/01 * 0,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812041

29 K 894812051

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro 

hladké trouby DN 400 poklop plastový (pro třídu 

zatížení) pochůzí (A15)

kus 2,000 508,08 1 016,16 URS 22/01 * 0,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812051

30 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 42,000 49,50 2 079,00 URS 22/01 * 0,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899721111

31 K 899721119.R Protahovací drát m 42,000 40,00 1 680,00
individuální 

nabídka

32 K 899722112
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 

cm
m 42,000 11,31 475,02 URS 22/01 * 0,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722112

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 637,60

33 K 936311111

Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných 

otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží, z betonu 

se zvýšenými nároky na prostředí o ploše otvoru do 

0,25 m2

m3 0,008 19 140,00 153,12 URS 22/01 * 0,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936311111

VV 3,14*0,075*0,075*0,8*2 0,028

VV -3,14*0,0625*0,0625*0,8*2 -0,020

VV Součet 0,008

34 K 977151123

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm

m 1,600 3 427,80 5 484,48 URS 22/01 * 0,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151123

VV 0,8*2 1,600

D 997 Přesun sutě 48,84

35 K 997013151

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 

pro budovy a haly výšky do 6 m

t 0,062 280,00 17,36 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013151

36 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 0,062 120,00 7,44 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501

37 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 0,930 9,18 8,54 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509

VV 0,062*15 'Přepočtené koeficientem množství 0,930

38 K 997013603

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 02

t 0,062 250,00 15,50 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013603

D 998 Přesun hmot 10 221,30

39 K 998017001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 

bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 

budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 22,714 450,00 10 221,30 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998017001
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D PSV Práce a dodávky PSV 2 761,56

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 761,56

40 K 711747067

Provedení detailů pásy přitavením opracování 

trubních prostupů pod těsnící objímkou, průměru do 

300 mm, NAIP

kus 2,000 288,84 577,68 URS 22/01 * 0,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711747067

41 M 62832001

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu 

V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s 

jemnozrnným minerálním posypem

m2 0,735 72,73 53,46 URS 22/01 * 0,87

VV 1*0,735 'Přepočtené koeficientem množství 0,735

42 M 55251501
límec ochranný plechový pro horizontální vrtání DN 

150
kus 2,000 1 035,30 2 070,60 URS 22/01 * 0,87

43 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

t 0,006 965,70 5,79 URS 22/01 * 0,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711101

44 K 998711201

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

% 27,017 2,00 54,03 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711201

Strana 38 z 50

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711747067
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711201


3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Náchod Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: IČ:

Oblastní charita Náchod DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

INS  Náchod spol  s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 15080765

Ivan Mezera DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 885,48

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 17 885,48 15,00% 2 682,82

Cena s DPH v CZK 20 568,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod Projektant:
INS  Náchod spol  s 

r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Ivan Mezera

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 17 885,48

VRN - vedlejší rozpočtové náklady 17 885,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

SO ZL05 - VRN

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

SO ZL05 - VRN
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Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod Projektant:
INS  Náchod spol  s 

r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Ivan Mezera

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 17 885,48

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 17 885,48

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 800,00

70 K 013244001.R Projektové práce - stavebně konstrukční řešení hod 8,000 600,00 4 800,00 SOD

D VRN3 Zařízení staveniště 4 420,77

71 K 030001000.S Zařízení staveniště kpl 1,000 4 420,77 4 420,77 SOD

P SOD - 125.000,- / 11.337.206,18 = 0,011025644

ZL - 400.953,7 * 0,011025644  =  4.420,77

D VRN4 Inženýrská činnost 2 475,63

72 K 045303000 Koordinační a kompletační činnost kpl 1,000 2 475,63 2 475,63 SOD

SOD - 70.000,- / 11.337.206,18 = 0,006174361

ZL - 400.953,7 * 0,00617436 1 =  2.475,63

D VRN7 Provozní vlivy 3 713,45

73 K 070001001R Provoz investora, třetích osob kpl 1,000 3 182,96 3 182,96 SOD

SOD - 90.000,- / 11.337.206,18 = 0,0079384637

P ZL - 400.953,7 * 0,0079384637  =  3.182,96

74 K 072103021.S Zajištění Dopravně inženýrské opatření kpl 1,000 530,49 530,49 SOD

SOD  - 15.000,- / 11.337.206,18 = 0,001323077

P ZL - 400.953,7 *  0,00132307 7 =  530,49

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 2 475,63

75 K 081103008.R Ztížený pohyb vozidel v centrech měst kpl 1,000 2 475,63 2 475,63 SOD

SOD - 70.000,- / 11.337.206,18 = 0,006174361

ZL - 400.953,7 * 0,006174361  =  2.475,63

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

SO ZL05 - VRN
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Cenová nabídka

Stavba

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Objekt:
SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:
SO ZL03 - Změnový list č.03 - střecha

Úroveň 3:
SO ZL03.02. - Elektro kabel

Místo: Náchod

Zadavatel Oblastní charita Náchod

Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 27 448,76

25.07.2022

INS Náchod spol sProjektant q

Zpracovatel: Jaroslav Cinká

d D1 26 118,96
2 K A-0104-0 plastová rozvodnice pod omítkou 3/32 ks 1,000 1 889,00 1 889,00

3 K A-0120-0 vypínač 3x100A na lištu ks 1,000 703,00 703,00

4 K E-0045-1 jistič C32/3 ks 4,000 648,00 2 592,00
[ 5 M 00052 krabice pod omítku o 125 mm ks 5,000 43,80 279.00

7 M 00652 kabel s Cu jádrem 4Bx25mm2 m 31,000 288.84 8 954,04

8 M 00661 kabel s Cu jádrem 5Cx10mm2 m 40,000 173.60 6 944,00

9 M 01704 kabelová chránička do země červená 90/75 m 64,000 52.60 3 366,40

10 M 2101 Podíl přidružených výkonu z C21M a navázaného 
materiálu

soubo 
r 7.000 1 451,52 7 457,52

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 329,80

D VRN3 Zařízení staveniště 604,80
17 K 00051 GZS z C21M a navázaného materiálu kus 1,000 604,80 604,80

D VRN7 Provozní vlivy 725,00
18 K 00050 Provoz investora z C21M a navázaného materiálu soubor 1,000 725,00 725,00

IjM světelné
Potvrzuji cenovou ralRÍdfeuÁv cinká..........

Poříčská 402, 549 32 Velké Poříčí 
ICO : 88 37 74 82 DIČ : CZ7701183259 Tel:777 04 69 68. e-mall: cinkaMrosúX“^
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Cenová nabídka

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Objekt:
SO ZL-ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:
SO ZL03 - Změnový list č.03 - střecha

Úroveň 3:
SO ZL.03.03. - Elektro půda

Místo.

Zadavatel:

Zhotovitel:

Oblastní charita Náchod

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

25.07.2022

INS Náchod spol s 
r.o.
Jaroslav Cinká

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 183,76
3 M 00255 lišta vkládaci 20x25 vč. víka m 34,000 14,36 488,24

10 M 2101 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného 
materiálu

soubo 
r 1,000 362,88 362,88

D VRN3 Zařízení staveniště 151,20

15 K 00051 GZS z C21M a navázaného materiálu kus 1,000 .151,20 151,20

D VRN7 Provozní vlivy 181,44
16 K 00050 Provoz investora z C21M a navázaného materiálu soubor 1,000 181,44 181,44

světelné
Istudiol

Potvrzuji cenotrauerebti^g* • •
82: CZ7701183259

W.777 04 69 65. e-mat cinkaiaroslavj0sernam.cz
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Cenová nabídka

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Objekt:
SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:
SO ZL04 - Změnový list č.04 - připojení čerpadla

Misto:

Zadavatel.

Zhotovitel:

Náchod

Oblastní charita Náchod

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

25.07.2022

INS Náchod spol s 
r.o.
Tomáš Peroutka

PČ Typ Kód Popis IVIJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 683,05

d HSV Práce a dodávky HSV 1 683,05
31 K 899721119.R Protahovací drát m 42,000 40,00 1 680,00

43 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

t 0,006 509,00 3,05

Online PSC https://podminkv.urs.ez/ii:em/CS URS 2022 01/998711101

Potvrzuji cenovou nabídku: ..

Tomáš PEROUTKA 
Slunečná 2106, 547 01 Náchod 

tel. 602 166 195
x <■> > rr R99 D[č CZ750604308'
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Cenová nabídka

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Objekt:
SOZL-ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis
SO ZL01 ~ Změnový list č.01 -změna dispozice 2,n.p. m.č.201-204

Úroveň 3:
ZL 01.04. - Elektrosilnoproud

Místo: 25.07.2022

INS Náchod spol s
Zadavatel: Oblastní charita Náchod Projektant f H

Zhotovitel: Zpracovatel Jaroslav Cinká

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 86,94

o HZS Hodinové zúčtovací sazby
6 K 000-01 R Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného soubor

materiálu

68,04
1,000 45,36 45,36

7 K 000-02.R Provoz investora z C21M a navázaného materiálu soubor 1,000 22,68 22,68

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady
8 K 000-03.R GZS z C21M a navázaného materiálu soubor

18,90
1,000 18,90 18,90

Potvrzuji ceno'

v c 1 n k o

ijjyětelné
JAROSLAV CINKÁ

IČO Políčí
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Cenová nabídka

Stavba

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Objekt:
SOZL-ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:
SO ZL01 - Změnový list č.01 -změna dispozice 2,n,p. m.č.201-204

Úroveň 3
ZL 01.05. - Elektro slaboproud

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Oblastní charita Náchod

Datum:

Projektant:

Zpracovatel

25.07.2022

INS Náchod spol s 
r.o.
Jaroslav Cinká

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 610,50

D 21-M Elektromontáže 6 610,50

D

D

M

DO

M

1. Strukturovaná kabeláž, A/V propojení, CCTV, EVS 6 610,50

6 K POI143 RACK-Switch 24port 10/100/1000 mng, VLÁN, 
4xSFP

ks 1,000 6 610,50 6 610,50

c t n k,o

světelné
studio!

Potvrzuji cenovou naljáífeSLAV cinká
Poříčská 402, 549 32 Velké Poříčí 

IČO : 88 37 74 82' DIČ : CZ7701183259
Tel:777 04 69 68, e-mail: cinkajaroslav@seznam.cz
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 Pozice  Popis  Cena v - KČ - 

Systém: ClimaStar 76 MD 
Venkovní barva:  antracitová hedvábně hladká 4367003 
Vnitřní barva:    antracitová hedvábně hladká 4367003 
 Barva těla: šedá 
Barva těsnění: ext.černá / int.černá 
Rám: 101.350 71mm 
Sloupek: 102.350 92mm Ix=4,48 
Křídlo: 103.381 84mm 
Zasklívací lišta: Variante Softline 76mm 
Kování: WH Otevíravo-sklopné levé , 

bezpečnostní třída C, panty lakováné 
Steel look, FG001 Klika okenní 
"Atlanta" Secustik-Steel look-, WH 
Otevíravo-sklopné pravé , 
bezpečnostní třída C, panty lakováné 
Steel look, FG001 Klika okenní 
"Atlanta" Secustik-Steel look- 

Výška kliky: 550 mm 
Výplň: 2 * Sklo 4/12/4/12/4  W/(m2·K) PVC 

rameček černá 9005 

Rozměry výplň: č. pole š. v. Hl.
1.1 623 mm 1298 mm 36.0
2.1 623 mm 1298 mm 36.0

Montážní otvory: L+P 6,5 mm 
Odvodnění: zepředu 
Rozšíření: 

U TP30-014 Podstavný profil 30mm 

110.014 stříbrně šedá 

hladká 7155.05-083 
Vaha: 104Kg 

UW:0.99 
zevnitř 

1 2

 800  800

1
5
0
0

1
5
3
0

 1600

Cena za ks: 29880,96 
Cena celkem: 161212,80 

3 Ks Větrací mřížka VHA.014 tmavě hnědá 

3936,00 11808,00 

Pozice:  6 Množství: 1 Ks 1- dílné okno
Rozměr: 600 mm/600 mm 
Systém: ClimaStar 76 MD 
Venkovní barva:  antracitová hedvábně hladká 4367003 
Vnitřní barva:    antracitová hedvábně hladká 4367003 
 Barva těla: šedá 
Barva těsnění: ext.černá / int.černá 
Rám: 101.350 71mm 
Křídlo: 103.381 84mm 
Zasklívací lišta: Variante Softline 76mm 
Kování: WH Otevíravo-sklopné pravé , 

bezpečnostní třída C, panty lakováné 
Steel look, FG001 Klika okenní  

1

6
0
0

6
3
0

 600

Sleva:

Cena po slevě:

50% 

80606,- Kč

HP
Zvýraznění



 Pozice  Popis  Cena v - KČ - 

"Atlanta" Secustik-Steel look- 
Výška kliky: 210 mm 
Výplň: HPL 2,0 / 32 PUR / 2,0 HPL 

oboustranná fólie antracitová 
hedvábně hladká 4367003 

Rozměry výplň: č. pole š. v. Hl.
1.1 398 mm 398 mm 36.0

Montážní otvory: L+P 6,5 mm 
Odvodnění: zepředu 
Rozšíření: 

U TP30-014 Podstavný profil 30mm 

110.014 stříbrně šedá 

hladká 7155.05-083 
Vaha: 15Kg 

UW:1.1 
zevnitř 

Cena za ks: 9511,68 
Cena celkem: 9511,68 

Sleva: 50% 

Cena po slevě 4755,- Kč

HP
Zvýraznění



Poznámky: 

- kompletní dodávka včetně konečné povrchové úpravy, kování a zasklení

- pohledy na výplně kresleny z vnitřní strany

- dodací lhůta cca 7-8 týdnů (montáž nutno domluvit předem s investorem)
- záloha 60% předem, splatnost po předání díla 14 dní.
- standardní záruka 60 měsíců na dodávku otvorových výplní
- ceny u položek udávány bez DPH

S pozdravem 

Lukáš Šellei  
tel.: 607 054 880 ; e-mail: lukas.sellei@ok-no.cz 

www.ok-no.cz 

 

mailto:lukas.sellei@ok-no.cz
http://www.ok-no.cz/


 

 

Bristec cz s.r.o. 

Spojovací 722 

533 41 Lázně Bohdaneč 

 

 

tel: 775 131 889 

info@bristec.cz 

 

IČO: 274 66 761 

DIČ: CZ 274 66 761 

www.bristec.cz

Stavix s.r.o. 
Lukáš Valášek 

605 457 043 

                                                 Lázně Bohdaneč 

                                                                                                 

 

Cenová nabídka na dodávku akustických štěrbin oken 
 

 

Akustická štěrbina VHA.014 

 

 

Název výrobku Typ barva cena/ks   požadavek (ks) cena celkem 

Štěrbina větrací – akustická VHA.014 tmavě šedá 3 824Kč 7 26 768 Kč 

barevná úprava venkovního krytu – příplatek RAL 220 Kč 7 1 540 Kč 

 
     

 
Cena za sestavu 4 044 Kč 7 28 308 Kč 

 

 

Poznámka: 

Venkovní kryt je možné za příplatek (220,- Kč/ks) barevně upravit podle barvy fasády (dle vzorníku RAL). 

 

Uvedené ceny jsou bez DPH. 

 

S pozdravem 

 

Tomáš Kolín 



Cenová nabídka

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Objekt:
SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:
SO ZLO1 - Změnový list č.01 -změna dispozice 2.n,p. m.č.201 -204

Úroveň 3:
ZL.01.03. - Vytápění

Místo:

Zadavatel Oblastní charita Náchod

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

27.07.2022

INS Náchod spol s 
r.o.
Tomáš Peroutka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
Deskové otopné těleso jednodeskové bez přídavné 

19 K Pol132 přestupní plochy - 600x1200 / univerzální - středové,
pravé nebo levé připojení

kus 1,000 5 610,60

25 035,09

5 610,60

21 K Poli 33
Deskové otopné těleso dvoudeskové s 1 přídavnou 
přestupní plochou - 900x400 / univerzální - středové, 
pravé nebo levé připojení

kus 1,000 6 175,26 6 175,26

25 K Pol135
Deskové otopné těleso třídeskové se 3 přídavnými 
přestupními plochami - 600x1400 / univerzální - 
středové, pravé nebo levé připojení

kus 1,000 13 249,23 13 249,23

Potvrzuji cenovou nabídku:

Tomáš PEROUTKA 
Slunečná 2106, 547 01 Náchod 

tel. 602 166 195 
'^l 88 899 DIČ CZ7506043081
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