
 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 

č. objednatele 2022/0750/ORMI_OID / č. zhotovitele EI-661/22 
 (dále jen dodatek č. 3) 

 
uzavřen ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také je „ZZVZ“) mezi těmito smluvními stranami: 
 
 
 

1. Označení smluvních stran 
1.1. Objednatel:    Město Česká Lípa 

se sídlem:    Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa 
IČ: 00260428    DIČ:    CZ 00260428 
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou  
zastoupený ve věcech technických: Mgr. Jolanou Nebřenskou – vedoucí odboru rozvoje,  

města a investic  
Mgr. Petrou Novotnou – vedoucí odboru správy 
majetku 

bankovní spojení:   
 
dále je „objednatel“ 
 

1.2. Zhotovitel:     CL-EVANS s.r.o. 
se sídlem:     Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa 
IČ: 26768607 DIČ:  CZ26768607 
zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Janem Neužilem a Mgr. Tomášem Kafkou –  

jednateli 
zastoupený ve věcech technických:  Ing. Davidem Fousem - stavbyvedoucím  
bankovní spojení:     
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
19685 
 
dále jen „zhotovitel“ 
 

 

2. Účel dodatku č. 3 
 

2.1. Účelem tohoto dodatku č. 3 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem  
ve smyslu § 222 odstavce 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále 
jen ZZVZ), při změně rozsahu prací díla a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně stanovených 
ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro 
účely nové úřadovny Městského úřadu Česká Lípa“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 
1. 9. 2022 (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 této smlouvy uzavřeného dne 
23.12.2022 (dále jen „dodatek č. 1“) a dodatku č. 2 této smlouvy uzavřeného dne 6.4.2023 
(dále jen „dodatek č. 2“). 
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2.2. Tento dodatek č. 3 je uzavírán z důvodů, které nebyly před uzavřením smlouvy známy a 
nebylo je možné předvídat, a nebyly proto obsaženy v zadávacích podmínkách. Plnění 
z těchto důvodů vyplývající tak nebylo předmětem díla sjednaného ve smlouvě.  

2.3. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy: 

o Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku 2 odst. 2.12. nově doplněného tímto 
dodatkem do smlouvy a přílohy č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ tohoto 
dodatku č. 3 dle §222 odst. 5 ZZVZ činí 8 441,84 Kč bez DPH.  

o Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku 2 odst. 2.12. nově doplněného tímto 
dodatkem do smlouvy a přílohy č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ tohoto 
dodatku č. 3 dle §222 odst. 6 ZZVZ činí  456 901,- Kč bez DPH.  

o Cena dodatečných stavebních prací dle článku 2 odst. 2.13. nově doplněného tímto 
dodatkem smlouvy a přílohy č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce" tohoto dodatku č. 
3 dle §222 odst. 5 ZZVZ činí 649 128,63 Kč bez DPH. 

o Cena dodatečných stavebních prací dle článku 2 odst. 2.13. nově doplněného tímto 
dodatkem smlouvy a přílohy č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce" tohoto dodatku č. 
3 dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 495 404,38 Kč bez DPH. 

 

3. Změna smlouvy 
 
3.1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odstavci 2.2 tohoto dodatku č. 3 doplňují 

do článku 2 smlouvy nová ujednání odst. 2.12 a 2.13 v následujícím znění: 

  2.12. Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a dodávky, které 
nebudou v rámci stavby realizovány) specifikovaných v příloze č. 1 „Oceněný soupis 
prací – méněpráce“ dodatku č. 3.  

2.13. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení 
             dodatečných stavebních prací konkretizovaných v Příloze č. 2 „Oceněný soupis prací 
              – vícepráce" dodatku č. 3. 

3.2. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu administrativní chyby v uzavřeném dodatku č.2 ruší  
znění ujednání odstavce 2.3 dodatku č. 2 v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:  

2.3.  Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy: 

o Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku 2 odst. 2.10. nově doplněného tímto 
dodatkem do smlouvy a přílohy č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ tohoto 
dodatku č. 2 dle §222 odst. 4 ZZVZ činí 28 231,- Kč bez DPH.  

o Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku 2 odst. 2.10. nově doplněného tímto 
dodatkem do smlouvy a přílohy č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ tohoto 
dodatku č. 2 dle §222 odst. 6 ZZVZ činí  543 181,88 Kč bez DPH.  

o Cena dodatečných stavebních prací dle článku 2 odst. 2.11. nově doplněného tímto 
dodatkem smlouvy a přílohy č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce" tohoto dodatku č. 
2 dle §222 odst. 4 ZZVZ činí 34 819,06 Kč bez DPH. 

o Cena dodatečných stavebních prací dle článku 2 odst. 2.11. nově doplněného tímto 
dodatkem smlouvy a přílohy č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce" tohoto dodatku č. 
2 dle §222 odst. 5 ZZVZ činí 166 467,19 bez DPH. 

o Cena dodatečných stavebních prací dle článku 2 odst. 2.11. nově doplněného tímto 
dodatkem smlouvy a přílohy č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce" tohoto dodatku č. 
2 dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 2 118 723,28 Kč bez DPH. 
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3.3. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání odstavce 3.2. článku 3. smlouvy 
v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:  

3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí: 

3.2.1 Cena za realizaci stavby dle přílohy č. 1 72 488 328,35 Kč 

3.2.2 Cena za dodávku a instalaci výtahu 1 098 625,- Kč 

3.2.3 Cena za servis v záruční době dle přílohy č. 3 615 000,- Kč 

3.2.4 Cena celkem bez DPH  74 201 953,81 Kč 

3.2.5 DPH 21 %  15 582 410,30 Kč 

 
  

4. Závěrečná ustanovení 
 

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 3, zůstávají beze změn. 

4.2. Tento dodatek č. 3 je v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, uzavřen v písemné elektronické formě a mimo to je vyhotoven 
ve dvou tištěných stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

4.3. Uzavření tohoto dodatku č. 3 schválila Rada města Česká Lípa usnesením  
č. 222/B/2023 dne 24.4.2023. 

4.4. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb.,  
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 3 bude v plném znění 
včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 3 v registru 
smluv zajistí objednatel.     

4.5. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami  
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací méněpráce 
Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací vícepráce 
Příloha č. 3 – Rekapitulace změn dle §222 ZZVZ 
 
 

V České Lípě dne …………   V České Lípě dne ………….. 

 

 

 

 

 ……………………………………… ………………….……………………………..…………. 

 za objednatele za zhotovitele 

 

 Ing. Jitka Volfová Ing. Jan Neužil a Mgr. Tomáš Kafka 
 starostka jednatelé společnosti   

02.05.2023 16.05.2023

Ing. Jitka Volfová, v.r.
Ing. Jan Neužil, v.r.                     Mgr. Tomáš Kafka, v.r.



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-Evans s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ: 15671712

KIP- Kňákal Jiří Ing. arch. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

-563 064,84CZK

21,00% -465 342,84 -97 722,00

0,0015,00% 0,00

01

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny 

Měststkého úřadu Česká Lípa

-465 342,84

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:

Zhotovitel: CL-Evans s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Změna FVE -552 850,21-456 901,00
ZL 24 

SENB O

-465 342,84 -563 064,84

ZL 17bb O Doplnění skladeb SENB -10 214,63-8 441,84

-456 901,00
ZL 24 

SENB
-552 850,21Změna FVE

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

-10 214,63ZL 17b -8 441,84Doplnění skladeb SENB

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny 

Měststkého úřadu Česká Lípa

26. 1. 2023

KIP- Kňákal Jiří Ing. arch.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607

CL-Evans s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ: 15671712

KIP- Kňákal Jiří Ing. arch. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -8 441,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -8 441,84 21,00% -1 772,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -10 214,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Měststkého 

úřadu Česká Lípa

ZL 17b - Doplnění skladeb SENB

ZL 17bb - O Doplnění skladeb SENB
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
KIP- Kňákal Jiří Ing. 

arch.

Zhotovitel: CL-Evans s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -8 441,84

PSV - Práce a dodávky PSV -8 441,84

    712 - Povlakové krytiny -8 441,84

ZL 17b - Doplnění skladeb SENB

ZL 17bb - O Doplnění skladeb SENB

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Měststkého 

úřadu Česká Lípa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
KIP- Kňákal Jiří Ing. 

arch.

Zhotovitel: CL-Evans s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -8 441,84

D PSV Práce a dodávky PSV -8 441,84

D 712 Povlakové krytiny -8 441,84

56 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

vrstvy pásy na sucho samolepící
m2 -26,160 110,00 -2 877,60

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho 

podkladní samolepící asfaltový pás

VV 55+70"R02 125,000

VV 25,24"R06 25,240

VV -176,4"původní VV -176,400

VV Součet -26,160

57 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 

horním povrchu

m2 -30,489 182,50 -5 564,24

PP

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze 

skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem nebo textilií na horním povrchu

VV -26,16*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství -30,489

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Měststkého 

úřadu Česká Lípa

ZL 17b - Doplnění skladeb SENB

ZL 17bb - O Doplnění skladeb SENB
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607

CL-Evans s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ: 15671712

KIP- Kňákal Jiří Ing. arch. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -456 901,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -456 901,00 21,00% -95 949,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -552 850,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Měststkého 

úřadu Česká Lípa

ZL 24 SENB - Změna FVE

ZL 24 SENB O - Změna FVE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
KIP- Kňákal Jiří Ing. 

arch.

Zhotovitel: CL-Evans s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -456 901,00

D1 - Technologie FVE -445 621,00

D2 - Elektroinstalace -1 160,00

D3 - Ostatní -10 120,00

ZL 24 SENB - Změna FVE

ZL 24 SENB O - Změna FVE

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Měststkého 

úřadu Česká Lípa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
KIP- Kňákal Jiří Ing. 

arch.

Zhotovitel: CL-Evans s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -456 901,00

D D1 Technologie FVE -445 621,00
1 K Pol1 FV panely monokrystalické 360 Wp ks -86,000 3 890,00 -334 540,00

PP FV panely monokrystalické 360 Wp

2 K Pol2 Konstrukce pro rovné střechy - sklon 15° ks -11,000 2 273,00 -25 003,00

PP Konstrukce pro rovné střechy - sklon 15°

VV -86+75 -11,000

3 K Pol3 Zátěž - betonová dlaždice 30x30 cm (6 ks/panel) ks -84,000 92,00 -7 728,00

PP Zátěž - betonová dlaždice 30x30 cm (6 ks/panel)

VV -516+432 -84,000

4 K Pol4 Střídač 27,6 kW ks -1,000 71 090,00 -71 090,00

PP Střídač 27,6 kW

5 K Pol5 Výkonový optimizér 730 W ks -6,000 1 210,00 -7 260,00

PP Výkonový optimizér 730 W

VV -43+37 -6,000

D D2 Elektroinstalace -1 160,00
12 K Pol12 Solární kabel 6 mm2 m -40,000 29,00 -1 160,00

PP Solární kabel 6 mm2

VV -600+560 -40,000

D D3 Ostatní -10 120,00
31 K Pol31 Instalace FV komponentů, venkovní ks -11,000 920,00 -10 120,00

PP Instalace FV komponentů, venkovní

VV -86+75 -11,000

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Měststkého 

úřadu Česká Lípa

ZL 24 SENB - Změna FVE

ZL 24 SENB O - Změna FVE
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-Evans s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ: 15671712

KIP- Kňákal Jiří Ing. arch. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 88 692,25

73 299,38 15 392,8721,00%

0,00 0,0015,00%

01

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny 

Měststkého úřadu Česká Lípa

73 299,38

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:

Zhotovitel: CL-Evans s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

88 692,2573 299,38ZL 18 Dešťové svody

73 299,38 88 692,25

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny 

Měststkého úřadu Česká Lípa

26. 1. 2023

KIP- Kňákal Jiří Ing. arch.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607

CL-Evans s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ: 15671712

KIP- Kňákal Jiří Ing. arch. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 73 299,38

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 73 299,38 21,00% 15 392,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 88 692,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Měststkého 

úřadu Česká Lípa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
KIP- Kňákal Jiří Ing. 

arch.

Zhotovitel: CL-Evans s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 73 299,38

HSV - Práce a dodávky HSV 33 516,84

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 985,00

    997 - Přesun sutě 18 531,84

PSV - Práce a dodávky PSV 39 782,54

    713 - Izolace tepelné 4 708,04

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 35 074,50

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Měststkého 

úřadu Česká Lípa

ZL 18 - Dešťové svody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
KIP- Kňákal Jiří Ing. 

arch.

Zhotovitel: CL-Evans s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 73 299,38

D HSV Práce a dodávky HSV 33 516,84

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 985,00

7 K 974031167
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 

mm
m 45,000 333,00 14 985,00

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 300 mm

D 997 Přesun sutě 18 531,84

14 K 997013215
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 15 do 18 m ručně
t 3,734 3 030,00 11 314,02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 

svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m

15 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 3,734 286,00 1 067,92

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

16 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 33,606 13,00 436,88

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

VV 3,734*9 "Přepočtené koeficientem množství 33,606

17 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 3,734 1 530,00 5 713,02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 09 04

D PSV Práce a dodávky PSV 39 782,54

D 713 Izolace tepelné 4 708,04

3 K 713411121
Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s 

Al fólií staženými drátem 1x
m2 5,727 188,00 1 076,68

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi 

s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem 

potrubí jednovrstvá

VV 3,14*0,114*16 5,727

4 M 63141792
rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 

65kg/m3 tl 30mm
m2 6,013 289,00 1 737,76

PP rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 65kg/m3 tl 30mm

VV 5,727*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,013

5 K 713463411
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými 

izolačními pouzdry
m 36,000 16,30 586,80

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami 

potrubními pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů

6 M RMAT0001 návlekové izolační pouzdro 39,600 33,00 1 306,80

PP návlekové izolační pouzdro

VV 36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 39,600

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 35 074,50

1 K 721171808 Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114 m 44,980 37,10 1 668,76

PP
Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích 

přes 75 do D 114

VV 15,4+5,3+14,88+9,4 44,980

34 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 44,980 713,00 32 070,74

PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110

49 K 998721103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 

v přes 12 do 24 m
t 0,089 15 000,00 1 335,00

PP

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Měststkého 

úřadu Česká Lípa
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-Evans s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ: 15671712

KIP- Kňákal Jiří Ing. arch. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 296 192,69CZK

21,00% 1 071 233,63 224 959,06

0,0015,00% 0,00

01

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny 

Měststkého úřadu Česká Lípa

1 071 233,63

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:

Zhotovitel: CL-Evans s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

ZL 24 

SENB
510 747,05422 105,00Změna FVE

510 747,05422 105,00
ZL 24 

SENB P
Změna FVE

Doplnění skladeb SENBZL 17b 218 577,86180 642,86

180 642,86P Doplnění skladeb SENB 218 577,86ZL 17ba

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

566 867,78ZL 17a 468 485,77Doplnění skladeb podlah

1 071 233,63 1 296 192,69

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny 

Měststkého úřadu Česká Lípa

26. 1. 2023

KIP- Kňákal Jiří Ing. arch.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607

CL-Evans s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ: 15671712

KIP- Kňákal Jiří Ing. arch. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 468 485,77

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 468 485,77 21,00% 98 382,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 566 867,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Měststkého 

úřadu Česká Lípa

ZL 17a - Doplnění skladeb podlah
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
KIP- Kňákal Jiří Ing. 

arch.

Zhotovitel: CL-Evans s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 468 485,77

HSV - Práce a dodávky HSV 274 133,52

    2 - Zakládání 119 717,86

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 122 822,78

    998 - Přesun hmot 31 592,88

PSV - Práce a dodávky PSV 194 352,25

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 92 273,26

    713 - Izolace tepelné 102 078,99

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Měststkého 

úřadu Česká Lípa

ZL 17a - Doplnění skladeb podlah
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
KIP- Kňákal Jiří Ing. 

arch.

Zhotovitel: CL-Evans s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 468 485,77

D HSV Práce a dodávky HSV 274 133,52

D 2 Zakládání 119 717,86

1 K 271532213
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm
m3 12,279 2 050,00 25 171,95

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z 

kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm

VV 17,03*0,1"pdl3a 1,703

VV 61,55*0,1"pdl4b 6,155

VV 44,21*0,1"pdl6 4,421

VV Součet 12,279

2 K 273321411
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25
m3 16,459 3 790,00 62 379,61

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez 

zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

VV 17,03*0,15 2,555

VV 48,48*0,15 7,272

VV 44,21*0,15 6,632

VV Součet 16,459

3 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,599 53 700,00 32 166,30

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV 17,03*0,008 0,136

VV 48,48*0,005 0,242

VV 44,21*0,005 0,221

VV Součet 0,599

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 122 822,78

4 K 631311114
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
m3 11,951 4 770,00 57 006,27

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 

50 do 80 mm tř. C 16/20

VV 17,03*0,06 1,022

VV 23,18*0,06 1,391

VV 61,55*0,06 3,693

VV 48,48*0,06 2,909

VV 44,21*0,06 2,653

VV 4,72*0,06 0,283

5 K 631319011
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za 

přehlazení povrchu
m3 11,951 1 170,00 13 982,67

PP
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, 

mazanina tl. přes 50 do 80 mm

6 K 631361821 Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 t 0,640 60 400,00 38 656,00

PP Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500

VV kari sít 150x150x6- prořez a překrytí 7%

VV 17,03*0,003*1,07 0,055

VV 23,18*0,003*1,07 0,074

VV 61,55*0,003*1,07 0,198

VV 48,48*0,003*1,07 0,156

VV 44,21*0,003*1,07 0,142

VV 4,72*0,003*1,07 0,015

VV Součet 0,640

58 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 213,679 19,80 4 230,84

PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie

VV 199,7*1,07 213,679

7 K 634112123

Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 

PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 

mm

m 230,000 38,90 8 947,00

PP
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým 

páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm

D 998 Přesun hmot 31 592,88

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Měststkého 

úřadu Česká Lípa

ZL 17a - Doplnění skladeb podlah
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

57 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m t 95,736 330,00 31 592,88

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s 

nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 

24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 194 352,25

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 92 273,26

8 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 199,170 11,90 2 370,12

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na 

ploše vodorovné V nátěrem penetračním

VV 17,03+23,18+61,55+48,48+44,21+4,72 199,170

48 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,066 51 800,00 3 418,80

PP lak penetrační asfaltový

VV 199,17*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství 0,066

10 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 199,170 124,00 24 697,08

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 

vodorovné V

VV 17,03+23,18+61,55+48,48+44,21+4,72 199,170

50 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 232,133 259,00 60 122,45

PP

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze 

skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem na horním povrchu

VV 199,17*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 232,133

12 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m
t 1,399 1 190,00 1 664,81

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 713 Izolace tepelné 102 078,99

13 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy
m2 199,170 74,70 14 878,00

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

VV 17,03 17,030

VV 23,18 23,180

VV 61,55 61,550

VV 48,48 48,480

VV 44,21 44,210

VV 4,72 4,720

VV Součet 199,170

14 M 28376380
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 

povrch s vyšší odolností tl 60mm
m2 82,028 307,00 25 182,60

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší 

odolností tl 60mm

VV 17,03 17,030

VV 23,18 23,180

VV Součet 40,210

VV 40,21*2,04 "Přepočtené koeficientem množství 82,028

15 M 28375922
deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 

60mm
m2 261,529 234,00 61 197,79

PP deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 60mm

VV 251,47 251,470

VV 251,47*0,04 10,059

VV Součet 261,529

17 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 6 m
t 0,746 1 100,00 820,60

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 

6 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607

CL-Evans s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ: 15671712

KIP- Kňákal Jiří Ing. arch. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 180 642,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 180 642,86 21,00% 37 935,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 218 577,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Měststkého 

úřadu Česká Lípa

ZL 17b - Doplnění skladeb SENB

ZL 17ba - P Doplnění skladeb SENB
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
KIP- Kňákal Jiří Ing. 

arch.

Zhotovitel: CL-Evans s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 180 642,86

PSV - Práce a dodávky PSV 180 642,86

    712 - Povlakové krytiny 180 642,86

ZL 17b - Doplnění skladeb SENB

ZL 17ba - P Doplnění skladeb SENB

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Měststkého 

úřadu Česká Lípa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
KIP- Kňákal Jiří Ing. 

arch.

Zhotovitel: CL-Evans s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 180 642,86

D PSV Práce a dodávky PSV 180 642,86

D 712 Povlakové krytiny 180 642,86

72 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 452,490 25,00 11 312,25

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za 

studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

VV 4*(8,55+1,12+0,6+0,3+0,96+15+13,9)"S03 161,720

VV 49,44+150,12"R01a 199,560

VV 93,3+7+7"R01b 107,300

VV 55+70"R02 125,000

VV 177-25,23"R03 151,770

VV -292,86"původní rozpočet -292,860

VV Součet 452,490

73 M 11163150.1 lak penetrační asfaltový t 0,145 96 295,00 13 962,78

PP lak penetrační asfaltový

VV 452,49*0,00032 "Přepočtené koeficientem množství 0,145

58 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 165,770 135,00 22 378,95

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením 

NAIP v plné ploše

VV 49,44+150,12"R01a 199,560

VV 93,3+7+7"R01b 107,300

VV 177-25,23"R03 151,770

VV -292,86"původní VV -292,860

VV Součet 165,770

75 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 193,205 259,00 50 040,10

PP

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze 

skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem na horním povrchu

VV 165,77*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 193,205

74 K 712841559
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

pásy přitavením NAIP
m2 161,720 135,00 21 832,20

PP
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního 

povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP

VV 4*(8,55+1,12+0,6+0,3+0,96+15+13,9)"S03 161,720

75 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 194,064 259,00 50 262,58

PP

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze 

skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem na horním povrchu

VV 161,72*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 194,064

76 K 998712103
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 12 do 24 m
t 2,412 4 500,00 10 854,00

PP

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Měststkého 

úřadu Česká Lípa

ZL 17b - Doplnění skladeb SENB

ZL 17ba - P Doplnění skladeb SENB
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607

CL-Evans s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ: 15671712

KIP- Kňákal Jiří Ing. arch. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 422 105,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 422 105,00 21,00% 88 642,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 510 747,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Měststkého 

úřadu Česká Lípa

ZL 24 SENB - Změna FVE

ZL 24 SENB P - Změna FVE

Strana 10 z 12



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
KIP- Kňákal Jiří Ing. 

arch.

Zhotovitel: CL-Evans s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 422 105,00

D1 - Technologie FVE 422 105,00

ZL 24 SENB - Změna FVE

ZL 24 SENB P - Změna FVE

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Měststkého 

úřadu Česká Lípa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
KIP- Kňákal Jiří Ing. 

arch.

Zhotovitel: CL-Evans s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 422 105,00

D D1 Technologie FVE 422 105,00
3001 K 35001016.R FV panely monokrystalické 415 Wp ks 75,000 4 680,20 351 015,00

PP FV panely monokrystalické 360 Wp

3002 K Pol4.R Střídač 30 kW ks 1,000 71 090,00 71 090,00

PP Střídač 27,6 kW

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Měststkého 

úřadu Česká Lípa

ZL 24 SENB - Změna FVE

ZL 24 SENB P - Změna FVE
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Cena bez DPH DPH 21% Celkem Změna (%)

Vícepráce - §222, odst. 4 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Vícepráce - §222, odst. 6 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

vyhrazená změna  - § 100 odst. 3 ZZVZ 1 098 625,00 230 711,25 1 329 336,25

vyhrazená změna celkem 1 098 625,00 230 711,25 1 329 336,25

Méněpráce - §222, odst. 4 ZZVZ 28 231,00 5 928,51 34 159,51

Méněpráce - §222, odst. 5 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Méněprácee - §222, odst. 6 ZZVZ 543 181,88 114 068,19 657 250,07

Méněpráce celkem 571 412,88 119 996,70 691 409,58

Vícepráce - §222, odst. 4 ZZVZ 34 819,06 7 312,00 42 131,06 *

Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ 166 467,19 34 958,11 201 425,30

Vícepráce - §222, odst. 6 ZZVZ 2 118 723,28 444 931,89 2 563 655,17

Vícepráce celkem 2 320 009,53 487 202,00 2 807 211,53

Dodatek č. 3

Méněpráce - §222, odst. 4 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Méněpráce - §222, odst. 5 ZZVZ -8 441,84 -1 772,79 -10 214,63

Méněprácee - §222, odst. 6 ZZVZ -456 901,00 -95 949,21 -552 850,21

Méněpráce celkem -465 342,84 -97 722,00 -563 064,84

Vícepráce - §222, odst. 4 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ 649 128,63 136 317,01 785 445,64

Vícepráce - §222, odst. 6 ZZVZ 495 404,38 104 034,92 599 439,30

Vícepráce celkem 1 144 533,01 240 351,93 1 384 884,94

Původní cena díla dle SoD (příloha č. 1) 70 060 541,99 14 712 713,82 84 773 255,81

Cena dle přílohy č. 2 615 000,00 129 150,00 744 150,00

Původní cena díla celkem dle SoD 70 675 541,99 14 841 863,82 85 517 405,81

Cena díla dle Dodatku č.1 71 774 166,99 15 072 575,07 86 846 742,06

Příloha č. 3 Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo

ROZPOČET ZMĚNY ROZSAHU DÍLA

REKAPITULACE ČÁSTÍ STAVBY

Stavba: Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Městského úřadu Česká Lípa

Náklady z rozpočtů:

Dodatek č.1

Dodatek č. 2



Cena díla dle Dodatku č.2 73 522 763,64 15 439 780,36 88 962 544,00 *

Cena díla dle Dodatku č.3 74 201 953,81 15 582 410,30 89 784 364,11

Změna ceny díla dle Dodatku č.1 1 098 625,00 359 861,25 2 073 486,25

Změna ceny díla dle Dodatku č.2 1 748 596,65 367 205,30 2 115 801,95

Změna ceny díla dle Dodatku č.3 679 190,17 142 629,94 821 820,11

Zzměna  dle § 100 odst. 3 ZZVZ 1 098 625,00 230 711,25 1 329 336,25

Změna dle §222, odst. 4 ZZVZ 63 050,06 13 240,51 76 290,57 0,09%

Změna dle §222, odst. 5 ZZVZ 807 153,98 169 502,34 976 656,32 1,15%

Změna dle §222, odst. 6 ZZVZ 2 700 408,54 567 085,79 3 267 494,33 3,85%

Celková změna ceny díla 3 570 612,58 749 828,64 4 320 441,22 4,97%

Rekapitulace změny díla dle ZZVZ:


