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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 
 

č. sml. objednatele:  
DIL/54/12/022464/2022 

 

  

Identifikační číslo v programu Tender arena: 

OCP/ZP/0004/22 

 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

a podle § 2 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „smlouva“), 

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 

 

1.  Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1  
zastoupené: RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem odboru ochrany prostředí MHMP 
IČO:      00064581 
DIČ:   CZ00064581 
Bankovní spojení:  PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 
                               číslo účtu:  27-5157998/6000 
 (dále jen „objednatel“) 

 
a 
 
2.  PSS Bohemia, s.r.o., se sídlem Orebitská 66/6, Praha 3 – Žižkov 130 00 

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Sp. zn. oddíl C, vložka 83134 
zastoupená Milanem Singerem a Jiřím Skálou, jednatelé 
IČO:        26451255  
DIČ:     CZ26451255 
Bankovní spojení:  ČS 
                               číslo účtu:  8249222/0800 
 

LENAKO s.r.o., se sídlem Na Poříčí 1041/12 110 00 Praha 1 – Nové Město 
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze C 143690/MSPH 
zastoupená Ing. Jakubem Gaierem, jednatelem 
IČO:        28467507  
DIČ:     CZ28467507 
Bankovní spojení:  ČSOB 
                               číslo účtu:  242025024/0300 
 
 (dále jen „dodavatel“) 

 

(Společně dále též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě též jako „smluvní strana“) 
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Výše uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v následujícím znění: 
 

I. Předmět Dodatku/Změna Smlouvy 

1. Na základě ustanovení čl. XV. odst. 9 a čl. XVI. odst. 2 Smlouvy se smluvní strany dohodly na přijetí 
tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“), jelikož se vyskytly nepředvídatelné události mající bezprostřední 
vliv na provádění díla. 

2. Předmětem dodatku je navýšení celkové smluvní ceny na základě oceněného položkového rozpočtu méně 
a více prací (viz příloha) a prodloužení doby dokončení díla (viz příloha), a to následujícím způsobem: 

a. Do smlouvy se doplňuje příloha č. 3, tj. položkový rozpočet obsahující specifikaci smluvními 
stranami dohodnutého navýšení jednotkových cen oproti původnímu položkovému rozpočtu, 
která je přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

b. V čl. IV. odst. 3 smlouvy se mění Doba provádění tak, že se prodlužuje tímto dodatkem o dalších 
42 dní. 

c. V čl. V. odst. 1 smlouvy se tabulka: 

          Cena díla: 

Cena celkem bez DPH 25 859 094,54 Kč 

Cena celkem bez DPH slovy: dvacet pět milionů osm set padesát devět tisíc 
devadesát čtyři korun českých padesát čtyři haléřů 

DPH ve výši 21 % 5 430 409,85 Kč 

Cena celkem vč. DPH 31 289 504,39 Kč 

 

ruší a nahrazuje tabulkou: 

  Cena díla: 

Cena celkem bez DPH 27 994 695,89 Kč 

Cena celkem bez DPH slovy: dvacet sedm milionů devět set devadesát čtyři tisíc šest 
set devadesát pět korun českých osmdesát devět haléřů 

DPH ve výši 21 % 5 878 886,14 Kč 

Cena celkem vč. DPH 33 873 582,03 Kč 

3. Dodatkem ve smyslu § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek nedochází k podstatné změně 
Smlouvy, protože se nemění celková povaha veřejné zakázky a hodnota změny Smlouvy je nižší než 15% 
původní hodnoty závazku ze Smlouvy. (Původní závazek ze Smlouvy činil 25 859 094,54 Kč bez DPH, 
úpravy jednotkových cen ve smyslu čl. I odst. 1 a 2 tohoto dodatku vyžadují navýšení tohoto závazku 
o  2 135 601,35 Kč bez DPH (viz příloha, položkový rozpočet více méně práce), to znamená navýšení 
původního závazku o 8,26 %). 

 

Závěrečná ustanovení 

1. Všechna ujednání Smlouvy, nejsou-li v rozporu s dodatkem, zůstávají nadále v platnosti. 

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si dodatek přečetly a že tímto dodatkem projevily svoji vážnou 
vůli. Dodatek se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu. 

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl dodatek uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené 
hlavním městem Prahou. Tato evidence je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, 
předmětu dodatku, jeho číselné označení, datum jeho podpisu a jeho text. Smluvní strany prohlašují, že 
skutečnosti uvedené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku 
a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
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4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.  Smluvní strany zároveň berou na vědomí, že tento dodatek 
podléhá podmínkám a omezením dle zákona o registru smluv a nedojde-li z nějakého důvodu k uveřejnění 
dodatku v souladu s tímto zákonem do 3 měsíců ode dne uzavření, bude dodatek zrušen od počátku. V 
takovém případě se smluvní strany zavazují poskytnout si vzájemně veškerou součinnost k nápravě tohoto 
stavu a uzavření nového dodatku o stejném obsahu. 

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv. 

6. Hlavní město Praha zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s obecně závaznými právními  
předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů  
a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. „GDPR“). Bližší informace o zpracovávání 
osobních údajů jsou uvedeny na webu http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html. 

 
 
 
 
 

......................................... 

Za objednatele: 

......................................... 

Za dodavatele: 

RNDr. Štěpán K y j o v s k ý  

ředitel odboru 
Milan S i n g e r 

jednatel PSS Bohemia, s.r.o. 
 
 

 

 

 

 

 

......................................... 

Za dodavatele: 

Ing. Jakub G a i e r 

jednatel LENAKO, s.r.o. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Příloha Dodatku č. 1:   

- Aktualizovaná nabídka dodavatele (položkový rozpočet více méně práce) 
- Upravený harmonogram prací 
- Zápis z kontrolního dne stavby č. 4 – ze dne 28. 3. 2023 



Rozpočet

Stavba :  VD Hostivař Rozpočet: 1
Objekt : VCP, MP

P.č. Kód Název položky MJ mn. cena / MJ celkem (Kč)
Díl: VCP

122251102 m3 4,800 322,00 1 545,60

162751117 m3 4,800 288,00 1 382,40

167151101 m3 4,800 175,00 840,00

171201231
04

t 7,600 280,00 2 128,00

171251201 m3 4,800 15,00 72,00

174151102 m3 1,900 480,00 912,00

m3 1,900 1 150,00 2 185,00

18115R1001 m 19,000 256,00 4 864,00

23232R011 kus 44,000 228,00 10 032,00

286R00001 Plastový kůl d 80 mm dl. 2,6 m kus 44,000 293,00 12 892,00

23232R022 kus 9,000 650,00 5 850,00

286R10001 Plastová přepravní paleta1200x1000 mm kus 9,000 545,00 4 905,00

283131112 kus 11,000 1 057,50 11 632,50

14011RR hlava mikropiloty kus 11,000 1 410,00 15 510,00

321321R15 m3 0,600 6 320,00 3 792,00

321368211 t 0,295 60 690,00 17 903,55

42317R001 kg 31,400 88,00 2 763,20

91624R01 m 3,000 350,00 1 050,00

919726123 m2 18,200 81,00 1 474,20

998003111 t 29,500 300,00 8 850,00

bm 376,000 78,00 29 328,00

KSC II (C 5/6) m3 19,600 2 850,00 55 860,00

m3 17,800 6 320,00 112 496,00

D+M Obrubník betonový BEST LINEA 80x500x250 mm bm 376,000 570,00 214 320,00

bm 376,000 205,00 77 080,00

bm 376,000 810,00 304 560,00

113154334 m2 39,500 85,00 3 357,50

567563141 m2 39,500 178,00 7 031,00

565125111A Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm m2 39,500 360,00 14 220,00

58522110 cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa t 1,011 3 750,00 3 792,00

573191111A m2 39,500 26,00 1 027,00

573231108A m2 39,500 26,00 1 027,00

577134111A m2 39,500 360,00 14 220,00

122251104 m3 9,900 384,33 3 804,87

162751117 m3 9,900 288,00 2 851,20

273313911 m3 2,970 5 220,00 15 503,40

457971121R m2 59,400 55,00 3 267,00

69311083 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2 m2 59,400 98,00 5 821,20

463211153
urovnáním líce

m3 24,750 15 000,00 371 250,00

998225111 t 51,975 58,90 3 061,33

m 4,000 1 260,00 5 040,00

výkop pro vsak m 5,000 800,00 4 000,00

odvoz a likvidace výkopku kpl 1,000 3 700,00 3 700,00

geotextillie m2 12,000 185,00 2 220,00

vsakovací kámen 125/200 m3 3,600 1 850,00 6 660,00

m 5,000 380,00 1 900,00

m 5,000 860,00 4 300,00

935113212 m 4,000 2 600,00 10 400,00

59228436 žlab štěrbinový betonový čistící 400x500x1000mm m 4,000 3 860,00 15 440,00

ks 1,000 1 000,00 1 000,00

obetonování  tl. 20cm m 5,000 1 500,00 7 500,00

m 6,000 760,00 4 560,00

m 6,000 280,00 1 680,00

kpl 1,000 5 200,00 5 200,00

kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

pilot (-0,006 - 
0,148; 0,241 - 
0,260; 0,279 - 
0,285; 0,536 - 
0,542; 0,729 - 
0,734; 0,952 - 

1,127)

rozsahu - 

komunikace (-
0,006 - 0,000; 

0,437)

stabilizace 
hrany (0,115 - 

0,134)

(1,510 - 1,613)
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Rozpočet

Stavba :  VD Hostivař Rozpočet: 1
Objekt : VCP, MP

P.č. Kód Název položky MJ mn. cena / MJ celkem (Kč)
m2 30,000 230,00 6 900,00

m2 20,000 120,00 2 400,00

457971121R m2 20,000 55,00 1 100,00

69311083 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2 m2 20,000 98,00 1 960,00

t 17,000 337,00 5 729,00

t 17,000 320,00 5 440,00

m2 20,000 265,00 5 300,00

m2 20,000 2 100,00 42 000,00

961055111 m3 9,000 3 500,00 31 500,00

997013501 t 19,800 175,00 3 465,00

997013509 t 19,800 18,00 356,40

997013862 t 19,800 320,00 6 336,00

122251102 m3 46,800 322,00 15 069,60

162751117 m3 46,800 288,00 13 478,40

167151101 m3 46,800 175,00 8 190,00

171201231
04

t 74,800 280,00 20 944,00

171251201 m3 46,800 15,00 702,00

bm 78,000 41,00 3 198,00

m2 48,000 85,00 4 080,00

m2 48,000 75,00 3 600,00

kpl 1,000 4 500,00 4 500,00

kpl 1,000 19 500,00 19 500,00

174111102 m3 39,000 480,00 18 720,00

18115R1001 m 78,000 256,00 19 968,00

23232R011 kus 359,000 228,00 81 852,00

286R00001 Plastový kůl d 80 mm dl. 2,6 m kus 359,000 293,00 105 187,00

286R10001 Plastová přepravní paleta1200x1000 mm kus 50,000 545,00 27 250,00

283131112 kus 64,000 1 057,50 67 680,00

14011RR hlava mikropiloty kus 64,000 1 410,00 90 240,00

321321R15 m3 2,440 6 320,00 15 420,80

321368211 t 1,200 60 690,00 72 828,00

42317R001 kg 1 224,600 88,00 107 764,80

91624R01 m 78,000 350,00 27 300,00

919726123 m2 149,600 81,00 12 117,60

985R0001 kus 64,000 320,00 20 480,00

998003111 t 121,100 300,00 36 330,00

KSC II (C 5/6) m3 95,000 2 850,00 270 750,00

451561112 m2 31,000 175,00 5 425,00

58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 5,177 550,00 2 847,35

457971111 m2 31,000 55,00 1 705,00

69311083 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2 m2 31,000 98,00 3 038,00

465511227 m2 31,000 1 450,00 44 950,00

131213702 m3 21,600 680,00 14 688,00

162751117 m3 21,600 288,00 6 220,80

211531111
mm

m3 2,000 5 600,00 11 200,00

bm 3,000 490,00 1 470,00

174151102 m3 18,000 480,00 8 640,00

211571121 m3 1,000 5 600,00 5 600,00

273321611 m3 0,350 6 530,00 2 285,50

Celkem bez DPH 2 719 267,20

MJ mn. cena / MJ

Díl: MP

225211116 m -15,000 1 891,00 -28 365,00

281601121 hod -7,500 1 186,75 -8 900,63

58932R01 injektážní směs m3 -0,325 5 419,10 -1 761,21

283111112 m -15,000 703,82 -10 557,30

(0,606)

propustku 
(0,779)

Svah u cesty k 

Stabilizace 
hrany svahu - 

oprava (0,983 - 
1,060
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Rozpočet: 1

kuPC
m

m
m

111211101 m2 •300.000 '55.00 •46 500.00

kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kut
kus

16230’331 -171.000 32.11 5 490.81kus

3 719.7016230’932 kus •90000 41.33

162.30’933 kus -18.000 40.62 -875.16

16230’951 kus •171,000 33,54 •5 735,34

16230’952 kus 93000 44.Ú5 •4 010.50

16230’953 kus -19.000 49.74 •895.32

-1 500.000 12.65 -18 975.0016230’981 m2
W7O1R5O1 •17700 450.00t

• 75.001
18.00

997O13B62 -42.000 320,00 -13 440,00t

46551’428 m2 -90000 720.00 •64 800.00

11320211’ •40000 155.00 •6 200.00m

113154334 -B 925.00m2
m3 -22 540.00

•583 665,85

Celkem Dodatek Č.1 2 135 601,351

zhotovitel

Milan

Gaier
objednatel

Stiana 3Zpracováno programem BUlLDpowcr, 6 RTS, a.».

VD Hostivař
VCP, MP

Ing.
Jakub

5:,-.ua
CXit&xi

Dlgitally signed 
by Ing. Jakub 
Gaier
Dare:
2023.05 02
11.09.-08 íOTOO’

5CTW4
916241113

997013501
997013509

Kód
M011066

Boiráni Cda trubního propustku i betonu železového 
Bedněni konstrukci vodních CTavM) mvnne - zřízeni 
Bedněni konstrukci vodních staveb rovinné - odstranění

OOniDoik kamenný Sr/paey lOtXh l0Cr<!50mat
Jsazoni obrubníku kamenného ležatého $ btxni opňiou do lože z betonu prostého

m
mZ
m2

mn.
-16500

-42,000
-42.000

cenaMJ
1 374.75

670,00
540.00

966008311
32’35’010
321352010

11215’012
11215’014
11215’016
162201401
16220’402
16220’403
162201411
16220’412
16220’413

Odstraněni křovin a stromů průměru kmene do 1D0 mm i s kofeny sklonu terénu do 1:5 
ručně_____________________________________________________________________
Volna kaceni stromů s rozrezanun a odvětvením D kmene pres 200 do 300 mm
Volna kaceni stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene pres 400 do 500 mm_________
Volna kaceni stromů s rozřezáním a oovc-tvenim D kmene pres 600 do 700 mm
Vodorovné přemístěni větvi stromů listnatých do i kin D kmene přes IDO do 300 mm 
Vodorovné přemístěni větvi stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 5D0 mm 
Vodorovné přemístěni větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm 
todorovne přemístěni kmenů stromu listnatých do 1 km D kmene pres 100 do 300 mm

Vodorovné přemístěni kmenu stromů listnatých do 1 km D kmene přes 303 do 500 mm 
Vodorovné přemístěni kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene pros 500 do 703 mm 
Příplatek k vodorovnému přemístěni větvi stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm 
ZKD 1 km__________________________________________________________________
Příplatek k vodorovnému přnmislóni větvi stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm 
ZKD 1 km__________________________________________________________________
-řiplale* k vodorovnému přemístěni větvi stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm 

ZKD i km__________________________________________________________________
Pnplatek k vodorovnému přemístěni kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 
mm ZKD I km
Příplatek k vodorovnému přemístěni kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 
nm ZKD 1 km
'Oplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 
mm ZKD 1 km
Příplatek k vodorovnému přemístěni křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km

Idvoz stromů a křovin na šlépkovém
Jdvoz suli a vybouraných hmot ra skladku netro meziskladku do i km se složením
'oplatek k odvozu sub a vyoouranych hmot na skladku ZKD 1 km pres 1 km___________

Poplatek za dožení stavebního odpadu na recyklační skladce (sktadkovné) z armovaného 
belonj kčd odpadu 17 0101__________________________________________________
Jiažba z lomového kamene na sucho s vyWnovanim spár ti 400 mm

Vymaní otrub krajníků obrutxuků stojatých______________________________________
Frézováni živičného krytu tl 1CO mm pruh 4 přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10020 m2 bez 
překážek v trase____________________________________________________________
ŠO O 63 zhutněny zásyp za kůly

-105,000
•19.600

19,000
10,000
2 200

517,00
1 093.00
2 545.00

85,00
1 150,00

Název položky 
roWa ocarová bezešvá Wadká jaAost H 35? a9<ř»nm

•132.600
-130.000

-19,000
-40000
-40.000

1 250.00
i 279.01

297.00

450.00
750.00
950.00

32.00
176,51
607,00

•7 96500
•7 350,00

•756.00

•8 550,00
-7 5CQ.0C
•’ '300,00 

-603,00
•’ 765,10
•i 214,01
■9 823,00

•10 930,00
-5 090.00

19000

10000
-2.000
19,000
10000
-2.000

celkem (Kč)
•22 683,38

•23 750,00
•5t '60,40
•11 88000

-88 842.0C
-70 200,00

Digitálně 
pxlepial Milan 
Singer

. Datum:^inaer^"
::.c.



PSS Bohemia s.r.o.

H A R M O N O G R A M  S T A V E B N ÍC H  P R A C Í

N á ze v  s ta vby : „O P R A V A  V Y H L ÍD K O V É C E S T Y  N A  V D  H O S T IV A Ř "

C e lko vá d o b a re a liza ce  č in í: 1 8 2  d n i

1 . T Ý D E N 2 . T Ý D E N 3 .T Ý D E N 4 . T Ý D E N 5 . T Ý D EN 6 . T Ý D E N 7 . T Ý D E N 8 . T Ý D E N 9 . T Ý D E N 1 0 . T Ý D E N 1 1 . T Ý D E N 1 2 . T Ý D E N 1 3 . T Ý D E N 1 4 . T Ý D EN 1 5 . T Ý D E N 1 6 . T Ý D E N 1 7 . T Ý D E N 1 8 . T Ý D EN 1 9 . T Ý D E N 2 0 . T Ý D E N 2 1 . T Ý D E N 2 2 . T Ý D E N 2 3 . T Ý D E N 2 4 . T Ý D E N 2 5 . T Ý D E N 2 6 . T Ý D E N

K Á C E N Í.O D S T R A N Ě N Í P A Ř E Z Ů .Z S

Z E M N Í P R Á C E

R E C Y K L A C E R O A D M IX

Z A K LÁ D Á N Í P IL O TY
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Sídlo: Orebitská 66/6, Praha 3 - Žižkov 130 00 

IČO: 26451255, IČO: CZ264512S5





Z: zhotovitel
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17/ prodloužení stěny z mikropilot (km cca 0,115-0,134)
S ohledem na zjištění místních poměrů bylo dohodnuto, že stěna mikropilot „úsek 1” bude se 
zachováním stávajících roztečí mikropilot pokračovat a prodlouží se cca o 20 m tak, že plynule 
naváže na mikropiloty „úsek 2". Zhotovitel předloží objednateli návrh kalkulace požadovaného 
prodloužení. Zhotovitel předložil kalkulaci objednateli k odsouhlasení, sledování je dále 
vedeno v rámci jednání o dodatku ke smlouvě o dílo. Bod se ze zápisu vypouští.

Zhotovitel předloží objednateli návrh kalkulace prodloužení cesty o cca 6,5 m na nově určené 
přechodové místo pro navazující část cesty v rámci stavby „VD Hostivař zkapacitnění přelivu". 
Zhotovitel předložil kalkulaci objednateli k odsouhlasení, sledování je dále vedeno v 
rámci jednání o dodatku ke smlouvě o dílo. Bod se ze zápisu vypouští.

Projektant upozornil zhotovitele na způsob instalace kůlů pro stabilizaci hrany cesty, 
kůly budou instalovány vodorovně v celé délce mikro pilotáže a nebudou sklonem 
kopírovat podélnou niveletu cesty.

T: do 28.03.2023
NOVÝ T: 7.4.2023

Po provedení očištění okrajů opravované komunikace a svahů pod cestou byla v úseku km cca 
0,983-1,060 zjištěna poškození, uvolnění, narušení hradících prvků původní stabilizace včetně 
zásypů za těmito prvky. Projektantem byla potvrzena potřeba opravy původní stabilizace hrany 
svahu, objednatel požaduje provedení nezbytných oprav. Jedná se o nově zjištěnou skutečnost. 
Zhotovitel předložil kalkulaci objednateli k odsouhlasení, sledování je dále vedeno v 
rámci jednání o dodatku ke smlouvě o dílo. Bod se ze zápisu vypouští.

Na jednání 2. KD objednatel vznesl požadavek na doplnění 2 ks mikropilot v části realizovaných 
oprav stávajících mikropilot v místě staničení 941,51. Zhotovitel předloží objednateli návrh kalkulace 
požadovaného doplnění. Zhotovitel předložil kalkulaci objednateli k odsouhlasení, 
sledování je dále vedeno v rámci jednání o dodatku ke smlouvě o dílo. Bod se ze zápisu 
vypouští.

15/ studánka (km cca 0,606)
S ohledem na místní podmínky (šíře a místo výronu vody) bude nutné upravit vlastní pozici výtoku 
studánky, rozšířit a zvětšit velikost sběrného místa v části nad studánkou. Zhotovitel po odtěžení 
svahu - předpoklad provedení do 7.4.2023 (28.3.2023) - bude zjištěné podmínky znovu 
konzultovat s projektantem p Jílkem, autorem návrhu panem Kupkou a zadavatelem v návaznosti na 
celkové uspořádání výtoku studánky, přelivu a provedení sběrného místa, u kterého projektant p 
Jílek nesouhlasí s použitím geotextilie.

16/ návaznost cesty na navazující stavbu (km cca -0,006-0,000) 
S^zástuDcenyTavazuiíc^tavb^V^Hostiva^kaDacitněn^řelivu" panem

domluveno, že zhotovitel 
PSS Bohemia provede cestu az k první realizované mikro pilotě zabezpečující svah, což je cca 6,5 m 
navíc oproti tomu, jak přechodové místo navrhuje PD. Dále bylo domluveno, že PSS Bohemia předá 
zhotoviteli mí^^^iiveletu cesty v tomto přechodovém místě včetně výsledného příčného 
sklonu - do 21.3.2023, kdy bude provedeno založení pásoviny (niveleta horní hrany) na zhlaví 
mikropilot v tomto místě. Nyní se předpokládá, že niveleta cest^bud^^přechodovém místě vyšší 
cca o 8 cm oproti tomu, jak uvádí projektová dokumentace. informaci o niveletě
vzal na vědomí a potvrdil, že pro realizaci jejich části cesty tato niveleta není problematická a 
dokáže se na cestu i za těchto podmínek plynule napojit. Projektant zaslal
objednateli a zhotoviteli dne 21.3.2023 elektronicky úpravu nivelety v miste návaznosti 
na cestu od hráze, tuto úpravu projektant zaslal také projektantovi stavby „VD Hostivař 
zkapacitnění přelivu”. Bod se ze zápisu vypouští.



Projektantem a objednatelem byl odsouhlasen způsob provádění kamenných zídek

Stránka 3 z 6

očištění stávajícího 
(změnil šířku cesty 
souhlasil provedení

18/ rozsah a výška kamenných zídek
Na základě místních poměrů (stavu krajů cesty a svahů) objednatel v části cesty l.díl „začátek", 
2.díl „cesta k vodě" a 3.dll „studánka a schod" upřesnil zákresem (zápisem) do situace rozsah a 
výšku kamenných zídek. Zhotovitel předloží objednateli návrh kalkulace požadovaných úprav. 
Zhotovitel předložil kalkulaci objednateli k odsouhlasení, sledování je dále vedeno v 
rámci jednání o dodatku ke smlouvě o dílo. Bod se ze zápisu vypouští.

*

19/ úprava šířky cesty k vodě (km cca 0,260)
Na základě místních poměrů s ohledem na prostorové a sklonové poměry 
sjezdu byla dohodnuta úprava, kdy objednatel ve shodě s projektantem 
k vodě, a to z projektované šířky 3 m na 2,5 m. Na jednání 2.KD objednatel 
dlažby cesty z kamenů rozebraných původních kamenných zídek. Zhotovitel předloží objednateli 
návrh kalkulace požadovaných úprav. Zhotovitel předložil kalkulaci objednateli 
k odsouhlasení, sledování je dále vedeno v rámci jednání o dodatku ke smlouvě o dílo. 
Bod se ze zápisu vypouští.

Na jednání 2. KD objednatel zákresem do situace (km cca 1,510-1,613) vyznačil svůj požadavek na 
provedení jedné vrstvy kamenné zídky (na výšku jednoho kamene). Zhotovitel předloží objednateli 
návrh kalkulace požadovaných úprav. Zhotovitel předložil kalkulaci objednateli 
k odsouhlasení, sledování je dále vedeno v rámci jednání o dodatku ke smlouvě o dílo. 
Bod se ze zápisu vypouští.

Na jednání 3.KD objednatel odsouhlasil zhotoviteli provedení nové skladby cesty na stávající 
zhutněnou niveletu (tedy bez odtěžení a zkypření podloží) a zároveň požaduje provedení zpevnění 
svahu trojúhelníkového tvaru směrem k hraně vyhlídkové cesty plošným vyskládáním svahu 
kameny, které jsou k dispozici z rozebraných původních kamenných zídek. Zhotovitel předloží 
objednateli návrh kalkulace požadovaných úprav. Zhotovitel předložil kalkulaci objednateli 
k odsouhlasení, sledování je dále vedeno v rámci jednání o dodatku ke smlouvě o dílo. 
Bod se ze zápisu vypouští.





T: ihned

T: průběžně

T: dle postupu pracíZ: zhotovitel
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23/ rozmístění značení DIO
Objednatel předal zhotoviteli DIO $ vyobrazením nezbytného značení, zhotovitel provede dle 
situačních podkladů DIO včetně vyžadovaného zakrytí vybraného stávajícího dopravního značení. 
Zhotovitel bude po dobu výstavby nově instalované dočasné dopravní značení (i zakrytí 
stálého značení) udržovat dle požadavků DIO.

Z: zhotovitel

27/ úprava nivelety obruby v části cesty
Objednatel požaduje, aby v místě říčného řezu Č. 74 v PD, byla obruba na straně směrem k vodní 
nádrži osazena s nulovým nášlapem. Projektant navrhl, že obrubník v profilu 74 je možné vypustit a 
pokračovat krajnicí do začátku oblouku v místě navázání na příjezd k ČOV a pokračovat zvýšeným 
obrubníkem až k navázání na stávající cestu

Na příštím KD bude určen rozsah vyčištění svahů, terénu od takto nasypané zeminy. Rovněž je 
nutné dbát na ochranu dřevin, polámané dřeviny Čistě a odborně zařezávat. Vyřezaná hmota bude 
odvezena mimo lokalitu, připadne lze po dohodě na vhodných místech hmotu např. seštěpkovat do 
lesního porostu. Objednatel požaduje veškerý výkopek, kterým zhotovitel svah zasypal 
zpět ze svahu odtěžit (vybrat) až na původní terén. Zhotovitel vzal na vědomí, provede 
dle požadovaného. Ke dni 28.3.2023 TRVÁ.

Z: zhotovitel

25/ návrh odvodnění (km cca 1,342) - požadavek objednatele na projektanta p Vychodil
Pro datší sledování se popis bodu zkracuje
Projektant a předložil emailem ze dne 9.3.2023 (objednateli a zhotoviteli) způsob
provedení odvodněni v místě za vyhlídkovým molem (v místě příčného řezu Č. 48 v PD) • otevřený 
systém ve formě štěrbinového žlabu (viz studánka) s tím, že při krajnici ze strany rokle, kde voda 
vyvěrá se vykope rýha (cca do úrovně dna Štěrbinového žlabu, která se vyplní hrubším kamenivem, 
dno se vystele GTX). Zhotovitel předloží objednateli návrh kalkulace požadované úpravy. 
Zhotovitel předložil kalkulaci objednateli k odsouhlasení, sledování je dále vedeno v 
rámci jednání o dodatku ke smlouvě o dílo. Bod se ze zápisu vypouští.

22/ zachování stávajících rozšířených míst cesty (km cca 0,437)
Po očištění konstrukcí asfaltu podél paty svahu byla odhalena stávající rozšířená místa cesty, která 
mají charakter pro vyhýbání vozidel. Objednatel požaduje jejich obnovu ve skladbě konstrukcí 
navrhované komunikace - tzn, stabilizace + asfalt. Přesný rozsah a počet obnovených rozšíření 
bude objednatelem upřesněn na příštím KD. Na jednání 2. KD objednatel upřesnil, že se jedná 
pouze o jedno místo, a to v místě příčného řezu č. 19 dle PD. Zhotovitel předloží objednateli návrh 
kalkulace požadované úpravy. Zhotovitel předložil kalkulaci objednateli k odsouhlasení, 
sledování je dále vedeno v rámci jednání o dodatku ke smlouvě o dílo. Bod se ze zápisu 
vypouští.

24/ rozšíření propustku o dlážděnou plochu (km cca 0,779)
Objednatel požaduje u propustku v místě příčného řezu č.29 v PD prodloužení propustné trouby o 
cca 5 bm, tedy do místa konce stávajícího potrubí (momentálně vizuálně nerozeznatelný, je pod 
nánosy hlíny) a nad prodloužením provést dlážděnou plochu. Zhotovitel předloží objednateli 
návrh kalkulace požadované úpravy. Zhotovitel předložil kalkulaci objednateli 
k odsouhlasení, sledování je dále vedeno v rámci jednání o dodatku ke smlouvě o dílo. 
Bod se ze zápisu vypouští.

21/ zhotovitel nebude přisypáva^vah k VD Hostivař
Objednatel a projektant zakazují zhotoviteli, aby výkopkem z druhého svahu (při odkopání 
paty svahu u cesty) zasypával svah pod cestou k vodní nádrži, Zhotovitel vzal na vědomí.

Z: zhotovitel T: ihned



D. Nové úkoly

T: do 03.04.2023

T: do 03.04.2023

Příští kontrolní den se koná 11.04. 2023 v 9:00 hodin se srazem účastníků na stavbě.
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Objednatel se k návrhu projektanta, zhotovitele vyjádří.
Z: objednatel

28/ nové zábradlí „nultý úsek”
Projektant odsouhlasil provedení zábradlí bez vzperných výztuh u sloupků zábradlí, sloupky zábradlí 
budou navařeny z vnější strany ml kro pilot na pásovinu, která se pří varuje na hlavy mi kro pilot 
Objednatel s tímto provedením souhlasí. Zhotovitel vzal na vědomí, provede dle odsouhlaseného.

Z: zhotovitel T: dle postupu prací

29/ úseky mlkropilot za nimiž není odpadaný zvětralý svah (km 0,540 a 0730)
U úseků mikropilot v místě příčných řezů č. 21 a č. 28, za nimiž není odpadaný zvětralý svah, 
objednatel se souhlasem projektanta požaduje seříznutí hlav pilot na úroveň finální nivelety vozovky, 
resp. Štěrkového zásypu - „skrytí mikropilot do vozovky". Objednatel na miste upřesnil, o které 
konkrétní úseky se jedná. Zhotovitel vzal na vědomí, provede dle požadovaného.

Z: zhotovitel T: dle postupu prací

DOROSOL přiblížit co nejvíce k paletám stabilizace hrany svahu
na hranu, kde bude končit asfaltové souvrství, založit silniční obrubník s nulovým nášlapem 
od pásníce provést dlažbu (silniční krajník) formátu 2x20/20 cm na vazbu, úprava u zhlaví 
podél palisád z dlaždic 20/20 a silničního obrubníku bude osazena do armovaného 
monolitického betonu dle PD na „rozšířenou” spáru z dorosolu

Zapsal:
Rozděiovník: OCP MHMP

Projektant 
Zhotovitel
TDS
KOOBOZP

Přílohy
• Prezenční listina

Projektant navrhl
• na dno výkopu jjodél palisád s paletami udělat štěrkové lože tl. 20 cm ŠD 0-63 mm; 

zhotovitel místo ŠD navrhuje provést vrstvu z KSC až na úroveň -20 cm od finální nivelety, 
projektant se k návrhu zhotovitele vyjádří

Z: projektant

30/ návaznost sanované vrstvy a štěrkového zásypu podél mikropilot v příčném řezu
Zhotovitel znovu opakovaně upozornil projektanta a objednatele na výhrady zhotovitele k řešení 
projektové dokumentace návaznosti sanované vrstvy a štěrkového zásypu v příčném řezu, 
s varováním na významné nebezpeční vzniku trhlin podél tohoto spoje v asfaltových vrstvách 
vozovky. Zhotovitel výkop podél palisád s paletami nyní vyplňuje na plný profil ŠD 0-63 mm dle 
projektové dokumentace, projektant po zhotoviteli požaduje předložení křivky zrnitosti.

Z: zhotovitel T: do 03.04.2023

POZNÁMKA:
Všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu z jednání. V případě jakéhokoliv 
nesouhlasu s obsahem jsou účastníci žádáni o písemné připomínky do 24 hodin pracovního dne 
následujícího od jeho rozeslání. Poté se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem a nedílnou 
součástí stavebního deníku.
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