
1

Ing. Martin Ehrenthal

Popis změny:

X

jiné:

X

X

jiné:

21%

přílohy Změnový list č.1 - položkový rozpočet

Objednatel: Ing. Tomáš Štainbrucho
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Změnu odsouhlasil: datum, podpis jméno

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Milan Dědek

TDS: Ing. Ladislav Chmel
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y Termín realizace změny:

Vliv změny na termín dokončení díla: ANO (30 dní s dopadem do prací v interiéru)

Vliv na termínový milník

dodatek k PD
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Ocenění předložil Milan Dědek, MIDE - Dědek, s.r.o.

Náklady na změnu bez DPH 117 969,96 Kč

Výše DPH 24 773,69 Kč

Náklady na změnu vč. DPH 142 743,65 Kč

Důvod změny:

Během stavby byl vznesen požadavek na doplnění telefonních kabelů ze strany ÚV OKT, 

viz příloha ZL

Při demontáží pilíře a provedení výkopových prací v tomto místě bylo zjištěno, že do velína 

procházejí kabely v poničených chráničkách a ža je nutné kabely vysvazkovat a urovnat 

tak, aby bylo možné provést opětovné vyzdění pilíře a propojovací zdi.

Z důvodu budoucí pokládky nové kabeláže byla před objektem B navržena instalační 

šachta ze které budou připraveny 2 chráničky směrem do objektu B (do velínu) a 4 

chráničky směrem do zahrady
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Změnu vyvolal: změna projektu

PD neřešil, nemohlo být předvídáno

PD obsahuje, není v rozpočtu

požadavek fin.uživatele

změna výměry oproti PD

Jedná se o změnu: ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

navýšení ceny díla

Způsob projekčního 

řešení změny:
zápis do SD ( deníku změn)

TDS: Ing. Ladislav Chmel

Projektant/AD:

Doplnění kabelů pro OKT a organizace kabelů NN a SLB na vstupu do velínu B a C

Zhotovitel: MIDE - Dědek, s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. 

Stavba: Sanační opatření a oprava škod nároží objektu B Kramářovy vily

Objednatel: Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Revizní šachta 44 074,44

1 Obsyp stávajícího kabelového vedení pískem a urovnání podkladu m2 1,20000 440,00 528,00

1,1*1,1

2 Zřízení bednění základové desky m2 0,54000 625,00 337,50

0,15*3,6

3 Demontáž bednění základové desky m2 0,54000 155,00 83,70

3,5*2=7

4 KARI síť 10/150 ks 1,00000 1 549,50 1 549,50

5 Beton základové desky armovaný m3 0,12150 5 300,00 643,95

0,9*0,9*0,15

6 Vyzdívka ze ztraceného bednění tl. 150mm, včetně betonáže m2 1,50000 2 331,70 3 497,55

(2*09+2*0,6)*0,5

7 Výztužtuž do šalovacích tvárnic t 0,01042 50 090,25 521,74

8 Litinový poklop historizující 600/600 ks 1,00000 17 580,00 17 580,00

9 Instalace poklopu, kotvení na chemickou kotvu včetně vrtání kpl 1,00000 1 900,00 1 900,00

10 Chránička pro udoucí instalaci kabelů D+M m 95,00000 183,50 17 432,50

11 Doprava kpl 1,00000 3 400,00 3 400,00

Doplnění kabelů a úprava stávajících přívodních kabelů 73 895,52

Dodávky instalačního materiálu

1 DIM Drobný instalační materiál kpl 1,00000 3 360,00 3 360,00

2 602117510 UTP Cat.5e PVC, 4pár, drát, 24 AWG, Axemax - kabel telefony m 180,00000 11,76 2 116,80

3 602137600 U/FTP CAT6 LSZH, 4pár, 26AWG, drát, Axemax - kabel IT m 160,00000 16,68 2 668,80

Montáž instalačního materiálu

4 M-ceník Montáž kabelu do lišt a trubek m 340,00000 29,88 10 159,20

5 M-ceník Průrazy stropem ks 1,00000 5 524,80 5 524,80

6 M-ceník Zakončení kabelu ks 20,00000 70,80 1 416,00

7 a-mont-m150 Montážní práce bez uvedení typu práce - 150-ky - uspořádání kabel hod 16,00000 576,00 9 216,00

8 a-mont-m 150 Montážní práce bez uvedení typu práce - 150-ky - uspořádání kabel den 16,00000 576,00 9 216,00

Vícepráce



9 a-mont-m 150 Montážní práce bez uvedení typu práce - 150-ky - uspořádání kabel den 16,00000 576,00 9 216,00

10 a-mont-m 150 Montážní práce bez uvedení typu práce - 150-ky - uspořádání kabel den 16,00000 576,00 9 216,00

11 a-mont-m 150 Montážní práce bez uvedení typu práce - 150-ky - uspořádání kabel den 16,00000 576,00 9 216,00

Náklady na dopravu a přepravu materiálu

29 Ostatní režijní náklady kpl 1,00000 1 069,92 1 069,92

30 Náklady na dopravu a přepravu materiálu kpl 1,00000 1 500,00 1 500,00

117 969,96

bez DPH

142 743,65 s DPH

Vícepráce celkem

Celkem ZL

117 969,96


