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Ing. Martin Ehrenthal

Popis změny:

X

jiné:

X

X

jiné:

21%

Zhotovitel: MIDE - Dědek, s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. 

Stavba: Sanační opatření a oprava škod nároží objektu B Kramářovy vily

Objednatel: Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1

TDS: Ing. Ladislav Chmel

Projektant/AD:

Fixace spodní stavby speciální pevnostní maltou

Důvod změny:

Po obkopání základového zdiva bylo zjištěno, že základové zdivo je provedeno v rozporu s 

předpoklady nebo běžnou stavební praxí, šlo o velmi různorodou směs materiálů 

nedostatečně spojených promaltováním s kavernami, vyplněnými sypkým materiálem, 

značně degradované. Bylo konstatováno, že je nutné zpevnít, zasanovat a ochránít 

stávající zdivo. Bylo také rozhodnuto že, vzhledem k poruchám nadzákladového zdiva, 

bude zrevidováno, zpevněno a sanováno zdivo ve větším rozsahu v délce až do poloviny 

absidy.

ZL řeší finanční dopad této sanace, včetně navýšení zemních prací oproti PD
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Změnu vyvolal: změna projektu

PD neřešil, nemohlo být předvídáno

PD obsahuje, není v rozpočtu

požadavek fin.uživatele

změna výměry oproti PD

Jedná se o změnu: ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

navýšení ceny díla

Způsob projekčního 

řešení změny:
zápis do SD ( deníku změn)

dodatek k PD

ú
d

a
je

 o
 č

e
rp

á
n

í 

re
z
e

rv
y

Ocenění předložil Milan Dědek, MIDE - Dědek, s.r.o.

Náklady na změnu bez DPH 279 725,72 Kč

Výše DPH 58 742,40 Kč

Náklady na změnu vč. DPH 338 468,12 Kč
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Vliv změny na termín dokončení díla: ANO (30 dní, vč. dopadu do průběhu prací v interiéru)

Vliv na termínový milník

přílohy Změnový list č.2 - položkový rozpočet

Objednatel: Ing. Tomáš Štainbrucho
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Změnu odsouhlasil: datum, podpis jméno

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Milan Dědek

TDS: Ing. Ladislav Chmel



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Fixace spodní stavby speciální pevnostní maltou 180 685,36

Proškrábnutí nesoudržných spar na hloubku 30 mm m2 17,05500 380,00 6 480,90

Očištění zdiva od nesoudržných vrsten m2 17,05500 280,00 4 775,40

Mineralizace podkladu s hloubkovým ochranným účinkem 0,2 kg/m2 D+M m2 34,11000 481,75 16 432,49

AQAFIN F - aplikace ve dvou vrstvách

Adhezní můstek z paroprodyšné hydroizolační stěrky s vysokou odolností vůči síranům 2 kg/m2 D+M m2 17,05500 545,00 9 294,98

SulfatFEST

Vyspravení podkladu a vytvoření těsnícího klínu těsnící maltou s vysokou odolností vůči síranům 25 kg/m2 (tl. Cca 15mm) 

D+M

m2 17,05500 2 802,00 47 788,11

ASOCRET M30

Pevnostní malta s vysokou odolností vůči síranům 4kg/m2 (2x nátěr) D+M m2 17,05500 3 272,00 55 803,96

SulfatFEST

Přesun hmot kpl 1,00000 21 086,38 21 086,38

15% z 132 551,75

Ochranna hydroizolačního souvrství  3-vrstvým výrobkem m2 17,05500 1 014,00 17 293,77

DS Protect

Ukončovací systémová ochranná lišta pro DS Protect bm 22,00000 0,00

DS Protect AL

Přesun hmot kpl 1,00000 1 729,38 1 729,38

10% z 23 606,00

Zemní práce 84 320,36

1 113106221R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoli výplní spar v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kosek nebo odseků, kladených 

do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky

m2 8,00000 410,00 3 280,00 822-1 RTS 20/I

4 113107405R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 8,00000 310,00 2 480,00 822-1 RTS 20/I

5 113107420R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 8,00000 110,00 880,00 822-1 RTS 20/I

6 113107610R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 8,00000 180,00 1 440,00 822-1 RTS 20/I

9 131201201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně m3 -12,55600 750,00 -9 417,00 800-1 RTS 20/I

10 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 31,61000 1 450,00 45 834,50 800-1 RTS 20/I

17 162701150R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 19,05400 450,00 8 574,30 800-1 RTS 20/I

18 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m, z horniny 1 až 4 m3 190,54000 42,00 8 002,68 800-1 RTS 20/I

21 162702199R00 Poplatek za skládku drnu m3 19,05400 450,00 8 574,30 823-1 RTS 20/I

vícepráce



22 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 19,05400 320,00 6 097,28 800-1 RTS 20/I

23 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objeků v těchto vykopávkách m3 19,05400 450,00 8 574,30 800-1 RTS 20/I

Komunikace 14 720,00

47 561232312R00 Zřízení podkl. Ze zeminy stabiliz. Cementem S I ze zeminy získané v trase nebo ze zemníku, tloušťka po zhutnění 110 mm m2 8,00000 765,00 6 120,00 822-1 RTS 20/I

50 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 8,00000 220,00 1 760,00 822-1 RTS 20/I

51 568111111R00 Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, rote šířky 3m m2 8,00000 55,00 440,00 822-1 RTS 20/I

52 591211111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm m2 8,00000 800,00 6 400,00 822-1 RTS 20/I

279 725,72

bez DPH

338 468,12 s DPH

Vícepráce celkem

Celkem ZL

279 725,72


