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21%

Zhotovitel: MIDE - Dědek, s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. 

Stavba: Sanační opatření a oprava škod nároží objektu B Kramářovy vily

Objednatel: Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1

TDS: Ing. Ladislav Chmel

Projektant/AD:

Realizace multikanálu mezi objektem B a C

Důvod změny:

Během výkopových prací pro přeložku kanalizace ve vjezdu Kramářovy vily byla oproti 

předpokládaným materiálům zjištěna rozsáhlá přebetonávka kdysi provedené opravy 

vodovodu. Vzhledem ke zvýšení rozsahu bouracích prací, nutnosti nasazení těžké 

techniky se jako efektivní jevilo rozšířit stavební práce o zřízení multikanálu napříč 

vjezdem, která do budoucna umožní spojit objekty B a C pro sítě ESL/ESI bez dalších 

zásahů do komunikace. Jde o požadavek navazující na zamýšlenou rozsáhlejší 

rekonstrukci areálu. Toto řešení je z dlouhodobého hlediska časově i finančně výrazně 

úspornější, organizačnš vhodnější a zcela respektuje požadavek 3E.

Jde o operativní reakci na zjištěné skutečnosti, postup byl koordinován s OVB, OKT a OIT
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Změnu vyvolal: změna projektu

PD neřešil, nemohlo být předvídáno

PD obsahuje, není v rozpočtu

požadavek fin.uživatele

změna výměry oproti PD

Jedná se o změnu: ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

navýšení ceny díla

Způsob projekčního 

řešení změny:
zápis do SD ( deníku změn)

dodatek k PD
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Ocenění předložil Milan Dědek, MIDE - Dědek, s.r.o.

Náklady na změnu bez DPH 385 953,98 Kč

Výše DPH 81 050,34 Kč

Náklady na změnu vč. DPH 467 004,32 Kč
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y Termín realizace změny:

Vliv změny na termín dokončení díla: ANO (30 dní s dopadem do prací v interiéru)

Vliv na termínový milník

přílohy Změnový list č.4 - položkový rozpočet

Objednatel: Ing. Tomáš Štainbrucho
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Změnu odsouhlasil: datum, podpis jméno

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Milan Dědek

TDS: Ing. Ladislav Chmel



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Zemní práce 202 716,09

1 113106221R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoli výplní spar v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kosek nebo odseků, kladených 

do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky

m2 7,00000 410,00 2 870,00 822-1 RTS 20/I

3,5*2=7

4 113107405R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 7,00000 310,00 2 170,00 822-1 RTS 20/I

3,5*2=7

5 113107420R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 7,00000 110,00 770,00 822-1 RTS 20/I

3,5*2=7

6 113107610R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 7,00000 180,00 1 260,00 822-1 RTS 20/I

3,5*2=7

Ruční bourání litého betonu tloušťky do 0,5m m3 7,86500 4 500,00 35 392,50

15,73*0,5=7,865

Vyhledávání sítí, průzkum ručním nářadím v litém betonu m3 7,86500 2 700,00 21 235,50

15,73*0,5=7,865

10 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 10,22500 1 450,00 14 826,25 800-1 RTS 20/I

15,73*0,65=10,225

Vyhledávání sítí, průzkum ručním nářadím v honině třídy 3 m3 10,22500 1 100,00 11 247,50

12 161101101 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 

dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 10,22500 90,00 920,25 CS ÚRS 2019 01

13 162701105 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z hornin tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 10,22500 232,86 2 380,99 CS ÚRS 2019 01

14 162701109 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z hornin tř. 1 až 4. Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 51,12500 18,00 920,25 CS ÚRS 2019 01

15 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopu ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 

těchto vykopávkách

m3 10,22500 92,00 940,70 CS ÚRS 2019 01

16 58344171 Štěrkodrť frakce 0-32 t 17,89400 465,00 8 320,71 CS ÚRS 2019 01

10,225*1,75

78 997221855R Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 504

t 17,89400 260,00 4 652,44 CS ÚRS 2019 01

12 151101201R00 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 42,90000 550,00 23 595,00 CS ÚRS 2019 01

2*(14,3*1,5)=42,9m2

13 151101211R00 Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m m2 42,90000 250,00 10 725,00 CS ÚRS 2019 01

2*(14,3*1,5)=42,9m2

14 151101401R00 Zřízení vzepření zapažených stěn výkopu při roubení příložném, hloubky do 4 m m2 42,90000 620,00 26 598,00 CS ÚRS 2019 01

2*(14,3*1,5)=42,9m2

15 151101411R00 Odstranění vzepření stěn výkopu při roubení příložném, hloubky do 4 m m2 42,90000 270,00 11 583,00 CS ÚRS 2019 01

2*(14,3*1,5)=42,9m2

16 151401601R00 Přepažování vzepření zapažených stěn výkopu při roubení příložném, hloubky do 4 m m2 42,90000 520,00 22 308,00 CS ÚRS 2019 01

2*(14,3*1,5)=42,9m2

Vícepráce



Přesun suti 14 828,65

282 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 7,85000 450,00 3 532,50 801-3 RTS 20/I

283 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 7,85000 250,00 1 962,50 801-3 RTS 20/I

284 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 109,90000 16,00 1 758,40 801-3 RTS 20/I

Za dalších 14 km, celkem do 15 km

285 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 7,85000 350,00 2 747,50 801-3 RTS 20/I

286 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každých dalších 5 m t 15,70000 10,00 157,00 801-3 RTS 20/I

287 97999000R00 Poplatek za skládku stavební suti t 7,85000 550,00 4 317,50 801-3 RTS 20/I

288 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 7,85000 45,00 353,25 800-6 RTS 20/I

s hrubým urovnáním

Komunikace 12 880,00

47 561232312R00 Zřízení podkl. Ze zeminy stabiliz. Cementem S I ze zeminy získané v trase nebo ze zemníku, tloušťka po zhutnění 110 mm m2 7,00000 765,00 5 355,00 822-1 RTS 20/I

50 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 7,00000 220,00 1 540,00 822-1 RTS 20/I

51 568111111R00 Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, rote šířky 3m m2 7,00000 55,00 385,00 822-1 RTS 20/I

52 591211111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm m2 7,00000 800,00 5 600,00 822-1 RTS 20/I

Multikanál 155 529,24

Dodávka multikanálu

1 Model PW-42 9-ti otvorový díl multikanálu 385x385x1118 mm (SAP 301809) ks 15,00000 5 280,00 79 200,00

2 Model 9W-SS 9-ti otvorový meziprvek 368x368x124 mm ks 2,00000 5 112,00 10 224,00

3 Model 9W-SDA 9-ti otvorový adaptér 367x367x203 mm ks 2,00000 4 509,60 9 019,20

4 Model S-0100 Pružné ocelové spony ks 60,00000 45,00 2 700,00

5 G-9W Těsnící vložka G-9W ks 15,00000 255,00 3 825,00

6 224B9 Chránička korugovaná ohebná 450 N 110 mm m 16,00000 74,40 1 190,40

7 Prostup do budovy ks 2,00000 7 500,00 15 000,00

Demontáž a montáž, zapojení zařízení

15 a-rozp-mont Demontáž a zapojení technologie (otočná kamera) ks 1,00000 528,00 528,00



16 a-rozp-mont Demontáž a zapojení technologie (pevná kamera) ks 2,00000 528,00 1 056,00

17 a-rozp-mont Montáž a zapojení technologie (otočná kamera) ks 1,00000 528,00 528,00

18 a-rozp-mont Montáž a zapojení technologie (pevná kamera) ks 2,00000 528,00 1 056,00

19 a-mont-m 150 Montážní práce bez uvedení typu práce - 150-ky den 8,00000 576,00 4 608,00

20 a-mont-m 150 Montážní práce bez uvedení typu práce - 150-ky den 8,00000 576,00 4 608,00

21 a-mont-m 150 Montážní práce bez uvedení typu práce - 150-ky den 8,00000 576,00 4 608,00

22 a-mont-m 150 Montážní práce bez uvedení typu práce - 150-ky den 8,00000 576,00 4 608,00

23 a-mont-m 150 Montážní práce bez uvedení typu práce - 150-ky den 8,00000 576,00 4 608,00

24 a-mont-m 150 Montážní práce bez uvedení typu práce - 150-ky den 8,00000 576,00 4 608,00

Náklady na dopravu a přepravu materiálu

29 Ostatní režijní náklady kpl 1,00000 2 054,64 2 054,64

30 Náklady na dopravu a přepravu materiálu kpl 1,00000 1 500,00 1 500,00

385 953,98

bez DPH

467 004,32 s DPH

Vícepráce celkem

Celkem ZL

385 953,98


