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Ing. Martin Ehrenthal

Popis změny:

X

jiné:

X

X

jiné:

21%

Zhotovitel: MIDE - Dědek, s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. 

Stavba: Sanační opatření a oprava škod nároží objektu B Kramářovy vily

Objednatel: Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1

TDS: Ing. Ladislav Chmel

Projektant/AD:

Úprava systému perimetrické ochrany

Důvod změny:

Během přesunu velína bylo požadována úprava perimetrického systému zabezpečení 

areálu tak, aby vyhovovala zařízení staveniště a průběhu stavby nad rámec rozpočtu pro 

přesun velína, vyčísleno v tomto změnovém listu. Probíhalo v koordinaci s OS PČR
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Změnu vyvolal: změna projektu

PD neřešil, nemohlo být předvídáno

PD obsahuje, není v rozpočtu

požadavek fin.uživatele

změna výměry oproti PD

Jedná se o změnu: ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

navýšení ceny díla

Způsob projekčního 

řešení změny:
zápis do SD ( deníku změn)

dodatek k PD
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Ocenění předložil Milan Dědek, MIDE - Dědek, s.r.o.

Náklady na změnu bez DPH 19 791,96 Kč

Výše DPH 4 156,31 Kč

Náklady na změnu vč. DPH 23 948,27 Kč
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Vliv změny na termín dokončení díla: Ne

Vliv na termínový milník

přílohy Změnový list č.6 - položkový rozpočet

Objednatel: Ing. Tomáš Štainbrucho
d

s
o

u
h

la
s

e
n

í 

z
m

ě
n

y

Změnu odsouhlasil: datum, podpis jméno

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Milan Dědek

TDS: Ing. Ladislav Chmel



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Přesun velínu - navýšení rozsahu prací 19 791,96

Dodávky instalačního materiálu 7 835,52

8 CVIRG59 Koaxiální kabel RG 59, B / U 75ohm, MIL C 17 F m 112,00000 22,80 2 553,60

9 H05VV-F 2x1,5 Kabel H05VV-F 2x1,5mm2 m 112,00000 13,56 1 518,72

10 BNCS Konektor BNC - spojka ks 3,00000 34,32 102,96

11 BNC-SADA-1 Konektor BNC ks 6,00000 34,68 208,08

12 84197 Trubka pevná VRM pr.25/22, 1mm, šedá, (1ks=3m) m 64,00000 16,44 1 052,16

13 82215 Příchytka pr.25 - klip, světle šedá ks 125,00000 4,80 600,00

14 DIM Drobný instalační materiál kpl 1,00000 1 800,00 1 800,00

Montáž instalačního materiálu, nastavení 11 956,44

26 M-ceník Uložení PVC trubky na příchytky ks 64,00000 13,56 867,84

27 M-ceník Montáž klipu-příchytky-spojky pro PVC trubku ks 125,00000 27,24 3 405,00

28 M-ceník Montáž kabelu do lišt a trubek m 112,00000 29,88 3 346,56

29 M-ceník Montáž kabelu NN m 112,00000 29,88 3 346,56

28 M-ceník Zakončení kabelu ks 6,00000 70,80 424,80

Náklady na dopravu a přepravu materiálu

30 Náklady na dopravu a přepravu materiálu kpl 1,00000 565,68 565,68

19 791,96

Vícepráce

bez DPH

23 948,27 s DPH

Vícepráce celkem

Celkem ZL

19 791,96


