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Ing. Martin Ehrenthal

Popis změny:

X

jiné:

X

X

jiné:

21%

Zhotovitel: MIDE - Dědek, s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. 

Stavba: Sanační opatření a oprava škod nároží objektu B Kramářovy vily

Objednatel: Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1

TDS: Ing. Ladislav Chmel

Projektant/AD:

Úprava systému perimetrické ochrany

Důvod změny:

Vzhledem k výměně a doplnění některých SLB rozvodů byla dodatečně požadována jedna 

RACK skříň, vč. zakončovacího patch-paneu a kabelových prvků. Jde o náklad vynucený 

modernizací rozvodů korespondující se zamýšlenou rekonstrukcí areálu tak, aby do části 

areálu oparvené v rámci tété stavby již nemuselo být zasahováno. Náklady takto 

vynaložené jsou z dlouhodobého hlediska v rámci plánovaných zásahů výrazně efektivnější 

a beze zbytku naplňují zásadu 3E.
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Změnu vyvolal: změna projektu

PD neřešil, nemohlo být předvídáno

PD obsahuje, není v rozpočtu

požadavek fin.uživatele

změna výměry oproti PD

Jedná se o změnu: ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

navýšení ceny díla

Způsob projekčního 

řešení změny:
zápis do SD ( deníku změn)

dodatek k PD
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Ocenění předložil Milan Dědek, MIDE - Dědek, s.r.o.

Náklady na změnu bez DPH 46 569,96 Kč

Výše DPH 9 779,69 Kč

Náklady na změnu vč. DPH 56 349,65 Kč
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Vliv změny na termín dokončení díla: Ne

Vliv na termínový milník

přílohy Změnový list č.7 - položkový rozpočet

Objednatel: Ing. Tomáš Štainbrucho
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Změnu odsouhlasil: datum, podpis jméno

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Milan Dědek

TDS: Ing. Ladislav Chmel



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Dodávka slaboproudého RACK-u 46 569,96

Dodávky instalačního materiálu 13 966,80

1 WM.6409.703 19'' nástěnný datový rozvaděč, skleněné dveře, dodávka ks 1,00000 4 173,60 4 173,60

2 I24200242 Patch panel modulární 24 pozic neosazený ks 1,00000 380,40 380,40

3 I25286602 Keystone zařezávací CAT6 STP ks 24,00000 80,40 1 929,60

4 24000144 Patch panel Solarix 24xRJ45 CAT5E UTP ks 1,00000 871,20 871,20

5 TCS 3x4x0.6 Kabel TCEKFLES 3x4x0.6mm - samonosný m 80,00000 43,44 3 475,20

6 SYKFY 10x2x0.5 Kabel SYKFY 10x2x0.5mm m 90,00000 23,52 2 116,80

7 KF 09040_BA Zemní chránička kopoflex pr.40/32, červená m 50,00000 20,40 1 020,00

Montáž kabelů a instalačního materiálu 29 503,08

8 M-ceník Montáž a zapojení rackové skříně kpl 1,00000 12 007,08 12 007,08

9 M-ceník Kabeláž kpl 1,00000 17 496,00 17 496,00

Náklady na dopravu a přepravu materiálu a ostatní náklady 3 100,08

10 Ostatní náklady kpl 1,00000 652,08 652,08

11 Náklady na dopravu a přepravu materiálu kpl 1,00000 2 448,00 2 448,00

46 569,96

Vícepráce

bez DPH

56 349,65 s DPH

Vícepráce celkem

Celkem ZL

46 569,96


