[bookmark: _GoBack]SMLOUVA
o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby
ČÁST A
Obecná ustanovení
I.
Smluvní strany
1. Domov Hortenzie, příspěvková organizace
se sídlem:	Za Střelnicí 1568,  744 01 Frenštát pod Radhoštěm
zastoupena:	Mgr. Marian Žárský - ředitel organizace
	
IČO:	48804843
DIČ:	CZ48804843
(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)
2. PPS Kania s.r.o.
se sídlem: 	Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory	
zastoupena: 	Janem Kaniou, jednatelem	
IČO: 	26821940	
DIČ: 	CZ26821940	
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu:	86-5277760267/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě  sp. zn. C25838
(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)


II. Preambule
Smluvní strany tímto potvrzují, že mezi sebou uzavřely dne 15. 12. 2022 smlouvu o dílo (dále jen Smlouva), která nabyla účinnosti dne 22. 12. 2022 a jejímž předmětem je zpracování kompletní projektové dokumentace stavby „DZR HORTENZIE Frenštát pod Radhoštěm“, v rozsahu dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen „DUSP“), dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“), dokumentace vnitřního vybavení včetně zajištění průzkumu a zaměření, inženýrské činnosti, koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby a výkon autorského dozoru (dále i jako „AD“).
Důvod uzavření dodatku:
1, změna vnitřních dispozic oproti studii,
2, nutnost navržení nové trafostanice a dořešení změny smlouvy o připojení s ČEZ   
    Distribuce a.s., což studie nezahrnovala.



S ohledem na oprávněné zájmy objednatele mají smluvní strany zájem upravit své vzájemné vztahy dané výše uvedenou Smlouvou a dohodly se na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě v následujícím znění s ohledem na oprávněné zájmy objednatele.

III. Předmět dodatku
Předmětem dodatku je změna doby a místa plnění.

IV.  Doba a místo plnění
Doba a místo plnění dle článku IV. odstavce 1 části B. Smlouvy se mění následovně.
Původní znění:
1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla v těchto termínech:
a) zaměření, průzkumy, DUSP dle čl. III odst. 2 bod 2.1 – 2.3 této smlouvy (1. část díla) do 120 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy;
b) DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.4. této smlouvy a dokumentaci vnitřního vybavení dle čl. III odst. 2 bod 2.5 této smlouvy (3. část díla) do 120 dnů ode dne nabytí právní moci společného povolení.

Nové znění:
1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla
v těchto termínech:
a) zaměření, průzkumy, DUSP dle čl. III odst. 2 bod 2.1 – 2.3 této smlouvy (1. část díla) do 160 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy;
b) DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.4. této smlouvy a dokumentaci vnitřního vybavení dle čl. III odst. 2 bod 2.5 této smlouvy (3. část díla) do 120 dnů ode dne nabytí právní moci společného povolení.



V. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání a podmínky Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti. 
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním. 
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou identických vyhotoveních. Po podpisu Dodatku č. 1 obdrží Objednatel a Zhotovitel po jednom stejnopisu. 
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv a souhlasí s jeho zveřejněním v plném rozsahu. 
Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje Objednatel. O nabytí účinnosti Smlouvy se Objednatel zavazuje informovat Zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu projekce@pps-kania.cz a jan.kania@pps-kania.cz, nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu Smlouvy před účinností této Smlouvy se považuje za plnění podle této Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto Smlouvou.




	V ………… dne ………………
	
	V Ostravě dne 10. 4. 2023

	
	
	

	za objednatele

	
	za zhotovitele
Jan Kania, jednatel
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